

Servizio Sanitario Regione Sardegna  
**Azienda U.S.L. n° 7**  
Carbonia

Deliberazione n. 2205

adottata dal Direttore Generale in data 9 OTT, 2003

**OGGETTO:** Affidamento fornitura ed opere impianto di Emodinamica. Estensione contrattuale – Ditta BIOTH – P. I. 2002.

*Su proposta del Servizio Acquisti:*

**PREMESSO** che l'Azienda con Delibera n. 3160 del 30.12.2002 ha aggiudicato alla Ditta BIOTH Srl di Fenegrò (CO) la fornitura, installazione e collaudo di un impianto di "Emodinamica;" per una spesa di € 425.058,02 + IVA 20%, quindi per un totale di € 510.069,62 compresa IVA;

**RILEVATO** che l'aggiudicazione di che trattasi include le opere edili necessarie alla installazione per un ammontare di € 13.095 + IVA 20%;

**ATTESO** che l'Azienda ha proceduto alla formale stipula di contratto in data 17.04.2003 Rep. n. 96, registrato in Iglesias in data 23.04.2000, Mod. 3, n. 765;

**CONSTATATO** che l'Azienda, per esigenze organizzativo funzionali, anche in considerazione degli appalti di opere pubbliche che interessano il P. O. Sirai, ha dovuto sospendere la consegna dei locali previsti in gara alla Ditta aggiudicataria al fine di individuare una diversa collocazione dell'impianto di Emodinamica, che potrà trovare una futura collocazione al termine dei lavori di ristrutturazione generale ed ampliamento del P. O. Sirai;

**TENUTO CONTO** che la ricerca di una diversa collocazione ha coinvolto non solo la Ditta aggiudicataria, la Direzione Medica dei PP. OO. e l'Ufficio Tecnico, ma anche l'Esperto qualificato ai fini della radioprotezione;

**RILEVATO** che a seguito delle verifiche e sopralluoghi effettuati congiuntamente dalle suddette parti in causa sono state valutate tutte le implicanze per la installazione dell'apparecchiatura presso la sala di terapia sub-intensiva del nuovo Pronto Soccorso del P. O. Sirai;

**DATO ATTO** che, così come risulta agli atti dell'Ufficio, sia la Direzione Medica dei PP. OO., Dr. Pili, sia l'Ing. Cocco responsabile del Settore Attività Tecniche, sia il Dr. Atzori, in qualità di Esperto Qualificato dell'Azienda, hanno espresso parere positivo alla nuova ubicazione, anche se non definitiva, dell'impianto di Emodinamica presso la sala di terapia sub-intensiva del nuovo Pronto Soccorso del P. O. Sirai;

**ESAMINATA** l'offerta della Ditta BIOTH di cui alla nota del 18.09.2003 aggiudicataria dell'appalto, che per l'effettuazione dei lavori di che trattasi chiede un importo di € 51.430,00 + IVA 10%, agli atti dell'Ufficio;

**CONSTATATO** che l'Ing. Cocco, nella propria relazione del 07.10.2003, ha rideterminato la spesa presunta per i maggiori lavori occorrenti per l'installazione dell'apparecchiatura in € 46.900,00 + IVA, salvo conguaglio, come dagli atti dell'Ufficio;

**CONSIDERATO** che l'impegno finanziario assunto dall'Azienda con la Delibera n. 3160 del 30.12.2002 in favore della Ditta BIOTH ammonta ad € 510.069,62, così ripartito:  
- Ammontare del Contratto € 425.058,02  
- IVA 20% € 85.011,60  
ivi comprese opere per € 13.095,00 + IVA 20%;

**RICHIAMATA** la normativa di cui al numero 127 quaterdiecies, Tabella A, parte III<sup>^</sup> allegata al DPR n. 633/72 nonché l'art. 31 lettera d) della Legge n. 457/1978 che consentono, ove l'Azienda ne ravvisi i presupposti e l'applicabilità, di estendere anche all'apparecchiatura, oltre alle opere, in quanto incorporarsi nel fabbricato si da costituirne parte integrante pur senza perdere la propria individuabilità, l'aliquota IVA agevolata del 10%;

**TENUTO CONTO** che il nuovo quadro economico, che scaturisce con applicazione dell'IVA al 10%, è il seguente:  
- Ammontare del Contratto € 425.058,02  
- Maggiori lavori € 46.900,00  
Totale apparecchio e lavori € 471.958,02  
- IVA 10% € 47.195,80  
- Ammontare € 519.153,82

**PRECISATO** che per quanto precede il nuovo quadro economico di spesa espone un maggior onere complessivo di € 9.084,20, così determinato:  
- Importo del Contratto € 510.069,62  
- Nuovo importo € 519.153,82  
- Sbilancio € 9.064,20

**RILEVATO** che il Capitolato Speciale di appalto, in ossequio alla normativa vigente, consente l'ampliamento del contratto principale entro il limite del 20%, atteso che il contratto medesimo, essendo prevalente la fornitura rispetto ai lavori, soggiace alla normativa sulle forniture, per cui il medesimo può essere esteso sino ad € 85.011,60 (20% di € 425.058,02);

**RITENUTO** quindi, che i maggiori lavori, anche perchè non scindibili dal contratto principale, possono essere legittimamente affidati alla Ditta aggiudicataria;

**PRECISATO** che il Servizio Acquisti ha predisposto apposita bozza contrattuale che costituisce parte integrante del presente atto;

**CONSIDERATO** che ritiene opportuno proporre che il maggior onere, non potendo l'Azienda dilazionare ulteriormente la consegna dei locali per l'installazione alla Ditta aggiudicataria se non incorrendo in maggiori pretese da parte di quest'ultima, sia imputato alle disponibilità indistinta del P. I. 2002 per un ammontare di € 9.084,20;

#### **PROPONE**

- l'adozione di atto deliberativo che faccia proprie le proposte avanzate e, se condivise, disponga l'affidamento dei maggiori lavori, pari ad € 46.900,00 + IVA 10% in favore della Ditta BIOTH, nonché l'applicazione dell'IVA agevolata al 10% e l'approvazione dello schema contrattuale.

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell'Istruttoria del Servizio Acquisti;

**SENTITI** il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

## DELIBERA

- di affidare alla Ditta BIOTH, appaltatrice della fornitura e lavori per un impianto di Emodinamica presso il P. O. Sirai, in estensione al contratto principale ed alle condizioni contrattuali medesime, i maggiori lavori occorrenti per l'installazione presso la sala sub-intensiva del Pronto Soccorso del P. O. Sirai per un importo di € 46.900,00 + IVA 10%, soggetta a riduzione;
- di dare atto che ai sensi della normativa vigente sia la fornitura dell'apparecchiatura sia i lavori sono assoggettabili all'IVA agevolata al 10%;
- di approvare l'allegato schema di Contratto;
- di confermare l'imputazione della spesa di € 510.069,62 sui fondi della II<sup>a</sup> Fase art. 20 L. 67/88;
- di disporre che la maggior spesa di € 9.084,20 sia imputata alle somme disponibili per urgenze sul P. I. 2002 da movimentarsi sul codice economico del Piano dei Conti 020200002.

DIR. AMM.

DIR. SAN.

ACQ/AGULLI



Il Direttore Generale  
(dr. Emilio Siragone)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Siragone".

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 2205 del 9 OTT. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 10 OTT. 2003 al 24 OTT. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



(Dr.ssa Margherita Cannas)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas".

Allegati n: \_\_\_\_\_

Destinatari:

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

*SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA*

*AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA*

**CONTRATTI INTEGRATIVO**

MAGGIORI LAVORI CONTRATTO APPALTO EMODINAMICA P.O. SIRAI . DITTA BIOHT SRL

L'anno duemilatre il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ si è stipulata la seguente

**SCRITTURA PRIVATA**

**TRA**

L'Azienda ASL n.7 di Carbonia, C.F.P.IVAI. N..02261310920, con sede in Carbonia Via Dalmazia, 83 rappresentata dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone, nato a Iglesias il 29 Agosto 1945, legale rappresentante pro-tempore ivi domiciliato per la carica, in seguito denominata ASL;

**E**

Il Sig. Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta BIOHT S.r.l. con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.F. E P.I. \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

– Che l'Azienda U.S.L: n. 7 ha affidato alla Ditta BIOHT S.r.l. l'appalto per l'Emodinamica del P.O. Sirai di Carbonia così come da Contratto Rep. N.96 del 17.04.2003, registrato in Iglesias al N. 765 Mod. 3 del 23.04.2003;  
- che l'Azienda con delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha disposto l'affidamento alla Ditta BIOHT Srl., aggiudicataria dei lavori principali, ulteriori lavori aggiuntivi per un ammontare di € 46.900,00 oltre l'IVA al

10%;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - L'Azienda U.S.L. affida alla Ditta BIOHT S.r.l., individuata in premessa, i lavori aggiuntivi occorrenti alla installazione della Emodinamica presso il locale ex terapia sub – intensiva del nuovo pronto soccorso del P.O: Sirai di Carbonia;

Art. 2 – l'affidamento si intende effettuato secondo le condizioni pattuite contenuti negli atti preliminari di cui alla citata delibera N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare;

ART. 3 - l'affidamento si intende regolato dalle condizioni tutte contenute nel citato Contratto Principale che si intendono estese, nessuna esclusa, al presente contratto integrativo;

ART.4 - Il presente contratto non modifica i tempi di esecuzione previsti nel Contratto principale, che si intendono decorrenti dalla formale consegna dei locali alla Ditta BIOHT S.r.l ;

ART. 5 - I maggiori lavori oggetto del presente contratto ammontano ad € 46.900,00, oltre l'IVA al 10%, fatti salvi conguagli in sede di esecuzione per minori lavori;

ART. 6 - Il presente contratto sarà registrato a cura e spese della Ditta BIOHT, a tassa fissa, trattandosi di prestazione soggetta a IVA.

Il presente contratto, letto alla presenza delle parti e trovato conforme alla volontà delle stesse, viene sottoscritto in segno di piena e totale accettazione come segue.

LA DITTA BIOHT

PER L' AZIENDA U.S.L. n°7  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Emilio Simeone

Resoluto con il numero di  
n. 2 pagina Josei

Il Responsabile del Servizio  
[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N. 2205 DEL 9 OTT. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO  
[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE  
[Signature]

