



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 1159

adottata dal Direttore Generale in data 20 DIC. 2011

Oggetto: Procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, per la fornitura e posa in opera di nuovi vetrocamera, in sostituzione di quelli esistenti, da installare sugli infissi di diversi Uffici della sede Direzionale di via Dalmazia a Carbonia - Affidamento alla Ditta VETRERIA FRAU - *RETTIFICA delibera n° 745 del 22.09.2011-*

il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico il quale,

Richiamata la delibera n° 745 del 22.09.2011 con la quale l'Azienda ha disposto l'affidamento mediante procedura in economia, cottimo fiduciario, della fornitura e posa in opera di n° 40 vetrocamera da installare sugli infissi di diversi Uffici ubicati presso la sede Direzionale di via Dalmazia a Carbonia con affidamento alla Ditta VETRERIA FRAU, quale miglior offerente;

Vista la relazione del responsabile del procedimento, Geom. Giuseppe Aru, dalla quale si rileva:

- che in sede di gara sono stati richiesti vetri del tipo vetrocamera 6/12/4, compreso la sostituzione delle guarnizioni e l'onere per lo smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali rimossi;
- che in fase di affidamento della fornitura alla ditta aggiudicataria, l'Ufficio Tecnico ha preso atto di non aver specificatamente richiesto, nella lettera d'invito inviata alle ditte, vetrocamera antinfortunistico del tipo 6.7/12/4;
- la necessità di sostituire altri n° 9 (nove) vetri del medesimo tipo antinfortunistico (= mq 8,50), relativi ad infissi di uffici differenti ubicati presso la sede direzionale aziendale, oltre ai 40 (= mq 42) previsti in gara;

Ritenuto nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di dover richiedere la modifica della tipologia dei vetrocamera aggiudicati ai sensi della richiamata deliberazione n° 745/011;

Preso Atto che la ditta VETRERIA FRAU in merito alla modifica avanzata, ha fornito un preventivo di spesa integrativo nel quale si rileva:

- per fornitura vetrocamera antinfortunistico del tipo 6.7/12/4 un aumento di spesa a corpo pari a € 350,00 oltre l'IVA di legge, sull'importo di aggiudicazione di € 2.930,00, di conseguenza l'importo totale di detta fornitura viene rideterminato pari a € 3.280,00 oltre l'IVA di legge;
- che l'ulteriore fornitura di n° 9 (nove) vetrocamera 6.7/12/4 comporta una spesa a corpo pari a € 663,00 + l'IVA

Precisato che le offerte presentate dalle altre due ditte partecipanti in sede di gara prevedevano, per i vetrocamera antinfortunistico dello stesso tipo, una spesa rispettivamente di € 3.900,00 ed € 5.246,00 oltre l'IVA;

Dato Atto che l'aumento della spesa proposto dalla ditta aggiudicataria non comporta alcuna variazione all'affidamento originariamente disposto con il richiamato atto deliberativo n° 745/011, l'offerta della ditta VETRERIA FRAU rimane comunque economicamente più bassa;

Dato Atto che la differenza della fornitura, rispetto a quella aggiudicata in sede di gara, determina un aumento della spesa totale, relativa alla fornitura e posa in opera di nuovi vetrocamera da installare sugli infissi di diversi Uffici ubicati presso la sede direzionale di via Dalmazia a Carbonia, pari a € 1.013,000 + l'IVA

PROPONE

per le motivazioni indicate nel preambolo,

- di approvare la rettifica della richiamata deliberazione n° 745 del 22.09.2011, relativamente alla modifica della tipologia dei vetrocamera 6/12/4, aggiudicati con deliberazione n° 745 alla ditta VETRERIA FRAU, in quanto non antinfortunistici, per acquisire quelli del tipo 6.7/12/4 antinfortunistici per un aumento di spesa a corpo pari a € 350,00 + l'IVA;
- di autorizzare l'acquisto di ulteriori n° 9 (nove) vetri del medesimo tipo antinfortunistici (= mq 8,50), relativi ad infissi di uffici differenti ubicati presso la sede direzionale aziendale, oltre ai 40 (= mq 42) previsti in gara, per un importo di spesa a corpo pari € 663,00 + l'IVA;
- di dare atto che:
 - in virtù delle variazioni richieste l'importo della spesa di aggiudicazione subisce un aumento totale di € 1.013,00 + IVA;
 - che la ditta VETRERIA FRAU rimane comunque l'operatore economico individuato ai sensi della richiamata deliberazione n° 745/011, in quanto l'offerta si conferma economicamente più bassa;
- di impegnare la suddetta differenza di spesa pari a € 1.013,00 + IVA;

Il Direttore Generale

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico,

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa

- di approvare la rettifica della richiamata deliberazione n° 745 del 22.09.2011, relativamente alla modifica della tipologia dei vetrocamera 6/12/4, aggiudicati alla ditta VETRERIA FRAU, in quanto non antinfortunistici, per acquisire quelli del tipo 6.7/12/4 antinfortunistici per un aumento di spesa a corpo pari a € 350,00 + IVA;
- di autorizzare l'acquisto di ulteriori n° 9 (nove) vetri del medesimo tipo antinfortunistici (= mq 8,50), relativi ad infissi di uffici differenti ubicati presso la sede direzionale aziendale, oltre ai 40 (= mq 42) previsti in gara, per un importo di spesa a corpo pari a € 663,00 + l'IVA;
- di dare atto dell'aumento totale della spesa di aggiudicazione di € 1.013,00 + IVA;
- di confermare la ditta VETRERIA FRAU quale operatore economico come individuato ai sensi della richiamata deliberazione n° 745/011, rimanendo l'offerta comunque economicamente più bassa;
- di determinare che il servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento della relativa fattura di addebito tenendo conto dell'aumento di spesa dell'importo totale di € 1.013,00 + IVA del 21%, a seguito di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e posa in opera, da parte del Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di impegnare l'aumento di spesa complessiva di € 1.225,73 di cui € 212,73 per IVA del 21%, a favore della ditta VETRERIA FRAU, sulla classe di costo Cod. n. 0501030601 (*acquisto di altri materiali non sanitari*) del Piano dei Conti Aziendale, del Bilancio di parte corrente, per l'esercizio 2011, al Centro di Costo 10110117.

Il Direttore Generale

Dr. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dr. Claudio Ferri

Claudio Ferri

Resp. S.C.Serv.Tec.Manut.Log./B.Vacca

Resp.Proc/G.Aru

Add.Rag.M.Meloni

Il Direttore Sanitario

Dr. Antonio Frailis

Antonio Frailis



Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1159 del 20 DIC. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'A.S.L. 7 Carbonia

a partire dal 21 DIC. 2011 al 4 GEN. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pasta".

Allegati n. **02**

Destinatari:

Direttore Generale

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

S.C. Servizio Tecn. Manut. Logistico



ADD. 01/1

Prot. U.T. n° del

Responsabile Servizio
Tecnico Manutentivo Logistico

07/11/2011

OGGETTO: Trattativa privata per la fornitura e posa in opera nuovi vetrocamera per gli uffici di Via Dalmazia.

Con Delibera n° 745 del 22.09.2011 avente oggetto: *Procedura in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n° 163 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera di nuovi vetrocamera da installare, in sostituzione di quelli esistenti, presso gli infissi esterni di diversi Uffici ubicati presso la Sede Direzionale della ASL n° 7 di Carbonia, in Via Dalmazia – Carbonia, compreso la sostituzione delle guarnizione e dell'onere dello smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali rimossi. Affidamento alla Ditta VETRERIA FRAU snc di Carbonia e impegno di spesa.*, si è voluto dare riscontro alle richieste dei diversi uffici che lamentavano il deterioramento dei vetrocamera delle finestre e la conseguente carenza di illuminazione naturale.

La Ditta aggiudicatrice propone di realizzare i vetrocamera in esecuzione antinfortunio 6-7/12/4, con un aumento di spesa, sull'importo di aggiudicazione di € 2.930,00 + IVA, di € 350,00 + IVA, per un totale di € 3.280,00 + IVA.

Le altre due offerte pervenute in fase di gara, per mq 42 di vetrocamera in esecuzione antinfortunio prevedevano una spesa rispettivamente di € 3.900,00 (€ 92,86/mq) e € 5.246,00 (€ 124,90/mq) oltre l'IVA.

Inoltre, in fase di sopralluogo con la Ditta, preliminare all'esecuzione delle lavorazioni, è stato rilevato che necessitano di sostituzione altri vetri oltre quelli elencati precedentemente.

Risulterebbe pertanto:

Affidamento

n° 40 vetrocamera 6/12/4 = mq 42 = € 2.930,00 + IVA (€ 69,76/mq)

Differenza per esecuzione antinfortunio 6-7/12/4:

€ 350 + IVA

Ulteriori vetri da sostituire in esecuzione antinfortunio:

n° 9 vetrocamera 6-7/12/4 = mq 8,50 = € 663,00 + IVA (€ 78,00/mq)


AUMENTO SPESA TOTALE

€ 1.013 + IVA

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giuseppe Aru

Pagina 1 di 1



VETRERIA
FRAU SNC

Via G. D'Annunzio, 4
09013 Carbonia
Tel. 0781.64653
Fax 0781.1981910
P.IVA 02814880924

ABI 5676 - CAB 43850 - C/C 70026902
BANCA POPOLARE DI SASSARI

SPETT.LE: A.S.L. N° 7
via Dalmazia 83
09013 CARBONIA

all'att.ne del GEOM. Aru

CARBONIA 14/10/2011

**OGGETTO: INTEGRAZIONE FORNITURA E POSA VETRI CAMERA VIA DALMAZIA
RIF. CIG N: 2961530BDD**

**La differenza calcolata tra 6mm monolitico e 6/7 antinfortunio della complessiva
fornitura e' di EURO 350 + IVA**

Fornitura e posa in opera di n° 9 vetri camera 4/12/6/7 antinfortunio mq 8,75

euro: 663 + IVA

V. Annunzio

VB

ALFONSO SALI

Luca Fenu

Il presente documento è valido e ha valore di contratto solo se sottoscritto da tutti i contraenti.