

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
CARBONIA

Deliberazione n. 2493

adottata dal Direttore Generale in data 22 OTT. 2001

OGGETTO: Art. 20 L. 67/88 - Ristrutturazione, completamento e adeguamento alle normative vigenti dell'Ospedale C.T.O. di Iglesias. - Conferimento incarico al Direttore dei Lavori Ing. Carlo Caredda per la redazione di perizia di variante.

Il Responsabile del Servizio Acquisti, il quale :

- Acquisita** la volontà dell'Azienda, già manifestata con deliberazione n° 1463 del 12.04.2001, di modificare stanziamenti della prima fase dell'ex art. 20 L. 67/88;
- Dato atto** che l'intendimento Aziendale è quello di ridistribuire le limitate risorse disponibili in modo tale da disporre strutture il più possibile rispondenti alle norme vigenti e, quanto più importante, in linea con la programmazione a lungo termine della nuova politica Aziendale;
- Tenuto conto** che l'Azienda, in coerenza con la programmazione pluriennale 2001-2003, intende modificare la destinazione d'uso delle strutture ospedaliere di Iglesias, specializzando le stesse per aree omogenee e complementari di attività che richiede una totale riorganizzazione delle strutture Ospedaliere e che tale obiettivo può essere raggiunto solo per gradi previa individuazione delle priorità;
- Considerato** che l'imput Aziendale prevede la realizzazione di opere funzionali e il più possibile in linea con le norme di accreditamento , evitando successivi interventi sulle stesse porzioni di immobili , individuando di conseguenza le relative priorità;
- Precisato** che sulla base delle indicazioni fornite dall'Azienda è necessario ridurre le opere di cui alla prima fase dei lavori presso il presidio C.T.O., così come prevista nella perizia approvata con deliberazione n° 2022 del 26.10.2000;
- Rilevato** che la Ditta Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, esecutrice delle opere in argomento, ha sottoscritto senza riserva alcuna l'atto di sottomissione Rep. 18 del 27.04.2001, registrato in Iglesias il 30.04.2001 al n° 592 Mod. 3°, nel quale si prevede la riduzione dell'importo dei lavori da £. 4.607.816.256 a £. 3.225.474.000, conseguenzialmente l'importo di progetto è ridotto da £. 6.000.000.000 a £. 4.760.063.518 con una disponibilità di £. 1.239.936.482 che l'Azienda, con altro atto, intende destinare ai lavori in corso presso il presidio Ospedaliero S. Barbara ;
- Accertato** che la Direzione Lavori, con deliberazione n° 1383 del 10.05.1996, è stata affidata allo Studio Professionisti Associati con sede in Cagliari Piazza Garibaldi n° 4 nella persona dell'Ing. Carlo Caredda al quale, necessariamente, in forza di legge, deve essere affidata la redazione della perizia di variante;



Accertato ancora che l'art. 45 punto 3 della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni ammette le varianti motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto senza prefissare alcun limite;

PROPONE

l'adozione di formale atto deliberativo che autorizzi il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Caredda a redigere perizia di variante dei lavori indicati in oggetto finalizzata al raggiungimento degli obiettivi posti dalla Direzione Generale.


IL DIRETTORE GENERALE

- dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;
- sentiti : il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario.

DELIBERA

- di conferire incarico al Direttore dei Lavori Ing. Carlo Caredda per la redazione di una perizia di variante secondo le indicazioni programmatiche dell'Azienda, sulla base dei seguenti importi:
 - importo lavori da £. 4.760.063.518 a £.3.225.474.000;
 - importo progetto da £. 6.000.000.000 a £. 4.760.063.518;
- di dare atto che la perizia deve essere redatta secondo le norme vigenti;
- di incaricare il Servizio Acquisti ed il Responsabile del Procedimento di porre in essere gli atti conseguenti per la redazione ed approvazione della perizia medesima.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simone



Dir. Amm. vo./

Dir. San./

Acq./Agulli

Sett./Arca

Resp. Proc./L. Ventura

Luigi Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 2793 del 22 OTT. 2001

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 OTT. 2001 . 6 NOV. 2001

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Allegati n° 1



Il Responsabile
Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. ...", written over the printed name of the General Affairs Manager.

Destinatari:

Sev. Acquisti

" Bilancio

Collegio Sindacale

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Iglesias, 07.10.2001

Prot. n. 216 /Uff.Tec.

Al Resp.le Servizio Acquisti
Carbonia

OGGETTO: Art. 20 L. 67/88 1^a fase - Lavori Presidio Ospedaliero C.T.O. -
Proposta adozione atto deliberativo per autorizzare il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Caredda a redigere perizia di variante.

Con deliberazione n° 1747 del 06.08.97, l'Azienda ha affidato alla Ditta Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna i lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento alle normative vigenti dell'Ospedale CTO, finanziati ai sensi dell'art. 20 L. 67/88, per un importo contrattuale di £. 2.687.895.220, al netto del ribasso d'asta del 20,46% e, per un importo di progetto di £. 4.250.000.000=.

Il relativo contratto è stato stipulato il 03.12.97 Rep. 198 e registrato in Iglesias il 10.12.97 al n° 1340 mod. 3=.

In data 26.10.2000 è stata adottata, a seguito di parere favorevole della Giunta Regionale giusta deliberazione n° 27/21 del 01.06.99, la deliberazione n° 2022 del 26.10.2000 che approva la perizia dei lavori di che trattasi.

In data 27.04.2001 è stato stipulato l'atto di sottomissione Rep. 18 del 27.04.2001, registrato in Iglesias il 30.04.2001 al n° 592 mod. 3°, per un importo contrattuale di £. 4.607.816.256 e di progetto di £. 6.000.000.000=.

L'Assessorato Regionale dei LL.PP., per quanto sopra, ha emesso la Determinazione n° 509 del 26.07.2000=.

L'Azienda, sulla base dei nuovi programmi della Direzione Generale relativa alla riorganizzazione degli Ospedali di Iglesias, intende rivisitare le opere riguardanti le strutture ospedaliere onde evitare successivi interventi su ciò che si vuole realizzare in questa prima fase di finanziamento.

I nuovi programmi Aziendali determineranno, anche una riduzione dell'importo dei lavori da £. 4.607.816.256 a £. 3.225.474.000 e l'importo di progetto da £. 6.000.000.000 a £. 4.760.063.518 che saranno subordinati alla redazione di una ulteriore perizia.

Veronica
M

La Ditta aggiudicataria dei lavori, è edotta della citata direttiva della Direzione Generale ed in tal senso e senza riserva alcuna ha firmato l'atto di sottomissione sopra citato.

Dietro indicazioni della Direzione Generale, che in questa fase di programmazione intende dare priorità alla sicurezza delle strutture e degli impianti, i lavori che riguardano la perizia sono finalizzati essenzialmente a:


- ridimensionamento e messa a norma della cabina di trasformazione MT/BT;
- impermeabilizzazione delle terrazze e messa in sicurezza dei cornicioni;
- vascone per riserva idrica e impianto di sollevamento;
- scala sicurezza e ascensore zona prospiciente: Direzione Sanitaria, Uffici Amministrativi e Farmacia interna.

Il sottoscritto Geom. Luigi Ventura Responsabile del Procedimento, chiede di proporre relativo atto deliberativo affinché si autorizzi il Direttore dei Lavori Ing. Carlo Caredda a procedere alla redazione della perizia secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Luigi Ventura

Luigi Ventura



[Handwritten signature]

Documento composto di
n° 02 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

2793

DEL 22 OTT, 2001

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

