



adottata dal Direttore Generale in data 16 OTT. 2012

OGGETTO: *Procedura negoziata mediante "cottimo fiduciario", per l'affidamento dei lavori di modifica e adeguamento del Reparto di Ostetricia del P.O. S. BARBARA di Iglesias - Affidamento alla Ditta MULTISERVIZI Sulcis, di Poeta & C s.a.s. di Carbonia, di lavori complementari, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/06, per il rifacimento di un tratto di pavimentazione e per la sostituzione della porta di ingresso alla sala travaglio.*

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico,

- RICHIAMATE** la deliberazione del Direttore Generale n. 114 adottata in data 30/01/2012 che ratifica gli atti di gara disponendo l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore della Ditta MULTISERVIZI Sulcis S.a.s. di Carbonia;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 568 adottata in data 24/04/2012 che approva il progetto esecutivo previsto nell'ambito delle procedura negoziata;
- ATTESO** che in virtù di sopraggiunte esigenze si rende necessario promuovere un intervento di completamento delle opere di cui trattasi per quanto concerne il rifacimento di un tratto di pavimentazione e la sostituzione dell'infilso interno della sala travaglio, e per i quale Il Servizio Tecnico Aziendale, ha richiesto, in ragione del rapporto contrattuale in iter con la Ditta MULTISERVIZI Sulcis s.a.s. di Carbonia, un preventivo per apportare la variazione nell'ambito dell'appalto in oggetto;
- VISTO** il preventivo formulato dalla Ditta MULTISERVIZI Sulcis S.a.s. in data 20/09/2012, che propone l'esecuzione del lavoro per € 1.600,00 oltre l'IVA di legge per i lavori complementari di cui trattasi riguardanti l'esecuzione dell'ulteriore pavimentazione in marmo e per la sostituzione della porta di ingresso alla sala travaglio;
- VISTO** l'Art. 57 comma 5 del citato D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ;
- TENUTO CONTO** del parere di congruità sulla spesa indicata, da parte dell'Ing. Brunello Vacca Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

PROPONE

- di approvare l'affidamento dei lavori complementari alla MULTISERVIZI Sulcis s.a.s. di Carbonia per il rifacimento di un tratto di pavimentazione in marmo e per la sostituzione della porta di ingresso alla sala travaglio del P.O. Santa Barbara di Iglesias, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i., alle condizioni e costi proposti nel preventivo del 20/09/2012, per un importo complessivo € 1.600,00 oltre l'IVA di legge;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di approvare l'affidamento alla Ditta MULTISERVIZI SULCIS S.a.s dei lavori complementari per il rifacimento di un tratto di pavimentazione in marmo e per la sostituzione della porta di ingresso alla sala travaglio del P.O. Santa Barbara di Iglesias, ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 12 aprile n° 163 e s.m.i., alle condizioni e costi proposti nel preventivo confermato in data 20/09/2012, per € 1.600,00 più l'IVA del 10%;
- di nominare l'Ing. Brunello Vacca Responsabile del Procedimento;
- di determinare che il Capo Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta MULTISERVIZI SULCIS S.a.s., per un importo pari ad € 1.600,00 più l'IVA del 10% con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previa l'acquisizione delle Certificazioni di legge e l'attestazione dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte a cura del Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca;
- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 1.760,00 di cui € 160,00 per IVA al 10%, a favore della Ditta MULTISERVIZI SULCIS S.p.A. di Carbonia, attingendo dalle somme a disposizione per imprevisti già impegnate nel QTE di progetto di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 114 adottata in data 30/01/2012, sulla Classe di Costo al codice n. 0102020801 (*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*) del Piano dei Conti aziendale del bilancio di parte corrente per l'esercizio 2011, al Centro di Costo 10531301

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario

Dott. Franco Trincas



**Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn.,
Manut e Logist. e Responsabile del Procedimento**
Ing. Brunello VACCA

ADD/ Geom. Dario Scarpa

Dario Scarpa

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n. 1431 del 16 OTT. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 18 OTT. 2012 al 2 NOV. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



[Handwritten signature in blue ink]

Allegati n. **01**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Struttura Tecnica – Manutentiva c/o P.O. SIRAI

MULTISERVIZI SULCIS di Poeta Loris & C. S.A.S

Carbonia via Montanara 16
P.I. 2780370926
Tel./Fax 0781 670917
E-mail multiservizi_sulcis@yahoo.it

Carbonia, li 20.09.2012

Spett.le

Presidio Ospedaliero "Sirai"-CARBONIA
Servizio Tecnico Aziendale
Responsabile della Struttura
Complessa del servizio Tecnico,
Manutentivo e Logistico - ASL n° 7

Ing. Brunello Vacca
Via Dalmazia, 83
09013 CARBONIA (CI)
Fax 0781/6683488 - 3485

C.a.

Servizio Tecnico Aziendale
co il P.O. "SIRAI" di Carbonia

Responsabile Unico Procedimento
Ing. Brunello Vacca

Oggetto: P.O. SANTA BARBARA – IGLESIAS
MODIFICA ED ADEGUAMENTO DEL REPARTO OSTETRICIA

A seguito della cortese richiesta formulata verbalmente da questa Stazione Appaltante in data 20.settembre.2012, con la presente, vi formuliamo nostra migliore offerta per l'esecuzione dei lavori sotto descritti:


1)Demolizione, caricamento e trasporto a discarica della pavimentazione e massetto di sottofondo dell'ingresso ai locali della nuova sala parto **€250,00**

2)Fornitura e posa in opera di pavimentazione in lastre di marmo con dimensioni cm 20x20, della stessa tipologia della pavimentazione esistente nel resto dell' androne del reparto in oggetto di "tipo perlato sardo" spessore mm 20. **€ 950,00**

3)Demolizione, della porta d'ingresso alla sala travaglio, compreso i lavori di modifica della luce d'ingombro della stessa "in diminuzione", la fornitura e posa in opera di una nuova porta in laminato di colore bianco della stessa tipologia delle altre esistenti in reparto di cm 90x 215. **€400,00**

Tali demolizioni e nuove realizzazioni vengono stimate ad un costo complessivo a corpo di **Euro 1.600,00 milleseicento/00 più iva**

Confidando nella rispondenza della lavorazione a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, si porgono distinti saluti.

si esprime piena fede


MULTISERVIZI/SULCIS s.a.s
L'amministratore
Loris Poeta

