SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

Carbonia

Deliberazione n° 1139/

Adottata dal Direttore Generale in data 23 MAG. 2003

OGGETTO: Lavori di costruzione centrale gas medicali e chiusura verande P.O. S. Barbara di Iglesias – Affidamento diretto Impresa A.T.I.: Ditte Guerrato SpA di Rovigo e Ditta Pavan Costruzioni Generali srl di Cagliari . Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento.-

Il Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.:

ATTESO che l'Azienda, con Delibera n° 2031 del 03.09.02 ha aggiudicato i lavori in oggetto all'Impresa A.T.I.: Ditte Guerrato SpA di Rovigo e Pavan Costruzioni Generali srl di Cagliari, per un importo contrattuale di £ 123.260.676 pari a € 63.658,83, al netto del ribasso d'asta del 20,20%, + IVA al 10%;

che in data 20.10.02 è stato stipulato il contratto d'appalto, registrato a Iglesias il 27.11.02 al n° 1857, mod. 3;

che in data 01.12.02, i Direttori dei lavori Ingg. Paolo Pittaluga e Aldo Vanini hanno proceduto alla formale consegna dei lavori come risulta dal verbale redatto in data 01.12.02;

CONSIDERATO che l'art. 3 del contratto d'appalto, prevede che l'A.T.I. ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia, raggiunga la cifra di € 25.000;

ACCERTATO che le Ditte Guerrato e Pavan, a tutto il 28/02/2003, hanno eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,20 %, per un importo di £. 122.898.970, pari a € 63.472,02 giusto lo stato d'avanzamento dei lavori n° 1 emesso il 20.03.03 dai Direttori dei lavori Ingg. Aldo Vanini e Paolo Pittaluga, vistato dal Resp.le del procedimento;

PRESO ATTO altresì del certificato n° 1 per il pagamento della prima rata, emesso dai direttori dei lavori, vistato dal Responsabile di procedimento, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotte le trattenute di Legge ammontante a £. 122.284.475 + IVA 10% pari a € 63.154,66 + IVA 10%;

VISTE le fatture n° 163/03 del 26/03/2003 di £ 34.728.570 pari a €. 17.935,81 IVA 10% compresa, emessa dalla Ditta Guerrato e n° 10/03 del 31.03.03 di £ 99.784.300 pari a €. 51.534,29 IVA compresa, emessa dalla Ditta Pavan, relative al 1° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistate dal Responsabile del Procedimento;

P R O P O N E

- L'adozione del formale atto deliberativo per l'approvazione del 1° SAL e il certificato di pagamento dei lavori di costruzione della centrale gas medicali e chiusura verande del presidio ospedaliero S. Barbara di Iglesias;

- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a £ 122.284.475 + IVA 10%, pari a € 63.154,66 + IVA 10% spettante alle Ditte Guerrato e Pavan per l'esecuzione dei lavori a tutto il 05/09/2002;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile delle OO.PP;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL predisposto dai Direttori dei Lavori Ingg. Aldo Vanini e Paolo Pittaluga che contabilizzano a tutto il 28.02.03, al netto del ribasso d'asta del 20,20%, lavori eseguiti per un importo di £. 122.284.475 + IVA 10% pari a € 63.154,66 + IVA 10%, relativi all'appalto dei lavori per la costruzione della centrale dei gas medicali e chiusura verande del presidio ospedaliero S. Barbara di Iglesias;

- di procedere alla liquidazione delle fatture n°163/03 del 26.03.03 di € 17.935,81 della ditta Guerrato e n° 10/03 del 31.03.03 di € 51.534,29 della Ditta Pavan, per un totale complessivo di € 63.154,66 + IVA 10%, come risulta dal certificato di pagamento n° 1 emesso dai Direttori dei Lavori in data 20.03.03

- di dare atto che le suindicate fatture risultano regolarmente vistate dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 17.935,81 alla Ditta Guerrato e di € 51.534,29 alla Ditta Pavan tramite ordinativi bancari emessi per ciascuna ditta e tratti sul Tesoriere Aziendale;
- di determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo di £ 146.741.370 IVA 10% inclusa, pari a € 75.785,59 IVA 10 % inclusa sul codice 020800001 del Piano dei conti dell'esercizio 2003.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

SERVIZIO SANITARIO * REGIONE SARDEGNA * U.S.L. N. 7 CARBONIA

DIR.AMM./

DIR. SAN./

RESP.LE OO.PP../Ing. C.Cocco

RESP.LE PROC./Geom. C.Sanna

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1119 del 23 MAG. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL N. 7

a partire dal 26 MAG. 2003 al - 9 GIU. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(Dr.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO ★ REGIONE SARDEGNA ★ U.S.L. N. 7 CARBONIA

Allegati n. 4 .

Destinatari:

Collegio dei Sindaci;

Servizio Bilancio;

Servizio Tecnici;

COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Ente Appaltante: *AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 7 - CARBONIA*

Oggetto dei Lavori: *LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA CENTRALE DEI GAS MEDICALI E CHIUSURA VERANDE, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA - IGLESIAS*

Impresa: *A.T.I: GUERRATO S.P.A. - ROVIGO (MANDATARIA) - PAVAN S.R.L. - CAGLIARI (MANDANTE)*

Contratto in data 20/10/2002 n° 200 di repertorio, registrato ad Iglesias il 27/11/2002 al n° 1857 Mod 3

1° ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

A TUTTO IL 28/02/2003

Importo di progetto		Data consegna Lavori	01/12/2002
Importo contrattuale dei lavori principali		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei Lavori	01/03/2003
- Lordo	154 462 009		
- RIBASSO D'ASTA del -20.2%	-31 201 326	I Lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni	
Importo netto dei lavori appaltati	123 260 683	Per cui la nuova scadenza del tempo utile é	
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	

Il Direttore dei Lavori

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 1699
Dr. Ing. ALDO VANINI

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 7 - CARBONIA

LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA CENTRALE DEI GAS MEDICALI E CHIUSURA VERANDE, PRESSO IL PRES.

NR.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA`	PREZZO	IMPORTO
1	N.P.0003	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un	mq	471.150	19 170	9 031 946
2	b.l.0001	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI PVC a sez. circolare, colore grigio/marron dato in opera compresi collari ferma tubo,	m	25.300	21 000	531 300
3	b.a.0004	VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o similare di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e	mc	16.055	77 000	1 236 235
4	b.a.0019	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA per fondazioni o per opere d'arte di qualsiasi tipo e importaza, esguito con qualsiasi mezzo	mc	5.038	15 400	77 585
5	b.b.0004	CALCESTRUZZO PER MAGRONI di sottofondazione, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianco e rivestimento di	mc	2.558	148 000	378 584
6	b.b.0005	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, a resistenza garantita, di consistenza plastica (50-90) fornito in opera con autobetoniera	mc	4.030	153 000	616 590
7	b.b.0006	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo armato per scale rette, aggetti, murature curve, pensiline etc., fino a m 4.00	mq	474.421	43 800	20 779 640
8	b.b.0008	RETE ELETTROSALDATA, costituita da tondini d' acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, fornita in	un	484.323	1 400	678 052
9	b.b.0014	CALCESTRUZZO A RESISTENZA GARANTITA DI CONSISTENZA PLASTICA (50-90) fornito in opera con	mc	95.803	192 000	18 394 176
10	b.f.0002	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO da una membrana prefabbricata elastoplastomerica	mq	195.718	21 800	4 266 652
11	N.P.0064	Fornitura e posa in opera di infisso di vetrata in alluminio laccato colore RAL 1013 tipo METRA NC 45 International, con	mq.	78.478	658 000	51 638 524
12	b.b.0010	SOLAIO DI CALPESTIO dello spessore di cm. 16+4, calcolato per un sovraccarico di 500 kg/mq più peso proprio realizzato con	mq	92.335	70 000	6 463 450
13	b.l.0004	BOCCHETTONE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO, del tipo ad inserimento diretto verticale nel discendente,	cad	7.000	22 000	154 000
14	N.P.0104c	Fornitura e posa in opera di una centrale per ossigeno medicale da 15+15 posti bombole composto da:	corpo	1.000	39 762 000	39 762 000
		Sommano				154 008 734
		RIBASSO D'ASTA del -20.2%				-31 109 764
		Sommano				122 898 970

Emesso il 1° ed ultimo SAL in data 20/03/2003 dei lavori eseguiti a tutto il 28/02/2003

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. [illegible] Dr. Ing. ALDO [illegible]

Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

Ente Appaltante: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 7 - CARBONIA

Oggetto dei Lavori: LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA CENTRALE DEI GAS MEDICALI E CHIUSURA VERANDE, PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA - IGLESIAS

Impresa: A.T.I: GUERRATO S.P.A. - ROVIGO (MANDATARIA) - PAVAN S.R.L. - CAGLIARI (MANDANTE)

CERTIFICATO 1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA ED ULTIMA RATA DI LIRE 122 284 475

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		
TOTALE		

Visto il contratto in data 20/10/20021 nr. 200 registrato ad Iglesias in data 27/11/2002 al nr. 1857 Mod. 3 con il quale fu affidata alla presente impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di nette Lire 123.260.683 pari ad €uro 63.658,83;

RISULTANDO dalla contabilitá sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a lire 122 898 970 cioé:

Per lavori e somministrazioni L.	122 898 970	
Sommano L.	122 898 970	122 898 970
da cui detraendo la:		
Ritenuta del 0.50%	-614 495	
L'ammontare dei certificati precendenti		
Totale deduzioni L.	-614 495	-614 495
Risulta il credito dell'impresa		122 284 475
Arrotondato		122 284 475

CERTIFICA
che a termine dell'art. 2.1.15 del Capitolato speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la rata di L. 122 284 475 pari ad €uro 63.154,66 ;
diconsi Lire centoventiduemilioniduecentottantaquattromilaquattrocentosettantacinque diconsi in €uro sessantatremilacentocinquantaquattro/66.
Gli operai dell'impresa Pavan S.R.L. - Cagliari - sono stati assicurati presso l' I.N.A.I.L. di .Cagliari con Polizza n. 8509761/09 con decorrenza continuativa.
Gli operai dell'impresa Guerrato S.P.A. - Rovigo - sono stati assicurati presso l' I.N.A.I.L. di Rovigo con Polizza n. 26101607/97 con decorrenza continuativa.
Cagliari., lì 20/03/2003
Visto si approva:
Il Direttore dei Lavori.

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 1699
Dr. Ing. ALDO VANINI

L'ing. Capo

PAVAN
Costruzioni Generali s.r.l.
Via Rockefeller, 2 - 09126 CAGLIARI
Tel. (070) 655.757

Cagliari li 31.03.2003

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N. 7 - Carbonia
Ospedale S. Barbara di Iglesias

09013 CARBONIA (CA)

P. IVA 02261310920

FATTURA N. 10/03
==========

LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRALE GAS MEDICALI E LOCALI IGIENE DELLA PERSONA.

Contratto in data 20.10.2002, registrato a Iglesias in data 27.11.2002 al n° 1857 Mod. 3.

Vs./DARE:

- Per PRIMO acconto sui lavori eseguiti a tutto il 28.02.2003, come risulta dal 1° Stato di Avanzamento Lavori e dal relativo Certificato di Pagamento:

	€	46.849,35.=
I.V.A. al 10%	€	4.684,94.=
TOTALE FATTURA	€	51.534,29.=
		S.E.&O.

Accredito in C/C/B n° 21344/4 presso il Banco di Sardegna – Sede di Cagliari, V.le Bonaria – (Cod. ABI 01015 - Cod. CAB. 04800).

N.O. x la liquidazione
ex art. 20
delib. n° del
Cod. 02080001

Capitale Sociale L. 96.000.000 - C.C.I.A.A. n. 103474 Cagliari - Iscrizione Tribunale di Cagliari n. 10546 - Cod. Fisc. e Partita IVA 00641920921

,100 ROVIGO - Italia
Telef. (0425) 473111 r.a.
Fax (0425) 404355
Zona Industriale
Viale delle Industrie n. 8

impianti idrotermici, elettrici
condizionamento dell'aria
technological civil
industrial installations

GUERRATO

S.P.A. - CAPITALE SOCIALE € 2.100.000 - NR. REGISTRO IMPRESE E CODICE FISCALE 00099440299 - R.E.A. 72815 - P. IVA 00099440299

Partita IVA Cliente N. 02261310920

Rovigo, 26/03/2003

FATTURA N. 163/03

PAGAMENTO:

Spett.le AZIENDA U.L.S. N. 7
Via Dalmazia n.83
09013 – CARBONIA (CA)

N.°	DESCRIZIONE MERCE	PREZZO	IMPORTO
	COMMESSA IA-001		
	CAPO GRUPPO MANDATARIA DI IMPRESE RIUNITE: GUERRATO S.p.A. – PAVAN S.r.l.		
	Lavori per la costruzione della centrale dei gas Medicali e chiusura verande presso il Presidio Ospedaliero S. Barbara – Iglesias.		
	Contratto n° 200 del 20/10/2002		
	1° SAL a tutto il 28/02/2003	€	16.305,28=
	I.V.A. 10%	€	1.630,53=
	TOTALE FATTURA	€	17.935,81=
		(Pari a Lire	34.728.570=)

FATTURA EMESSA V/ENTE PUBBLICO CON APPLICAZIONE I.V.A. AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELLA CIRCOLARE MINISTERO FINANZE 24.12.97 N. 328/E

N.O. x la liquidazione ex art. 20 delib. N° del cod. 02080001

Documento composto di

n° 6 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1112 Del 23 MAG. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO
U.S.L.
N. 7
CARBONIA
REGIONE SARDEGNA