SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. 7
Carbonia

Deliberazione n° 2067

Adottata dal Direttore Generale in data 24 SET. 2003

Oggetto: Lavori di Completamento Adeguamento alle norme di sicurezza dei locali del Presidio Ambulatoriale EX INAM - in P.zza S. Ponziano – 4^ Fase - Approvazione 2° S A L liquidazione Certificato di pagamento n° 2 - Ditta BASE Impianti di S. Antioco.

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.

Richiamate

- la delibera n° 2327 del 02.10.02 che affida l'incarico della progettazione nonché di Responsabile del Procedimento al Geom. Giorgio Sulas e D.L. e Responsabile della sicurezza all'Ing. Francesco Auteri già consulente aziendale dei Lavori in argomento;
- la delibera n° 2362 del 08.10.2002 che approva il progetto esecutivo, per un importo complessivo pari a € 82.500/00;
- la delibera n° 2557 del 28.10.02 che aggiudica i Lavori in oggetto alla Ditta BASE Impianti di S. Antioco - con un ribasso del10,05% sull'importo a base d'asta di € 62.889,95 – per importo contrattuale pari a € 59.069,51 di cui € 2.500/00 per oneri per la sicurezza, oltre l'IVA del 10%;

Atteso che la spesa per la realizzazione dei Lavori di che trattasi trova giusta copertura finanziaria sui seguenti fondi così finalizzati:
a) per € 36.151,99 sul P.I. 2001 (Opere Ex Inam);
b) per € 1.136,00 sul P.I. 1997 (Opere diverse);
c) per € 3.712,01 sul P.I. 2001 (Urgenze);

Visto il Contratto Rep. n° 08 del 28.01.03, reg. ad Iglesias – Ag. Delle Entrate – il 04.02.03 al N. 223 Mod. 3°;

Preso Atto che con Delibera n° 745 del 04.04.03 è stato Approvato il 2° S.A.L. e liquidato il relativo Certificato di pagamento per un importo pari a € 18.829,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza + IVA al 10%, al netto delle prescritte ritenute di legge;

Recepito - che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 07.03.2003, lavori per un importo totale di € 25.271,58 + IVA al 10%, al netto del ribasso offerto, come risulta dal 2° S A L emesso dal Direttore dei Lavori in data 31.03.03;

Visto il Certificato di Pagamento n° 2 con quale il D. L. certifica che può pagarsi alla Ditta la somma di € 8.600,00 di cui € 2.375,00 per oneri per la sicurezza, + IVA al 10%, al netto delle prescritte ritenute di legge;

Considerato che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, e che gli stessi sono stati regolarmente vistati dal Responsabile del Procedimento Geom G. Sulas;

Tenuto Conto che la fattura n° 05/E del 24.04.03 dell'importo di € 8.600,00 + IVA al 10%, inerente la liquidazione del 2° SAL, è stata trasmessa al Servizio Bilancio;

PROPONE

di acquisire agli atti aziendali e di approvare il 2° S A L ed il relativo Certificato di Pagamento

e di confermare la liquidazione della fattura n° 05/E del 24.04.03 dell'importo di € 8.600,00 + IVA al 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza, a favore della ditta BASE Impianti, inerenti gli interventi di cui in oggetto, atti che si allegano per costituirne parte integrante;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.;

Sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

DELIBERA

- Di acquisire agli atti aziendali ed approvare il 2° S A L per il Completamento Adeguamento alle norme di sicurezza dei locali del Presidio Ambulatoriale EX INAM - in P.zza S. Ponziano – 4^ Fase, nel quale il D.L. contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 07.03.2003, lavori per un importo di € 25.271,58 Delib Appr Liq 2° S A L-La v Adeg Sicurez- ExINAM-BASEal 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- Di confermare regolarmente trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, la fattura n° 05/E del 24.04.03 della ditta BASE Impianti di S. Antioco, per un totale di € 9.460,00 IVA al 10% ed oneri per la sicurezza compresi, coerente al Certificato di Pagamento n° 2 emesso dal D.L nonché vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. G. Sulas;

- Di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della suddetta somma, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla tesoreria aziendale;

- Di determinare la regolare imputazione della spesa di € 9.460,00 IVA compresa, sul Piano Investimenti 2001(Opere ex Inam) di cui residuano € 15.440,09 ai sensi delle apposite finalizzazioni richiamate in premessa, sulla classe di costo al Cod. n. 02 08 00001 del Piano dei Conti aziendale.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

DIR.AMM/

DIR/SAN/

RESP.SERV.ACQ/G.AGULL

SETT.TEC OO.PP/C.COCCO

RESP.PROC./G.SULAS

ADD./M.MELONI

Delib Appr Liq 2° S A L-La v Adeg Sicurez- ExINAM-BASE

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n° 2067 del 24 SET. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N° 7

a partire dal 24 SET. 2003 al - 8 OTT. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr. Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

ALLEGATI n: 04

Destinatari :

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Attività Tecniche e OO.PP.

COPIA X ING. VACCA

AR. 01

AZIENDA U.S.L. N° 7 CA...
24 APR 2003
PROT. 8920
CAT. CL.

BASE IMPIANTI

di Basciu Sergio
Dom.Fisc.Via Ogliastra n.29 – L.C.D.F. e Ub.Es. Via Nazionale 186
09017 SANT'ANTIOCO CA
0781.83699 fax 0781.802114
Cod. fisc. BSCSRG63R03I294P P. IVA 00738750926

FATTURA

Cliente

Nome: AZIENDA U.S.L. N.7
Indirizzo: Via Dalmazia 83
C.A.P.: 09013 città: CARBONIA
Num. tel.: Prov.: CA
C. f./P. IVA: 02261310920

Data: 24 aprile 2003
Fattura n.: 05/E
Protocollo:
Porto:

Codice	Descrizione	Q.tà nr.	IVA	Prezzo	Importo
	Il S.A.L. lavori di completamento adeguamento alle norme di sicurezza dei locali del presidio ambulatoriale denominato EX INAM ubicato in Carbonia piazza Matteotti. Repertorio n.08 del 28/01/03	1,00	10	€ 8.600,00	€ 8.600,00

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento
Il responsabile del servizio

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
28 APR. 2003
PERVENUTO ... FINCIO

Modalità di pagamento

QUIETANZA DIRETTA presso Banca di Sassari Sportello Carbonia

Imponibile	€	8.600,00
Spese di spedizione	€	-
IVA 10,0	€	860,00
IVA		
IVA		
IVA		
TOTALE FATTURA (S.E.&O.)	**€**	**9.460,00**

A 77. 02

AZIENDA A.S.L. N° 7 - CARBONIA
PROVINCIA DI CAGLIARI

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX INAM" IN PIAZZA MATTEOTTI CARBONIA

COMMITTENTE: AZIENDA A.S.L. N° 7

IMPRESA: BA.SE. di Basciu Sergio con sede in Via Nazionale 186 - S. Antioco

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 8 600.00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	30/01/2003	18 829.00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	18 829.00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari al n° 6042162/19

Il Direttore dei Lavori

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ingl. Francesco Auteri

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 28/01/2003 repertorio n. 08 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	25 271.58
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	25 271.58
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
Oneri per la sicurezza si considera il 95% di € 2.500,00	2 375.00
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	2 375.00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0.5%	126.36
Ammontare dei certificati precedenti euro	18 829.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	18 955.36
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	8 600.00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	8 600.00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 6 del contratto d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 8600 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ottomilaseicento/00).

Carbonia, 31/03/2003

Il Responsabile del Procedimento

A97. 03

AZIENDA A.S.L. N° 7 - CARBONIA
PROVINCIA DI CAGLIARI

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 07/03/2003

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX INAM" IN PIAZZA MATTEOTTI CARBONIA

COMMITTENTE: AZIENDA A.S.L. N° 7

IMPRESA: BA.SE. di Basciu Sergio con sede in Via Nazionale 186 - S. Antioco

Contratto in data 28/01/2003 rep. n. 08 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	29 072.55
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	0.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

LAVORI A CORPO

1 000.001	<nessuna> - SCAVI	SOMMANO %	95.000	433.87	412.18
2 000.002	<nessuna> - DEMOLIZIONI	SOMMANO %	95.000	3 863.58	3 670.40
3 000.003	<nessuna> - CALCESTRUZZI E MURATURE	SOMMANO %	95.000	3 223.29	3 062.13
4 000.004	<nessuna> - INTONACI E TINTEGGIATURE	SOMMANO %	95.000	416.31	395.49
5 000.005	<nessuna> - PAVIMENTAZIONI	SOMMANO %	95.000	7 730.10	7 343.60
6 000.007	<nessuna> - IMPIANTO IDRICO, FOGNARIO, IRRIGAZIONE E ANTINCENDIO	SOMMANO %	95.000	1 483.03	1 408.88
7 000.008	<nessuna> - LAVORI IN FERRO	SOMMANO %	95.000	9 451.47	8 978.90
	Parziale LAVORI A CORPO euro				25 271.58
	RIBASSO del 8.5% da considerare su euro				25 271.58
	TOTALE euro				25 271.58

	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Unico Ribasso

LAVORI A CORPO euro	25 271.58
TOTALE euro	25 271.58

Carbonia, 31/03/2003

L'Impresa

BA.SE.
di Basciu Sergio
VIA NAZIONALE, 186
09017 S.ANTIOCO (CA)
P. IVA 00738750926

Il Direttore dei Lavori

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

	A RIPORTARE			

AD. 04

AZIENDA A.S.L. N° 7 - CARBONIA
PROVINCIA DI CAGLIARI

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX INAM" IN PIAZZA MATTEOTTI CARBONIA

COMMITTENTE: AZIENDA A.S.L. N° 7

IMPRESA: BA.SE. di Basciu Sergio con sede in Via Nazionale 186 - S. Antioco

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 1 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Documento composto di

n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2967 DEL 24 SET. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE