SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

Carbonia

Deliberazione n° 2907

Adottata dal Direttore Generale in data 23 DIC. 2003

OGGETTO: Lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione presso i locali S.E.R.T. di Iglesias –. Approvazione certificato di regolare esecuzione, quadro economico finale e liquidazione credito alla Ditta TEPOR di Cagliari.-

Il Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.,

ATTESO che l'Azienda, con Delibera n° 2510 del 24.10.02 ha aggiudicato i lavori in oggetto all'Impresa TEPOR di Cagliari, per un importo contrattuale di € 21.047,86, comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA al 10%;

che in data 09.12.02 è stato stipulato il contratto d'appalto, registrato a Iglesias il 18.12.02 al n° 1999, mod. 3;

che in data 11.11.02, il Direttore dei lavori , geom. Carlo Sanna ha proceduto alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in pendenza della stipulazione del contratto, come risulta dal verbale redatto in data 11.11.02;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 30.11.02 , come da verbale di ultimazione redatto dal Direttore dei lavori in pari data, in tempo utile contrattuale;

ACCERTATO che la Ditta TEPOR, a tutto il 30/11/2002, ha eseguito i lavori previsti per un importo di € 21.047,86 giusto lo stato d'avanzamento dei lavori n° 1 emesso il 30.11.02 dal Direttore dei lavori;

PRESO ATTO che il direttore dei lavori ha presentato lo stato finale dei lavori con la relativa contabilità dalla quale si evince che:

- il termine di ultimazione dei lavori doveva scadere il giorno 30.11.03 ed in tale data sono stati ultimati, come risulta dal certificato di ultimazione;
- lo stato finale redatto in data 30.11.02, certifica l'esecuzione dei lavori per complessivi € 21.047,86 al netto del ribasso d'asta, così distinto:

- per lavori netti	€ 21.047,86
- acconto sul 1° SAL liquidato	€ 20.942,62
resta il credito all'Impresa	€ 105,24

- l'impresa ha firmato senza alcuna riserva il registro di contabilità e lo stato finale;

- il quadro economico risultante dalla contabilità finale, risulta così riepilogabile:

	Approvato		Consuntivato	
	lire	euro	lire	euro
a) Per lavori	57.358.959	29.623,43	40.754.340	21.047,86
Per somme a disposizione:				0,00
b) IVA sui lavori	5.735.890	2.962,34	4.075.434	2.104,79
c) 1,5% di a Art.18 L.109/94	860.382	444,35	860.382	444,35
d) 3% accant. Contenzioso	1.720.763	888,70	0	0,00
e) Imprevisti	6.357.588	3.283,42	0	0,00
f) economie di gestione			26.343.426	13.605,24
Totale Generale	**72.033.582,00**	**37.202,24**	**72.033.582,00**	**37.202,24**

CONSIDERATO che le richieste di accertamento della regolare posizione assicurativa inoltrata con nota n° 2026 in data 16.04.03 agli Enti Previdenziali e assicurativi hanno avuto esito positivo;

che il Direttore dei lavori in data 06.12.02, ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione redatto in pari data certificando che i lavori in oggetto sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, proponendo il pagamento all'impresa del credito residuo ammontante a € 105,24, secondo le risultanze dello stato finale.

ACCERTATO che l'ammontare delle spese rideterminato con il quadro economico finale sopra esposto risulta essere pari a £ 72.033.582 (€ 37.202,24), con un economia di £ 26.343.426 (€ 13.605,24).

VISTO lo stato finale dei lavori con relativa documentazione;

il certificato di regolare esecuzione;

la fattura n°272 del 06.06.03 di €. 105,24 + IVA 10% , emessa dalla Ditta TEPOR, relativa allo stato finale dei lavori, vistata dal Responsabile del Procedimento;

la cauzione definitiva presentata con polizza fidejussoria DE 0117616 Rep 682017180 stipulata in data 05.11.02 con la Società SIC per un importo di € 8461,24.

P R O P O N E

- L'adozione del formale atto deliberativo per l'approvazione della contabilità finale, certficato di regolare esecuzione e liquidazione del credito residuo all'impresa appaltatrice;
- l'approvazione del quadro economico finale;

- lo svincolo della polizza fidejussoria versate dall'impresa a titolo di deposito cauzionale per l'appalto dei lavori di cui trattasi;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile delle OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore sanitario

D E L I B E R A

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti di contabilità finale predisposto dal Direttore dei Lavori che contabilizzano a tutto il 30.11.02, lavori eseguiti per un importo di € 21.047,86 + IVA, relativi all'appalto dei lavori per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione dei locali del S.E.R.T. di Iglesias;

- di approvare il seguente quadro economico finale dell'investimento:

	Approvato		Consuntivato	
	lire	euro	lire	euro
a) Per lavori	57.358.959	29.623,43	40.754.340	21.047,86
Per somme a disposizione:				0,00
b) IVA sui lavori	5.735.890	2.962,34	4.075.434	2.104,79
c) 1,5% di a Art.18 L.109/94	860.382	444,35	860.382	444,35
d) 3% accant. Contenzioso	1.720.763	888,70	0	0,00
e) Imprevisti	6.357.588	3.283,42	0	0,00
f) economie di gestione			26.343.426	13.605,24
Totale Generale	**72.033.582,00**	**37.202,24**	**72.033.582,00**	**37.202,24**

dal quale si evince una spesa complessiva pari a £ 72.033.582 (€ 37.202,24), con un economia di £ 26.343.426 (€ 13.605,24);

- di approvare il certificato di regolare esecuzione;

- di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria DE 0117616 Rep 682017180 stipulata in data 05.11.02 con la Società SIC per un importo di € 8461,24.

- di procedere alla liquidazione della fattura n° 272 del 06.06.03 di €. 105,24 + IVA 10% della ditta TEPOR, a saldo del credito residuo, come risulta dal certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 06.12.02;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

- di determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo di € 115,76 IVA 10 % inclusa sul codice 020800009 del Piano dei conti dell'esercizio 2003;

- di dare atto che la destinazione dell'economia di gestione viene demandata all'adozione di altro distinto e separato atto.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

DIR.AMM./

DIR. SAN./

RESP. SERV.ACQ./Geom. G. Agulli

RESP.LE OO.PP../Ing. C.Cocco

RESP.LE PROC./Geom. C.Sanna

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2907 del 23 DIC. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 7 GEN. 2004.

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)

Allegati n° 02

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Ufficio Tecnico Settore OO.PP.
- Ufficio contratti

MARCA DA BOLLO
10,33 Euro

ENTE APPALTANTE: R.A.S. Azienda U.S.L. n° 7– Carbonia

LAVORI: Realizzazione dell'impianto di climatizzazione dei locali SER.T. ubicati in via Trexenta n° 21 ad Iglesias (CA)

IMPRESA: Tepor S.p.A., via G. Mercalli n° 15/17 - Cagliari (CA)

CONTRATTO: in corso di stipulazione

IMPORTO NETTO DEI LAVORI: **€ 21.047,86 + IVA**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 06.12.2002 sono intervenuti, oltre al sottoscritto Direttore dei lavori Geom. Carlo Sanna, il P.I. Renato Uda, in rappresentanza dell'Impresa Tepor S.p.A..

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constato' che essi erano stati fatti a regola d'arte ed in conformita' delle prescrizioni contrattuali.

Vennero verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilita'.

Cio' premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni di progetto e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformita' delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto e' stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualita' e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilita' e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione

TEPOR s.p.a.
VIA G. MERCALLI, 15 - 17
TEL. 487.256 - 497.670
09129 CAGLIARI
C.F. e P.IVA 00511500928

alcuna;

- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile sulla scadenza contrattuale;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilita' finale senza riserve,

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti dall'Impresa Tepor S.p.A., sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

➢ per lavori a misura e corpo € 21.047,86

da cui sono dedotti:

per certificati di acconto emessi € 20.942,62

Resta quindi il credito netto dell'Impresa in € 105,24 (diconsi euro centocinque/24), dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui e' oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.

Atto redatto in duplice copia, di cui una in bollo, approvato e sottoscritto dalle parti.

Iglesias, 06.12.2002

Il Direttore dei Lavori

Geom. Carlo Sanna

TEPOR s.p.a.
VIA G. MERCALLI, 15 - 17
TEL. 487.256 - 497.670
09129 CAGLIARI
C.F. e P.IVA 00811500929

L'IMPRESA
TEPOR s.p.a.
VIA G. MERCALLI, 15 - 17
TEL. 487.256 - 497.670
09129 CAGLIARI
C.F. e P.IVA 00511500928

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Servizio Sanitario - Regione Sardegna

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

Via Dalmazia 83 – CARBONIA (CA)

P.I./C.F. 02261310920

Settore Attività Tecniche ed OO.PP.

Si allega al conto finale il presente quadro economico finale dell'investimento, contenente le voci di spesa relative ai lavori di condizionamento dei locali SERT di Iglesias, redatto per rendere conto a consuntivo, delle maggiori e minori spese effettuate rispetto a quanto previsto nel quadro economico approvato con deliberazione 2130 del 12.09.02 e che risulta così riepilogabile:

	Approvato		Consuntivato	
	lire	euro	lire	euro
a) Per lavori	57.358.959	29.623,43	40.754.340	21.047,86
Per somme a disposizione:				0,00
b) IVA sui lavori	5.735.890	2.962,34	4.075.434	2.104,79
c) 1,5% di a Art.18 L.109/94	860.382	444,35	860.382	444,35
d) 3% accant. Contenzioso	1.720.763	888,70	0	0,00
e) Imprevisti	6.357.588	3.283,42	0	0,00
f) economie di gestione			26.343.426	13.605,24
Totale Generale	**72.033.582,00**	**37.202,24**	**72.033.582,00**	**37.202,24**

Dal quadro sopra esposto si evince quanto segue:

1. a seguito della gara d'appalto l'importo finale dei lavori ha avuto un'economia di £ 26.343.426 (€ 13.605,24), dovuta alla percentuale di ribasso del 30,10 offerto dalla Ditta aggiudicataria;
2. l'importo dei lavori eseguiti pari a £ 40.754.340 non ha avuto variazioni rispetto all'importo di contratto;
3. non si sono verificati imprevisti o contenziosi.

Il Direttore dei lavori
Ufficio Tecnico Aziendale
Geom. Carlo Sanna

Documento composto di

n° 04 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2807 DEL 23 DIC. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA