SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

CARBONIA

Deliberazione n° 861

Adottata dal Direttore Generale in data 15 APR. 2004

OGGETTO: Lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias – Art. 20 L. 67/88 Seconda fase.- Approvazione atti contabili 1° S.A.L. e liquidazione credito Ditta S.I.P.E. S.r.l. di Roma.

Il responsabile del Settore Attività Tecniche ed Opere Pubbliche, il quale:

ATTESO che con atto deliberativo n° 3120 del 23.12.02 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un importo complessivo di € 3.098.741,39 di cui € 2.451.234,17 per lavori ed € 647.507,22 per somme a disposizione;

che con atto deliberativo n° 1335 del 20/06/03 l'appalto per l'esecuzione di lavori di che trattasi è stato aggiudicato alla Ditta SIPE S.r.L. di Roma per un importo di contratto pari a € 2.067.708,41 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, di cui € 2.029.041,14 per lavori ed € 38.667,27 per oneri della sicurezza;

che il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 02.10.2003 e registrato in Iglesias il 07.10.2003 al n° 1761 Mod. 3;

che i lavori sono stati consegnati in data 28.10.03, come da verbale emesso dal Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in pari data;

CONSIDERATO che l'art. 12 del contratto d'appalto e l'art. 21 del capitolato speciale d'appalto, prevedono che l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, raggiunga la cifra di € 200.000,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in data 23.03.04 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 1, dai quali si evince che la Ditta SIPE a tutto il 15.03.04 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, per un importo di € 229.683,32;

altresì del certificato di pagamento n° 1, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 23.03.04, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni, ammontante a € 228.500,00 + IVA 10%;

VISTA la fattura n° 34/04 del 24.03.04 di € 228.500,00 + IVA 10%, emessa dalla Ditta SIPE relativa al 1° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

PROPONE

- di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL e il certificato di pagamento n° 1 dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias,

- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 228.500,00 + IVA 10%, spettante alla Ditta SIPE per l'esecuzione dei lavori a tutto il 15.03.04,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 15.03.04, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, lavori eseguiti per un importo di € 229.683,32 relativi all'appalto dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias;

- di procedere alla liquidazione della fattura n° 34/04 del 24.03.04 di € 228.500 + IVA 10% della Ditta SIPE come risulta dal certificato di pagamento n° 1/2004 emesso dal Responsabile del Procedimento;

- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 251.350,00 IVA 10% inclusa, alla Ditta SIPE tramite ordinativo bancario.

- di determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo di € 251.350,00 IVA 10% inclusa, sul codice di Bilancio n° 020800005 del Piano dei conti dell'esercizio 2004.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

DIR.AMM./
DIR. SAN./
RESP. OO.PP./Ing. C.Cocco
RESP.PROC./Geom.C. Sanna

V° Fri

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 861 del 15 APR. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 19 APR. 2004 - 3 MAG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)

Allegati n° 03

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio del Personale
- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. geom. C.Sanna

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

OGGETTO: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

IMPRESA: SIPE S.r.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 228´500.00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0.00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 02/10/2003 repertorio n. 175 registrato a in data 07/10/03 al n. 1761 mod. 3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	229´683.32
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	229´683.32
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0.00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0.5%	1´148.42
Ammontare dei certificati precedenti euro	0.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1´148.42
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	228´500.00
per I.V.A. al 10%	22´850.00
TOTALE GENERALE euro	251´350.00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 20 e 21 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 228´500.00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentoventiottomilacinquecento/00).

Iglesias, 23/03/2004

Il Responsabile del Procedimento
geom. Carlo Sanna

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di ROMA n. 65430619/26 (impiantisti) e n. 12176722/80 (edili)

Il Direttore dei Lavori
ing. Antonio Zandara

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

IMPRESA: SIPE S.r.L.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Carlo Sanna

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	PERCENTUALI Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 2'067'708.41 - 100%)**							
1 / 3 cat. 1 - EDILI	SCAVI, DEMOLIZIONI E RIPORTI *(voce pari a euro 39'720.68 - 1.921% dei lavori a corpo)* SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 1 - SCAVI DEMOLIZIONI E RIPORTI					31.96		
	SOMMANO % *aliquota*					31.96 *(0.614%)*		
2 / 4 cat. 2 - EDILI	CLS, MALTE, SOLAI E FERRO *(voce pari a euro 29'899.06 - 1.446% dei lavori a corpo)* SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 2 - CLS, MALTE, SOLAI, FERRO					3.51		
	SOMMANO % *aliquota*					3.51 *(0.051%)*		
3 / 6 cat. 3 - EDILI	MURATURE *(voce pari a euro 87'526.10 - 4.233% dei lavori a corpo)* SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 3 - MURATURE					21.14		
	SOMMANO % *aliquota*					21.14 *(0.895%)*		
4 / 8 cat. 4 - EDILI	INTONACI, TINTEGGIATURE E RASATURE *(voce pari a euro 72'597.24 - 3.511% dei lavori a corpo)* SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 4 - INTONACI TINTEGGIATURA, RASATURE					4.02		
	SOMMANO % *aliquota*					4.02 *(0.141%)*		
5 / 7 cat. 5 - EDILI	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI *(voce pari a euro 256'768.03 - 12.418% dei lavori a corpo)* SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 5 - PAVIMENTI RIVESTIMENTI, MARMI					12.70		
	SOMMANO % *aliquota*					12.70 *(1.577%)*		
6 / 11 cat. 8 - EDILI	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO *(voce pari a euro 91'909.64 - 4.445% dei lavori a corpo)* SpCat 1 - OPERE EDILI Cat 8 - IMP. IDRICO FOGNARIO					0.99		
	SOMMANO % *aliquota*					0.99 *(0.044%)*		
7 / 2 cat. 1 - MECCANIC	TESTALETTO *(voce pari a euro 62'796.30 - 3.037% dei lavori a corpo)* SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI							
	A RIPORTARE							

IMPRESA
SIE s.r.l.
Procuratore

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	PERCENTUALI Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
I	Cat 10 - TESTALETTO					1.04		
	SOMMANO % *aliquota*					1.04 *(0.032%)*		
8 / 1 cat. 2 - MECCANICI	IMPIANTO GAS MEDICALI *(voce pari a euro 125'985.47 - 6.093% dei lavori a corpo)* SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 11 - GAS MEDICALI					10.69		
	SOMMANO % *aliquota*					10.69 *(0.651%)*		
9 / 5 cat. 3 - MECCANICI	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO *(voce pari a euro 290'223.55 - 14.036% dei lavori a corpo)* SpCat 2 - IMPIANTI MECCANICI Cat 12 - CONDIZIONAMENTO					13.99		
	SOMMANO % *aliquota*					13.99 *(1.964%)*		
10 / 9 cat. 1 - ELETTRICI	DORSALI DI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI *(voce pari a euro 212'477.72 - 10.276% dei lavori a corpo)* SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 13 - DORSALI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI					16.00		
	SOMMANO % *aliquota*					16.00 *(1.644%)*		
11 / 10 cat. 2 - ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI ZONA *(voce pari a euro 94'618.34 - 4.576% dei lavori a corpo)* SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 14 - QUADRI ELETTRICI DI ZONA					28.61		
	SOMMANO % *aliquota*					28.61 *(1.309%)*		
12 / 12 cat. 3 - ELETTRICI	IMPIANTO ILLUMINAZIONE *(voce pari a euro 133'098.39 - 6.437% dei lavori a corpo)* SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 15 - ILLUMINAZIONE					8.42		
	SOMMANO % *aliquota*					8.42 *(0.542%)*		
13 / 13 cat. 4 - ELETTRICI	IMPIANTO FORZA MOTRICE *(voce pari a euro 45'634.32 - 2.207% dei lavori a corpo)* SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 16 - FORZA MOTRICE					30.62		
	SOMMANO % *aliquota*					30.62 *(0.676%)*		
	A RIPORTARE							

SIPE s.r.l. IMPRESA Procuratore

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	PERCENTUALI Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
14 / 14 cat. 5 - ELETTRICI	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI *(voce pari a euro 39'658.65 - 1.918% dei lavori a corpo)* SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 17 - RILEVAZIONE INCENDI					0.97		
	SOMMANO % *aliquota*					0.97 *(0.019%)*		
15 / 15 cat. 6 - ELETTRICI	IMPIANTO TELEFONICO *(voce pari a euro 50'307.35 - 2.433% dei lavori a corpo)* SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 18 - TELEFONICO					21.38		
	SOMMANO % *aliquota*					21.38 *(0.520%)*		
16 / 16 cat. 7 - ELETTRICI	IMPIANTO TV *(voce pari a euro 12'447.60 - 0.602% dei lavori a corpo)* SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 19 - TV					14.89		
	SOMMANO % *aliquota*					14.89 *(0.090%)*		
17 / 17 cat. 8 - ELETTRICI	IMPIANTO CHIAMATA INFERMERIA *(voce pari a euro 74'913.08 - 3.623% dei lavori a corpo)* SpCat 3 - IMPIANTI ELETTRICI Cat 20 - CHIAMATA INFERMERIA					9.39		
	SOMMANO % *aliquota*					9.39 *(0.340%)*		
	A RIPORTARE							

SIRE

L'IMPRESA
Procuratore

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 15/03/2004

OGGETTO: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

IMPRESA: SIPE S.r.L.

Contratto in data 02/10/2003 rep. n. 175 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 2´067´708.41

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	2´451´234.17
Data Consegna:	28/10/2003	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	12/11/2003	Importo per la Sicurezza:	38´667.27
Giorni Utili per Ultimazione:	540	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
		RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'067'708.41 - 100%)				
1 cat. 1 - EDILI	SCAVI, DEMOLIZIONI E RIPORTI	SOMMANO % *aliquote*	31.96	39'720.68 *(1.921%)*	12'694.73 *(0.614%)*
2 cat. 1 - ELETTRICI	DORSALI DI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI	SOMMANO % *aliquote*	16.00	212'477.72 *(10.276%)*	33'996.44 *(1.644%)*
3 cat. 1 - MECCANICI	TESTALETTO	SOMMANO % *aliquote*	1.04	62'796.30 *(3.037%)*	653.08 *(0.032%)*
4 cat. 2 - EDILI	CLS, MALTE, SOLAI E FERRO	SOMMANO % *aliquote*	3.51	29'899.06 *(1.446%)*	1'049.46 *(0.051%)*
5 cat. 2 - ELETTRICI	QUADRI ELETTRICI DI ZONA	SOMMANO % *aliquote*	28.61	94'618.34 *(4.576%)*	27'070.31 *(1.309%)*
6 cat. 2 - MECCANICI	IMPIANTO GAS MEDICALI	SOMMANO % *aliquote*	10.69	125'985.47 *(6.093%)*	13'467.85 *(0.651%)*
7 cat. 3 - EDILI	MURATURE	SOMMANO % *aliquote*	21.14	87'526.10 *(4.233%)*	18'503.02 *(0.895%)*
8 cat. 3 - ELETTRICI	IMPIANTO ILLUMINAZIONE	SOMMANO % *aliquote*	8.42	133'098.39 *(6.437%)*	11'206.88 *(0.542%)*
9 cat. 3 - MECCANICI	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	SOMMANO % *aliquote*	13.99	290'223.55 *(14.036%)*	40'602.27 *(1.964%)*
10 cat. 4 - EDILI	INTONACI, TINTEGGIATURE E RASATURE	SOMMANO % *aliquote*	4.02	72'597.24 *(3.511%)*	2'918.41 *(0.141%)*
11 cat. 4 - ELETTRICI	IMPIANTO FORZA MOTRICE	SOMMANO % *aliquote*	30.62	45'634.32 *(2.207%)*	13'973.23 *(0.676%)*
12 cat. 5 - EDILI	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI	SOMMANO % *aliquote*	12.70	256'768.03 *(12.418%)*	32'609.54 *(1.577%)*
13 cat. 5 - ELETTRICI	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	SOMMANO % *aliquote*	0.97	39'658.65 *(1.918%)*	384.69 *(0.019%)*
14 cat. 6 - ELETTRICI	IMPIANTO TELEFONICO	SOMMANO % *aliquote*	21.38	50'307.35 *(2.433%)*	10'755.71 *(0.520%)*
15 cat. 7 - ELETTRICI	IMPIANTO TV	SOMMANO % *aliquote*	14.89	12'447.60 *(0.602%)*	1'853.45 *(0.090%)*
16 cat. 8 - EDILI	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO	SOMMANO % *aliquote*	0.99	91'909.64 *(4.445%)*	909.91 *(0.044%)*
17	IMPIANTO CHIAMATA INFERMERIA				
		A RIPORTARE			222'648.98

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			222'648.98
cat. 8 - ELETTRICI	SOMMANO % *aliquote*	9.39	74'913.08 *(3.623%)*	7'034.34 *(0.340%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*			229'683.32 *(11.108%)*
	TOTALE euro			229'683.32
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	OPERE EDILI	68'685.07
002	IMPIANTI MECCANICI	54'723.20
003	IMPIANTI ELETTRICI	106'275.05
	Totale SUPER CATEGORIE euro	229'683.32
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	SCAVI DEMOLIZIONI E RIPORTI	12'694.73
002	CLS, MALTE, SOLAI, FERRO	1'049.46
003	MURATURE	18'503.02
004	INTONACI TINTEGGIATURA, RASATURE	2'918.41
005	PAVIMENTI RIVESTIMENTI, MARMI	32'609.54
006	SERRAMENTI	0.00
007	CONTROSOFFITTI	0.00
008	IMP. IDRICO FOGNARIO	909.91
009	VARIE (ASCENSORI SCALA SICUREZZA)	0.00
010	TESTALETTO	653.08
011	GAS MEDICALI	13'467.85
012	CONDIZIONAMENTO	40'602.27
013	DORSALI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI	33'996.44
014	QUADRI ELETTRICI DI ZONA	27'070.31
015	ILLUMINAZIONE	11'206.88
016	FORZA MOTRICE	13'973.23
017	RILEVAZIONE INCENDI	384.69
018	TELEFONICO	10'755.71
019	TV	1'853.45
020	CHIAMATA INFERMERIA	7'034.34
021	CITOFONICO	0.00
	Totale CATEGORIE euro	229'683.32
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
C	**LAVORI A CORPO** euro	229'683.32
C:001	OPERE EDILI euro	68'685.07
C:001.001	SCAVI DEMOLIZIONI E RIPORTI euro	12'694.73
C:001.002	CLS, MALTE, SOLAI, FERRO euro	1'049.46
C:001.003	MURATURE euro	18'503.02
C:001.004	INTONACI TINTEGGIATURA, RASATURE euro	2'918.41
C:001.005	PAVIMENTI RIVESTIMENTI, MARMI euro	32'609.54
C:001.008	IMP. IDRICO FOGNARIO euro	909.91
C:002	IMPIANTI MECCANICI euro	54'723.20
C:002.010	TESTALETTO euro	653.08
C:002.011	GAS MEDICALI euro	13'467.85
C:002.012	CONDIZIONAMENTO euro	40'602.27
C:003	IMPIANTI ELETTRICI euro	106'275.05
C:003.013	DORSALI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI euro	33'996.44
C:003.014	QUADRI ELETTRICI DI ZONA euro	27'070.31
C:003.015	ILLUMINAZIONE euro	11'206.88
C:003.016	FORZA MOTRICE euro	13'973.23
C:003.017	RILEVAZIONE INCENDI euro	384.69
C:003.018	TELEFONICO euro	10'755.71
C:003.019	TV euro	1'853.45
C:003.020	CHIAMATA INFERMERIA euro	7'034.34
	TOTALE euro	229'683.32
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	RIEPILOGO FINALE	
	Tipologia Appalto: a Corpo *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 4'295.20*	
	LAVORI A CORPO euro	229'683.32
	aliquota	*(11.108%)*
	TOTALE euro	229'683.32
	A RIPORTARE	

Documento composto di

n° 12 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 861 DEL 15 APR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA