AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

DELIBERAZIONE N° 877

Adottata dal Direttore Generale in data 21 APR. 2004

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA E AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO, SALE OPERATORIE E RIANIMAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O. DI IGLESIAS NP 95.
Approvazione e liquidazione 1° Stato d'avanzamento Lavori.
Ditta: A.T.I. ***DE. CO.*** *Srl di Roma e* ***AERCOIB di CECCO*** *Srl di Atessa (CH).*

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.

RICHIAMATE - la Delibera n° 1677 del 15/07/2002 con la quale viene affidato all'Ing. Antonio Zandara, dipendente dell'Azienda, l'incarico per la progettazione dei lavori in oggetto, finanziati per l'importo complessivo di € 5.164.568,99 (Lit. 10.000.000.000) come da Determinazione n° 1124 del 03/12/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP.;

- la Delibera n° 2714 del 18/11/2002 con la quale è stato affidato all'Ing. Franco Piga di Cagliari, l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;

- la Delibera n° 3125 del 23/12/02 con la quale viene approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 5.164.568,99 di cui:
  - € 4.222.237,68 per lavori;
  - € 942.351,31 per somme a disposizione;

- la Delibera n° 1218 del 09/06/2003 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'14,30% sul prezzo a base d'asta, all'A.T.I. DE. CO. Srl di Roma –capo gruppo mandataria- e AERCOIB di CECCO Srl di Atessa (CH) -mandante-, per un importo contrattuale complessivo di € 3.633.863,29 di cui € 3.526.131,86 per lavori ed € 107.731,43 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

- la Delibera n° 1962 del 11/09/2003 con la quale è stato affidato all'Ing. Cristian Cocco, dipendente dell'Azienda e responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP., l'incarico di Direttore dei lavori in oggetto;

- la Delibera n° 574 del 12/03/2004 con la quale sono state revisionate le pattuizioni contrattuali attinenti all'emissione dei Certificati di Pagamento.

PREMESSO - che l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 174 in data 01/10/2003 reg. a Iglesias il 07/10/2003 al n° 1762/M3 per un importo contrattuale complessivo di € 3.633.863,29 oltre l'IVA di legge;

- che con determinazione n° 1124 del 03/12/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto ed erogata la prima rata d'acconto pari al 25% del finanziamento, pari a € 1.291.142,25 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento.

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'avanzamento lavori n° 1, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 12/03/2004 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 12/03/2004, lavori per un importo totale di € 84.070,93 al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.492,41, come risulta dal primo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

AQUISITO il certificato di pagamento n° 1, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 83.600,00, al netto delle prescritte ritenute di legge oltre l'IVA.

RILEVATO che il responsabile del procedimento ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 14/04 del 12/03/2004 di € 83.600,00 + IVA 10% per un totale di € 91.960,00 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.

PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il primo stato d'avanzamento lavori nel quale il Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 12/03/2004, lavori per un importo totale di € 84.070,93, al netto del ribasso offerto, comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 2.492,41;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 14/04 del 12/03/2004 di € 83.600,00 + IVA 10% per un totale di € 91.960,00;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 91.960,00, attinto dalle somme di cui alla determinazione n° 1124 del 03/12/2002 del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP., ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 20800004 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio SIMEONE

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

DIR-AMM/
DIR-SAN/
DIRIG-SERV.ACQ/
RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./
RESP. DEL PROCEDIMENTO/
Add/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 877 del 21 APR. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 22 APR. 2004 al - 6 MAG. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Dr.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n° 6

- all. n° 1 di pag. n° 4: Stato Avanz. Lav. n° 1
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 1
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 14/12.3.03

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

ALLEG. N° 1 DI PAG. 4

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 12/03/2004

OGGETTO: ASL N° 7 - Carbonia - Presidio Ospedaliero C.T.O. Iglesias- Lavori di ristrutturazione - Messa a norma ed ampliamento del blocco del pronto soccorso - Ristrutt. e messa a norma, ampliamento delle sale operatorie - Messa a norma ed ampliamento della rianimazione. Lotto n° NP 95

COMMITTENTE: ASL n° 7 - CARBONIA

IMPRESA: DE. CO. SRL - ROMA -

Contratto in data 01/10/2003 rep. n. 174 registrato a Iglesias in data 07/10/2003 al n. 1762/3 di euro 3´633´863,29

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	4´114´506,25
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	107´731,43
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0,00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.p.a.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 B.1010.1020	OPERAIO QUALIFICATO SOMMANO ora	303,75	22,78	6'919,4
2 B.1030.1160. 03	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc SOMMANO ora	7,50	65,29	489,6
3 D.1020.1030. 02	COSTO PER LA DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari, segnalazioni diurne e notturn ... ivo di struttura da demolire e per le seguenti strutture di qualsiasi forma e dimensione: muratura di pietrame in genere SOMMANO mc	20,93	46,00	962,7
4 D.1020.1040. 01	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il ... ettiva con la detrazione dei soli vuoti superiori a mq 2.00, per i seguenti spessori di tramezzo: spessore fino a cm 10 SOMMANO mq	1'041,37	5,00	5'206,85
5 D.1020.1050. 02	COSTO PER LA DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione per quelli in cemento armato; compreso le opere provvisionali di protezione e di presidio, i trasporti interni s ... eguenti spessori di solaio con le seguenti caratteristiche: solaio misto latero-cementizio spessore oltre 20 e fino a 30 SOMMANO mq	80,68	12,00	968,16
6 D.1020.1130. 01	DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno si ... tuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di rivestimenti interni SOMMANO mq	734,03	5,00	3'670,15
7 D.1020.1300. 03	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... ateriali di risulta, esclusa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata per larghezza oltre 90 cm SOMMANO mq	770,00	6,44	4'958,80
8 D.1110.1070. 15	Fornitura e posa in opera di MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, eseguita fino a m 5.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, data in opera con malt ... palle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con muroblocco pesante 20x25x30 SOMMANO mq	35,00	27,00	945,00
9 D.1110.1080. 02	Fornitura e posa in opera di MURATURA IN BLOCCO LATERIZIO AD INCASTRO VERTICALE con elevate caratteristiche meccaniche, termoisolanti e resistente al fuoco, eseguita fino a m 5.00 ... i spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocco portante 30x25x25 SOMMANO mq	200,00	39,00	7'800,00
10 D.33	APERTURA IN BRECCIA in muratura di qualsiasi tipo per uno spessore complessivo superiore ai cm 30 per la realizzazione di vano porta o finestra interni ed esterni valutata per l ... mezzi idonei nei siti indicati dalla D.L. o in discarica autorizzata, lo scarico, ogni altro onere e magistero compresi. SOMMANO mc	80,35	133,00	10'686,55
11 D.37	DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA di qualsiasi natura e tipo anche in marmo compreso l'onere per il carico e trasporto a rifiutio dei detriti, ogni altro onere compreso. SOMMANO m	985,12	2,00	1'970,24
12 D.42	DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE DI MASSETTO IN CLS E DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE per uno spessore massimo di cm 15 compreso il disfacimento della pavimentaione , eseguita con me ... a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutato per il volume effettivo delle demolizioni . SOMMANO mc	124,94	22,00	2'748,68
13 D.44	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE di qualsiasi tipo compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno, sia orizzontali che ... a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento SOMMANO mq	808,52	10,00	8'085,20
14 D.48	COSTO PER LA RIMOZIONE DI APPARECCHI IGNIENICO-SANITARI in genere, ; compresi i trasporti orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti r ... discarica; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasche da bagno, piatti doccia, orinatoi a colonna SOMMANO cad	73,00	19,00	1'387,00
	A RIPORTARE			56'798,52

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			56'798,5
15 D.49	COSTO PER LA RIMOZIONE DI INFISSI O SERRAMENTI IN LEGNO O ALLUMINIO; compresa la rimozione del cassonetto di allogiamento della serranda compresi i trasporti orizzontali, il carico ... resa la rifinitura con intonaco della muratura, la sagomatura e quant'altro necessariovad accogliere il nuovo infisso.. SOMMANO cad	140,00	27,00	3'780,0
16 D.57	Fornitura e posa in opera di MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita fino a m 5.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia ... R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm SOMMANO mq	1'500,00	14,00	21'000,0
	Parziale LAVORI A MISURA euro			81'578,52
	TOTALE euro			81'578,52
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo e Misura *Tipologia Offerta: Prezzi Unitari* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 107'731,43* *Incidenza Sicurezza - IS = 107'731,43 / 4'114'506,25 = 0,0261833190799017*			
	LAVORI A CORPO euro			0,0(
	aliquota			*(0,000%*
	LAVORI A MISURA euro			81'578,52
	SOMMANO euro			81'578,52
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((81'578,52 / 3'526'131,86) * 107'731,43) = euro			2'492,41
	PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro			84'070,93
	TOTALE euro			84'070,93
	Iglesias, 12/03/2004 **L'Impresa** DE. CO. Srl - Roma **Il Direttore dei Lavori** Dott. Ing. Cristian Cocco			
	A RIPORTARE			

ALLEG. N° 2

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

OGGETTO: ASL N° 7 - Carbonia - Presidio Ospedaliero C.T.O. Iglesias- Lavori di ristrutturazione - Messa a norma ed ampliamento del blocco del pronto soccorso - Ristrutt. e messa a norma, ampliamento delle sale operatorie - Messa a norma ed ampliamento della rianimazione. Lotto n° NP 95

COMMITTENTE: ASL n° 7 - CARBONIA

IMPRESA: DE. CO. SRL - ROMA -

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 83´600,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	0,00
	anticipazione	0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Roma 7740323

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Cristian Cocco

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 01 ottobre 2003, repertorio n. 174 registrato a Iglesias in data 07/10/2003 al n. 1762/3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	84´070,93
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	84´070,93
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	420,35
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	420,35
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	83´600,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	83´600,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 7.11 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 83´600,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ottantatremilaseicento/00).

Iglesias, 12.03.2004

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Brunello Vacca

ALLEG. N° 3

DE.CO. S.R.L.

Sede legale: Via Saturnia n. 49 - 00183 ROMA

Telef. 06/70450830 -Telefax 06/70450824
e-mail: : decoedilizia@tiscalinet.it - Cap. Soc. € 96.900 i.v.

C.C.I.A.A. 788580 - ISCR. TRIB. 1379/94 - COD. FISC. 01752550549 - PART. IVA 02313381002

ISO 9001
(BVQI / SINCERT N° 123488)
SOA
(N° 0106/02)

PER RICEVUTA
12.03.2004

Roma, 12 Marzo 2004

Spett.
Azienda Sanitaria Locale n° 7
Via Dalmazia
09013 Carbonia
Part. I. V. A. 02261310920

Fattura 14/04

Lavori di ristrutturazione, messa a norma e ampliamento del blocco del pronto soccorso – Ristrutturazione e messa a norma, ampliamento delle sale operatorie – Messa a norma ed ampliamento della rianimazione.
Lotto NP 95

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento
Il responsabile del servizio

sui fondi art. 20 L. 67/88 seconda fase N.P. 95
Codice di Bilancio 02 08 00004

1° Stato d'Avanzamento Lavori

Imponibile	€ 83.600,00
I.V.A. 10%	€ 8.360,00
Totale Fattura	***€ 91.960,00***

==========

S.E. & O.

Pagamento :

a Mezzo Bonifico Bancario Banca di Roma – Agenzia n. 22 – Roma c/c n° 65/99 - cod. ABI 03002 – CAB 05045

Progetto in conformità Ancillotti
18-03-2004

Documento composto di

n° 06 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 877 DEL 21 APR. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA