SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

Carbonia

Deliberazione n° 558

Adottata dal Direttore Generale in data 24 MAR. 2005

OGGETTO: **Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento locali del Poliambulatorio di Villamassargia 2° Fase dell'art. 20 L. 67/88. Approvazione atti contabili 1° e ultimo S.A.L. e liquidazione credito all'Impresa Bruno Pisano.**

SU proposta del Responsabile delle Attività Tecniche e OO.PP., il quale:

PREMESSO che:

- con deliberazione n° 718 del 04.04.2003 è stato affidato all'Ing. Cristian Cocco dipendente di questa Azienda l'incarico per l'esecuzione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;
- con Deliberazione n° 2038 del 19.09.2003 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Cristian Cocco;
- con deliberazione n° 977 del 29.04.2004 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Bruno Pisano che ha offerto un ribasso del 12,431% sull'importo a base d'asta di € 55.000,00, per un importo contrattuale di € 49.812,95 + iva al 10% di cui € 1.650,00 + iva al 10% per oneri per la sicurezza;
- che in data 05.07.04 è stato firmato regolare contratto d'appalto rep. n° 203 di pari data registrato ad Iglesias il 15.07.04 al n° 1341 mod. 3;
- in data 22.11.04 il Direttore dei Lavori, Ing. Cristian Cocco, ha proceduto alla consegna dei lavori, come dai certificati emessi in pari data;

CONSIDERATO che l'art.9 del contratto d'appalto e l'art. 32 del capitolato speciale d'appalto prevedono che l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribassso d'asta e delle ritenute, raggiunga la cifra di € 25.000,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori in data 21.02.05 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 1, dai quali si evince che la Ditta Bruno Pisano a tutto il 21.02.05 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 12,431% ed al lordo degli oneri per la sicurezza, per un importo di € 48.162,95;

altresì del certificato di pagamento n° 1, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 03.11.2004, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni, ammontante a € 49.500,00 di cui € 1.650,00 per oneri sicurezza oltre IVA 10%;

VISTA la fattura n° 05 del 21.02.05 di € 54.450,00 IVA 10% compresa, emessa dalla Ditta Bruno Pisano relativa al 1° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

PROPONE

- di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL e il certificato di pagamento n° 1 dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del poliambulatorio nel Comune di Villamassargia;

- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 49.500,00 + IVA 10%, spettante alla Ditta Bruno Pisano per l'esecuzione dei lavori a tutto il 21.02.05.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing.Cristian Cocco che contabilizza a tutto il 21.02.05, al netto del ribasso d'asta del 12,431% lavori eseguiti per un importo di € 49.500,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, relativi all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del poliambulatorio nel Comune di Villamassargia;

- di procedere alla liquidazione alla Ditta Bruno Pisano della fattura n° 05 del 21.02.05 di € 49.500,00 + IVA 10% come risulta dal certificato di pagamento n° 1 emesso dal Responsabile del Procedimento;

- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 54.450,00 IVA 10% inclusa, alla Ditta Bruno Pisano con sede a Selargius – Via Manin, 153/a, tramite ordinativo bancario.

- di imputare la spesa sul cod. 002 008 0010 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sui finanziamenti stanziati per la specifica Opera , ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 -2° fase.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Dir. Amm.vo./
Dir. San../
Resp. Serv. A.T.P./geom. G.Agulli
Resp.le OO.PP../ing. C.Cocco
Resp. Proc../geom. L. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 558 del 24 MAR. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 25 MAR. 2005 - 8 APR. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dott.ssa Margherita Cannas)

Allegati n. _____

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

RESP. SETTORE OO.PP.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Comune di Villamassargia
Provincia di Cagliari

OGGETTO: MANUNTENZIONE RIATTAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO POLIAMBULATORIALE

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7
IMPRESA: BRUNO PISANO

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 49´500,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari al n° 8506151392

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Cristian Cocco

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 15/07/2003 repertorio n. 1341/3 registrato a Iglesias in data 15/07/2003 al n. 1341/3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	48´162,95
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1´650,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	49´812,95
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	249,06
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	249,06
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	49´500,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	49´500,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 49.500,00oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quarantanovemilacinquecento/00).

Villamassargia, 21/02/2005

IMPRESA BRUNO PISANO
Via [illegible] 53/A
Tel. [illegible] 651887
09047 SELARGIUS (CA)
Partita IVA 00269300927

L'Impresa
BRUNO PISANO

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Cristian Cocco

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Luigi Ventura

Comune di Villamassargia
Provincia di Cagliari

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 21/02/2005

OGGETTO: MANUNTENZIONE RIATTAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO POLIAMBULATORIALE

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7

IMPRESA: BRUNO PISANO

Contratto in data 15/07/2003 rep. n. 1341/3 registrato a Iglesias in data 15/07/2003 al n. 1341/3 di euro 49´812,95

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	49´812,95
Data Consegna:	22/11/2004	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	22/11/2004	Importo per la Sicurezza:	1´650,00
Giorni Utili per Ultimazione:	120	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	21/03/2005	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0,00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 49'812,95 - 100%)**			
1 D.64	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE PER IMPIANTI TECNICI PER PRESIDI SANITARI IN GENERE comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: 1) REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO, d ... e lo smaltimento dei detriti; inclusi i ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, ed escluse le tinteggiature;			
	SOMMANO a corpo	1,00	14'359,62	14'359,62
	aliquote		*(28,827%)*	*(28,827%)*
2 DC.001	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DI PRESIDI SANITARI IN GENERE, secondo le specifiche dimensionali e tecnico costruttive meglio rappresentate negli elaborati grafic ... econdo le seguenti superfici esterne: per supefici oltre mq 12.00 e fino a mq 20.00 (camera Medico di Guardia).			
	SOMMANO a corpo	1,00	3'910,85	3'910,85
	aliquote		*(7,851%)*	*(7,851%)*
3 II.C.001	IMPIANTO IDRICO SANITARIO DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DI PRESIDI SANITARI IN GENERE, secondo le specifiche dimensioni e tecnico costruttive meglio rappresentate negli elaborati grafic ... orderie, nonchè eventuali collettori complanari e saracinesche di intercettazione e relativi collegamenti equipotenziati			
	SOMMANO a corpo	1,00	3'154,20	3'154,20
	aliquote		*(6,332%)*	*(6,332%)*
4 IIF.C.002	RISANAMENTO MARCIAPIEDI E COSTRUZIONE DI RAMPA D'ACCESSO AL PRESIDIO secondo le specifiche dimensioni e tecnico costruttive meglio rappresentate negli elaborati grafici descrittivi ... con resine colorate termoidirenti, applicate a polvere per via elettrostatica. dimensioni 2000x930 h - Kg 23.4/mq			
	SOMMANO a corpo	1,00	4'437,96	4'437,96
	aliquote		*(8,909%)*	*(8,909%)*
5 R.C. 001	COSTRUZIONE DI PARETI, INTONACI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, E SIMILARI DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DI PRESIDI SANITARI IN GENERE, secondo le specifiche dimensionali e tecnico costruttiv ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto			
	SOMMANO a corpo	1,00	9'972,66	9'972,66
	aliquote		*(20,020%)*	*(20,020%)*
6 R.C.003	INTERVENTO DI FINITURA DAESEGUIRSI ALL'INTERNO DI PRESIDI SANITARI IN GENERE secondo le specifiche dimensionali e tecnico costruttive meglio rappresentate negli elaborati grafici d ... uma poliuretanica e mascherati con profili interni questi compresi. Compresi gli oneri per le neccessarie opere murarie.			
	SOMMANO a corpo	1,00	12'327,66	12'327,66
	aliquote		*(24,748%)*	*(24,748%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro			48'162,95
	aliquota			*(96,688%)*
	TOTALE euro			48'162,95

A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1'650,00

LAVORI A CORPO euro	48'162,95
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO euro	*1.650,00*
aliquota, compresi oneri della sicurezza	*(100,00%)*
TOTALE euro	49.812,95

Villamassargia, 21/02/2005

IMPRESA BRUNO P. SAN...
Via Daniele Ma...
Tel. Fax 0...

L'Impresa
BRUNO PISANO

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Cristian Cocco

A RIPORTARE

IMPRESA BRUNO PISANO
ARTIGIANO EDILE
Via Daniel Manin 153/a - Tel.
070/851887
09047 SELARGIUS CA

COD.FISC.: PSNBRN38M18I580Q
P.I.: 00269300927

SPETT.LE AZIENDA U.S.L. 7
09013 CARBONIA (CA)
C.F./P.IVA02261310920

Selargius, 21/02/2005

FATTURA N° 05/05

Vs. DARE quale 1° e unico S.A.L , dei lavori di "manutenzione straordinaria e adeguamento locali poliambulatorio di Villamassargia – contratto in data 05/07/2004 rep.n° 203	€	49.500,00=
I.V.A. 10%		4.950,00
TOTALE FATTURA	€	**54.450,00=**

Si richiede l'accredito presso l'Unicredit Banca filiale di Quartu Sant'Elena CA al seguente conto:

CIN R - BANCA 02008 CAB 43950 N° CONTO 5386615

Per quietanza

Pisano Bruno

PER RICEVUTA
23.02.2005

Il documento composto di
n° 5 pagine
è parte integrante del decreto
AZIENDA
n° 588 2 4 MAR. 2005
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
IL DIRETTORE GENERALE