AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

DELIBERAZIONE N° 1858

Adottata dal Direttore Generale in data 16 SET. 2005

OGGETTO: LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEL PRESIDIO SANITARIO DI VILLAPERUCCIO. **NP 126**
Approvazione e liquidazione 2° Stato d'Avanzamento Lavori.
*Ditta **CO.M.E.SAR***

Il RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' TECNICHE E OO.PP.

PREMESSO CHE
- con Delibere n° 440 del 28/02/2003 e n° 2288 del 23/10/2003 è stato affidato all'Ing. Raimondo Esu l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per l'opera in oggetto e che la relativa convenzione d'incarico che regola i rapporti tra le parti è stata repertoriata al n° 83 del 11.03.2004, reg. a Iglesias il 19.03.2004 al n° 553M3;
- con Delibera n° 717 del 04/04/2003 è stata disposta la nomina del geom. Giuseppe Aru, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del procedimento dell'opera in oggetto;
- con determinazione del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. n° 601 del 10/06/2003, è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto per un importo di € 103.291,38 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento;
- con Delibera n° 2042 del 19/09/2003 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in oggetto, per un importo lavori complessivo, comprensivo degli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza, di € 103.291,38;
- con Delibera n° 913 del 21/04/2004 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'10,412% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta CO.M.E.SAR con sede legale in S. Giovanni Suergiu (CA);
- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 221 in data 23/07/2004 reg. a Iglesias il 02/08/2004 al n° 100073M3 per un importo contrattuale complessivo di € 59.034,77 di cui € 57.934,77 per lavori ed € 1.100,00 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge.
- con delibera n° 974 del 24.05.05 si approva e liquida il primo stato d'avanzamento lavori;
- con provvedimento del responsabile del procedimento, in data 20.05.05 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante, con la quale si portava l'importo contrattuale a € 63.745,59, oltre l'IVA di legge;
- è stato sottoscritto l'atto di sottomissione rep. n° 125 del 07.07.05;

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, con nota prot. 15566 del 10.08.05, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 2, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 14/07/2005 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 14/07/2005, lavori per un importo totale di € 62.345,25 al netto del ribasso offerto ai quali vanno assommati € 1.100,00 per oneri per la sicurezza, come risulta dal 2° stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

ACQUISITO il certificato di pagamento n° 2, emesso in data 19/08/2005, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 25.683,74, al netto delle prescritte ritenute di legge e dell'IVA al 10%.

RILEVATO che il Responsabile del procedimento ha trasmesso al Servizio Bilancio la fattura n° 28/05 del 05/08/2005 di € 25.683,11+ IVA 10% per un **totale di € 28.252,11,** che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti, con apposti in calce i relativi svincolo e annotazioni;

PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 2° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 14/07/2005, lavori per un importo totale di € 62.345,25 al netto del ribasso offerto ai quali si assommano € 1.100,00 per oneri per la sicurezza, come risulta dal 2° stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori;

- di confermare che il Responsabile del procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 28/05 del 05/08/2005 di € 25.683,74 + IVA 10% per un **totale di € 28.252,11**, che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di disporre il pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;

- che l'importo complessivo da liquidare, pari a **€ 28.252,11**, attinto dalle somme finanziate, di cui alle determinazioni del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. n° 601 del 10.6.2003, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 02 08 00033 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto BARRANU

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV-ACQ-TECN-PATRIM/

RESP-ATT-TECN OO.PP./

RESP. PROCED/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, attesta che la deliberazione

n. 1855 del 16 SET. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 SET. 2005 al - 5 OTT. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Dr.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n° 7 .

- all. n° 1 di pag. n° 5: Stato Avanz. Lav. n° 2
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 1
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 28/05.08.2005

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

FILE: C:\Ambulatorio VILLAPERUCCIO\Delib appr liq 2° SAL Villaperuccio.rtf

ALLEGATO N°1

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
Provincia di Cagliari

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 14/07/2005

OGGETTO: Ristrutturazione e adeguamento del presidio sanitario di VILLAPERUCCIO.

COMMITTENTE: U.S.L. N° 7

IMPRESA: CO.M.E.SAR.

Contratto in data 23/07/2004 rep. n. 221 registrato a Iglesias in data 02/08/2004 al n. 100073 di euro 59´034,77

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	65´768,00
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	1´100,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	63´745,66
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	1´100,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0,00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Nam.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 E.8100	COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE ISOLANTIIN ACCIAIO, tipo Coverib, costituite da da una lamiera in acciaiodello spessore di 6/8 SOMMANO corpo	1,000	10'000,00	10'000,00
2 E.8115	MANUTENZIONE DEL PORTONCINO DI INGRESSO e relativo telaio comprendente l'eventuale sostituzione delle cerniere, se non perfettamente funzionanti la sostituzione della ferramenta SOMMANO corpo	1,000	580,00	580,00
3 E.8200	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI in lastre di trachite poste ad opus incertum, dello spessore minimo di cm 3 SOMMANO mq	60,600	32,00	1'939,20
4 E.1020.1040.01	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il ... fettiva con la detrazione dei soli vuoti superiori a mq 2.00, per i seguenti spessori di tramezzo: spessore fino a cm 10 SOMMANO m2	51,477	5,00	257,39
5 E.1020.1050.02	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e fratazzo su pred ... bastarda composta da kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di calce idrata e mc 1.00 di sabbia Materiale compreso sfrido SOMMANO m2	37,680	9,00	339,12
6 E.1020.1070.02	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA o apertura in breccia, eseguita con mezzi meccanici, e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripiani, segnalazioni diurne e n ... enti strutture di qualsiasi forma e dimensione: muratura di pietrame in genere - per opere provvisionali e di protezione SOMMANO m3	1,986	100,00	198,60
7 E.1020.1100	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condizionamento, elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, ... li e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo su laterizi forati SOMMANO m	80,000	4,50	360,00
8 E.1020.1110	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA in quadroni di cemento, lastricato in pietra, selciato, elementi in calcestruzzo autobloccanti, pietrini di cemento, manto di asfalto, masset ... a rifiuto nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutato per l' effettiva superficie di disfacimento SOMMANO m2	13,000	5,20	67,60
9 E.1020.1120	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE INTERNA di qualsiasi tipo compresa la spiconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia orizzonta ... a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento. SOMMANO mq	113,599	5,80	658,87
10 E.1020.1130.01	DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto interno si ... ntuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di rivestimenti interni SOMMANO m2	168,520	6,00	1'011,12
11 E.1020.1140.01	DISFACIMENTO CON SPICCONATURA di intonaco di qualsiasi specie, per spessori fino ad un massimo di cm 3, compreso l'innaffiamento, il trasporto interno sia orizzontale che verticale ... è l'eventuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento intonaco interno SOMMANO m2	25,000	6,80	170,00
12 E.1020.1230.01	SMONTAGGIO PER ULTERIORE RIUTILIZZO DI INFISSI in ferro o alluminio; compresi i trasporti orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti ... nferimento a discarica; valutata per singolo infisso secondo le seguenti superfici esterne: per superfici fino a mq 2.50 SOMMANO ognuno	4,000	22,00	88,00
13 E.1020.1260	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGNIENICO-SANITARI in genere, o di riscaldamento quali radiatori etc; compresi i trasporti orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere ... o a discarica; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: vasche da bagno, piatti doccia, orinatoi a colonna SOMMANO ognuno	13,000	15,00	195,00
14 E.1110.1160.03	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento ti ... a, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 10 cm Materiale compreso sfrido SOMMANO m2	42,870	17,00	728,79
15 E.1110.1160.	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento ti ... 32.5 per mc 1.00 di			
	A RIPORTARE			16'593,69

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			16'593,69
04	sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm SOMMANO m2	3,380	22,00	74,36
16 E.1210.1070	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA 1° scelta, posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con colla su massetto di nuova formazione, incluso nel pr ... , compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con materiale specifico per fughe e la pulizia finale. formato 33x33. SOMMANO mq	168,350	26,80	4'511,78
17 E.1210.1710. 01	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 SOMMANO m2	230,318	25,00	5'757,95
18 E.1220.1210	PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO, ad un battente cieco o a vetri, dimensioni anta cm 70-80x200-210, costituita da un telaio perimetrale in massello di abete essiccato, con struttur ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso SOMMANO mq	14,640	185,00	2'708,40
19 E.4016	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE BIANCA ALTAMENTE TRASPIRANTE E ANTIBATTERICA, a base di resine sintetiche, data in opera su superfic ... una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Materiale compreso sfrido SOMMANO m2	215,131	3,50	752,96
20 E.4017	TINTEGGIATURA DI PARETI ESTENE CON DUE MANI DI IDROPITTURA AL QUARZO RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE , a base di resine sintetiche, data in oper ... una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Materiale compreso sfrido SOMMANO m2	306,000	5,20	1'591,20
21 E.4026	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE EDI SCARICO di un singolo apparecchio igienico-sanitario, dato finito in opera all'interno di UFFICI AMBULATORI, O LOCALI SIMILARI, completo di: a) PE ... racinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni d'ACCIAIO ZINCATO e scarichi di PIOMBO SOMMANO ognuno	8,000	120,00	960,00
22 E.4050	FORNITURA DI LAVABO IN VETROCHINA SOMMANO ognuno	3,000	120,00	360,00
23 E.4051	FORNITURADI W.C. IN VETROCHINA SOMMANO ognuno	2,000	130,00	260,00
24 E.4052	fornitura e posa di combinazione vaso /bidet sorpeso normato per portatori di handicap tipo PONTE GIULIO SOMMANO ognuno	1,000	430,00	430,00
25 E.4054	fornitura e posa d impugnatura di sorteguo con rinforzo destro o sinistro per bagni portatori d'handicap SOMMANO ognuno	2,000	110,00	220,00
26 E.6001	PUNTO LUCE serie tipo B ticino Light interrotto, derivato, dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e s ... le fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore) SOMMANO ognuno	49,000	36,00	1'764,00
27 E.6002	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE da plafone 2 * 18 SOMMANO ognuno	3,000	70,00	210,00
28 E.6003	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE da plafone 2 * 36 SOMMANO ognuno	10,000	110,00	1'100,00
29 E.6005	APPARECCHIO DI EMERGENZA IP40. 18w tipo OVA RILUX SOMMANO ognuno	4,000	82,00	328,00
30 E.6010	QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE DA INCASSO tipo B ticino Light SOMMANO ognuno	1,000	380,00	380,00
31 E.6013.01	COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI di tutte le tubazioni e masse estranee entranti nell'edificio SOMMANO ognuno	1,000	87,00	87,00
32 E.6018	IMPIANTO CITOFONICO composto da n° 1 posto esterno e n° 2 interni SOMMANO ognuno	1,000	230,00	230,00
33	COSTITUZIONE CON FORNITURA IN OPERA DI NODO EQUIPOLENTE costituito da scatola di			
	A RIPORTARE			38'319,34

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			38'319,34
E.6020	incasso comprendente barre in rame forato SOMMANO ognuno	4,000	28,00	112,00
34 E.6021	IMPIANTO DI TERRA, costituita da sezionatore di terra installato SOMMANO ognuno	1,000	230,00	230,00
35 E.7001	CENTRALE DI ALLARME, TIPO NORMA COM aventi le seguenti caratteristiche, n°8 zone d'ingerro completamente programmabili SOMMANO ognuno	1,000	240,00	240,00
36 E.7002	AVIATORE TELEFONICO tipo AT 171, con due canali indipendenti con gestione delle priorità, SOMMANO ognuno	1,000	210,00	210,00
37 E.7003	SIRENA ESTERNA autoalimentata, con tromba esponenziale ad alto rendimento SOMMANO ognuno	1,000	132,00	132,00
38 E.7004	SIRENA PER INTERNI,con tromba esponenziale ad alto rendimento acustico SOMMANO ognuno	1,000	50,00	50,00
39 E.7005	SENSORE A INFRAROSSI, doppia tecnologia INFRAROSSO/MICRONDA, alimentazione 12 V assorbimento 20 mA SOMMANO ognuno	6,000	130,00	780,00
40 E.7006	APPERECCHI PER ILLUMINAZIONE ESTERNA 2*36w IN POLICARBONIO GRIGIO SOMMANO ognuno	5,000	52,00	260,00
41 E.8118	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPARELLA IN ALLUMINIO, coibentato di poliuretano espansoad alta densità SOMMANO m2	19,065	115,00	2'192,48
42 E.8150	FORNITURA E ISTALLAZIONE DI POMPA DI CALORE tipo Digital inverter Daikin SOMMANO ognuno	2,769	1'300,00	3'599,70
43 E.8220	CANCELLO SCORREVOLE STANDARD ZINCATO con sistema GTS per le giunzioni angolari senza saldature, son innesti in pressofusione SOMMANO cadauno	1,000	1'300,00	1'300,00
44 E.8221	CANCELLO PEDONALE ZINCATO con sistema GTS per le giunzioni angolari senza saldature, son innesti in pressofusione SOMMANO cadauno	1,000	580,00	580,00
45 E.8230	ONERE PER LA INERTIZZAZIONE DEL SERBATOIO PER OLIO COMBUSTIBILE, compreso lo scollegamento delle alimentazioni elettriche e delle condutture, la pulizia del vano e del serbatoio co ... , il riempimento sia del serbatoio che del vano con sabbia lavata, l'eliminazione del chiusino e la sigillatura con cls. SOMMANO ml	1,000	320,00	320,00
46 E.8235	FORNITURA IN OPERA DI RISERVA IDRICA INTERRATA,costituita da vasca in cls per usi potabili, capacita 1000 l SOMMANO ognuno	1,000	1'320,00	1'320,00
47 E1210.1185	LASTRE DI MARMO TIPO PERLATO SARDO O SIMILARI PER SOGLIE E DAVANZALI SPESSORE CM.3 già levigati e lucidati in stabilimento compresi i tagli, gli sfridi derivanti dall'adattamento ... malta di allettamento, la stuccatura dei giunti e la pulizia finale, incluse eventuali levigature e lucidature in opera. SOMMANO mq	1,629	68,00	110,77
48 E8222	RECINZIONE del lotto di pertinenza realizzata con muro in cls Rck 25 faccia a vista, costituito da fondazione dim. 40x25, pannello modulare in grigliato 62x132 SOMMANO ml	96,300	88,00	8'474,40
49 NP01	Realizzazione di impianto per smaltimento acque meteoriche SOMMANO a corpo	1,000	2'300,00	2'300,00
50 NP02	Discendenti pluviali in tubo di alluminio ramato SOMMANO ml	39,000	28,00	1'092,00
51 NP03	Adeguamento marciapiede antistante l'ingresso carraio SOMMANO a corpo	1,000	430,00	430,00
52 NP04	Realizzazione di massetti SOMMANO m2	40,000	13,50	540,00
53	Sostituzione vetri			
	A RIPORTARE			62'592,69

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			62'592,69
NP05	SOMMANO a corpo	1,000	320,00	320,00
54 NP06	Fornitura e posa in opera scalda acqua SOMMANO a corpo	1,000	280,00	280,00
55 NP07	Deprezzamento percentuale per verniciatura non eseguita SI DETRAGGONO a corpo	-1,000	847,44	-847,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro			62'345,25
	TOTALE euro			62'345,25

Data, 14/07/2005

L'Impresa
CO.M.E.SAR

CO.M.E.SAR.
COSTRUZIONI MANUTENZIONI EDILI SARDA
di MARCHI GIANPIERO
Loc. Monte La Noce
SANT'ANTIOCO (CA)
Sede Dist.: Via Mazzini - Tel. 0781.689446
SAN GIOVANNI SUERGIU (CA)
C.F. MRCGPI 60C14 L219Z - P. I.: 02477370924

Il Direttore dei Lavori
Ing. Raimondo Esu

V° il resp. del procedimento
Ermenegildo Orru

A RIPORTARE

ALLEGATO N° 2

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
Provincia di Cagliari

OGGETTO: Ristrutturazione e adeguamento del presidio sanitario di VILLAPERUCCIO.

COMMITTENTE: U.S.L. N° 7
IMPRESA: CO.M.E.SAR.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 25´683,74

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	05/04/2005	37´444,28
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	37´444,28
	anticipazione	0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di CAGLIARI N. 6044623

Il Direttore dei Lavori
Ing. Raimondo Esu

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 23/07/2004 repertorio n. 221 registrato a Iglesias in data 02/08/2004 al n. 100073 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	62´345,25
oneri per la sicurezza al100%	1´100,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	63´445,25
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	317,23
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	37´444,28
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	37´761,51
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	25´683,74
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	25´683,74

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 25.136,49 oltre IVA al 10% come per legge.
Diconsi: (Venticinquemilacentotrentasei/49).

Carbonia 19.08.05

Il Responsabile del Procedimento

ALLEGATO N° 3

CO.M.E.SAR
Costruzioni e manutenzioni edili sarda
Di CHERCHI Gianpiero
Via mazzini
09010 SGiovanni Suergiu (CA)
Tel.- Fax 0781/689446
P.I.VA 02477370924

SPETT. AZIENDA USL N° 7
VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA
C.F. 02261310920

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
10 AGO 2005
PROT. 8638
CAT. CLAS. FAS.

Fattura n°28/05 del 05/08/2005

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI DEL POLIAMBULATORIO DI VILLAPERUCCIO.

V.s. dare per 2° e ultimo SAL :

IMPONIBILE	Euro	25683,74
I.V.A. 10 %	Euro	2568,37
TOTALE	Euro	28252,11

PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO C/O BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

SAN GIOVANNI SUERGIU

C/C 882-3 ABI 01015 CAB 86140

Ex art. 20 L. 67/88 II^a fase Cod. 020800033 Immobil. in corso
Ai sensi dell'art. 29 Decr. Min.LL.PP., il termine per disporre il pagamento della presente fattura non può superare gg. 30 dall'emissione del certificato di pagamento – 19.08.05-

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe ARU

Documento composto di

n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1855 DEL 16 SET. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 CARBONIA