SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

CARBONIA

Deliberazione n° 1859

Adottata dal Direttore Generale in data 16 SET. 2005

OGGETTO: Lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias – Art. 20 L. 67/88 Seconda fase.- Approvazione atti contabili 6° S.A.L. e liquidazione credito Ditta S.I.P.E. S.r.l. di Roma.

Il responsabile del Settore Attività Tecniche ed Opere Pubbliche, il quale:

ATTESO che con atto deliberativo n° 3120 del 23.12.02 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias, per un importo complessivo di € 3.098.741,39 di cui € 2.451.234,17 per lavori ed € 647.507,22 per somme a disposizione;

che con atto deliberativo n° 1335 del 20/06/03 l'appalto per l'esecuzione di lavori di che trattasi è stato aggiudicato alla Ditta SIPE S.r.L. di Roma per un importo di contratto pari a € 2.067.708,41 + IVA, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, di cui € 2.029.041,14 per lavori ed € 38.667,27 per oneri della sicurezza;

che il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 02.10.2003 e registrato in Iglesias il 07.10.2003 al n° 1761 Mod. 3;

che i lavori sono stati consegnati in data 28.10.03, come da verbale emesso dal Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in pari data;

CONSIDERATO che l'art. 12 del contratto d'appalto e l'art. 21 del capitolato speciale d'appalto, prevedono che l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, raggiunga la cifra di € 200.000,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in data 29.07.05 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 6, dai quali si evince che la Ditta SIPE a tutto il 29.07.05 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, per un importo di € 1.341.689,72;

del certificato di pagamento n° 6, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 29.07.05, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni, ammontante a € 227.100,00 + IVA;

VISTA la fattura n° 93/05 del 01/08/05 di € 227,100,00 + IVA 10%, emessa dalla Ditta SIPE relativa al 6° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

PROPONE

- l'adozione dell'atto deliberativo per l'approvazione dei documenti contabili relativi al 6° SAL e del certificato di pagamento n° 6 dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara;

- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 227.100,00 + IVA 10%, spettante alla Ditta SIPE per l'esecuzione dei lavori a tutto il 29.07.2005;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti, Patrimonio e Tecnico,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi al 6° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 29.07.2005, al netto del ribasso d'asta del 15,897%, lavori eseguiti per un importo di € 1.341.689,72 relativi all'appalto dei lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del P.O. S. Barbara di Iglesias;

- di procedere alla liquidazione della fattura n° 93/05 di € 227.100,00 + IVA 10% della Ditta SIPE come risulta dal certificato di pagamento n° 6/2005 emesso dal Responsabile del Procedimento;

- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 249.810,00 IVA 10% inclusa, alla Ditta SIPE tramite ordinativo bancario.

- di determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo di € 249.810,00 IVA 10% inclusa, sul codice di Bilancio n° 020800005 del Piano dei conti dell'esercizio 2005.

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Direttore Generale

DIR.AMM./
DIR. SAN./
RESP.SERV. A.T.P./Geom. G. Agulli
RESP. OO.PP./Ing. C.Cocco
RESP.PROC./Geom.C. Sanna

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 1859 del 16 SET. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7 - 5 OTT. 2005

a partire dal 21 SET. 2005.

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Allegati n° 03/

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. Geom. C. Sanna

S.r.l.

00142 ROMA - Via del Serafico, 188 - Tel. 06 5139125 - Fax 06 5140792
REA N. 495373 - A.N.C. 8984805 - Registro Imprese N. 3839/82 - Part. IVA N. 01410051005 - Cap. Soc. € 25.000,00

FATTURA N°	DATA	Vs. Ordine	Data Ordine
93/05	01/08/2005		

Cliente: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

Indirizzo: VIA DALMAZIA, 83 09013 CARBONIA (CA)

Nota:

Part. IVA: 02261310920

Spedizione a mezzo:

Bolla n°:

Data bolla:

Quant.	Art.	Descrizione	Prezzo unitario	Importo netto
		6 SAL - lavori di messa a norma generale degli impianti elettrici, manutenzione straordinaria, ristrutturazione del P.O. Santa Barbara - Iglesias - opere edili	N.O. per la liquidazione della delibera n° del cod. 020800005 NP 96 art. 20 2ª fase	
		I.V.A. ad esigibilità differita circolare 328/E del 24.12.97 PAR.2.2.3		
		Aliquota IVA agevolata ai sensi del DPR 633 del 26/10/72 e s.m.i.		

NOVA TIPOGRAM - ROMA

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO SU UNICREDIT BANCA D'IMPRESA ABI 03226

CAB 03200 CIN M C/C 3799110

Totale Importo netto	€ 227.100,00
	€
Iva 10 %	22.710,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 249.810,00

A10.02

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

OGGETTO: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

IMPRESA: SIPE S.r.L.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 6 DI euro 227´100.00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	23/03/2004	228´500.00
2	20/05/2004	224´900.00
3	04/08/2004	202´700.00
4	25/10/2004	237´700.00
5	24/02/2005	214´000.00
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	1´107´800.00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di ROMA n. 65430619/26 (impiantisti) e n. 12176722/80 (edili)

Il Direttore dei Lavori
ing. Antonio Zandara

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 02/10/2003 repertorio n. 175 registrato a in data __/__/____ al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	1´341´689.72
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	1´341´689.72
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0.00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0.5%	6´708.45
Ammontare dei certificati precedenti euro	1´107´800.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	1´114´508.45
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	227´100.00
per I.V.A. al 10%	22´710.00
TOTALE GENERALE euro	249´810.00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 20 e 21 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 227´100.00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentoventisettemilacento/00).

Iglesias, 29/07/2005

Il Responsabile del Procedimento
geom. Carlo Sanna

AM.03/4

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 6 A TUTTO IL 29/07/2005

OGGETTO: MESSA A NORMA GENERALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. SANTA BARBARA - IGLESIAS - OPERE EDILI

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

IMPRESA: SIPE S.r.L.

Contratto in data 02/10/2003 rep. n. 175 registrato a in data __/__/____ al n. di euro 2´067´708.41

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	2´451´234.17
Data Consegna:	28/10/2003	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	12/11/2003	Importo per la Sicurezza:	38´667.27
Giorni Utili per Ultimazione:	540	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 2'067'708.41 - 100%)			
1 001	IMPIANTO GAS MEDICALI			
	SOMMANO % *aliquote*	77.657	125'985.47 *(6.093%)*	97'836.54 *(4.732%)*
2 002	TESTALETTO			
	SOMMANO % *aliquote*	63.524	62'796.30 *(3.037%)*	39'890.72 *(1.929%)*
3 003	SCAVI, DEMOLIZIONI E RIPORTI			
	SOMMANO % *aliquote*	59.962	39'720.68 *(1.921%)*	23'817.31 *(1.152%)*
4 004	CLS, MALTE, SOLAI E FERRO			
	SOMMANO % *aliquote*	52.353	29'899.06 *(1.446%)*	15'653.06 *(0.757%)*
5 005	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO			
	SOMMANO % *aliquote*	46.261	290'223.55 *(14.036%)*	134'260.32 *(6.493%)*
6 006	MURATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	54.800	87'526.10 *(4.233%)*	47'964.30 *(2.320%)*
7 007	PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E MARMI			
	SOMMANO % *aliquote*	50.207	256'768.03 *(12.418%)*	128'915.53 *(6.235%)*
8 008	INTONACI, TINTEGGIATURE E RASATURE			
	SOMMANO % *aliquote*	58.856	72'597.24 *(3.511%)*	42'727.83 *(2.066%)*
9 009	DORSALI DI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI			
	SOMMANO % *aliquote*	79.070	212'477.72 *(10.276%)*	168'006.13 *(8.125%)*
10 010	QUADRI ELETTRICI DI ZONA			
	SOMMANO % *aliquote*	54.960	94'618.34 *(4.576%)*	52'002.24 *(2.515%)*
11 011	IMPIANTO IDRICO FOGNARIO			
	SOMMANO % *aliquote*	52.493	91'909.64 *(4.445%)*	48'246.13 *(2.333%)*
12 012	IMPIANTO ILLUMINAZIONE			
	SOMMANO % *aliquote*	81.886	133'098.39 *(6.437%)*	108'988.95 *(5.271%)*
13 013	IMPIANTO FORZA MOTRICE			
	SOMMANO % *aliquote*	53.821	45'634.32 *(2.207%)*	24'560.84 *(1.188%)*
14 014	IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI			
	SOMMANO % *aliquote*	54.063	39'658.65 *(1.918%)*	21'440.66 *(1.037%)*
15 015	IMPIANTO TELEFONICO			
	SOMMANO % *aliquote*	55.378	50'307.35 *(2.433%)*	27'859.20 *(1.347%)*
16 016	IMPIANTO TV			
	SOMMANO % *aliquote*	63.566	12'447.60 *(0.602%)*	7'912.44 *(0.383%)*
17	IMPIANTO CHIAMATA INFERMERIA			
	A RIPORTARE			990'082.20

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			990'082.20
017	SOMMANO % *aliquote*	56.914	74'913.08 *(3.623%)*	42'636.03 *(2.062%)*
18 018	IMPIANTO CITOFONICO SOMMANO % *aliquote*	50.204	2'688.02 *(0.130%)*	1'349.49 *(0.065%)*
19 019	SERRAMENTI SOMMANO % *aliquote*	54.014	70'612.24 *(3.415%)*	38'140.50 *(1.845%)*
20 020	CONTROSOFFITTI SOMMANO % *aliquote*	53.894	44'910.63 *(2.172%)*	24'204.14 *(1.171%)*
21 021	VARIE SOMMANO % *aliquote*	107.157	228'895.32 *(11.070%)*	245'277.36 *(11.862%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*			1'341'689.72 *(64.888%)*
	TOTALE euro			1'341'689.72
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	OPERE EDILI	614'946.16
002	IMPIANTI MECCANICI	271'987.58
003	IMPIANTI ELETTRICI	454'755.98
	Totale SUPER CATEGORIE euro	1'341'689.72
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	SCAVI DEMOLIZIONI E RIPORTI	23'817.31
002	CLS, MALTE, SOLAI, FERRO	15'653.06
003	MURATURE	47'964.30
004	INTONACI TINTEGGIATURA, RASATURE	42'727.83
005	PAVIMENTI RIVESTIMENTI, MARMI	128'915.53
006	SERRAMENTI	38'140.50
007	CONTROSOFFITTI	24'204.14
008	IMP. IDRICO FOGNARIO	48'246.13
009	VARIE (ASCENSORI SCALA SICUREZZA)	245'277.36
010	TESTALETTO	39'890.72
011	GAS MEDICALI	97'836.54
012	CONDIZIONAMENTO	134'260.32
013	DORSALI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI	168'006.13
014	QUADRI ELETTRICI DI ZONA	52'002.24
015	ILLUMINAZIONE	108'988.95
016	FORZA MOTRICE	24'560.84
017	RILEVAZIONE INCENDI	21'440.66
018	TELEFONICO	27'859.20
019	TV	7'912.44
020	CHIAMATA INFERMERIA	42'636.03
021	CITOFONICO	1'349.49
	Totale CATEGORIE euro	1'341'689.72
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
C	**LAVORI A CORPO euro**	1'341'689.72
C:001	OPERE EDILI euro	614'946.16
C:001.001	SCAVI DEMOLIZIONI E RIPORTI euro	23'817.31
C:001.002	CLS, MALTE, SOLAI, FERRO euro	15'653.06
C:001.003	MURATURE euro	47'964.30
C:001.004	INTONACI TINTEGGIATURA, RASATURE euro	42'727.83
C:001.005	PAVIMENTI RIVESTIMENTI, MARMI euro	128'915.53
C:001.006	SERRAMENTI euro	38'140.50
C:001.007	CONTROSOFFITTI euro	24'204.14
C:001.008	IMP. IDRICO FOGNARIO euro	48'246.13
C:001.009	VARIE (ASCENSORI SCALA SICUREZZA) euro	245'277.36
C:002	IMPIANTI MECCANICI euro	271'987.58
C:002.010	TESTALETTO euro	39'890.72
C:002.011	GAS MEDICALI euro	97'836.54
C:002.012	CONDIZIONAMENTO euro	134'260.32
C:003	IMPIANTI ELETTRICI euro	454'755.98
C:003.013	DORSALI ALIMENTAZIONE NUOVI IMPIANTI euro	168'006.13
C:003.014	QUADRI ELETTRICI DI ZONA euro	52'002.24
C:003.015	ILLUMINAZIONE euro	108'988.95
C:003.016	FORZA MOTRICE euro	24'560.84
C:003.017	RILEVAZIONE INCENDI euro	21'440.66
C:003.018	TELEFONICO euro	27'859.20
C:003.019	TV euro	7'912.44
C:003.020	CHIAMATA INFERMERIA euro	42'636.03
C:003.021	CITOFONICO euro	1'349.49
	TOTALE euro	1'341'689.72
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 25'090.33

LAVORI A CORPO euro		1'341'689.72
	aliquota	*(64.888%)*
	TOTALE euro	1'341'689.72

Iglesias, 29/07/2005

L'Impresa
S.I.R.E. S.r.l.
Via del Seminario, 188
00142 ROMA
Il Direttore dei Lavori
ing. Antonio Zandara

	A RIPORTARE

Documento composto di

n° 09 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 1850 DEL 16 SET. 2005

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA