AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Deliberazione n° 1098

Adottata dal Direttore Generale in data 11 OTT. 2006

OGGETTO: L. 67/88 ART. 20 - II[a] Fase- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO SANITARIO DI SANT'ANTIOCO. **NP 120**
Approvazione Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
Liquidazione saldo alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei lavori.
Approvazione quadro economico finale.

Su proposta del RESPONSABILE SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP. il quale:

ACQUISITA la relazione istruttoria del responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, che costituisce parte integrante del presente atto, e concordandone la proposta;

CONSIDERATO - che con determinazione n° 262 del 28.02.2003 del Direttore del Servizio Edilizia Abitativa dell'Assessorato LL.PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento di € 154.937,07, nell'ambito degli interventi relativi alla II[a] fase art. 20 L. 67/88 NP 120;

- che con delibera n° 1377 del 30.03.2001, all'Ing. Andrea Tronci è stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per l'opera in oggetto; la relativa convenzione d'incarico è stipulata con rep. n° 25 del 16.05.2001 registrata ad Iglesias il 22.05.2001 al n° 677;

- che con Delibera n° 2556 del 28.10.2002 è stato individuato il geom. Giuseppe Aru, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto;

- che con Delibera n° 3070 del 18.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, per un importo lavori complessivo di € **154.937,07**;

- che con Delibera n° 1178 del 29.05.2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale del 12,354% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta BASE Impianti di Sant'Antioco (CA);

- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 184 in data 17.10.2003 reg. a Iglesias il 21.10.2003 al n° 1854 per un importo contrattuale di € **80.469,14**;

- che con provvedimento del Responsabile del Procedimento, in data 15.04.2004, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, per un importo contrattuale complessivo di € 94.386,77;
- che l'affidamento dei lavori cui alla perizia suppletiva e di variante di cui sopra, è stato disposto con atto si sottomissione rep. n° 219 in data 19.07.2004 reg. a Iglesias il 23.07.2004 al n° 100037;

RECEPITI - il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, presentati dal Direttore dei Lavori, nei quali si rileva che il credito della Ditta appaltatrice, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, è pari a € 2.031,35 oltre l' IVA al 10%;

- la fattura n° 04 del 31.01.2005 dell'importo totale di € 2.234,49, che la Ditta appaltatrice BASE Impianti. ha presentato, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

- il **quadro economico finale** che espone :

IMPORTO FINANZIAMENTO	**€ 154.937,07**
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 91.459,75
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.672,49
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE	€ 94.132,24
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	€ 37.710,42
I.V.A. 10% lavori contrattuali	€ 9.413,22
I.V.A. 20% spese tecniche	€ 7.542,08
Somme art. 18 L. 109/94	€ 2.146,27
Fondo art. 12 D.P.R. 554/99(accordi bonari)	€ 2.754,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 59.566,34
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO	**€ 153.698,58**
ECONOMIE	€ 1.238,49

DATO ATTO - che il responsabile del procedimento ha regolarmente vistato gli atti contabili;

- che **la spesa totale per la realizzazione dell'opera, pari a € 153.698,58**, dev'essere imputata sul Cod. 020800024 del Bilancio Aziendale, appositamente costituito per movimentare le somme finanziate per i lavori in oggetto;

- che la Ditta deve assolvere agli adempimenti di cui all'art. 102 c. 3 del D.P.R. 554/99;

- che la liquidazione dell'importo di € 1.149,23, a saldo dell'incentivo spettante al personale dipendente può essere rimandato a successivo atto;

- che dal finanziamento di € 154.937,07 risulta un residuo non utilizzato di € 1.238,49

PROPONE l'adozione del presente atto

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Responsabile Servizi Acquisti Tecnici Patrimonio;

DELIBERA

- Di acquisire agli atti aziendali la contabilità finale;
- Di approvare lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione;
- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla **Ditta BA.SE. Impianti** la fattura n° 04 del 31.01.05 dell'importo **totale di € 2.234,49**;

- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'espletamento dell'incarico professionale di progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, **all'Ing. Andrea Tronci,, l'importo totale di € 396,84;**
- Di disporre l'accantonamento della somma di € 1.149,23, quale saldo dell'incentivo spettante al personale dipendente, rinviando l'effettiva liquidazione all'adozione di successivo atto;
- Di approvare il quadro economico finale che espone:

IMPORTO FINANZIAMENTO	**€ 154.937,07**
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 91.459,75
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.672,49
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE	€ 94.132,24
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	€ 37.710,42
I.V.A. 10% lavori contrattuali	€ 9.413,22
I.V.A. 20% spese tecniche	€ 7.542,08
Somme art. 18 L. 109/94	€ 2.146,27
Fondo art. 12 D.P.R. 554/99(accordi bonari)	€ 2.754,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 59.566,34
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO	**€ 153.698,58**
ECONOMIE	€ 1.238,49

- Di svincolare la polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia degli adempimenti contrattuali;

  Di subordinare l'effettiva liquidazione del saldo alla Ditta nonché lo svincolo della cauzione definitiva prodotta dalla Ditta all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 102 c. 3 del D.P.R. 554/99;
- di determinare che il Responsabile Servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture d'addebito mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoriere aziendale;
- di dare atto:

  - che la **spesa totale per la realizzazione dell'opera, pari a € 153.698,58**, è imputata sul Cod. 020800024 del Bilancio Aziendale;
  - che dal finanziamento di € 154.937,07 risulta un **residuo non utilizzato di € 1.238,49**

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto BARRANU)

Dir.Amm

Dir/San

Resp.Acq.

Resp.Sett.Tec OO.PP.

Resp.Proc

Il Responsabile del Servizio Affari Generali attesta che
la deliberazione n. 1098 del 11 OTT. 2006
è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal 11 OTT. 2006 al 25 OTT. 2006
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Teresa Garau

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

	ALLEGATI N°5 Tot. pagine n° 20			
-	Allegato	1	*Relazione istruttoria*	*- pag. n° 5*
-		2	*Registro di contabilità*	*- pag. n° 6*
-	""	3	*Stato finale*	*- pag. n° 6*
-	""	4	*Certificato di regolare esecuzione.*	*- pag. n° 2*
-	""	5	*Fattura Ditta Appaltatrice*	*- pag. n° 1*

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (*Uff. Tecnico - Carbonia*)
SERV. BILANCIO

/gb.a
File:C:\Poliambulatorio S.ANTIOCO\APPROVAZIONE-Cont-Finale-Certif Reg Esecuz Liquidaz Saldo.rtf

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

AL RESPONSABILE
SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.
Sede

OGGETTO: L. 67/88 ART. 20 - II[a] Fase- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO SANITARIO DI SANT'ANTIOCO. **NP 120**
Approvazione Contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
Liquidazione saldo alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei lavori.
Accantonamento saldo incentivo art. 18 L. 109/94
Approvazione quadro economico finale.

Lo scrivente Geom. Giuseppe Aru, nominato responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, con delibera n° 2556 del 28.10.2002, ha preso in esame la documentazione relativa alla contabilità finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Andrea Tronci e dalla Ditta BASE Impianti.

PREMESSA

- con determinazione n° 262 del 28.02.2003 del Direttore del Servizio Edilizia Abitativa dell'Assessorato LL.PP. è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento di € 154.937,07, nell'ambito degli interventi relativi alla II[a] fase art. 20 L. 67/88 NP 120;

- le somme finanziate per l'opera, ai fini della contabilità aziendale, sono imputate al Cod. 20800024 –immobilizzazioni in corso-, del Bilancio Aziendale, appositamente costituito per movimentare le somme finanziate per i lavori in oggetto;

- con delibera n° 1377 del 30.03.2001, all'Ing. Andrea Tronci è stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per l'opera in oggetto;

- i rapporti tra l'Azienda e l'ing. Tronci sono regolati dalla convenzione d'incarico rep. n° 25 del 16.05.2001 registrata ad Iglesias il 22.05.2001 al n° 677;

- con Delibera n° 2556 del 28.10.2002 è stato individuato il geom. Giuseppe Aru, dipendente dell'Azienda, quale Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto;

- con Delibera n° 3070 del 18.12.2002 rettificata con Delibera n° 90 del 22.01.2004, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, per un importo complessivo di **€ 154.937,07**;

- il quadro economico del progetto esecutivo risulta:

IMPORTO FINANZIAMENTO	**€ 154.937,07**
Importo lavori a base d'asta	€ 91.811,54
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.471,50
IMPORTO TOTALE	€ 94.283,04
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	€ 36.356,30
I.V.A. 10% lavori	€ 9.428,30
I.V.A. 20% spese tecniche	€ 7.271,26
Somme L. 109/94	€ 4.131,52
Imprevisti	€ 3.466,65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60.654,03
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO	**€ 154.937,07**

- il Comune di Sant'Antioco, per l'opera in oggetto ha rilasciato l'Autorizzazione Edilizia n° 41/2003;

- con deliberazione n° 1178 del 29.05.2003 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla Ditta BA.SE. IMPIANTI di Sant'Antioco, che ha offerto il ribasso del 12,354%;

- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 184 in data 17.10.2003 reg. a Iglesias il 21.10.2003 al n° 1854 per un importo contrattuale di € 82.940,64, di cui € 80.469,14 per lavori, € 2.471,50 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

- Il quadro economico dopo l'aggiudicazione è il seguente:

IMPORTO FINANZIAMENTO	**€ 154.937,07**
Importo lavori a base d'asta	€ 91.811,54
Ribasso d'asta 12,354%	€ 11.342,40
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 80.469,14
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.471,50
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE	€ 82.940,64
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	€ 36.356,30
I.V.A. 10% lavori contrattuali	€ 8.294,06
I.V.A. 20% spese tecniche	€ 7.271,26
Somme L. 109/94	€ 4.131,52
Imprevisti + ribasso d'asta + risparmio IVA	€ 15.943,29
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 71.996,43
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO	**€ 154.937,07**

- ai sensi dei pp. 9 e 10 dell'art. 134 del DPR n° 554/1999, con provvedimento del Responsabile del Procedimento, in data 15.04.2004, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, il cui quadro economico è il seguente:

IMPORTO FINANZIAMENTO	**€ 154.937,07**
Importo lordo dei lavori	€ 104.636,50
Ribasso d'asta 12,354%	€ 12.926,79
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 91.709,71
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.677,06
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE	€ 94.386,77
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	€ 37.710,42
I.V.A. 10% lavori contrattuali	€ 9.438,68
I.V.A. 20% spese tecniche	€ 7.542,08
Somme L. 109/94	€ 4.364,05
Economie	€ 1.495,07
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 60.550,30
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO	**€ 154.937,07**

- l'affidamento dei lavori cui alla perizia suppletiva e di variante è stato disposto con atto di sottomissione rep. n° 219 in data 19.07.2004 reg. a Iglesias il 23.07.2004 al n° 10003 per un importo contrattuale di € 11.446,13 per maggiori lavori, oltre l'IVA di legge;

Per l'opera in oggetto sono state sostenute le seguenti spese:

- con Delibera n° 766 del 08.04.03 è stato liquidato, al personale dipendente, l'acconto, pari a € 997,04;

- con delibera n° 2007 del 29.08.2002, per la progettazione preliminare è stato liquidato all'Ing. Tronci l'onorario totale di € 4.484,00;

- con delibera n° 1001 del 12.05.2003 è stato liquidato all'Ing. Tronci l'onorario totale di € 17.428,67 per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- con Delibera n° 1653 del 08/07/2004 è stata approvata la liquidazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 14/06/2004, per un importo complessivo di € 34.511,73 al netto del ribasso offerto e dell'IVA al 10%, quindi complessivi € 37.962,90;

- con Delibera n° 2217 del 07/10/2004 è stata approvata la liquidazione del 2° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 30/08/2004, per un importo complessivo di € 33.628,04 al netto del ribasso offerto e dell'IVA al 10%, quindi complessivi € 36.594,84;

- con Delibera n° 2486 del 16/11/04 è stata approvata la liquidazione del 3° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 20/09/2004, per un importo complessivo di € 24.321,12 al netto del ribasso offerto e dell'IVA al 10%, quindi complessivi € 26.753,23

- con delibera n° 357 del 25.02.2005 è stato liquidato all'Ing. Tronci l'onorario totale di € € 22.942,99 per la redazione di perizia suppletiva e di variante, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

- il Direttore dei lavori ha presentato la documentazione di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, nei quali si rileva un **credito netto a saldo**

della Ditta appaltatrice pari a € 2.031,35, così distinte:

Importo totale netto lavori	€	91.459,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.672,49
SOMMANO	€	94.132,24
Acconti già corrisposti	€	92.100,89
CREDITO NETTO A SALDO	**€**	**2.031,35**

- la Ditta appaltatrice, ha sottoscritto la documentazione contabile, firmando senza alcuna riserva il registro di contabilità, lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione e presentando la fattura n° 04 del 31.01.2005 dell'importo di € 2.031,35 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 2.234,49;

- la Ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 102 comma 3 del D.P.R. 554/99, è stata invitata a consegnare idonea polizza fidejussoria (conforme al Decr. Min. Att. Prod. n° 123/2004) a garanzia della rata di saldo - ai sensi dell'art. 29 del Decr. Min. LL. PP. n° 145/2000, dal giorno della presentazione della richiesta polizza, decorrerà il termine di novanta giorni previsti per la liquidazione del saldo e per lo svincolo della polizza presentata a garanzia degli adempimenti contrattuali -.

- nonostante i suddetti inadempimenti della Ditta Appaltatrice, si ritiene di procedere con la definizione del procedimento tecnico amministrativo dell'opera.

- l'importo da destinare a incentivo di cui all'art. 18 L. 109/94, a seguito delle intervenute disposizioni di legge, D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 risulta pari a € 2.146,27 di cui € 997,04 già liquidate con la delibera n° 766/2003. Rimane da liquidare a saldo, l'importo di € 1.149,23 ai dipendenti che hanno contribuito nella fase esecutiva dell'opera;

- le spese tecniche spettanti all'Ing. Tronci, quale progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza ammontano a € 37.710,42 oltre € 7.542,08 per IVA al 20% per un totale di € 45.252,50, di cui € 44.855,66 già liquidate con precedenti deliberazioni. Rimane pertanto da liquidare, a saldo, l'importo di € 396,84, di cui € 324.22 per competenze e rimborso spese, € 6,48 per Contributo C.N.P.A.I.A. al 2%, € 66,14 per IVA al 20%.

Liquidate tutte le competenze dovute, a consuntivo risulta il seguente

Quadro economico finale:

IMPORTO FINANZIAMENTO		**€ 154.937,07**
Importo dei lavori al netto del ribasso	€	91.459,75
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	2.672,49
IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE	€	94.132,24
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche	€	37.710,42
I.V.A. 10% lavori contrattuali	€	9.413,22
I.V.A. 20% spese tecniche	€	7.542,08
Somme art. 18 L. 109/94	€	2.146,27
Fondo art. 12 D.P.R. 554/99 (accordi bonari)	€	2.754,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	59.566,34
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO		**€ 153.698,58**
ECONOMIE	€	1.238,49

Si propone pertanto:

- Di acquisire agli atti aziendali la contabilità finale;
- Di approvare lo stato finale
- Di approvare il certificato di regolare esecuzione;
- Di liquidare all'Ing. Andrea Tronci l'importo totale di € 68,28 a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere per l'espletamento dell'incarico conferitogli;
- Di liquidare alla Ditta BA.SE. IMPIANTI la fattura n° 04 del 31.01.05 dell'importo di € 2.031,35 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 2.234,49 a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera in oggetto;
- di accantonare l'importo di € 1.149,23 da liquidare al personale dipendente, quale saldo dell'incentivo, rimandando a successivo atto la effettiva liquidazione;
- di approvare il quadro economico finale;
- di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice a garanzia degli adempimenti contrattuali;
- di subordinare:
  - la liquidazione, a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in oggetto, alla Ditta appaltatrice BA.SE. IMPIANTI della fattura n° 04 del 31.01.05 dell'importo di € 2.031,25 oltre l'IVA al 10% per un totale di € 2.234,49;
  - lo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia degli adempimenti contrattuali;

all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 102 c. 3 del D.P.R. 554/99, da parte della Ditta medesima;

- di dare atto:
  - che **la spesa totale per la realizzazione dell'opera, pari a <u>€ 153.698,58</u>** è imputata sul Cod. 020800024 del Bilancio Aziendale, appositamente costituito per movimentare le somme finanziate per i lavori in oggetto;
  - che dal finanziamento di € 154.937,07 risulta un residuo non utilizzato di € 1.238,49

Si allega schema di deliberazione appositamente predisposto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe Aru

ALLEGATI:	
- Registro di contabilità	*- pag. n° 6*
- Stato finale	*- pag. n° 6*
- Certificato di regolare esec.	*- pag. n° 2*
- Fattura Ditta Appaltatrice	*- pag. n° 1*
- Schema di deliberazione	*- pag. n° 4*

VISTO
Il Responsabile del Settore
Attività Tecniche ed OO.PP.
Ing. Cristian COCCO

REGISTRO DI CONTABILITÀ

06 FEB' 2004

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Iglesias

10,33 Euro

BASE
di Basciu Sergio
Ub. Es. e Cons. Doc. Fisc.:
Via Nazionale, 186 S.Antioco (Ca)
P. IVA : 00738750926
Cod. Fisc.: BSC SRG 63R03 4294P

Il presente timbro sostituisce quello a calendario in corso di rilascio

IL CAPO 1° REPARTO
(Dott.ssa R. Cadeddu)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 2156
Dott. Ing. Andrea Tronci

N. d'ordine	Riferim.	Data 2004		Lavori o Provviste	LIBRETTO MISURE N.	Pag.
1	DN 1020 1040.01	14	06	Demolizione di tramezzo di mattoni di qualsiasi		
				tipo... spessori fino a cm 10	1	2
2	DN 1020 1130.01	14	06	Distacimento di rivestimento interno di qualsiasi		
				specie escluso il marmo...	1	2
3	DN 1020 1260.02	14	06	Rimozione di apparecchi igienico sanitari in		
				genere o di riscaldamento...	1	2
4	DN 1110 1160.02	14	06	Muratura in mattoni laterizi forati, eseguita		
				fino a mt 4 di altezza...	1	2
5	DN 1210 1710.01	14	06	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di		
				gres porcellanato naturale	1	2
6	DN 1200 1090.04	14	06	Intonaco civile liscio per interni su superfici		
				verticali o orizzontali...	1	3
7	DN 1220 1310.02	14	06	Finestra o portafinestra in profilati estrusi di		
				alluminio anodizzato...	1	3
8	DN 0006	14	06	Lavabo in porcellana dura vetrificata bianca,		
				di prima scelta...	1	3
9	DN 0007	14	06	Lavabo destinato all'uso dei portatori di handi=		
				cap in porcellana dura...	1	3
10	DN 0005	14	06	Bidet in vetrochina bianca delle dimensioni		
				di cm 56x36x39, di prima scelta...	1	3
11	DN 0003	14	06	Vaso igienico delle dimensioni cm 48x36x39		
				in vetrochina bianca di prima scelta	1	3
12	DN 0004	14	06	Vaso igienico monoblocco adatto all'uso dei		
				portatori di handicap...	1	4
13	DN 0009	14	06	Kit di ausili per bagno destinati ai portatori		
				di handicap...	1	4
14	DN 0025	14	06	Ripristino di intonaci cementizi interni ed		
				esterni...	1	4
15	DN 0052	14	06	Smontaggio e ricollocamento di apparecchio		
				radiatore...	1	4
16	DN 0055	14	06	Smontaggio e rimontaggio di infisso porte		
				interne in legno...	1	4
17	NNP. 0004	14	06	Ripristino di intonaci con malta di calce		
				idrata...	1	4
18	000.010	14	06	Impianto elettrico e citofonico		

€ Il modello è predisposto per l'utilizzo in *Euro* e centesimi di *Euro (retino)*. Obbligatorio dal 1° gennaio 2002

FATTORI				PRODOTTI				IMPORTI	
N. parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Negativi	Positivi	Prezzo unitario		
				mq		1,056	12,63	13,34	
				mq		34,10	5,23	178,34	
				cad		12,00	15,04	180,48	
				mq		5,093	14,02	71,40	
				mq		40,74	13,58	553,25	
				mq		10,186	6,91	70,39	
				mq		5,28	210,59	1111,92	
				cad		2,0	183,19	366,38	
				cad		2,0	360,61	721,22	
				cad		1,0	192,45	192,45	
				cad		2,0	189,93	379,86	
				cad		2,0	565,40	1130,80	
				cad		2,0	358,70	717,40	
				mq		15,00	6,76	101,40	
				cad		2,00	12,62	25,24	
				cad		5,00	15,17	75,85	
				mq		32,00	11,21	358,72	

per l'Amministrazione Appaltante

l'Appaltatore

N. d'ordine	Riferim.	Data 2004		Lavori o Provviste	Libretto Misure N.	Libretto Misure Pag.
				segue impianto elettr. e citof. (A CORPO)	1	5
19	000.011	14	06	Impianto di Climatizzazione		
				(A CORPO)	1	5
				SOMMANO I LAVORI a misura e a corpo a tutto il		
				ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 2156 Dott. Ing. Andrea Tronci		
				BASE di Sergio Basciu		
				VIENE EMESSO il primo certificato di pagamento in		
				ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 2156 Dott. Ing. Andrea Tronci		
				BASE di Sergio Basciu		
20	DN. 1020 1040.01	30	08	Demolizione di tramezzo di mattoni di qualsiasi		
				tipo... spessori fino a cm 10	1	6
21	DN. 1020 1130.01	30	08	Disfacimento di rivestimento interno di qualsiasi		
				specie escluso il marmo...	1	6
22	DN. 1110 1160.02	30	08	Muratura in mattoni laterizi forati, eseguita fino		
				a mt 4 di altezza...	1	6
23	DN. 1210 1710.01	30	08	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di		
				gres porcellanato naturale...	1	6
24	DN 1200 1090.04	30	08	Intonaco civile liscio cementizio per interni su		
				superfici verticali o orizzontali...	1	6
25	DN 1240 1040.01	30	08	Tinteggiatura di pareti e soffitti con due mani di		
				idropittura lavabile... per superfici interne.	1	7
26	DN 0018	30	08	Porta interna in legno tamburato ad un battente		
				cieco o a vetri... anta 80-95 x 200-210...	1	8
27	DN 0031	30	08	Estintore da kg 6 portatile, omologato secondo		
				il DM 20-12-82...	1	8
28	DN 0025	30	08	Ripristino di intonaci cementizi interni ed		
				esterni...	1	9
29	DN 0052	30	08	Smontaggio e ricollocamento di apparecchio		
				radiatore...	1	9

€ Il modello è predisposto per l'utilizzo in *Euro* e centesimi di *Euro (retino)*. Obbligatorio dal 1° gennaio 2002.

FATTORI				PRODOTTI				IMPORTI	
N. parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Negativi	Positivi	Prezzo unitario		
				%		34,00	25141,67	8548,17	
				%		38,00	50649,13	19265,67	
14 GIUGNO 2004									34062,28
data 24/06/04 per complessivi € 34.511,73									
				mq		1,144	12,63	14,45	
				mq		16,58	5,23	86,71	
				mq		4,154	14,02	58,24	
				mq		23,861	13,58	324,03	
				mq		8,308	6,91	57,41	
				mq		1.212,304	2,67	3.236,85	
				cad		4,00	229,25	917,00	
				cad		10,00	37,03	370,30	
				mq		15,00	6,76	101,40	
				cad		2,00	12,62	25,24	

per l'Amministrazione Appaltante

l'Appaltatore

N. d'ordine	Riferim.	Data 2004		Lavori o Provviste	LIBRETTO MISURE N.	Pag.
30	DN 0055	30	08	Smontaggio e rimontaggio di infisso porta		
				interna in legno...	1	9
31	NNP 0003	30	08	Fornitura di manodopera e assistenza in		
				cantiere relativa alle operazioni di Trasloco...	1	9
32	NNP 0004	30	08	Ripristino di intonaci con malta di calce		
				idrata traspirante per interni ed esterni...	1	9
33	000.010	30	08	Impianto elettrico e citofonico		
				(A CORPO)	1	10
34	000 011	30	08	Impianto climatizzazione		
				(A CORPO)	1	10
				SOMMANO I LAVORI A MISURA E A CORPO		A
				ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 2156 Dott. Ing. Andrea Tronci		
				VIENE EMESSO IL SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO		
				ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 2156 Dott. Ing. Andrea Tronci		
35	DN 1020 1040.01	20	09	Demolizione di tramezzo di mattoni di qualsiasi		
				tipo... spessori fino a cm 10.	1	11
36	DN 1020 1130.01	20	09	Disfacimento di rivestimento interno di qualsiasi		
				specie escluso il marmo...	1	11
37	DN 1020 1220.01	20	09	Rimozione di infissi o serramenti in legno compresi		
				i trasporti orizzontali...	1	11
38	DN 1020 1260.02	20	09	Rimozione di apparecchi igienico sanitari in genere		
				o di riscaldamento...	1	11
39	DN 1110 1160.02	20	09	Muratura in mattoni laterizi forati, eseguite fino		
				a mt 4.00 di altezza...	1	11
40	DN 1200 1090.04	20	09	Intonaco civile liscio cementizio per interni su		
				superfici verticali o orizzontali...	1	12
41	DN 0018	20	09	Porta interna in legno tamburato ad un		
				battente cieco o a vetro...	1	12

€ Il modello è predisposto per l'utilizzo in *Euro* e centesimi di *Euro (retino)*. Obbligatorio dal 1° gennaio 2002.

FATTORI				PRODOTTI				IMPORTI	
N. parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Negativi	Positivi	Prezzo unitario		
				cad		6,00	15,17	91,02	
				a corpo		1,00	345,05	345,05	
				mq		37,44	11,21	419,70	
				%		40,00	25.141,67	10.056,67	
				%		33,00	50.699,13	16.730,71	
TUTTO IL 30 AGOSTO 2004									66.897,06
		BASE IMPIANTI di Sergio Basciu PER BA.SE. IMPIANTI							
IN DATA 28/09/04 PER COMPLESSIVI € 33.268,04									
		BASE IMPIANTI di Sergio Basciu PER BA.SE. IMPIANTI							
				mq		6,761	12,63	85,39	
				mq		12,082	5,23	63,19	
				cad		2,00	19,86	39,72	
				cad		1,00	15,04	15,04	
				mq		15,435	14,02	216,40	
				mq		30,87	6,91	213,31	
				cad		2,00	229,25	458,50	

per l'Amministrazione Appaltante

l'Appaltatore

N. d'ordine	Riferim.	Data 2004		Lavori o Provviste	LIBRETTO MISURE N.	Pag.
42	DN 0007	20	09	Lavabo destinato all'uso dei portatori di handicap		
				in porcellana dura vetrificata...	1	12
43	DN 0004	20	09	Vaso igienico monoblocco adatto all'uso dei		
				portatori di handicap...	1	12
44	DN 0009	20	09	Kit di ausili per bagno destinati ai portatori		
				di handicap...	1	12
45	NNP 0005	20	09	Recinzione di protezione per macchina di unità		
				esterna da realizzarsi... (A CORPO)	1	13
46	000. 010	20	09	Impianto elettrico e citofonico		
				(A CORPO)	1	13
47	000. 011	20	09	Impianto di climatizzazione		
				(A CORPO)	1	13
				Sommano i lavori a misura e a corpo (al 3° e		
				ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 2156 Dott. Ing. Andrea Tronci		
				viene emesso il 3° certificato di pagamen		
				ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 2156 Dott. Ing. Andrea Tronci		
48	DN 1020 1230.02	15	10	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, compresi		
				i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o		
				l'accatastamento in cantiere...	1	14
49	DN 1020 1190	15	10	Scomposizione e rimozione lastre di marmo o di		
				pietra in genere, per soglie, davanzali, rivestimenti...	1	14
50	DN 0011	15	10	Marmo bianco tirreno di spessore cm 3 in lastre		
				lavorate per soglie o davanzali...	1	14
51	DN 1220 1330.02	15	10	Serramento monoblocco in profilati estrusi di alluminio		
				anodizzato serie US international a giunto aperto,		
				costituito da una finestra...	1	14
52	000. 011	15	10	Impianto di Climatizzazione (A CORPO)		
				SI DETRAGGONO per differenza di costo in diminuzione,		

FATTORI				PRODOTTI				IMPORTI	
N. parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Negativi	Positivi	Prezzo unitario		
				cad		1,00	360,61	360,61	
				cad		1,00	565,40	565,40	
				cad		1,00	358,70	358,70	
				%		100,00	388,23	388,23	
				%		26,00	25141,67	6536,83	
				%		29,00	50699,13	14702,75	
Timo S.A.L. 1 — 20 Settembre 2004 —									20.901,43
o in data 22/10/04 per un importo complessivo di € 24.321,12									
				cad		1,00	28,48	28,48	
				mq		0,72	5,93	4,27	
				mq		0,72	110,67	79,68	
				mq		2,70	257,72	695,84	

BASE
di Basolu Sergio
Via Nazionale 185
09017 S. Antioco (Ca)
P. IVA 00738760926

BASE
di Basolu Sergio
Via Nazionale 185
09017 S. Antioco (Ca)
P. IVA 00738760926

per l'Amministrazione Appaltante

l'Appaltatore

N. d'ordine	Riferim.	Data	Lavori o Provviste	LIBRETTI MISURI N.	Pag
			nella misura del 50% della centrale frigorifera secondo art. 25 comma 3 L. 109/94 e art 11 comma 5 del Capitolato Generale d'Appalto	1	15
			SOMMANO I LAVORI CON LE ULTIME REGISTRAZIONI		
			ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 2136 Dott. Ing. Andrea Tronci		
			EMESSO IN DATA 08/11/04 LO STATO FINALE DEI LAVORI		
			~~VIENE EMESSO IN DATA 08/11/04 IL CERTIFICATO DI~~		
			ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI N. 2136 Dott. Ing. Andrea Tronci		

Bufalli 3135 (c)

Il modello è predisposto per l'utilizzo in *Euro* e centesimi di *Euro (retino)*. Obbligatorio dal 1° gennaio 2002

FATTORI				PRODOTTI				IMPORTI	
N. parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o Profondità	Unità di misura	Negativi	Positivi	Prezzo unitario		
				%	0,493		50699,13	-249,95	
DEL 15 OTTOBRE 2004									91.459,75
PER L'IMPORTO DI COMPLESSIVI								€	91.459,75
ONERI SICUREZZA ORDINARIA E STRAORDINARIA								€	2.672,49
SOMMANO COMPLESSIVI								€	94.132,24
A DEDURRE COMPLESSIVI ACCONTI PERCEPITI								€	92.100,89
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA								€	2.031,35
~~PAGAMENTO N. 1 ALLO STATO FINALE DI € 2.031,35~~									

BASE IMPIANTI

BASE IMPIANTI

per l'Amministrazione Appaltante

l'Appaltatore

Comune di S.Antioco
Provincia di Cagliari

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del Poliambulatorio di S.Antioco nell'ambito dei requisiti e delle procedure per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private in attuazione del D.P.R. del 14.01.97

COMMITTENTE: USL n°7 CARBONIA

IMPRESA: BA.SE. Impianti di Sergio Basciu

Contratto in data 17/10/2003 rep. n. 184 registrato a Iglesias in data 21/10/2003 al n. 1854/3 di euro 82 940.64

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO DI PERIZIA	91 709.71
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	63 227.36
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	1 677.06
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 DN.0003	VASO IGIENICO delle dimensioni di circa cm 48x36x39 in vetrochina biancha di prima scelta, messo in opera allettato con malta bastarda e completo di sedile in plastica pesante, sca ... nto ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchio perfettamente funzionante in opera. Contabilizzato ad unità. SOMMANO cadauno	2.000	189.93	379.86
2 DN.0004	VASO IGIENICO MONOBLOCCO adatto all'uso dei portatori di HANDICAP delle dimensioni di circa 800x400x500(h) mm, in vetrochina bianca di prima scelta, del tipo Dolomite serie Atlanti ... compresi tutti gli oneri necessari per dare l'apparecchio perfettamente montato e funzionante. Contabilizzato ad unità. SOMMANO	3.000	565.40	1 696.20
3 DN.0005	BIDET IN VETROCHINA BIANCA, delle dimensioni di cm 56x36x39, di prima scelta, allettato con malta bastarda, dato in opera completo di batteria comprendente gruppo monocomando a sba ... parecchio perfettamente funzionanate e collegato alle rispettive linee di adduzione e scarico. Contabilizzato ad unità. SOMMANO cadauno	1.000	192.45	192.45
4 DN.0006	LAVABO in porcellana dura vetrificata bianca, di prima scelta, delle dimensioni di circa cm 58x46, del tipo montato sospeso su mensole a muro (queste comprese) completo di batteria ... tegrato dal DN.0005. Compreso inoltre quant'altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante in opera. SOMMANO cadauno	2.000	183.19	366.38
5 DN.0007	LAVABO destinato all'uso dei portatori di HANDICAP, in porcellana dura vetrificata bianca, di prima scelta, delle dimensioni di circa 60x67 cm, in opera su mensola pneumatica regol ... ntegrata dal DN.0005. Compreso inoltre quant'altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante in opera. SOMMANO cadauno	3.000	360.61	1 081.83
6 DN.0009	KIT DI AUSILI PER BAGNO destinati ai portatori di HANDICAP, comprendente il corrimano da montarsi al fianco del vaso, in acciaio con rivestimento di nylon poliammide 6 autoestingue ... ide 6 autoestinguente diametro cm 3.5 e lunghezza cm 61.4, il tutto dato in opera montato secondo la normativa vigente. SOMMANO cadauno	3.000	358.70	1 076.10
7 DN.0011	MARMO BIANCONE TIRRENO di spessore cm 3 in lastre lavorate per SOGLIE O DAVANZALI DI FINESTRA, levigato e lucidato sulla faccia superiore e sulle due coste in vista, compresa la f ... tato con malta bastarda, compreso ogni onere e quant'altro necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO m2	0.720	110.67	79.68
8 DN.0018	PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO, ad un battente cieco o a vetri, dimensioni anta cm 80-95x200-210, costituita da un telaio perimetrale in massello di abete essiccato, con struttur ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. SOMMANO ognuno	6.000	229.25	1 375.50
9 DN.0025	RIPRISTINO DI INTONACI cementizi interni ed esterni. Magistero comprendente le seguenti lavorazioni: demolizione parziale dei tratti di intonaco ammalorati o non aderenti alla sot ... per attuare il completo ripristino che dovranno apparire perfettamente aderenti al sottofondo, complanari ed uniformi. SOMMANO m2	30.000	6.76	202.80
10 DN.0031	ESTINTORE DA KG 6 PORTATILE, omologato secondo il D.M. 20/12/82, caricato con polvere polivalente ABC per classi di incendio tipo 34A-183B-C, dato in opera corredato di gancio per l'installazione a parete, certificato di conformità, carica iniziale e cartello indicante il posizionamento. SOMMANO cadauno	10.000	37.03	370.30
11 DN.0052	SMONTAGGIO E RICOLLOCAMENTO DI APPARECCHIO RADIATORE. SOMMANO cadauno	4.000	12.62	50.48
12 DN.0055	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI INFISSO PORTA INTERNA in legno, di dimensioni 70-90 X 200-220. SOMMANO cadauno	11.000	15.17	166.87
13 DN.1020.104	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il ... nferimento a			
	A RIPORTARE			7 038.45

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			7 038.45
0.01	discarica; valutato per la superficie effettiva per i seguenti spessori di tramezzo: spessore fino a cm 10. SOMMANO m2	8.961	12.63	113.18
14 DN.1020.113 0.01	DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO INTERNO di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto in ... tuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di rivestimenti interni. SOMMANO m2	62.762	5.23	328.24
15 DN.1020.119 0	SCOMPOSIZIONE E RIMOZIONE LASTRE di marmo o di pietra in genere, per soglie, davanzali, rivestimenti, pedate ed alzate di gradini, battiscopa o altro; compresi i trasporti orizzont ... sito o a rifiuto, nonchè l'eventuale onere per il conferimento a discarica; valutata per l'effettiva superficie rimossa. SOMMANO m2	0.720	5.93	4.27
16 DN.1020.122 0.01	RIMOZIONE DI INFISSI O SERRAMENTI IN LEGNO; compresi i trasporti orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e ri ... ferimento a discarica; valutata per singolo infisso secondo le seguenti superfici esterne: per superfici fino a mq 2.50. SOMMANO ognuno	2.000	19.86	39.72
17 DN.1020.123 0.02	RIMOZIONE DI INFISSI in ferro o alluminio; compresi i trasporti orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e ris ... nto a discarica; valutata per singolo infisso secondo le seguenti superfici esterne: per superfici da mq 2.50 a mq 5.00. SOMMANO ognuno	1.000	28.48	28.48
18 DN.1020.126 0.02	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI in genere, o di riscaldamento quali radiatori etc; compresi i trasporti orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere ... discarica; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: altri apparecchi igienici, scaldabagni, radiatori etc. SOMMANO ognuno	13.000	15.04	195.52
19 DN.1110.116 0.02	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento ti ... , compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm. Materiale compreso sfrido. SOMMANO m2	24.682	14.02	346.04
20 DN.1200.109 0.04	INTONACO CIVILE LISCIO CEMENTIZIO PER INTERNI su superfici verticali o orizzontali, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frataz ... po R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta. Materiale compreso sfrido. SOMMANO m2	49.364	6.91	341.11
21 DN.1210.171 0.01	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 SOMMANO m2	64.601	13.58	877.28
22 DN.1220.131 0.02	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, ad uno o due battenti, completa di vetrata isolante, formata da due cr ... alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infisso Alluminio elettrocolorato SOMMANO m2	5.280	210.59	1 111.92
23 DN.1220.133 0.02	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, costituito: da una finestra o portafinestra interna, ad uno o due battent ... ature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infisso. Alluminio elettrocolorato (nero). SOMMANO m2	2.700	257.72	695.84
24 DN.1240.104 0.01	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetic ... ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici INTERNE. Materiale compreso sfrido. SOMMANO m2	1 212.304	2.67	3 236.85
25 NNP.0004	RIPRISTINO DI INTONACI CON MALTA DI CALCE IDRATA TRASPIRANTE PER INTERNI ED ESTERNI. Magistero comprendente le seguenti lavorazioni: demolizione parziale dei tratti di intonaco amm ... er attuare il completo ripristino che dovranno apparire perfettamente aderenti al sottofondo, complanari ed uniformi. SOMMANO m2	69.440	11.21	778.42
	A RIPORTARE			15 135.32

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			15 135.32
	Parziale LAVORI A MISURA euro			15 135.32
	A RIPORTARE			15 135.32

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			15 135.32
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 76 574.38 - 100%)**			
26 000.010	<nessuna> - Impianto elettrico e citofonico			
	SOMMANO % *aliquote*	100.000	25 141.67 *(32.833%)*	25 141.67 *(32.833%)*
27 000.011	<nessuna> - Impianto climatizzazione			
	SOMMANO % *aliquote*	99.507	50 699.13 *(66.209%)*	50 449.18 *(65.883%)*
28 NNP.0003	Fornitura di manodopera e assistenza in cantiere relativa alle operazioni di trasloco macchinari, attrezzature mediche e riposizionamento temporaneo impianti elettrici, telefonici etc.			
	SOMMANO % *aliquote*	100.000	345.35 *(0.451%)*	345.35 *(0.451%)*
29 NNP.0005	RECINZIONE DI PROTEZIONE per macchina di unità esterna da realizzarsi come da disegni di progetto.La recinzione è così costituita: nella parte inferiore, da un muro in blocchetti d ... tamente realizzata secondo regola d'arte e rispondente a tutte le indicazoni e le misure del relativo elaborato grafico.			
	SOMMANO % *aliquote*	100.000	388.23 *(0.507%)*	388.23 *(0.507%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*			76 324.43 *(99.674%)*
	TOTALE euro			91 459.75
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo e Misura			
	Tipologia Offerta: Prezzi Unitari			
	Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 1'677.06			
	Incidenza Sicurezza - IS = 1'677.06 / 91'709.71 = 0.0182866132713755			
	LAVORI A CORPO euro			76 324.43
	aliquota			*(99.674%)*
	LAVORI A MISURA euro			15 135.32
	SOMMANO euro			91 459.75
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((91'459.75 / 91'709.71) * 1'677.06) = euro			1 672.49
	PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro			93 132.24
	TOTALE euro			93 132.24
	A RIPORTARE			

BASE IMPIANTI

08 NOV. 2004

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 2156 Dott. Ing. Andrea Tronci

V° il resp. del procedimento

COMUNE DI SANT'ANTIOCO **PROVINCIA DI CAGLIARI**

OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del Poliambulatorio di Sant'Antioco".

IMPRESA: BA.SE. di Sergio Basciu – Via Nazionale, n.186 Sant'Antioco (Ca).

CONTRATTO: Rep. n. 184/03 del 17 Ottobre 2003, registrato a Iglesias il 21 Ottobre 2003 al n. 1854 mod. 3.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla visita tenutasi il giorno 6 Dicembre 2004 è intervenuto, oltre allo scrivente Direttore dei lavori, il Geom. Giuseppe Aru, Responsabile del procedimento per l'Azienda A.S.L. n. 7 di Carbonia ed il Sig. Sergio Basciu, Legale Rappresentante della Ditta Appaltatrice.

Con la scorta degli atti di progetto e di quelli contabili si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, che sono corrispondenti a quelli previsti nell'insieme degli elaborati progettuali e che sono conformi alle prescrizioni contrattuali.

A campione sono state fatte diverse misurazioni ed è stata verificata la regolare posa in opera di diverse parti delle infrastrutture realizzate e degli impianti, riscontrando in generale la buona corrispondenza con quanto riportato nel Libretto delle misure e nel Registro di contabilità.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- Che i lavori corrispondono alle previsioni degli elaborati progettuali e di perizia salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei lavori e che essi furono eseguiti nel complesso con buona corrispondenza e conformità delle prescrizioni contrattuali;
- Che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel Registro di contabilità e riassunte nello Stato finale;
- Che i prezzi applicati sono stati quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- Che i lavori vennero ultimati nei tempi stabiliti dal contratto nel rispetto dei tempi di proroga concessi;

- Che, come dichiarato dal responsabile dell'Impresa esecutrice, durante il corso dei lavori gli operai sono stati regolarmente assicurati;
- Che non sono occorse occupazioni temporanee o definitive di stabili o suoli;
- Che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- Che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

Che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa BA.SE. Impianti, secondo il contratto Rep. n. 184/03 del 17 Ottobre 2003, registrato a Iglesias il 21 Ottobre 2003 al n. 1854 mod. 3, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Importo netto dei lavori	€. 91.459,75
Sicurezza ordinaria	€. 1.672,49
Totale lavori	€. 93.132,24
Sicurezza straordinaria	€. 1.000,00
Sommano importi soggetti a ritenute	€. 94.132,24
A dedurre acconti al 3° S.A.L.	€. 92.100,89
Resta il credito dell'Impresa	€. 2.031,35

(diconsi euroduemilatrentuno/35) dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo eventuali rettifiche revisionali.

Cagliari, 6 Dicembre 2004

L'IMPRESA

BA.SE IMPIANTI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 2156 Dott. Ing. Andrea Tronci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per l'Azienda A.S.L. n. 7

AZIENDA USL N. 7

185

. Allegato n° 5 (pag. n° 1) .

BASE IMPIANTI di Basciu Sergio

Via Nazionale 186, 09017 Sant'Antioco (CA) P.IVA 00738750926

FATTURA

Riferimenti	
Fattura n.	04/2005
Data Fattura	31/01/2005

Cliente	
Nome	AZIENDA USL N.7 CARBONIA
Indirizzo	VIA DALMAZIA N.83
C.a.p.	09013 Città CARBONIA (CA)
P.IVA / C.F.	02261310920

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
	SALDO FINALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEL POLIAMBULATORIO DI SANT'ANTIOCO, COME DA CONTRATTO REPERTORIO N.184 DEL 17/10/2003.		
1		€ 2 031,35	€ 2 031,35

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
02 MAR. 2005
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
- 1 MAR 2005
PROT. 5270
CAT.____ CLAS.____ FAS.____

Fc 2 3 24

Prima liquid.
Reg. 1396/96

V° Cod. 0208000024
il resp. del procedimento
Giuseppe Rizzu

Imponibile		€ 2 031,35
Spese di spedizione		
IVA	10%	€ 203,14
TOTALE FATTURA		€ 2 234,49

Modalità di pagamento	Accredito
Banca / filiale	BANCO DI SARDEGNA AG.2 VIA TIZIANO CAGLIARI
C/C	18036
ABI 01015	CAB 04802