SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

Azienda Sanitaria Locale n° 7

Carbonia

Deliberazione n **252**

Adottata dal Direttore Generale in data **07/03/2008**

Oggetto: Lavori di Costruzione del Nuovo Ambulatorio nella fraz. di Bacu Abis – Comune di Carbonia - *Approvazione e Liquidazione Stato Finale, Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e Certificato di Collaudo Statico – Ditta Quattro Mori Costruzioni.*

Il Responsabile Settore Tecnico e OO.PP.,

Premesso che:

- con delibera n° 2824 del 22 novembre 2002, è stato conferito all'Ing. Brunello Vacca, dipendente della Stazione appaltante, l'incarico di progettazione, direzione lavori e responsabile del procedimento delle opere in oggetto;

- con delibera n° 3122 del 23 dicembre 2002, è stato approvato il progetto esecutivo finalizzato alla realizzazione del Poliambulatorio di Bacu Abis, dell'importo complessivo di € 125.000,00;

- con deliberazione del Direttore Generale n° 1078 del 11/10/2006 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta *QUATTRO MORI COSTRUZIONI* di Selargius, che ha offerto un ribasso del 6,21%;

- con deliberazione del Direttore Generale n° 2824 del 22/11/2002 è stato affidato l'incarico di direzione dei lavori all'ing. Brunello Vacca;

- l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 145/06 stipulato a Carbonia in data 21/12/2006 reg. ad Iglesias il 10/01/2007, al n° 51 M. 3, per un importo contrattuale di € 94.213,88 di cui € 91.163,88 per lavori ed € 3.050,00 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;

Dato Atto - che sono stati approvati e liquidati, per un importo complessivo pari a € 93.300,00 + IVA, i seguenti certificati di pagamento:

a) 1° S.A.L. giusta la delibera n° 498 del 26/03/2007;
b) 2° S.A.L. giusta la delibera n° 1235 del 13/07/2007;

- che con Provvedimento del Responsabile del Procedimento in data 19/09/2007 veniva approvata la Perizia di Variante n. 1 per un importo contrattuale pari a € 97.918,21 al netto del ribasso d'asta del 6,21%, oltre l'IVA;

- che in data 16/10/2007 veniva stipulato l'atto di sottomissione con Rep. n° 218, registrato ad Iglesias il 22/10/2007 al n° 2015 Mod. 3°;

Tenuto Conto del quadro economico approvato, così riepilogabile:

A) LAVORI

a1) Importo Lavori di Perizia	€ 104.401,55
a2) ribasso d'asta 6,21%	€ 6.483,34
a3) Importo Lavori perizia al netto del ribasso d'asta	€ 97.918,21
a4) Spese per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.076,67
Importo Contrattuale Rideterminato	*€ 100.994,88*

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

b1) IVA 10% sui lavori	€ 10.099,49
b2) Spese Tecniche Fondo Art. 18 L. 109/94	€ 2.019,90
b3) Oneri Spese Tecniche 32,3% B2	€ 652,43
b4) Accordo bonario 3% A	€ 0,00
b5) Imprevisti 5% A	€ 0,00
b6) Allacciamenti ENEL ecc.	€ 1.056,00
b7) Disponibilità (ribasso d'asta, eccedenza iva)	€ 10.177,30
Totale Somme a Disposizione	*€ 24.005,12*
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO	€ 125.000,00

Vista la certificazione sullo Stato Finale, presentata dal D.L. Ing. Brunello Vacca, dalla quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 15/10/2007 e quindi entro il tempo utile contrattuale, e che la Ditta vanta un credito netto pari a € 7.694,88 compresi oneri per la sicurezza, oltre l'IVA, così contabilizzato:

a) per Lavori e somministrazioni	€ 100.994,88
b) a dedurre i certificati di acconti già emessi	€ 93.300,00
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	*€ 7.694,88*

Visto - il Certificato di Regolare Esecuzione in data 01/02/2008, emesso ai sensi del disposto dell'art. 28 L. 109/94 e dell'art. 141, comma 3, D.Lgs. 163/06, che prevede, in caso di lavori di importo sino a € 500.000,00, la sostituzione del Certificato di Collaudo con quello di Regolare Esecuzione;

- il Certificato di Collaudo Statico in data 01/02/2008, emesso dal collaudatore Ing. Antonio Zandara, ai sensi e per gli effetti della L. 05/11/1971 n. 1086

- l'art. 113, comma 5°, del richiamato D.Lgs. 163/0 6, che relativamente alla cauzione definitiva, emessa a garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto, cessa di avere effetto con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Dato Atto che la ditta appaltatrice ha presentato, in data 15/02/2008 con prot. aziendale n. 1844, regolare fattura n. 3/2008 del 14/02/08 dell'importo di € 7.694,88 oltre l'IVA del 10% nonché il certificato DURC rilasciato in data 24/01/08 attestante la regolarità contributiva al 15/01/08;

Considerato che sulla base degli atti posti in essere risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice e che gli stessi sono stati regolarmente vistati dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca, atti che si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

- di poter acquisire agli atti aziendali ed approvare, così come anzi descritto, lo Stato
- Finale e la relazione sul Conto Finale dei Lavori inerenti l'Opera di cui in oggetto, e di liquidare il credito vantato dalla Ditta QUATTRO MORI COSTRUZIONI di Selargius, pari a € 7.694,88, che trova giusta copertura finanziaria sul finanziamento appositamente finalizzato per la realizzazione dell'opera, pari a € 125.000,00 (NP 102), inerente gli interventi previsti nel programma di edilizia sanitaria di cui alla II fase dell'art. 20 L. 67/88 e di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Certificato di Collaudo Statico;
- di dare atto che l'efficacia della polizza fidejussoria è cessata in data 01/02/2008;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP ;

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici e Patrimonio,

D E L I B E R A

per quanto anzi esposto,

- di acquisire agli atti aziendali il Certificato di Regolare Esecuzione in data 01/02/2008 ed approvare lo Stato Finale e la relazione sul Conto Finale dei Lavori inerenti l'Opera di cui in oggetto, nei quali il D.L. Ing. Brunello Vacca contabilizza che la Ditta appaltatrice, QUATTRO MORI COSTRUZIONI, vanta un credito totale pari a € 7.694,88 **,** compresi gli oneri per la sicurezza, oltre l'IVA del 10%;
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. in data 01/02/2008, il Certificato di Collaudo Statico e liquidare il saldo dell'Impresa, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di che trattasi;
- di dare atto che l'efficacia della polizza fidejussoria è cessata in data 01/02/2008 e che detti atti si allegano per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura n. 3/2008 del 14/02/08 dell'importo di € 7.694,88 oltre l'IVA del 10% – mediante regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale - regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Ing. Brunello Vacca;
- di determinare la regolare imputazione dell'importo di € 8.464,36 di cui € 769,48 per IVA del 10%, a valere sul finanziamento appositamente finalizzato per la realizzazione dell'opera, pari a € 125.000,00 (NP 102), inerente gli interventi previsti nel programma di edilizia sanitaria di cui alla II fase dell'art. 20 L. 67/88 - immobilizzazioni in corso – sulla classe di costo cod. 02 08 00026 del Piano dei Conti aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

DIR. AMM/S.SALIS

DIR.SAN/P.CHESSA

RESP.SERV.ACQ/A.FODDIS

SETT.TEC.OO.PP/C.COCCO

RESP.LE PROC/B.VACCA

ADD/M.MELONI

Delib appr Stato Finale Lav Costruz Amb Bacu Abis

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n°_____ del _____

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'azienda USL N°7

a partire dal _____ al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Geom. Gerolamo Agulli)

ALLEGATI n. **10**

Destinatari :

Collegio dei Sindaci
Servizio Bilancio
Servizio Acquisti
Settore Tec. OO.PP.