ASL N. 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale n° 1698 del 31.08.2016

OGGETTO: **Liquidazione 1° SAL della procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs 163/2006, per lavori edili di manutenzione ordinaria e di adeguamento impiantistico dei locali del Servizio Farmaceutico Territoriale del Distretto di Iglesias presso il P.O. S. Barbara di Iglesias - Ditta SER.CO. Srl di Iglesias CIG: 56771715B6**

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali:

RICHIAMATA la deliberazione n° 457 del 19/03/2014 che disponeva l'affidamento dei lavori di cui trattasi alla Ditta SER.CO. Srl di Iglesias per un importo contrattuale di € 93.760,00, oltre l'Iva al 10%, di cui € 89.760,00 per lavori e € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la Delibera n. 457 del 19/03/2014 che nominava il Geom. Giuseppe Puddu, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs n° 163/2006, Responsabile del procedimento dei lavori di cui trattasi e stabiliva, altresì, che si potesse procedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell'importo di € 15.000,00;

CONSIDERATO che in data 30/06/2014, con regolare verbale, si è proceduto alla consegna formale dei lavori oggetto del presente atto;

DATO ATTO che in data 22/07/2014 sono stati emessi, dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, il 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 22/07/2014 e il certificato di pagamento n° 1 di € 26.100,00 che si allegano al presente atto;

TENUTO CONTO che gli atti del 1° SAL contabilizzano lavori per complessivi € 25.132,54, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a cui segue il certificato di pagamento n° 1 di € 26.100,00;

VISTA la fattura della Ditta SER.CO. Srl n° 42/14 del 23/07/2014 di € 26.100,00 oltre l'Iva al 10%, intero importo del 1° S.A.L. allegata al presente atto;

VERIFICATO che la suddetta fattura risulta svincolata dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, in quanto riconducibile ai lavori previsti nell'appalto oggetto della liquidazione disposta con il presente atto;

DATO ATTO che con la sottoscrizione di cui sopra si attesta la corrispondenza della fattura indicata, agli atti contabili relativi al 1° SAL al netto delle ritenute di legge;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fattura n° 42/14 del 23/07/2014 di € 26.100,00, oltre l'Iva al 10%, relativa all'importo del 1° SAL;

CONSIDERATO che per la fattispecie dell'acquisizione in oggetto è stato acquisito il codice CIG 56771715B6;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n. 265 del 09/02/06, n. 189 del 28/02/2010, unitamente alla Deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 con la quale viene conferita la nomina di Responsabile della Struttura Complessa Tecnico, Manutentiva e Logistica e quindi la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n° 42/14 del 23/07/2014 di € 28.710,00, Iva al 10% compresa, della Ditta SER.CO. Srl di Iglesias, emessa a titolo di corrispettivo per il 1° Stato Avanzamento Lavori, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione n° 457 del 19/03/2014;

- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 28.710,00 di cui € 2.610,00 per IVA al 10%, sulla Classe di Costo al Cod. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Piano dei Conti Aziendale di parte corrente al centro di costo n. 10510206;

- di demandare al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la liquidazione della fattura di cui trattasi.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Puddu

Il Responsabile della Struttura Complessa
Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
Ing. Brunello Vacca

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA ASL N° 7 CARBONIA

4

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 1498 del 31.07.2016

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 31.07.2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ASL N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n.. 1160/C/2010 e n. 753/2014

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

Ente Appaltante: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

Oggetto dei Lavori: Lavori di manutenzione ordinaria e adeguamento impiantistico del Servizio Farmaceutico Territoriale P.O. S. Barbara Iglesias

Impresa: SER.CO. Srl Iglesias

CERTIFICATO N. 1 PER IL PAGAMENTO
PRIMA RATA DI €URO 26.100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		
TOTALE		

Vista la deliberazione di aggiudicazione n° 457 del 19/03/2014 con la quale fu affidata alla presente Impresa l'esecuzione dei suindicati, lavori per la aggiudicata somma di € 89.760,00, oltre a € 4.000,00 per oneri per la sicurezza

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a € 26.100,00 cioè:

Per lavori e somministrazioni €	25.132,54	
Per oneri per la sicurezza il 28% di € 4.000,00	1.120,00	
Sommano €		26.252,54
da cui detraendo la:		
Ritenuta dello 0,50% su € 27252,54	-136,26	
L'ammontare dei certificati precedenti		
Totale deduzioni €	-136,26	-136,26
Risulta il credito dell'Impresa di €		26.116,28
Arrotondato di €		26.100,00

CERTIFICA

che a termine della delibera di aggiudicazione n° 457 del 19/03/2014 si può pagare all'Impresa la rata di € 26.100,00;
(diconsi €uro ventiseimilacento/00).

Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con polizza n.18054293 continuativa

Iglesias,22/07/2014

Il Direttore dei Lavori
Geom. Giuseppe Puddu

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Puddu

Ser.Co. srl

Servizi & Consulenze Ambientali

Spett.le
Azienda USL n.7
CARBONIA
P.IVA 02261310920

FATTURA	Numero	Data
	42/14	23/07/2014
Condizioni di pagamento:		

Banca di appoggio:	IBAN	ABI	CAB	C/C Bancario
UGF BANCA	IT44B0312743910000000067701	3127	43910	67701

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
Vs. Dare per lavori di: Lavori di manutenzione ordinaria e adeguamento impiantistico del servizio farmaceutico territoriale P.O. Santa Barbara Iglesias **Delibera nr. 457 del 19/03/2014**				
1° STATO AVANZAMENTO LAVORI				**€ 26.100,00**

[illegible] DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE [illegible] IMPORTO OGGETTO DELLA [illegible] FATTURA DI LIQUIDA PER € 28.710,00 [illegible] 457 DEL 19/03/2014 [illegible] CENTRO DI COSTO

Riferimenti: 01002020204 10510206

Certificato nr.1 1° Rata

[illegible] IL RESPLE DEL SERVIZIO

TOTALE IMPONIBILE		**€ 26.100,00**
TOTALE I.V.A.	**10%**	**€ 2.610,00**
TOTALE FATTURA		**€ 28.710,00**

Comune di Iglesias
Provincia di Cagliari

Ente Appaltante: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

Oggetto dei Lavori:Lavori edili di manutenzione ordinaria e adeguamento impiantistico dei locali del Servizio Farmaceutico Territoriale presso il P.O. S. Barbara di Iglesias

Impresa: SER.CO. Srl di Iglesias

CONTRATTO: deliberazione n° 457 del 19/03/2014

1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
A TUTTO IL22/07/2014

Importo di progetto	153.550,90	Data di consegna lavori	30/06/2014
Importo contrattuale dei lavori		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione	
lordo	127.137,52	dei Lavori:	14/08/2014
ribasso d'asta del 29,4%	37.378,43		
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per giorni	
Importo dei lavori appaltati	89.759,09		
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	

Il Direttore dei Lavori
Geom. Giuseppe Puddu

N°	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	1	Lavori edili di manutenzione ordinaria e adeguamento impiantistico del Servizio Farmaceutico Territoriale presso il P.O. S. Barbara di Iglesias	%	28,00%	127.137,52	35.598,51
		Totale				35.598,51
		Ribasso d'asta del 29,4%				-10.465,96
		Sommano				25.132,54

Emesso il 1° Stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22/07/2014

Iglesias, 22/07/2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI