AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

DELIBERAZIONE N° 1215

Adottata dal Direttore Generale in data 21 MAG. 2004

OGGETTO: LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEL PRESIDIO SANITARIO DI SAN GIOVANNI SUERGIU. **NP 121**
Approvazione e liquidazione 1° Stato d'Avanzamento Lavori.
*Ditta **LOCCI Eligio***

Il RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' TECNICHE E OO.PP.

RICHIAMATE - la Delibera n° 854 del 10.04.2002 con la quale viene affidato all'Ing. Giacinto Granella l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per l'opera in oggetto;
- la convenzione d'incarico rep. n° 89 del 07.05.2002 reg. a Iglesias il 16.05.2002 al n° 747M3, che regola i rapporti tra le parti;
- la Delibera n° 3072 del 18.12.2002 con la quale viene approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in oggetto, per un importo lavori complessivo, comprensivo degli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza, di € 106.246,05;
- la Delibera n° 1358 del 27.6.2003 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell'12,46% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta LOCCI Eligio con sede legale in Matzaccara frazione di S. Giovanni Suergiu (CA).

PREMESSO - che l'affidamento dei lavori è stato disposto con contratto rep. n° 182 in data 15.10.2003 reg. a Iglesias il 21.10.2003 al n° 1855M3 per un importo contrattuale di € 91.272,75 per lavori, € 2.000,00 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- che con la determinazione del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. n° 663 del 17.06.2003, in attuazione della Deliberazione della G. R. n° 13/96 del 29.04.2003, è stata delegata l'attuazione dell'opera in oggetto per un importo di € 159.000,00 e stabilite altresì le modalità di erogazione del finanziamento.

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi allo Stato d'Avanzamento Lavori n° 1, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 16.03.2004 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento;

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 16.03.2004, lavori per un importo totale di € 52.980,40 al netto del ribasso offerto, come risulta dal primo stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

VISTO il certificato di pagamento n° 1, nel quale il responsabile del procedimento certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 52.715,50, al netto delle prescritte ritenute di legge e dell'IVA al 10%.

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 2 del 23.03.2004 di € 52.715,50 + IVA 10% per un totale di € 57.987,05 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.

propone l'adozione del presente atto

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO. PP.

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il primo Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il tecnico contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 16.03.2004, lavori per un importo totale di € € 52.980,40 al netto del ribasso offerto;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 02 del 23.03.2004 di € 52.715,50 + IVA 10% per un totale di € 57.987,05;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 57.987,05, attinto dalle somme sopraddette, di cui alle determinazioni del Direttore del Servizio Edilizia abitativa dell'Assessorato LL. PP. n° 663 del 17.6.2003, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 02 08 00022 - immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio SIMEONE

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA – REGIONE SARDEGNA – SERVIZIO SANITARIO

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ-TENC-PATRIMONIO/

RESP-ATTIVITA' TECNICHE E OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add/

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, attesta che la deliberazione

n. 1215 del 21 MAG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 21 MAG. 2004 al 4 GIU. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Dr.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n° 4

- all. n° 1 di pag. n° 2: Stato Avanz. Lav. n° 1
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 1
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 2/23.3.04

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

ALLEG. N° 1 DI PAG. 2

Azienda U.S.L. n.7
CARBONIA
Provincia di CAGLIARI

****

Lavori di "Ristrutturazione e adeguamento alle vigenti normative dei locali adibiti a poliambulatorio di Cortoghiana (Comune di Carbonia)".

Impresa : Ditta LOCCI Eligio,
Via 1° Maggio, n.6 - 09010 Fraz. Matzaccara, San Giovanni Suergiu (Ca);

1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
ESEGUITI A TUTTO IL 16/03/2004

- Importo del progetto a base d'asta:	104.264,05#
- Importo al netto del ribasso effettuato sul prezzo a base d'asta (-12,46%) :	91.272,75#
- Importo Oneri attuazione piano di sicurezza :	2.000,00#

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 3[illegible] Dott. Ing. GIACINTO GRANELLA

ALLEG. N° 4

AZIENDA U.S.L. n.7 - Carbonia

N. _____ di Prot. U.T.

- Lavori di : Ristrutturazione e adeguamento alle vigenti normative dei locali adibiti a poliambulatorio nel Comune di San Giovanni Suergiu .
- Impresa : LOCCI Eligio - Via 1° Maggio, n.6 - 09010 Fraz. Matzaccara, San Giovanni Suergiu (prov. Ca).

CERTIFICATO 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI EURO 52.715,50

CERTIFICATI PRECEDENTI		
NUMERO	DATA	IMPORTO
Anticipazione		0.00
TOTALE		0.00

Il sottoscritto Responsabile del procedimento :
Vista il contratto d'appalto con il quale è stato affidato alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma netta a base d'asta di Euro 91.272,75 e Euro 2.000,00 per oneri attuazione piano di sicurezza.

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi, che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende, al netto, a Euro 52.980,40 cioè :

Per lavori e somministrazioni	52 980.40	
Sommano	52 980.40	52 980.40
da cui detraendo:		
Ritenuta del 0.50%	-264.90	
Totale deduzioni	-264.90	-264.90
Risulta il credito dell'impresa		52 715.50
IVA al 10%		5 271.55
Totale IVA compresa		57 987.05

L'impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi previdenziali presso i seguenti enti:
1) INAIL sede di Iglesias, posizione n.85200059
2) INPS sede di Iglesias, posizione n.1704527336

Certifica:
che a termine dell'art.21del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa la somma di Euro 52.715,50 (diconsi Euro Cinquantaduemilasettecentoquindici/50***) +IVA 10%

Carbonia, lì 29.03.04

Il Responsabile del procedimento

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N. 7 CARBONIA SARDEGNA

Il Direttore dei lavori

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI Dott. Ing. GIUSEPPE GRANELLA N. 3077

ALLEG. N° 3

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
07 APR. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
Sorrell Graziella

LOCCI ELIGIO
IMPRESA EDILE
LOC. MATZACCARA VIA 1° MAGGIO 6
09010 SAN GIOV. SUERGIU CA.
P.IVA 01638280923.

FATTURA N° 2
DEL 23/03/2004

CLIENTE

U.S.L. N°7 CARBONIA
VIA DALMAZIA
09013 CARBONIA (CA).

VS. DARE PER:

1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE DEI LOCALI ADIBITI A POLIAMBULATORIO NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU.	**52.715,50**	**EURO**

IMPONIBILE	**52.715,50**	**EURO**
IVA 10%	**5.271,55**	**EURO**
TOT. FATTURA	**57.987,05**	**EURO**

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
24 MAR. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

art. 20 L. 67/88 IIa fase
Cod 080000022
il responsabile del procedimento

3185