SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

Carbonia

Deliberazione n° 1781

Adottata dal Direttore Generale in data 27 LUG. 2004

OGGETTO: **Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento locali del Servizio Veterinario di Iglesias. Interventi di edilizia Sanitaria e ammodernamento tecnologico -accordo di programma- 2°Fase dell'art. 20 L. 67/88. Approvazione atti contabili 2° S.A.L. e liquidazione credito all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. -**

SU proposta del Responsabile delle Attività Tecniche e OO.PP., il quale:

PREMESSO che:

- l'accordo di programma degli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico approvato con Atto prot. N° 1409/2 del 10.01.2001 e modificato con D.G.R. n° 16/12 del 21.05.02, relativo alla 2° fase dell'art. 20 L. 67/88, prevede nell'esercizio 2001 del Bilancio Regionale un finanziamento di € 774.685,35 (£ 1.500.000.000), per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias, con indicativo NP 110;
- con Deliberazione n° 2299 del 30.09.2002 è stato affidato all'Ing. Luigino Medda di Elmas l'incarico per l'esecuzione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;
- con Deliberazione n° 3121 del 23.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Luigino Medda;
- con Deliberazione n° 1327 del 20.06.2003 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c., che ha offerto un ribasso del 14,44 sull'importo a base d'asta di € 568.102,59, per un importo contrattuale di € 487,651,54 di cui € 10.962,36 per oneri della sicurezza;
- in data 20.11.2003 il Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Zandara, ha proceduto alla consegna dei lavori, come da certificato emesso in pari data;

CONSIDERATO che l'art. 9 del contratto d'appalto e l'art 6 del capitolato speciale d'appalto, prevedono che l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute, raggiunga la cifra di € 50.000,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in data 19.07.04 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 2, dai quali si evince che l'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. a tutto il 19.07.04 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,44% e degli oneri per la sicurezza, per un importo di € 142.059,18;

altresì del certificato di pagamento n° 2, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 19.07.04, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotto l'importo del certificato di pagamento n° 1, lo 0,5 % per infortuni e compresi gli oneri per la sicurezza, ammontante a € 81.001,33 + IVA;

VISTA la fattura n° FT.96 del 23.07.04 di € 81.001,33 + IVA 10%, emessa dall'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. relativa al 2° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

PROPONE

- di approvare gli atti contabili relativi al 2° SAL e il certificato di pagamento n° 2 dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 81.001,33 + IVA 10%, spettante all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. per l'esecuzione dei lavori a tutto il 19.07.04,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi al 2° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara che contabilizza a tutto il 19.07.04, al netto del ribasso d'asta del 14,44% e degli oneri per la sicurezza, lavori eseguiti per un importo di € 142.059,18 relativi all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias;
- di procedere alla liquidazione della fattura n° FT.96 del 23.07.04 all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. di € 81.001,33 + IVA 10% come risulta dal certificato di pagamento n° 2 emesso dal Responsabile del Procedimento;
- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 89.101,46 IVA 10% inclusa, all'A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. di Palermo, tramite ordinativo bancario;
- di imputare la spesa sul cod. 002 008 0010 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sui finanziamenti stanziati per la specifica Opera di cui in premessa, ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 -2° fase NP 110.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Dir. Amm.vo./
Dir. San../
Resp. Serv. A.T.P. /Geom. G.Agulli
Resp.le OO.PP../Ing. C.Cocco
Resp. Proc../Geom. C.Sanna

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°1 CARBONIA

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 1781 del 27 LUG. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 28 LUG. 2004 - 11 AGO. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)

AZIENDA USL N°7 CARBONIA SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

Allegati n° _____

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio del Personale
- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. Geom. C. Sanna

Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 19/07/2004

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZIO VETERINARIO

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

IMPRESA: ATI - BELLAVISTA - IM.FO.EDIL SNC

Contratto in data 08/10/2003 rep. n. 179 registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1801m3 di euro 487´651,540

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	476´689,180
Data Consegna:	20/11/2003	Somme a Disposizione:	0,000
Data Inizio Lavori:	20/11/2003	Importo per la Sicurezza:	10´962,360
Giorni Utili per Ultimazione:	365	IMPORTO DI VARIANTE	0,000
Data Utile per Ultimazione:	20/11/2004	Somme a Disposizione (variante):	0,000
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,000
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0,000

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1	Rinterro eseguito con Tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggior ... i plasticità nullo, incluso l'evventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento. SOMMANO m3	1'950,00	16,000	31'200,000
2 AN.100110	Demolizione di un fabbricato costituito da un solo piano fuori terra esclusa la sola coperta che verrà contabilzzata con altra voce d'lenco, compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico SOMMANO m3	1'534,40	4,646	7'128,822
3 AN.100200	Demolizione di muratura di pietrame o di calcestruzzo armato o non armato con martelli demolitori e/o con mazzetta e punciotti compreso il trasporto e rifiuto dei materiali di risulta. SOMMANO m3	6,98	34,239	238,988
4 AN.100240	Smantellamento e smaltimento in discariche autorizzate e procurate a cura e a spese dell'impresa di lastre di cemento amianto (eternit) ad opera di ditte specializzate e regolarmente autorizzate. SOMMANO m2	392,12	13,948	5'469,290
5 AN.110110	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualunque natura e consistenza compreso quello misto a ciottoli e trovanti, esclusa la sola roccia dura da mina, eseguito fino alla profondità di mt 2 dal piano SOMMANO m3	1'600,00	10,095	16'152,000
6 AN.110120	Scavo in larga sezione per fondazioni o opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull'automezzo SOMMANO m3	363,00	6,593	2'393,259
7 AN.120110	Calcestruzzo per magroni di sottofondazioni , per rinfianchi e simili confezionato con cemento R 32.50, fornito in opera con autobetoniera, compreso eventuali casseforme, dosato a Kg 150 di cemento per mc di calcestruzzo. SOMMANO m3	26,73	53,024	1'417,332
8 AN.120120	Calcestruzzo per sottofondo di pavimenti, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfianchi, ecc.., confezionato con cemento R 32.5 fornito in opera con autobetoniere, escuse le eventuali armature metalliche e comprese le eventuali casseforme, dosato a kg 200 di cemento per mc di calcestruzzo. SOMMANO mc	43,58	57,630	2'511,515
9 AN.120130	Calcestruzzo a resistenza caratteristica R cK 25, di consistenza plastica, confezionato con aggregati della dimensione massima di 30 mm, fornito in opera con autobetoniere, entro o ... le prove di laboratorio, escluse le sole armature metalliche, ma compresa inoltre la quota parte dei ponteggi necessari. SOMMANO mc	174,75	75,231	13'146,617
10 AN.130110	fornitura e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata Feb 38 K, per qualsiasi opera in cemento armato, di qualsiasi diametro, compreso taglio, piegatura, legatura, posto in opera a qualsiasi altezza, compreso l'onere per i ponteggi e le opere provvisionali. SOMMANO Kg	19'842,34	0,572	11'349,818
11 AN.130120	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata costituita da tondioni in acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard, compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovraposizioni, ecc.. SOMMANO mq	387,60	0,642	248,839
12 AN.140130	Vespaio in pietrame a secco assestato a mano compresi eventuali cunicoli di aereazione SOMMANO mc	149,47	16,116	2'408,859
13 AN.150110	Solaio del tipo in laterizio e c.a. dello spessore di cm 20+5 orizzontale od inclinato, con travetti tipo bausta e pignatte dell'altezza di cm 20, completo di armatura in ferro ton ... resi i ponteggi necessari a tutte le opere previsionali e qualsiasi altro onere per dare il lavoro perfettamente finito. SOMMANO mq	496,58	34,319	17'042,129
14 T200	Fornitura e posa in opera di pompa di calore aria/acqua tipo Thermocold Modulo SE ZH SLN 4135, o similare, realizzata con struttura autoportante in profilati metallici e pannellatura in lamiera SOMMANO cad	1,00	31'351,715	31'351,715
	Parziale LAVORI A MISURA euro			142'059,183
	TOTALE euro			142'059,183
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Prezzi Unitari* *Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 10'962,360* *Incidenza Sicurezza - IS = 10'962,360 / 476'689,180 = 0,0229968718820092*			
	LAVORI A MISURA euro			142'059,183
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((142'059,183 / 476'689,180) * 10'962,360) = euro			3'266,917
	PER LAVORI A MISURA euro			145'326,100
	TOTALE euro			145'326,100
	Iglesias, 19/07/2004 **L'Impresa** BELLAVISTA srl IM.SO.EDIL snc **Il Direttore dei Lavori**			
	A RIPORTARE			

Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZIO VETERINARIO

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
IMPRESA: ATI - BELLAVISTA - IM.FO.EDIL SNC

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 81´001,33

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1	12/05/2004	63´598,14
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	63´598,14
	anticipazione	0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Palermo posizione n°91211358/05 continuativo

Il Direttore dei Lavori

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 08/10/2003 repertorio n. registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1801M con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	142´059,18
Oneri di sicurezza	3´266,92
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	145´326,10
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	726,63
Ammontare dei certificati precedenti euro	63´598,14
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	64´324,77
CREDITO Impresa arrotondato a 0 di euro	81´001,33
per I.V.A. al 10%	8´100,13
TOTALE GENERALE euro	89´101,46

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di 81001.33 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (ottantunmilazerozerouni/33).

Iglesias, 19/07/2004

Il Responsabile del Procedimento

Bellavista

SEDE LEGALE: Via Resuttana, 367 - 90146 Palermo
tel. 091 524761 - 091 524745 Fax 091 6709722
e-mail: bellavista.impianti@tin.it

RINA QUACER ISO 9002

SPEETT.LE

AZIENDA U.S.L. N°7
VIA DALMAZIA N.83
09013 - CARBONIA (CA)

Partita I.V.A. 04516970821

NUMERO		DATA
FT. 96		23/07/2004

N. Bolla e data

Partita IVA	Codice fiscale	Data ordine vs. rif./prot.
02261310920		

QUANTITA'	DESCRIZIONE	IMPORTO
	OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGLESIAS.	€ 81 001,33
	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	
	N. O. per la liquidazione lavori art. 20 2ª fase NP110 cod. 002008 0010	
	IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA	

Totale imponibile	% IVA	Importo IVA	Spese bancarie	Totale fattura
€ 81 001,33	10	€ 8 100,13		€ 89 101,46

Modalità di pagamento: RIMESSA DIRETTA ACCR. BONIFICO: BANCA NUOVA SPA FIL. N°5 DI PALERMO N°80357 ABI 05132 CAB 04603 CIN. J C/C

[illegible]
n. 5 pagine

Il Responsabile del Servizio

[illegible]

DELIBERAZIONE

N. 1781 del 27 LUG. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N°7 CARBONIA