AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

DELIBERAZIONE N° 2217

Adottata dal Direttore Generale in data 07 OTT. 2004

OGGETTO: II^ FASE ART. 20 L. 67/88 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO SANITARIO DI S. ANTIOCO. **NP 120**
Approvazione e liquidazione 2° Stato d'Avanzamento Lavori.
Ditta BASE Impianti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO. PP.

PREMESSO CHE - con Delibera n° 1377 del 30.03.2001 è stato affidato all'Ing. Andrea Tronci, libero professionista, l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione delle opere in oggetto;
- con Convenzione d'incarico, rep. n° 25 del 16.05.2001 reg. a Iglesias il 22.05.2001 al n° 677, è stato stipulato il contratto che regola i rapporti tra l'Azienda e l'ing. Andrea Tronci;
- con Delibera n° 2556 del 28.10.2002 è stato individuato il geom. G. Aru quale responsabile di procedimento per la realizzazione delle opere in oggetto;
- con Delibera n° 3070 del 18.12.2002 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto, redatto dall'ing. A. Tronci, per un importo complessivo di € 154.937,07 (lit. 300.000.000);
- l'Accordo di programma Stato Regione inerente la II^ Fase di attuazione del piano di edilizia sanitaria dell'art. 20 L. 67/88, modificato con delibera della G. R. n° 16/12 del 21.05.2002, al NP 120 prevede un finanziamento di € 154.937,07 nell'esercizio 2001 per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- con Delibera n° 1178 del 29.05.2003 è stata ratificata l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale del 12,354% sul prezzo a base d'asta, alla Ditta BASE Impianti di S. Antioco (CA);
- l'affidamento dei lavori alla ditta BASE Impianti è stato disposto con contratto rep. n° 184 in data 17.10.2003 reg. a Iglesias il 21.10.2003 al n° 1854 per un importo contrattuale di € 80.469,14 per lavori ed € 2471,50 per oneri di sicurezza, oltre l'IVA di legge;
- con Delibera n° 1653 del 08/07/2004 è stata approvata la liquidazione del 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 14/06/2004, per un importo complessivo di € 34.511,73 al netto del ribasso offerto e dell'IVA al 10%, quindi complessivi € 37.962,90.

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli atti contabili relativi al 2° Stato d'Avanzamento Lavori, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutto il 30.08.2004 e ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 30.08.2004, lavori per un importo totale di € 68.120,37 al netto del ribasso offerto, di cui € 1223,31 per oneri per la Sicurezza, come risulta dal 2° Stato d'Avanzamento Lavori emesso dal Direttore dei Lavori.

VISTO il certificato di pagamento n° 2, nel quale il Responsabile del procedimento Geom. G. Aru, certifica che si può pagare alla Ditta la somma di € 33.268,04 + I.V.A. al 10% quindi complessivi € 36.594,84.

RILEVATO che il Responsabile del procedimento geom. G. Aru ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio, la fattura n° 77/2004 del 01.09.2004 di € 33.268,04 + I.V.A. al 10% quindi complessivi € 36.594,84 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti.

PROPONE L'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali il 2° Stato d'Avanzamento Lavori nel quale il Direttore dei Lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 30.08.2004, lavori per un importo totale di € 68.120,37 al netto del ribasso offerto, di cui € 1.223,31 per oneri per la Sicurezza;
- di confermare che il Responsabile del Procedimento geom. G. Aru ha regolarmente liquidato, con trasmissione al Servizio Bilancio, la fattura n° 77/2004 del 01.09.2004 di € 33.268,04 + I.V.A. al 10% quindi complessivi € 36.594,84 che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;
- che l'importo complessivo da liquidare, pari a € 36.594,84, attinto dalle somme sopraddette, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato sul cod. 208000024 -immobilizzazioni in corso- appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Emilio SIMEONE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ/

RESP-ATTIVITA' TEC-OO.PP./

RESP. DEL PROCEDIMENTO/

Add.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 2217 del - 7 OTT. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 11 OTT. 2004 al 25 OTT. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
(Dr.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n° 7

- all. n° 1 di pag. n° 5: Stato Avanz. Lav. n° 1
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 1
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fattura n° 77 del 01/09/04

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO

ALLEG. N° 1 DI PAG. 5

Comune di S.Antioco
Provincia di Cagliari

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 30/08/2004

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del Poliambulatorio di S.Antioco nell'ambito dei requisiti e delle procedure per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private in attuazione del D.P.R. del 14.01.97

COMMITTENTE: USL n°7 CARBONIA

IMPRESA: BA.SE. Impianti di Sergio Basciu

Contratto in data 17/10/2003 rep. n. 184 registrato a Iglesias in data 21/10/2003 al n. 1854/3 di euro 82 940.64

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	106 313.56
Data Consegna:	__/__/____	Somme a Disposizione:	48 623.51
Data Inizio Lavori:	__/__/____	Importo per la Sicurezza:	1 677.05
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/____	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 DN.0003	VASO IGIENICO delle dimensioni di circa cm 48x36x39 in vetrochina biancha di prima scelta, messo in opera allettato con malta bastarda e completo di sedile in plastica pesante, sca ... nto ed ogni altro onere e magistero per dare l'apparecchio perfettamente funzionante in opera. Contabilizzato ad unità. SOMMANO cadauno	2.000	189.93	379.86
2 DN.0004	VASO IGIENICO MONOBLOCCO adatto all'uso dei portatori di HANDICAP delle dimensioni di circa 800x400x500(h) mm, in vetrochina bianca di prima scelta, del tipo Dolomite serie Atlanti ... compresi tutti gli oneri necessari per dare l'apparecchio perfettamente montato e funzionante. Contabilizzato ad unità. SOMMANO	2.000	565.40	1 130.80
3 DN.0005	BIDET IN VETROCHINA BIANCA, delle dimensioni di cm 56x36x39, di prima scelta, allettato con malta bastarda, dato in opera completo di batteria comprendente gruppo monocomando a sba ... parecchio perfettamente funzionanate e collegato alle rispettive linee di adduzione e scarico. Contabilizzato ad unità. SOMMANO cadauno	1.000	192.45	192.45
4 DN.0006	LAVABO in porcellana dura vetrificata bianca, di prima scelta, delle dimensioni di circa cm 58x46, del tipo montato sospeso su mensole a muro (queste comprese) completo di batteria ... tegrato dal DN.0005. Compreso inoltre quant'altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante in opera. SOMMANO cadauno	2.000	183.19	366.38
5 DN.0007	LAVABO destinato all'uso dei portatori di HANDICAP, in porcellana dura vetrificata bianca, di prima scelta, delle dimensioni di circa 60x67 cm, in opera su mensola pneumatica regol ... ntegrata dal DN.0005. Compreso inoltre quant'altro occorrente per dare l'apparecchio perfettamente funzionante in opera. SOMMANO cadauno	2.000	360.61	721.22
6 DN.0009	KIT DI AUSILI PER BAGNO destinati ai portatori di HANDICAP, comprendente il corrimano da montarsi al fianco del vaso, in acciaio con rivestimento di nylon poliammide 6 autoestingue ... ide 6 autoestinguente diametro cm 3.5 e lunghezza cm 61.4, il tutto dato in opera montato secondo la normativa vigente. SOMMANO cadauno	2.000	358.70	717.40
7 DN.0018	PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO, ad un battente cieco o a vetri, dimensioni anta cm 80-95x200-210, costituita da un telaio perimetrale in massello di abete essiccato, con struttur ... abete da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. SOMMANO ognuno	4.000	229.25	917.00
8 DN.0025	RIPRISTINO DI INTONACI cementizi interni ed esterni. Magistero comprendente le seguenti lavorazioni: demolizione parziale dei tratti di intonaco ammalorati o non aderenti alla sot ... per attuare il completo ripristino che dovranno apparire perfettamente aderenti al sottofondo, complanari ed uniformi. SOMMANO m2	30.000	6.76	202.80
9 DN.0031	ESTINTORE DA KG 6 PORTATILE, omologato secondo il D.M. 20/12/82, caricato con polvere polivalente ABC per classi di incendio tipo 34A-183B-C, dato in opera corredato di gancio per l'installazione a parete, certificato di conformità, carica iniziale e cartello indicante il posizionamento. SOMMANO cadauno	10.000	37.03	370.30
10 DN.0052	SMONTAGGIO E RICOLLOCAMENTO DI APPARECCHIO RADIATORE. SOMMANO cadauno	4.000	12.62	50.48
11 DN.0055	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI INFISSO PORTA INTERNA in legno, di dimensioni 70-90 X 200-220. SOMMANO cadauno	11.000	15.17	166.87
12 DN.1020.104 0.01	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZO DI MATTONI di qualsiasi tipo, eseguito anche a tratti saltuari, compreso: trasporti interni del materiale di risulta sia in orizzontale che in verticale, il ... nferimento a discarica; valutato per la superficie effettiva per i seguenti spessori di tramezzo: spessore fino a cm 10. SOMMANO m2	2.200	12.63	27.79
13 DN.1020.113 0.01	DISFACIMENTO DI RIVESTIMENTO INTERNO di qualsiasi specie escluso il marmo, compresa la spiccionatura del sottostante strato di allettamento compreso l'innaffiamento, il trasporto in ... tuale onere per il conferimento a discarica valutato per l'effettiva superficie di disfacimento di rivestimenti interni.			
	A RIPORTARE			5 243.35

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			5 243.35
	SOMMANO m2	50.680	5.23	265.05
14 DN.1020.126 0.02	RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI in genere, o di riscaldamento quali radiatori etc; compresi i trasporti orizzontali,il carico su automezzo o l'accatastamento in cantiere ... discarica; valutata per ogni singolo pezzo e per i seguenti tipi: altri apparecchi igienici, scaldabagni, radiatori etc. SOMMANO ognuno	12.000	15.04	180.48
15 DN.1110.116 0.02	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento ti ... , compreso il ponteggio, la formazione di stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm. Materiale compreso sfrido. SOMMANO m2	9.247	14.02	129.64
16 DN.1200.109 0.04	INTONACO CIVILE LISCIO CEMENTIZIO PER INTERNI su superfici verticali o orizzontali, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frataz ... po R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta. Materiale compreso sfrido. SOMMANO m2	18.494	6.91	127.80
17 DN.1210.171 0.01	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 SOMMANO m2	64.601	13.58	877.28
18 DN.1220.131 0.02	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO, ad uno o due battenti, completa di vetrata isolante, formata da due cr ... alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infisso Alluminio elettrocolorato SOMMANO m2	5.280	210.59	1 111.92
19 DN.1240.104 0.01	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetic ... ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici INTERNE. Materiale compreso sfrido. SOMMANO m2	1 212.304	2.67	3 236.85
20 NNP.0003	Fornitura di manodopera e assistenza in cantiere relativa alle operazioni di trasloco macchinari, attrezzature mediche e riposizionamento temporaneo impianti elettrici, telefonici etc. SOMMANO a corpo	1.000	345.05	345.05
21 NNP.0004	RIPRISTINO DI INTONACI CON MALTA DI CALCE IDRATA TRASPIRANTE PER INTERNI ED ESTERNI. Magistero comprendente le seguenti lavorazioni: demolizione parziale dei tratti di intonaco amm ... er attuare il completo ripristino che dovranno apparire perfettamente aderenti al sottofondo, complanari ed uniformi. SOMMANO m2	69.440	11.21	778.42
	Parziale LAVORI A MISURA euro			12 295.84
	A RIPORTARE			12 295.84

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			12 295.84
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 76 574.38 - 100%)			
22 000.010	<nessuna> - Impianto elettrico e citofonico			
	SOMMANO %	74.000	25 141.67	18 604.84
	aliquote		*(32.833%)*	*(24.296%)*
23 000.011	<nessuna> - Impianto climatizzazione			
	SOMMANO %	71.000	50 699.13	35 996.38
	aliquote		*(66.209%)*	*(47.008%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro			54 601.22
	aliquota			*(71.305%)*
	TOTALE euro			66 897.06
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo e Misura			
	Tipologia Offerta: Prezzi Unitari			
	Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 1'677.05			
	Incidenza Sicurezza - IS = 1'677.05 / 106'313.56 = 0.0157745634705488			
	LAVORI A CORPO euro			54 601.22
	aliquota			*(71.305%)*
	LAVORI A MISURA euro			12 295.84
	SOMMANO euro			66 897.06
	Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * SCS) = ((66'897.06 / 91'709.71) * 1'677.05) = euro			1 223.31
	PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro			68 120.37
	T O T A L E euro			68 120.37
	A RIPORTARE			

Data, 30/08/2004

L'Impresa
BA.SE. Impianti

BA.SE. IMPIANTI di Sergio Basciu

Il Direttore dei Lavori
Ing. Andrea Tronci

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 2156 Dott. Ing. Andrea Tronci

ALLEG. N° 2

Comune di S.Antioco
Provincia di Cagliari

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del Poliambulatorio di S.Antioco nell'ambito dei requisiti e delle procedure per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private in attuazione del D.P.R. del 14.01.97

COMMITTENTE: USL n°7 CARBONIA

IMPRESA: BA.SE. Impianti di Sergio Basciu

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 33 268.04

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		34 511.73
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	34 511.73
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

_____

Il Direttore dei Lavori
Ing. Andrea Tronci

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
N. 2156 Dott. Ing. Andrea Tronci

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 17/10/2003 repertorio n. 184 registrato a Iglesias in data 21/10/2003 al n. 1854/3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	68 120.37
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	68 120.37
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0.00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0.5%	340.60
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	34 511.73
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	34 852.33
CREDITO Impresa arrotondato a 0 di euro	33 268.04
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	33 268.04

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo _43___ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 33 268.04 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentatremiladuecentosessantaotto virgola zeroquattro).

Data, 28.09.2004

Il Responsabile del Procedimento

ALLEG N3

BASE IMPIANTI di Basciu Sergio

Via Nazionale 186, 09017 Sant'Antioco (CA) P.IVA 00738750926

FATTURA

Riferimenti	
Fattura n.	77/2004
Data Fattura	01/09/2004

Cliente	
Nome	AZIENDA USL N.7 CARBONIA
Indirizzo	VIA DALMAZIA N.83
C.a.p.	09013 Città CARBONIA (CA)
P.IVA / C.F.	02261310920

Q.tà	Descrizione	Prezzo unitario	TOTALE
1	II° S.A.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEL POLIAMBULATORIO DI SANT'ANTIOCO, COME DA CONTRATTO REPERTORIO N.184 DEL 17/10/2003.	€ 33.268,04	€ 33.268,04

9208

AZIENDA USL N°7 CARBONIA
06 SET. 2004
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

Imponibile		€ 33.268,04
Spese di spedizione		
IVA	10%	€ 3.326,80
TOTALE FATTURA		€ 36.594,84

Modalità di pagamento	Accredito
Banca / filiale	BANCO DI SARDEGNA AG.2 VIA TIZIANO CAGLIARI
C/C	18036
ABI	01015 CAB 04802

BA.SE. Impianti di Basciu Sergio - Via Nazionale 186, 09017 Sant'Antioco (CA) - Tel. 0781 83699 Fax 0781 802114 e-mail basciu@tiscali.it

n° 07 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 2217 DEL - 7 OTT. 2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA