SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n. 7

Carbonia

Deliberazione n. 2794

Adottata dal Direttore Generale in data 21 DIC. 2004

OGGETTO: 2^ Fase Art. 20 L. 67/88 – Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Presidio sanitario di Domusnovas. Impresa Costec srl Cagliari. Approvazione atti relativi al 1° stato di avanzamento lavori e liquidazione fattura n. 16 del 17/11/2004..

Il Responsabile delle Attività Tecniche ed OO.PP.

Premesso che l'opera di cui all'oggetto è finanziata con i fondi della seconda Fase dell'art. 20 Legge 67/88, N.P. 104 per un importo di € 116.202,80 pari a £. 225.000.000;

atteso che l'Azienda, con Deliberazione n° 1020 del 07/05/2004, ha aggiudicato lavori in oggetto all'Impresa Costec srl di Cagliari per un importo contrattuale di € 61.457,57 al netto del ribasso d'asta del 14,96% sull'importo a base d'asta di € 72.070,00 più IVA al 10%;

atteso altresì che in data 06/07/2004 è stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto d'appalto, n° 204 di repertorio registrato ad Iglesias il 15/07/2004 al n° 1342 mod. 3;

considerato che l'articolo 43 del capitolato speciale d'appalto prevede che l'Appaltatore ha diritto ai pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, raggiunga la cifra di € 25.000,00;

recepito che l'Impresa Costec srl, a tutto il 11/11/2004, ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 14,96% per un importo di € 47.448,96, giusto lo stato di avanzamento dei lavori n° 1 emesso il 11/11/2004 dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Masala, approvato dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, per cui il credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5% per infortuni, ammonta a € 47.211,00 più IVA al 10%, così come risulta dal Certificato di pagamento n° 1 emesso, in data 11/11/2004, dal Direttore dei Lavori ed approvato dal Responsabile del Procedimento;

considerato che, sulla base degli atti posti in essere risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta appaltatrice, così come risulta dal Certificato di Pagamento n° 1;

tenuto conto che la fattura dell'Impresa Costec srl n° 16 del 17/11/2004 di € 51.932,10 IVA al 10% compresa è stata già trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, giusto il visto del Responsabile del Procedimento attestante la regolarità amministrativa della stessa;

PROPONE

- l'adozione di formale atto deliberativo per l'acquisizione agli atti aziendali del 1° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Masala relativo ai lavori in oggetto;
- l'adozione di formale atto deliberativo per confermare la liquidazione della fattura n° 16 del 17/11/2004 di € 51.932,10 IVA al 10% compresa, all'Impresa Costec srl di Cagliari;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore delle Attività Tecniche ed OO.PP.

Sentiti il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti aziendali il 1° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Luigi Masala che contabilizza a tutto il 11/11/2004, al netto del ribasso d'asta del 14,96%, lavori eseguiti per un importo di € 47.448,96, relativi all'appalto dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Presidio sanitario di Domusnovas;
- di confermare che risulta regolarmente trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, la fattura dell'Impresa Costec srl n° 16 del 17/11/2004 di € 51.932,10 IVA al 10% compresa, relativa al 1° SAL e coerente al Certificato di Pagamento n° 1 emesso dal Direttore dei Lavori;
- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della suddetta fattura tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- di imputare la spesa di € 51.932,10 sulla classe di costo al cod. n° 02 08 00028 del piano dei conti aziendale, fondi legge n. 67/88, art. 20 II^ fase, ai sensi della programmazione Regionale approvata con deliberazione di variazione della G.R. n° 16/12 del 21.05.2002, che prevede un finanziamento complessivo pari a € 116.202,80 (£. 225.000.000) per la realizzazione delle opere in oggetto, distinto con il N.P. 104;

Il *Direttore Generale*
(dr. Emilio Simeone)

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

DIR.AMM/

DIR.SAN/

DIR.SERV.ACQ./

SETT.TEC./ C.Cocco

Resp.Proc./ G. Puddu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 2791 del 21 DIC. 2004

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 22 DIC. 2004 e 5 GEN. 2005

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dott.ssa Margherita Cannas)

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

Allegati n. 02

Destinatari:

SERVIZIO ACQUISTI

SERVIZIO BILANCIO

COLLEGIO DEI SINDACI

Comune di Domusnovas
Provincia di Cagliari

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del presidio sanitario di Domusnovas

COMMITTENTE: Azienda USL n° 7
IMPRESA: COSTEC S.r.l. - Viale Sant'Avendrace, 26 - CAGLIARI

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 47 211.00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	0.00
	anticipazione	0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza n° 13797227/21 continuativa presso l'INAIL di Cagliari

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luigi Masala

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
Dott. Ing. LUIGI MASALA

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 06/07/2004 repertorio n. 204 registrato a Iglesias in data 15/07/2004 al n. 1342 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	47 448.96
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	47 448.96
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0.00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0.5%	237.24
Ammontare dei certificati precedenti euro	0.00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	237.24
CREDITO Impresa arrotondato a 1 di euro	47 211.00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	47 211.00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 43 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 47 211.00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quarantasettemiladuecentoundici).

Carbonia, 11/11/2004

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Puddu

Comune di Domusnovas
Provincia di Cagliari

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 11/11/2004

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del presidio sanitario di Domusnovas

COMMITTENTE: Azienda USL n° 7

IMPRESA: COSTEC S.r.l. - Viale Sant'Avendrace, 26 - CAGLIARI

Contratto in data 06/07/2004 rep. n. 204 registrato a Iglesias in data 15/07/2004 al n. 1342 di euro 61 457.57

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	72 070.00
Data Consegna:	28/10/2004	Somme a Disposizione:	44 132.80
Data Inizio Lavori:	26/07/2004	Importo per la Sicurezza:	1 131.29
Giorni Utili per Ultimazione:	90	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	26/01/2005	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0.00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 61 457.57 - 100%)**			
1 an01	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale composto da: armadio in lamiera delle dimensioni di 1600x800x600, con sportello in vetro, n° 1 interruttore tetrapolare regol ... ttori termici da 16-20 A; gruppo di misura digitale, compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	SOMMANO %	90.00	4 267.00	3 840.30
	aliquote		*(6.9430%)*	*(6.2487%)*
2 an03	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di canala in PVC delle dimensioni 60x40, compreso il fissaggio a parete ed ogni onere per dare la canala finita a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO %	100.00	849.96	849.96
	aliquote		*(1.3830%)*	*(1.3830%)*
3 an04	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di linea elettrica costituita da cavo 4 x 6 mmq, compreso ogni onere per i collegamenti alle utenze e al quadro di alimentazione.			
	SOMMANO %	100.00	318.35	318.35
	aliquote		*(0.5180%)*	*(0.5180%)*
4 an16	Calcestruzzo preconfezionato leggero termoisolante tipo ISOCAL 500, per la realizzazione di pendenze e coibentazioni di solai piani, a base di aggreganti leggeri, preconfezionato c ... sore minimo di 5 cm con RcK 25, densità 600 Kg/mc, compresa la finitura superficiale con maltina di cemento a cazzuola.			
	SOMMANO %	100.00	576.47	576.47
	aliquote		*(0.9380%)*	*(0.9380%)*
5 an17	Impermeabilizzazione e coibentazione di copertura piana, costituita da: - barriera al vapore con carta catramata; pannello i in poliuretano da 50 mm; guaina ramata da 4 mm con sovr ... 10 cm e saldature con uso di cannello a gas, in opera compreso ogni onere necessario per darla finita a regola d'arte.			
	SOMMANO %	100.00	500.26	500.26
	aliquote		*(0.8140%)*	*(0.8140%)*
6 an18	Tinteggiatura interna di pareti e soffitti con una mano di fondo e due mani di tempera lavabile, compreso l'onere del ponteggio.			
	SOMMANO %	50.00	7 391.50	3 695.75
	aliquote		*(12.0270%)*	*(6.0135%)*
7 an19	Fornitura e posa in opera di n° 1 servoscala a pedana avente le seguenti caratteristiche tecniche: portata Kg. 225 - dimensioni mm 750x700 - velocità 6 m/min; ingombto guide mm 100 ... hiave a due posizioni. L'abbandono dei comandi arrestano il montascale. Il tutto perfettamente funzionante e collaudato.			
	SOMMANO %	80.00	11 244.28	8 995.42
	aliquote		*(18.2960%)*	*(14.6368%)*
8 an20	Fornitura e posa in opera di n° 1 pompa di calore di potenzialità di 7.000 W, tipo "OKKAIDO TMHKS-TMKNS" o simile, con funzioni caldo-freddo, deumidificazione, ventola, comprese le ... i elettrici, incluso l'onere per la prova del vuoto e controllo di pressione finita per darle a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO %	100.00	4 805.98	4 805.98
	aliquote		*(7.8200%)*	*(7.8200%)*
9 an21	Demolizione di mq 1,0 di impermeabilizzazione di copertura piana, eseguita con guaina bituminosa con lamina di alluminio, compreso l'onere del conferimento a discarica dei materiali di risulta.			
	SOMMANO %	100.00	116.77	116.77
	aliquote		*(0.1900%)*	*(0.1900%)*
10 an23	Realizzazione di rampa per portatori di handicap, da eseguirsi con basamento e bordo in cls secondo le dimensioni e particolari di progetto, rifinitura con pavimento antiscivolo, c ... tolo esistente, l'eliminazione della soglia, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO %	80.00	700.00	560.00
	aliquote		*(1.1390%)*	*(0.9112%)*
11 an24	Fornitura e posa in opera di mq 1,0 di copertura realizzata con lastre isolanti in acciaio, tipo "Coverib", costituite da una lamiera in acciaio zincato dello spessore di 6/10 di ... mm 2 e ogni oltro onere per la perfetta realizzazione in opera nelle forme e dimensioni come da particolari di progetto.			
	SOMMANO %	98.00	17 807.95	17 451.79
	aliquote		*(28.9760%)*	*(28.3965%)*
12 an25	Fornitura e posa in opera di ml 1,0 di gronda in alluminio ramato di sezione rettangolare, di colore a scelta della D.L., completa di zanche per l'ancoraggio e quant'altro necessario per darla in opera a regola d'arte.			
	A RIPORTARE			41 711.05

COSTEC s.r.l.
L'Amministratore Unico

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			41 711.05
	SOMMANO %	98.00	849.96	832.96
	aliquote		*(1.3830%)*	*(1.3553%)*
13 an26	Prezzo per mq 1.0 di muratura in mattoni laterizi forati 12x25x30 dello spessore di cm 12, murati con malta cementizia, compreso l'onere del ponteggi e quant'altro occorrente per darla in opera a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO %	98.00	326.34	319.81
	aliquote		*(0.5310%)*	*(0.5204%)*
14 an27	Intonaco liscio in malta premiscelata per superfici esterne, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento premiscelato con ... dato in opera su superfici piane o curve, compreso il ponteggio e il tiro in alto su superfici verticali od orizzontali.			
	SOMMANO %	98.00	165.32	162.01
	aliquote		*(0.2690%)*	*(0.2636%)*
15 an28	Fornitura e posa in opera di n° 1 videocitofono, tipo" Bticino - Kit video monoutenza Pivot - linea 2000" costituito da: Videocitofono Pivot e pulsantiera linea 2000, colore allumi ... mpreso l'onere delle tracce murarie, i cavi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO %	95.00	884.37	840.15
	aliquote		*(1.4390%)*	*(1.3670%)*
16 an29	Fornitura e posa in opera di n° 1 pompa di calore di potenzialità di 9.000 W, tipo "OKKAIDO TMHKS-TMKNS" o simile, con funzioni caldo-freddo, deumidificazione, ventola, comprese le ... i elettrici, incluso l'onere per la prova del vuoto e controllo di pressione finita per darle a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO %	100.00	1 101.32	1 101.32
	aliquote		*(1.7920%)*	*(1.7920%)*
17 an30	Fornitura e posa in opera di n° 1 pompa di calore di potenzialità di 12.000 W, tipo "OKKAIDO TMHKS-TMKNS" o simile, con funzioni caldo-freddo, deumidificazione, ventola, comprese l ... i elettrici, incluso l'onere per la prova del vuoto e controllo di pressione finita per darle a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO %	100.00	2 481.66	2 481.66
	aliquote		*(4.0380%)*	*(4.0380%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro			47 448.96
	aliquota			*(77.2060%)*
	TOTALE euro			47 448.96
	A RIPORTARE			

COSTEC S.r.l.
L'Amministratore Unico

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Corpo *Tipologia Offerta: Prezzi Unitari*			
	LAVORI A CORPO euro			47 448.96
	aliquota			*(77.2060%)*
	TOTALE euro			47 448.96

Carbonia, 11/11/2004

L'Impresa
COSTEC S.r.l.

COSTEC S.r.l.
L'Amministratore Unico

Il Direttore dei Lavori
Ing. Luigi Masala

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
Dr. Ing. LUIGI MASALA

A RIPORTARE

Costec srl
costruzioni tecnologiche

Data 17/11/2004 **Fattura n°** 016/04

Spett.le

A.S.L. N. 7 DI CARBONIA

Via Dalmazia n° 83

09013 CARBONIA (CA)

P. IVA : 02261310920

Vs. dare per: 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO
LOCALI DEL POLIAMBULATORIO DI DOMUSNOVAS.
CONTRATTO N° 204 DI REP. DEL 06/07/2004

Imponibile		€	47.211,00
I.V.A. 10	%	€	4.721,10
TOTALE		**€**	**51.932,10**

Visto per la conformità
Il Resp.le del Procedimento
Giuseppe Aldo

sede: v.le s. avendrace n. 26 uffici: v.le s. avendrace n. 128 - cagliari
partita i.v.a 02841610922 telefono 070 283224