3

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N° 7

Carbonia

Deliberazione n° 2796

Adottata dal Direttore Generale in data 21 DIC. 2004

OGGETTO: **Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento locali del Poliambulatorio di Musei 2° Fase dell'art. 20 L. 67/88. Approvazione atti contabili 1° e ultimo S.A.L. e liquidazione credito all'Impresa Bruno Pisano.**

SU proposta del Responsabile delle Attività Tecniche e OO.PP., il quale:

PREMESSO che:

- con deliberazione n° 718 del 04.04.2003 è stato affidato all'Ing. Cristian Cocco dipendente di questa Azienda l'incarico per l'esecuzione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto;
- con Deliberazione n° 2039 del 19.09.2003 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Cristian Cocco;
- con deliberazione n° 1019 del 07.05.2004 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Bruno Pisano che ha offerto un ribasso del 12,431% sull'importo a base d'asta di € 42.000,00, per un importo contrattuale di € 38,038,98 + iva al 10% di cui € 1.260,00 + iva al 10% per oneri per la sicurezza;
- che in data 05.07,04 è stato firmato regolare contratto d'appalto rep. n° 202 di pari data registrato ad Iglesias il 15.07.04 al n° 1340 mod. 3;
- in data 22.09.04 e in data 11.10.04 il Direttore dei Lavori, Ing. Cristian Cocco, ha proceduto rispettivamente alla consegna parziale e definitiva dei lavori, come dai certificati emessi in pari data;

CONSIDERATO che l'art.9 del contratto d'appalto e l'art. 32 del capitolato speciale d'appalto prevedono che l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribassso d'asta e delle ritenute, raggiunga la cifra di € 25.000,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori in data 03.11.04 ha predisposto gli atti contabili relativi allo stato d'avanzamento dei lavori n° 1, dai quali si evince che la Ditta Bruno Pisano a tutto il 03.11.04 ha eseguito lavori, al netto del ribasso d'asta del 12,431% ed al lordogli oneri per la sicurezza, per un importo di € 37.671,43;

altresì del certificato di pagamento n° 1, emesso dal Responsabile del Procedimento in data 03.11.2004, dal quale risulta un credito netto dovuto all'Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni, ammontante a € 37.400,00 + IVA 10%;

VISTA la fattura n° 30 del 03.11.04 di € 41.140,00 IVA 10% compresa, emessa dalla Ditta Bruno Pisano relativa al 1° stato d'avanzamento dei lavori in questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

PROPONE

- di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL e il certificato di pagamento n° 1 dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del poliambulatorio nel Comune di Musei;

- di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 37.400,00 + IVA 10%, spettante alla Ditta Bruno Pisano per l'esecuzione dei lavori a tutto il 03.11.04.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare gli atti contabili relativi al 1° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing.Cristian Cocco che contabilizza a tutto il 03.11.04, al netto del ribasso d'asta del 12,431% ed al lordo degli oneri per la sicurezza, lavori eseguiti per un importo di € 37.671,43 relativi all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del poliambulatorio nel Comune di Musei;

- di procedere alla liquidazione alla Ditta Bruno Pisano della fattura n° 30 del 03.11.04 di € 37.400,00 + IVA 10% come risulta dal certificato di pagamento n° 1 emesso dal Responsabile del Procedimento;

- di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 41.140,00 IVA 10% inclusa, alla Ditta Bruno Pisano con sede a Selargius – Via Manin, 153/a, tramite ordinativo bancario.

- di imputare la spesa sul cod. 002 008 0010 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sui finanziamenti stanziati per la specifica Opera , ai sensi dell'art. 20 L. 67/88 -2° fase.

Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Dir. Amm.vo./
Dir. San../
Resp. Serv. A.T.P. /geom. G.Agulli
Resp.le OO.PP../ing. C.Cocco
Resp. Proc../geom. L. Ventura

SERVIZIO SANITARIO AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 2796 del 21 DIC. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo Pretoriodell'Azienda USL n° 7

a partire dal 22 DIC. 2004 - 5 GEN. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile

Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

DESTINATARI

Collegio dei Sindaci

Servizio Acquisti

Servizio Bilancio

Resp. Settore OO.PP.

Responsabile del Procedimento

COMUNE DI MUSEI
PROVINCIA DI CAGLIARI

OGGETTO: "PRESIDIO SANITARIO DI TEULADA" - LAVORI DI MANUTENZIONE RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI

COMMITTENTE: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L N° 7
IMPRESA: Bruno Pisano

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 37´400,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	0,00
	anticipazione	0,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Cagliari n° 8506151392

Il Direttore dei Lavori

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 05/07/2004 repertorio n. 202 registrato a Iglesias in data 05/07/2004 al n. 1340/M3 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	37´671,43
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	37´671,43
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%	188,36
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	188,36
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro	37´400,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	37´400,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 37´400,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentasettemilaquattrocento/00).

Musei, 03/11/2004

Il Responsabile del Procedimento

Comune di Musei
Provincia di Cagliari

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 03/11/2004

OGGETTO: "PRESIDIO SANITARIO DI MUSEI" - LAVORI DI MANUTENZIONE RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI

COMMITTENTE: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L. N° 7

IMPRESA: BRUNO PISANO

Contratto in data 05/07/2004 rep. n. 202 registrato a Iglesias in data 05/07/2004 al n. 1340/M3 di euro 38.038,98

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	43.260,00
Data Consegna:	11/10/2004	Somme a Disposizione:	0,00
Data Inizio Lavori:	11/10/2004	Importo per la Sicurezza:	1.260,00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0,00
Data Utile per Ultimazione:	10/02/2005	Somme a Disposizione (variante):	0,00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0,00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Anticipazione:	0,00

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 43´260,00 - 100%)**			
1 IE.001	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DI PRESIDI SANITARI IN GENERE, secondo le specifiche dimensionali e tecnico co ... o per l'installazione a parete, certificato di conformità, carica iniziale e cartello indicante il posizionamento.			
	SOMMANO a corpo *aliquote*	0,95	3´260,00 *(7,536%)*	3´097,00 *(7,159%)*
2 IIF.C.002	RISANAMENTO MARCIAPIEDE INTERNO E RIFACIMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ALLA FOGNA PUBBLICA DELLE ACQUE METEORICHE, secondo le specifiche dimensionali e tecnico costr ... apacità motoriai e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici. Sezione piena cm 12x25 e superficie liscia			
	SOMMANO a corpo *aliquote*	1,00	5´220,00 *(12,067%)*	5´220,00 *(12,067%)*
3 NP 001	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: 1) n° 6 UNITA' ESTERNA INVERTER POMPA DI CALORE raffreddata a ... one, per la chiusura di tracce e passaggi murari e per la rimozione delle tubazioni e canalazzazioni di collegamento.			
	SOMMANO a corpo *aliquote*	1,00	15´280,00 *(35,321%)*	15´280,00 *(35,321%)*
4 R.C.001	INTERVENTI DI RECUPERO E TINTEGGIATURA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DI OSPEDALI E PRESIDI SANITARI IN GENERE, secondo le specifiche dimensionali e tecnico costruttive meglio rappresent ... ro in alto con finitura graffiato per esterni, massima granulometria 1.2 mm, nella quantità di 2.2 kg/mq di rivestimento			
	SOMMANO a corpo *aliquote*	1,00	4´300,00 *(9,940%)*	4´300,00 *(9,940%)*
5 R.C.003	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E COMPLETAMENTO INFISSI E SERRAMENTI, secondo le specifiche dimensionali e tecnico costruttive meglio rappresentate negli elaborati grafico descrittivi d ... preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale			
	SOMMANO a corpo *aliquote*	0,97	8´500,00 *(19,649%)*	8´245,00 *(19,059%)*
6 R.C.006	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PERIMETRALE A GIORNO comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: 1) INGHISAGGIO DI RECINZIONE A GIORNO in grigliato di acci ... tito con resine colorate termoindurenti, applicate a polvere per via elettrostatica. dimensioni 2000x930 h - Kg 23,4/mq			
	SOMMANO a corpo *aliquote*	1,00	6´700,00 *(15,488%)*	6´700,00 *(15,488%)*
	Parziale LAVORI A CORPO euro *aliquota*			42´842,00 *(99,034%)*
	RIBASSO del 12,431% da considerare su euro			42´842,00
	TOTALE euro			42´842,00
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Importo TOTALE dei Lavori appaltati - Progetto - euro			*43'260,00*
	Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro			*1'260,00*
	Percentuale dei Lavori relativi alla Sicurezza NON soggetti a Ribasso			*2,912621359%*
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 43'260,00 - 100%) euro			42'842,00
	aliquota			*(99,034%)*
	L'Importo da considerare per il RIBASSO è di euro 42'842,00 al quale va detratta la quota di euro 1'247,83 relativa alla Sicurezza NON soggetta a RIBASSO e quindi si ha:			
	RIBASSO del 12,431% da applicare su euro 41'594,17 = euro			-5'170,57
	PER LAVORI A CORPO euro			37'671,43
	TOTALE euro			37'671,43
	Musei, 03/11/2004			
	L'Impresa			
	Il Direttore dei Lavori			
	A RIPORTARE			

Comune di Musei
Provincia di Cagliari

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: "PRESIDIO SANITARIO DI MUSEI" - LAVORI DI MANUTENZIONE RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO LOCALI

COMMITTENTE: SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L. N° 7

IMPRESA: BRUNO PISANO

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	PERCENTUALI Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 43'260,00 - 100%)**							
1 R.C.003 04/03/2004	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E COMPLETAMENTO INFISSI E SERRAMENTI, secondo le specifiche dimensionali e tecnico costruttive meglio rappresentate negli elaborati grafico descrittivi d ... preparazione del fondo con una mano di antiruggine, compreso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale *(voce pari a euro 8'500,00 - 19,649% dei lavori a corpo)* Sostituzione infissi esistenti (n° 6*160x190+4*60x190) installazione porta interna per realizzazione bussola d'accesso, sostituzione porta locale tecnico, recupero grate metalliche a protezione infissi					0,97		
	SOMMANO a corpo *aliquota*					0,97 *(19,059%)*		
2 R.C.001 04/04/2004	INTERVENTI DI RECUPERO E TINTEGGIATURA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DI OSPEDALI E PRESIDI SANITARI IN GENERE, secondo le specifiche dimensionali e tecnico costruttive meglio rappresent ... ro in alto con finitura graffiato per esterni, massima granulometria 1.2 mm, nella quantità di 2.2 kg/mq di rivestimento *(voce pari a euro 4'300,00 - 9,940% dei lavori a corpo)* tinteggiature ambienti interni, recupero tracce di umidità ascendente, risanamento parti in incipiente distacco, rivestimenti esterni					1,00		
	SOMMANO a corpo *aliquota*					1,00 *(9,940%)*		
3 IIF.C.002 04/04/2004	RISANAMENTO MARCIAPIEDE INTERNO E RIFACIMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ALLA FOGNA PUBBLICA DELLE ACQUE METEORICHE, secondo le specifiche dimensionali e tecnico costr ... apacità motoriai e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici. Sezione piena cm 12x25 e superficie liscia *(voce pari a euro 5'220,00 - 12,067% dei lavori a corpo)* Installazione di n° 2 canali di gronda, uno sul prospetto principale ed uno su quello posteriore, n° 4 pluviali da raccordarsi alla gronda e da innestarsi a mezzo di pozzetto in PVC alla rete di allontanamento acque bianche in PVC, rimozione marciapiede esistente e successiva ricostruzione finalizzata alla deumidificazione delle murature					1,00		
	SOMMANO a corpo *aliquota*					1,00 *(12,067%)*		
4 R.C.006 04/04/2004	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE PERIMETRALE A GIORNO comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: 1) INGHISAGGIO DI RECINZIONE A GIORNO in grigliato di acci ... tito con resine colorate termoindurenti, applicate a polvere per via elettrostatica. dimensioni 2000x930 h - Kg 23,4/mq *(voce pari a euro 6'700,00 - 15,488% dei lavori a corpo)* Recinzione del prospetto principale, quello sul fronte strada, e di quello posteriore					1,00		
	SOMMANO a corpo *aliquota*					1,00 *(15,488%)*		
5 IE.001 04/04/2004	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DI PRESIDI SANITARI IN GENERE, secondo le specifiche dimensionali e tecnico co ... o per							
	A RIPORTARE							

IMPRESA ing. PISANO
Via Nazione Marin. 153/A
Tel./Fax 070 951887
09047 SELARGIUS (CA)
Partita IVA 02693009977

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	PERCENTUALI Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	RIPORTO							
	l'installazione a parete, certificato di conformità, carica iniziale e cartello indicante il posizionamento. *(voce pari a euro 3'260,00 - 7,536% dei lavori a corpo)*					0,95		
	SOMMANO a corpo *aliquota*					0,95 *(7,159%)*		
6 NP 001 28/10/2004	PREZZO A CORPO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO comprendente le seguenti forniture e lavorazioni:1) n° 6 UNITA' ESTERNA INVERTER POMPA DI CALORE raffreddata a ... one, per la chiusura di tracce e passaggi murari e per la rimozione delle tubazioni e canalazzazioni di collegamento. *(voce pari a euro 15'280,00 - 35,321% dei lavori a corpo)*					1,00		
	SOMMANO a corpo *aliquota*					1,00 *(35,321%)*		
	Musei, 03/11/2004 **L'Impresa** **Il Direttore dei Lavori**							
	A RIPORTARE							

IMPRESA BRUNO PISANU
Via Daniele Manin, 153/A
Tel./Fax 070 851883
09047 SELARGIUS (CA)
Partita IVA 02693000

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Documento composto di

n° 8 pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N° 796 DEL 21 DIC. 2006

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA - AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA