Azienda unità sanitaria locale n° 7
Carbonia

Deliberazione 632 **del** 16 GEN. 2001

Oggetto: Lavori di Ristrutturazione Degenze e Rianimazione Ampliamento Laboratorio Analisi P.O. SIRAI di Carbonia.
Approvazione stato d'avanzamento lavori n°10, svincolo ritenute di garanzia liquidazione certificati di pagamento n° 10 e n°6 bis.
Ditta MA.TRA.IM di Cagliari.

Il DIRETTORE GENERALE

Acquisita la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti prot. n° 85/ABS del 15.01.01, che costituisce parte integrante del presente atto;

atteso che L'Azienda, con Delibera 976/1997, ha aggiudicato i lavori in oggetto, finanziati con la legge del 11.03.1988 n°67, art. 20 con Decreto Regionale ai LL.PP. n 504 del 27.06.1997 con un ribasso del 25,61% sull'importo a base d'asta di £ 4.719.461.251per un importo contrattuale di £ 3.510.807.225 + IVA di legge.

considerato che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, così come risultante dal certificato di pagamento n° 10, ed altresì che nulla osta allo svincolo delle ritenute operate fino al nono stato d'avanzamento lavori;

constatato che con delibera 1554 del 21.07.2000 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 2 per un importo complessivo di £ 6.300.000.000, di cui contrattuali £ 4.831.140.270;

recepito - che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 07.12.2000, lavori per un importo totale di £ 3.596.263.020, al netto del ribasso offerto, come risulta dal 10° stato d'avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori,
che nel certificato n° 10 per il pagamento della decima rata, il Direttore dei Lavori certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 321.970.000, al netto delle prescritte ritenute di legge;
- che nel certificato n° 6 bis, per il pagamento delle somme da svincolare, il Direttore dei Lavori certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 2.162.000 + IVA;
- la relazione istruttoria del responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas;

rilevato che l'Azienda ha già liquidato alla Ditta MA.TRA.IM la fattura n° 194 del 14.12.2000 di £ 321.970.000 + IVA 10% per un totale di £ 354.167.000 per 10° S.A.L. la fattura n° 175 del 27.11.2000 di £ 2.162.000 + IVA per un totale di £ 2.378.200 per svincolo ritenute di garanzia;

vista - la polizza fidejussoria n° 9097799 del 21.11.2000, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni " UNIVERSO", per l'importo di £ 2.390.000 superiore alla somma da liquidare a svincolo, IVA compresa, presentata dalla Ditta a garanzia dello svincolo anticipato delle ritenute;

sentito il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- acquisire agli atti aziendali per il 10° stato d'avanzamento lavori nel quale il tecnico contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 07.12.2000, lavori per un importo totale di £ 3.596.263.020, al netto del ribasso offerto;

- confermare che risulta regolarmente liquidata dal Responsabile del Procedimento Geom. Sulas Giorgio la fattura n° 194 del 14.12.2000 di £ 321.970.000 + IVA 10% per un totale di £ 354.167.000 per il 10° S.AL la fattura n°175 del 27.11.2000 di £ 2.162.000 + IVA per svincolo ritenute di garanzia, coerente ai certificati di pagamento n° 10 e 6 bis, emessi dal Direttore dei Lavori;

- demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di £ 356.545.200 mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;

- determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo sopraindicato di £ 356.545.200, pari a € 184.140,23 sul Cod. 020200002 del Piano dei Conti di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
SIMEONE

Dir.Amm/

Dir/San/

Resp.Acq./

Resp.Proc./

/rc

-Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda, per dieci giorni, a decorrere dal 18 GEN. 2001 fino al 27 GEN. 2001

Il Responsabile Affari Generali

Il Responsabile di Procedimento
Carta

A:\DeliberaLiquid 10 °SAL MA.TRA.IM.rtf

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Prot. 35 /ABS del 15.01.01

AL SIG. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Sede

Oggetto: Lavori di Ristrutturazione Degenze e Rianimazione Ampliamento Laboratorio Analisi P.O. SIRAI DI CARBONIA.
Proposta adozione atto deliberativo per l'approvazione del 10° stato d'avanzamento lavori, svincolo delle ritenute di garanzia e liquidazione certificati di pagamento n° 10 e n° 6 bis, alla Ditta MA.TRA.IM di Cagliari.

Acquisita la relazione istruttoria del Geom. Giorgio Sulas, Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, relativa al decimo stato di avanzamento dei lavori in oggetto,

- che la documentazione presentata risulta regolarmente vistata ai sensi della L. 241/90 dal responsabile del procedimento, Geom. Giorgio Sulas;

- il 10° stato d'avanzamento lavori nel quale il tecnico contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 07.12.2000, lavori per un importo totale di £ 3.596.263.020, al netto del ribasso offerto;

- il certificato n° 10 per il pagamento della decima rata, con il quale il tecnico certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 321.970.000, al netto delle prescritte ritenute di legge;

- il certificato n° 6 bis, per il pagamento delle somme da svincolare, con il quale il tecnico certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 2.162.000 + IVA;

- che la Ditta Appaltatrice ha presentato idonea polizza fidejussoria a garanzia dello svincolo anticipato delle ritenute;

- che l'importo liquidato, pari a £ 356.545.200 (€ 184.140,23) è disponibile all'interno delle somme finanziate per l'opera.

Si propone la liquidazione del credito e lo svincolo anticipato delle ritenute.

RESPONSABILE SERVIZIO ACQUISTI
Geom. Gerolamo Agulli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Prot. n° 86/ABS del 15.01.2001

Carbonia 08.01.2001

AL SIG. DIRETTORE
DEL SERVIZIO ACQUISTI
Sede

Oggetto: Lavori di Ristrutturazione Degenze e Rianimazione Ampliamento Laboratorio Analisi del P.O. Sirai di Carbonia

Proposta per l'approvazione del 10° stato d'avanzamento lavori, svincolo delle ritenute di garanzia e liquidazione certificati di pagamento n°10 e n°6 bis, alla Ditta MA.TRA.IM di Cagliari.

Lo scrivente Geom. Giorgio Sulas , responsabile del procedimento dei lavori in oggetto, ha esaminato, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, la documentazione , relativa al decimo stato d'avanzamento lavori.

PREMESSA

- il progetto dell'Opera è stato redatto dall' Ing. Auteri Francesco e dall'Ing. Carosi Luigi.

- l'opera è stata finanziata con legge del 11.03.1988 n° 57 art. 20,con decreto dell'Ass.to Regionale LL.PP. n° 504 del 27.06.1997 ;

- l'Azienda, con Delibera n° 976 del 20.04.1997, ha aggiudicato i lavori in oggetto, alla Ditta MA.TRA.IM di Cagliari , con un ribasso del 25,61 % sull'importo a base d'asta di £ 4.719.461.251, per un importo contrattuale di £ 3.510.807.225 + IVA di legge.

- è stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori con rep. 187 del 03.11.97, registrato a Iglesias il 04.11.1997 al n°.1205 Mod. 3;

- la Direzione lavori è stata affidata all'Ing. Auteri e Ing. Luigi Carosi;

- l'azienda con delibera n° 1554 del 21.07.2000 ha approvato la perizia suppletiva e di variante n° 2 per un importo complessivo di £ 6.300.000.000

Il Direttore dei lavori ha consegnato:

- il 10° stato d'avanzamento lavori nel quale contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 07.12.2000, lavori per un importo totale di £ 3.596.263.020, al netto del ribasso offerto;

-il certificato n° 10 per il pagamento della decima rata, nel quale certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 321.970.000, al netto delle prescritte ritenute di legge;
- il certificato n° 6 bis, per il pagamento delle somme da svincolare, nel quale certifica che si può pagare alla Ditta la somma di £ 2.162.000 +IVA;

La suddetta documentazione è redatta conformemente alle disposizioni per la contabilità dei lavori pubblici e coerentemente al progetto approvato.

La Ditta Appaltatrice ha presentato:
-la fattura n° 194 del 14.12.2000 di £ 321.970.000 + IVA 10% per un totale di £ 354.167.000 per il 10° SAL e fattura n° 175 del 27.11.2000 per £ 2.162.000 + IVA per un totale di £ 2.378.200 per – svincolo ritenute di garanzia;
- la polizza fidejussoria n°9097799 del 21.11.2000, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "UNIVERSO", per l'importo di £ 2.390.000 superiore alla somma da liquidare a svincolo, IVA compresa, a garanzia dello svincolo anticipato delle ritenute.

- L'importo liquidato, pari a £ 356.545.200 (€ 184.140,23) è disponibile all'interno delle somme finanziate per l'opera.

Si propone la liquidazione del credito e lo svincolo anticipato delle ritenute.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giorgio Sulas

AZIENDA U.S.L. N° 7
Provincia di Cagliari

Lavori: Ristrutturazione degenze P.O. Sirai - Carbonia

Impresa: MA.TRA.IM. con sede in Cagliari Via Delitala, 11

CERTIFICATO 10 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI LIRE 321 970 000

certificati precedenti		
NUMERO	DATA	IMPORTO
ANTICIP.		0
1	23/04/1998	305 099 000
2	23/07/1998	369 786 000
3	25/11/1998	329 675 000
4	08/04/1999	395 896 000
5	08/09/1999	480 000 000
6	09/12/1999	414 000 000
7	23/03/1900	331 600 000
8	04/07/1900	409 442 000
9	17/10/1900	41 000 000
TOTALE		3 076 498 000

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:Ing. Francesco Auteri
Visto il Contratto in data 03/11/1997 N. 187 di Rep. registrato a Iglesias il 01/11/1997 al n. 1205
col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma netta di Lire 3.510.807.225;

RISULTANDO dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a lire 3 596 263 020 cioe':

Per lavori e somministrazioni	L. 3 596 263 020	
Sommano	L. 3 596 263 020	L. 3 596 263 020
Da cui detraendo:		
Ritenuta di 1/20 su L. 3 596 263 020	L. 179 813 151	
Ritenuta del 0.50% su L. 3 596 263 020	L. 17 981 315	
L'ammontare dei certificati precedenti	L. 3 076 498 000	
Totale deduzioni	L. 3 274 292 466	L. 3 274 292 466
Risulta il credito dell'Impresa:		L. 321 970 554
Arrotondato		L. 321 970 000

L'impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi o previdenziali presso i seguenti enti
1. INAIL sede di CAGLIARI
posizione n. 6043981/54
dichiarazione del
2. INPS sede di
posizione n.
dichiarazione del

Il Direttore dei Lavori

Certifica
che a termine dell'art. 18
del Capitolato speciale d'appalto si può pagare all'Impresa la Somma di Lire 321.970.000

Carbonia, li 12 DIC. 2000

Visto L'Ingegnere Capo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Luigi Carosi

Vi si approva

AZIENDA U.S.L. N° 7
PROVINCIA DI CAGLIARI

Lavori : Ristrutturazione degenze P.O. Sirai Carbonia
Impresa: MA.TRA.IM. con sede in Cagliari Via Delitala 11

CERTIFICATO 6 bis PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI LIRE 2 162 000

certificati precedenti		
NUMERO	DATA	IMPORTO
ANTICIP.		0
1 bis	16/04/1999	74 099 250
2 bis	10/09/1999	25 458 218
3 bis	31/01/1900	21 842 000
4 bis	28/04/1900	16 851 000
5 bis	26/07/1900	21 554 000
TOTALE		159 804 468

Il sottoscritto Direttore dei Lavori:Ing. Francesco Auteri
Visto il Contratto in data 03/11/1997 N. 187 di Rep. registrato a Iglesias il 01/11/1997 al n. 1205 _
col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la somma netta di Lire 3.510.807.225;

RISULTANDO dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a lire 0 cioe':

Per lavori e somministrazioni	L. 162 780 941	
Sommano	L. 162 780 941	L. 162 780 941
Da cui detraendo:		
Ritenuta di 1/20 non applicata		
Ritenuta del 0.50% su L. 162 780 941	L. 813 905	
L'ammontare dei certificati precedenti	L. 159 804 468	
Totale deduzioni	L. 160 618 373	L. 160 618 373
Risulta il credito dell'Impresa:		L. 2 162 568
Arrotondato		L. 2 162 000

L'impresa ha provveduto agli adempimenti assicurativi e previdenziali presso i seguenti enti
1. INAIL sede di Cagliari posizione n. 6043981/54
2. INPS posizione n. _____ dichiarazione del _____
3. _____ sede di _____ posizione n. _____ dichiarazione del _____

Il Direttore dei Lavori
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

La detrazione di £.162.780.941 corrisponde all'importo totale degli svincoli delle riten effettuate.Il sottoscritto Direttore dei Lavo certifica che a termine delll'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa la somma di Lire 2.162.000

Carbonia, 27.11.2000

Visto L'Ingegnere Capo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Luigi Carosi

V.° si approva

AZIENDA U.S.L. n° 7

Provincia di Cagliari

Lavori di ristrutturazione degenze
P.O. Sirai - Carbonia

Impresa : MA.TRA.IM. S.p.A.
con sede in Cagliari Via Delitala 11.
Contratto: in data 03.11.97 - rep. n° 187 registrato in Iglesias il 01.11.97 al n° 1205

10 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

ESEGUITI A TUTTO IL 07/12/~~1998~~ 2000

Importo del progetto approvato	4.719.461.251	Data della Consegna	04/12/97
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione dello 25.61%	3.510.807.225	Data dell'inizio dei lavori	04/12/97
	.....	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	04/12/99
	.....		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	.....	I lavori rimasero prorogati per	.....
		per cui la nuova scadenza	.....

V° [signature]

Giorni impiegati in più .....

Giorni impiegati in meno .....

[signature]

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	NP.001	Prezzo per la messa in sicurezza e modifica del percorso dall'impianto antincendio (anello principale), intercettato durante lo scavo di sbancamento dell' ampliamento del laboratorio di analisi.	cad	1.000	1 953 000	1 953 000
2	NP.002	Prezzo per l'esecuzione di n°1 spostamento di allacci e cassette UNI 45. (impianto antincendio) nelle degenze a pagamento in corrispondenza dei bagni per disabili. Compresa la fornitura della cassetta ad incasso UNI 45, pezzi speciali	cad	3.000	747 000	2 241 000
3	NP.003	Prezzo per la fornitura e posa in opera di colonne per l'esecuzione dei bagni al piano 4° delle degenze a pagamento costituite da mt 4.00 di colonna di scarico in polietilene DN 125, mt. 4.00 di colonne di aerazione in polietilene DN 63.	cad	4.000	2 243 000	8 972 000
4	NP.004	Prezzo per la modifica di n° 1 vano cassonetto, costituito dalla formazione di un architrave per passare dalle dimensioni del vano esistente alle dimensioni del cassonetto del nuovo infisso. Compreso il ripristino con intonaco	cad	21.000	229 000	4 809 000
5	NP.005	Prezzo per la formazione di n° 1 vano finestra e cunicolo di aerazione su muratura perimetrale, eseguito con martello demolitore, compreso il ripristino e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola d' arte.	cad	8.000	645 000	5 160 000
6	NP.006	Prezzo per la fornitura e posa in opera di n° 1 griglia di aspirazione per l'impianto di condizionamento, da posare su controsoffitt, in materiale plastico con fori quadrati delle dimensioni mm. 200x1200, compreso ogni altro	cad	96.000	150 000	14 400 000
7	NP.006a	In tutto come alla voce NP.006 ma delle dimensioni di mm. 200x600.	cad	30.000	76 000	2 280 000
8	NP.007	Prezzo per la realizzazione di n° 1 finto pilastro per il passaggio della colonna di scarico e di alimentazione acqua sanitaria compreso il materiale occorrente (laterizi, cemento, etc) e ogni altro onere per dare l'opera finita	cad	77.000	130 000	10 010 000
9	NP.008	Prezzo per la fornitura e posa in opera di infisso in				
		A riportare :				49 825 000

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				49 825 000
		alluminio elettrocolore del tipo "monoblocco", vetrocamera 6/7-12-4, e vetro interno antinfortunistico. Compreso avvolgibile in PVC da kg 4.5 e cassonetto in profilato dello stesso	mq	79.679	780 000	62 149 620
10	NP.009	Prezzo per la fornitura e posa in opera di n° 1 vasca in Metacrilato delle dimensioni 170x70 tipo "EURO" Ideal Standard, munita di n° 2 maniglie e montata secondo la normativa UNI 4524 (App. Sanitaria) ad altezza di cm 80 dal	corpo	8.000	2 300 000	18 400 000
11	NP.010	Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento acque luride, con le seguenti caratteristiche: - n° 2 pompe sommerse trita tutto tipo "RIGHT 75 M" monofase 220 V, 50 HZ, 0.75	corpo	1.000	6 600 000	6 600 000
12	NP.011	Prezzo per la sola manodopera relativa alla sostituzione di n° 1 lavamano con lavabo tipo "Gemma" Ideal Standard. Compreso lo smontaggio della rubinetteria del lavamano esistente ed il rimontaggio nel lavabo sostituito ed	cad	27.000	251 000	6 777 000
13	NP.012	Prezzo a corpo per la fornitura e messa in opera di n° 1 lavello in vetrochina montato su mobiletto in trucciolato di spessore mm.18, costituito da due vaschette compreso piano gocciolatoio da mt. 1.20, completo di rubinetteria	corpo	8.000	1 005 000	8 040 000
14	NP.013	Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di collettore per acqua sanitaria (caldo, freddo, riciclo) delle colonne principali delle degenze a pagamento realizzato così come segue:	corpo	1.000	3 015 000	3 015 000
15	NP.014	Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni in rame del diametro di 28 mm, specifico per acqua sanitaria (calda) del tipo "Gressitex" e negli spessori previsti dalla normativa vigente. Compreso ogni onere per dare l'oepra	ml	448.520	18 000	8 073 360
16	NP.015	Coibentazione in tutto come alla voce NP.016 ma per tubo in rame per acqua sanitaria (calda) del diametro di mm.16.	ml	448.520	14 000	6 279 280
17	NP.016	Prezzo a mq di demolizione di intonaco interno di qualsiasi natura e consistenza a qualsiasi altezza,				
		A riportare :				169 159 260

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				169 159 260
		compreso l'onere del ponteggio, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola	mq	63.426	13 000	824 538
18	NP.017	Prezzo per la fornitura e posa in opera di n°1 di valvola a sfera in ottone DN 28 per acqua sanitaria, per l'intercettazione delle colonne di alimentazione tra i vari piani del corpo centrale, dato in opera compreso ogni onere.	cad	64.000	90 000	5 760 000
19	NP.018	Prezzo per la fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone in tutto come alla voce NP.017 ma del DN 16 mm	cad	32.000	75 000	2 400 000
20	NP.019	Sovraprezzo alla voce doccia (p.007) per la fornitura e posa in opera di sistema "saliscendi" per doccia, del tipo Ideal Standard , completo di erogatore con flessibile, fissato con tasselli ad espansione, compreso quant'altro occorra	cad	67.000	225 000	15 075 000
21	NP.020	Prezzo per la fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone specifica per gas medicali del diametro di 1/2", in opera per l'intercettazione delle nuove linee da installare in futuro, compreso ogni onere per dare l'oepra finita	cad	20.000	80 000	1 600 000
22	NP.021	Prezzo per la fornitura e posa in opera di valvola a sfera in tutto come alla voce NP.024 ma del diametro di 3/4".	cad	5.000	95 000	475 000
23	NP.022	Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di cavo elettrico per l'alimentazione del quadro elettrico del reparto di cardiologia, compreso il collegamento al quadro, la fornitura e posa in opera di interruttore	corpo	1.000	2 817 000	2 817 000
24	NP.023	Prezzo a ml per scavo a sezione obbligata per la posa di tubi delle rete fognaria realizzato dall'interno dei locali del seminterrato del corpo centrale, su platea in calcestruzzo, eseguito con martello demolitore,	ml	88.000	159 000	13 992 000
25	NP.024	Prezzo per la fornitura e posa in opera di "BRAGA" ispezionabile per colonna di scarico in polietilene del diamentro di 125/110 mm con tappo a chiusura filettata, messo in opera tramite saldatura a piastra, compreso ogni onere per	cad	11.000	150 000	1 650 000
		A riportare :				213 752 798

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				213 752 798
26	NP.025	Prezzo per la demolizione parziale di solaio per la creazione di un'apertura delle dimensioni cm. 100x100, realizzato su stutture di qualsiasi spessore e consistenza, compreso il calcestruzzo armato. La demolizione, eseguita con	cad	4.000	2 341 000	9 364 000
27	NP.026	Sovraprezzo per la fornitura e posa in opera di n' 60 quadri, composti ognuno da: n' 1 quadro protezione IP65;	corpo	1.000	25 578 000	25 578 000
28	NP.027	Sovraprezzo per la modifica di 31 quadri, comportante la sostituzione delle seguenti apparecchiature con quadro di protezione IP 5 anche durante il funzionamento dell'apparecchiatura, cosituiti da:	corpo	1.000	12 183 000	12 183 000
29	NP.028	Sovraprezzo per la fornitura e posa in opera di n' 24 ventilconvettori con filtri elettrostatici del modello IAQ 43 della Sabiana da 4500 W in riscaldamento e 3720 W in reffreddmento al posto di n' 42 ventilconvettori	corpo	1.000	37 686 000	37 686 000
30	NP.029	Fornitura e posa in opera di pompa di calore della Trane della potenza di 37000 Btu del tipo a soffitto, con le seguenti caratteristiche: - resa in riscaldamento 9288 Kcal/h;	cad	1.000	11 095 000	11 095 000
31	NP.030	Posa in opera di kit completo di accessori per n' 1 bagno (porta saponi, porta asciugamani, porta carta, ecc), forniti dall'Amministrazione. Messi in opera mediante tassellaggio ed incollati con silicone, e quant'altro occorente per	cad	41.000	224 000	9 184 000
32	NP.031	Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 30.00 di controsoffitto realizzato con tavella in laterizio delle misure di cm. 0.25x0.60x0.05, appoggiata su struttura metallica (ferro a "T") sez. mm. 60x60x0.7,murati nelle	cad	1.000	4 043 000	4 043 000
33	NP.032	Prezzo per la fornitura e posa in opera di n' 1 cassetta inghiotticinghia degli infissi esistenti. Compreso lo scasso delle opere murarie , il ripristino e quant'altro occorrente per dare l'opera a perfetta regola d'arte.	cad	72.000	26 000	1 872 000
34	NP.033	Prezzo a corpo per il ripristino di n' 34 testaletto esistenti nel reparto di traumatologia (n'17) e				
		A riportare :				324 757 798

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				324 757 798
		chirurgia (n' 17). Il ripristino consiste con la messa a norma della parte elettrica (cablaggio, cavi, accessori, etc.) e la riduzione	corpo	1.000	41 548 000	41 548 000
35	NP.034	Prezzo per la formazione di n' 1 vano porta delle dimensioni mt. 1.50 x 2.20 da realizzarsi nel reparto di maternità (degenze 11/12 e 13/14) con mattoni laterizzi forati 12x25x30, posti di piatto con spessore cm. 25. Compresa	cad	2.000	1 156 000	2 312 000
36	NP.035	Prezzo per la formazione di n' 1 varco per vano porta ingresso degenze, delle dimensioni 1.60x2.40, da realizzarsi su muratura portante in mattoni pieni dello spessore cm. 40. La demolizione sarà realizzata con l' ausilio di martello	cad	8.000	4 541 000	36 328 000
37	NP.036	Prezzo per il tamponamento di vano cassonetto (alloggiamento avvolgibile) ex porte finestre ex terrazze dei reparti di corsia del corpo centrale. Compresa la formazione di architrave delle dimensioni di m. 0.50 x 2.00 in travetti del tipo	cad	24.000	929 000	22 296 000
38	NP.040	Prezzo per la demolizione totale, al piano seminterrato, del vano di compensazione esistente dell' ingresso posto sul lato "ovest" avente dimensioni di mt. 4.70x3.20xh3.80, eseguito su muratura portante di spessore cm. 30 e	corpo	1.000	4 243 000	4 243 000
39	NP.042	Prezzo di tamponatura parziale di vano porta esistente, dimensioni medie di circa mt. 1.20x2.40, realizzata con muratura portante in mattoni "doppio uni" posti a tre teste per formare lo spessore del muro di cm. 40 (stesso spessore	cad	2.000	1 387 000	2 774 000
40	NP.044	Prezzo per la demolizione totale delle tubazioni a vista degli impianti di riscaldamento e idrico sanitario con l'ausilio di fiamma ossidrica e mola tagliatrice. Nel prezzo è compreso l'onere del ponteggio, il trasporto a rifiuto	cad	1.000	3 326 000	3 326 000
41	NP.055	Maggior onere per utilizzo di cavo di alimentazione dei corpi illuminanti dei corridoi e della lampada di emergenza nelle stanze di degenza, tipo FG 10 2x2,5 mmq., resistente al fuoco per un ora al posto del cavo NIVV-K previsto in	corpo	1.000	3 848 000	3 848 000
		A riportare :				441 432 798

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				441 432 798
42	NP.056	Maagior onere per l'utilizzo dei cavi tipo PDS o 4 coppie TWISTATI per l'impianto telefonico dei reparti di chirurgia, medicina, maternità per un totale di 91 punti.	corpo	1.000	26 026 000	26 026 000
43	NP.058	Fornitura e posa in opera di n' 1 fan coils mod. 43 nel soggiorno di maternità.	cad	1.000	3 100 000	3 100 000
44	NP.059	Realizazzione di impianto provvisorio di chiamata per i tre piani delle zone a pagamento, compreso l'onere di una morsettiera d'appoggio, il ripristino dell'impianto per il funzionamento secondo progetto.	corpo	1.000	2 244 300	2 244 300
45	NP.060	Maggior onere per modifica testaletto area a pagamento per inserimento di comando luce notturna comprendente il cablaggio per un totale di 36 testaletto.	corpo	1.000	12 049 200	12 049 200
46	NP.061	Installazione di n' 11 serrande tagliafuoco per ulteriore compartimentazione dell'impianto di condizionamento ai piani di chirurgia, medicina e maternità	cad	11.000	1 100 000	12 100 000
47	a.001	Operaio specializzato.	ora	140.000	44 000	6 160 000
48	a.002	Operaio qualificato.	ora	203.000	42 000	8 526 000
49	a.003	Operaio comune.	ora	122.000	39 000	4 758 000
50	d.009	Martello perforatore e demolitore	ora	198.000	63 500	12 573 000
51	e.001	Demolizione totale o a tratti saltuari di strutture murarie di qualsiasi forma, spessore e consistenza, comunque confezionate e a qualunque altezza dal suolo situate, effettuata con l'uso di martello demolitore, con divieto assoluto di	mc	283.959	97 000	27 544 023
52	e.003	Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo e spessore, compresa quella in cls o pietrame, compresa la rimozione del sottofondo di calcestruzzo e l'allontanamento dei materiali di risulta a rifiuto o a ricarica, se idonei, il	mq	4822.481	10 500	50 636 051
53	e.004	Demolizione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo e spessore, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta a rifiuto o a ricarica se idonei e				
		A riportare :				607 149 372

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				324 757 798
		chirurgia (n° 17). Il ripristino consiste con la messa a norma della parte elettrica (cablaggio, cavi, accessori. etc.) e la riduzione	corpo	1.000	41 548 000	41 548 000
35	NP.034	Prezzo per la formazione di n° 1 vano porta delle dimensioni mt. 1.50 x 2.20 da realizzarsi nel reparto di maternità (degenze 11/12 e 13/14) con mattoni laterizzi forati 12x25x30, posti di piatto con spessore cm. 25. Compresa	cad	2.000	1 156 000	2 312 000
36	NP.035	Prezzo per la formazione di n° 1 varco per vano porta ingresso degenze, delle dimensioni 1.60x2.40, da realizzarsi su muratura portante in mattoni pieni dello spessore cm. 40. La demolizione sarà realizzata con l' ausilio di martello	cad	8.000	4 541 000	36 328 000
37	NP.036	Prezzo per il tamponamento di vano cassonetto (alloggiamento avvolgibile) ex porte finestre ex terrazza dei reparti di corsia del corpo centrale. Compresa la formazione di architrave delle dimensioni di m. 0.50 x 2.00 in travetti del tipo	cad	24.000	929 000	22 296 000
38	NP.040	Prezzo per la demolizione totale, al piano seminterrato, del vano di compensazione esistente dell' ingresso posto sul lato "ovest" avente dimensioni di mt. 4.70x3.20xh3.80, eseguito su muratura portante di spessore cm. 30 e	corpo	1.000	4 243 000	4 243 000
39	NP.042	Prezzo di tamponatura parziale di vano porta esistente, dimensioni medie di circa mt. 1.20x2.40, realizzata con muratura portante in mattoni "doppio uni" posti a tre teste per formare lo spessore del muro di cm. 40 (stesso spessore	cad	2.000	1 387 000	2 774 000
40	NP.044	Prezzo per la demolizione totale delle tubazioni a vista degli impianti di riscaldamento e idrico sanitario con l'ausilio di fiamma ossidrica e mola tagliatrice. Nel prezzo è compreso l'onere del ponteggio, il trasporto a rifiuto	cad	1.000	3 326 000	3 326 000
41	NP.055	Maggior onere per utilizzo di cavo di alimentazione dei corpi illuminanti dei corridoi e della lampada di emergenza nelle stanze di degenza, tipo FG 10 2x2,5 mmq., resistente al fuoco per un ora al posto del cavo N1VV-K previsto in	corpo	1.000	3 848 000	3 848 000
		A riportare :				441 432 798

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				441 432 798
42	NP.056	Maagior onere per l'utilizzo dei cavi tipo PDS o 4 coppie TWISTATI per l'impianto telefonico dei reparti di chirurgia, medicina, maternità per un totale di 91 punti.	corpo	1.000	26 026 000	26 026 000
43	NP.058	Fornitura e posa in opera di n' 1 fan coils mod. 43 nel soggiorno di maternità.	cad	1.000	3 100 000	3 100 000
44	NP.059	Realizzazione di impianto provvisorio di chiamata per i tre piani delle zone a pagamento, compreso l'onere di una morsettiera d'appoggio, il ripristino dell'impianto per il funzionamento secondo progetto.	corpo	1.000	2 244 300	2 244 300
45	NP.060	Maggior onere per modifica testaletto area a pagamento per inserimento di comando luce notturna comprendente il cablaggio per un totale di 36 testaletto.	corpo	1.000	12 049 200	12 049 200
46	NP.061	Installazione di n' 11 serrande tagliafuoco per ulteriore compartimentazione dell'impianto di condizionamento ai piani di chirurgia, medicina e maternità	cad	11.000	1 100 000	12 100 000
47	a.001	Operaio specializzato.	ora	140.000	44 000	6 160 000
48	a.002	Operaio qualificato.	ora	203.000	42 000	8 526 000
49	a.003	Operaio comune.	ora	122.000	39 000	4 758 000
50	d.009	Martello perforatore e demolitore	ora	198.000	63 500	12 573 000
51	e.001	Demolizione totale o a tratti saltuari di strutture murarie di qualsiasi forma, spessore e consistenza, comunque confezionate e a qualunque altezza dal suolo situate, effettuata con l'uso di martello demolitore, con divieto assoluto di	mc	283.959	97 000	27 544 023
52	e.003	Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo e spessore, compresa quella in cls o pietrame, compresa la rimozione del sottofondo di calcestruzzo e l'allontanamento dei materiali di risulta a rifiuto o a ricarica, se idonei, il	mq	4822.481	10 500	50 636 051
53	e.004	Demolizione di rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo e spessore, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta a rifiuto o a ricarica se idonei e				
		A riportare :				607 149 372

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				607 149 372
		quant'altro occorrente.	mq	2064.027	17 500	36 120 473
54	e.006	Rimozione di infisso interno o esterno, in legno o metallo, compresa la rimozione del telaio ed eventuale controtelaio, avvolgibile, rullo etc, compreso il ripristino murario per ricevere il nuovo infisso, il conteggio ed il	mq	1457.879	30 000	43 736 370
55	e.007	Rimozione di apparecchiature sanitarie, compreso tali e ripristini, scollegamenti e ricollegamenti idrici e materiali necessari per rendere il bagno pronto per ricevere i nuovi sanitari e il trasporto a rifiuto dei detriti.	corpo	220.000	13 000	2 860 000
56	e.014	Foro di qualsiasi diametro per attraversamento muratura di qualsiasi tipo e spessore, pietrame, mattoni, calcestruzzo per il passaggio di cavidotti o tubazioni, compresa la riquadratura del foro il ripristino delle opere murarie e	cad	316.000	40 500	12 798 000
57	e.015	Foro di qualsiasi diametro per attraversamento solaio di qualsiasi tipo e spessore, per il passaggio di cavidotti o tubazioni, compresa la riquadratura del foro il ripristino del solaio e dell'intonaco con successiva lisciatura,	cad	324.000	40 500	13 122 000
58	f.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa roccia da mina, compresa quella da piccone, all'asciutto o in presenza d'acqua, compreso il paleggio a qualunque altezza e	mc	764.800	12 500	9 560 000
59	f.005	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico per dar luogo alla posa di tubazione, pozzetti e simili all'asciutto o in presenza d'acqua, compresi lo spianamento del fondo, la verifica delle livellette le sbadacchiature, il	mc	33.160	14 000	464 240
60	g.001	Vespaio di pietrame calcareo o siliceo di qualunque spessore e con pezzatura idonea, sistemata a mano, in modo da garantire l'idonea areazione.	mc	109.426	45 000	4 924 170
61	g.003	Massetto in cls R'bk 200 di qualunque spessore, compreso spandimento e livellamento e qualunque altro onere e magistero per darlo in opera finito a regola d'				
		A riportare :				730 734 625

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				730 734 625
		arte.	cm/mq	2659.600	1 500	3 989 400
62	g.006	Calcestruzzo R'bk 200 dato in opera per sottofondazioni non armate confezionato con inerti di idonea granulometria, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi pagati a parte.	mc	17.793	144 000	2 562 192
63	g.007	Calcestruzzo R'bk 200 per fondazioni armate di qualunque dimensione e spessore compreso l'onere delle casseformi, le eventuali sbadacchiature e qualunque altro onere, escluso il ferro.	mc	54.970	203 000	11 158 910
64	g.010	Calcestruzzo R'bk 250 per strutture in elevazione quali pareti e simili, di spessore non superiore a 30 cm, compreso l'onere delle casseformi, le armature di sostegno e il disarmo, escluso il ferro.	mc	71.038	264 000	18 754 032
65	g.011	Calcestruzzo cementizio R'bk 300 per strutture armate in elevazione e opere similari con trattamento a vista del calcestruzzo su un paramento, compreso l' onere delle casseformi, le armature di sostegno, il disarmo, escluso il ferro.	mc	16.884	311 000	5 250 924
66	g.015	Tavolato interno dello spessore di cm 8 in mattoni forati 8*15*30 con malta cementizia a gl 4 di cemento, per murature rette, curve, compreso l'onere dei ponteggi, la formazione di spigoli, riseghe, stipiti, piattabande e quanto altro	mq	3656.153	27 000	98 716 131
67	g.016	Muratura di mattoni forati 12*25*30 di spessore cm 12 per murature rette o curve, compreso l'onere dei ponteggi, la formazione di spigoli, riseghe, stipiti, piattabande e quanto altro occorra.	mq	542.340	45 000	24 405 300
68	g.017	Muratura di mattoni forati 12*25*30 di spessore cm 25 per murature rette o curve, compreso l'onere dei ponteggi, la formazione di spigoli, riseghe, stipiti, piattabande e quanto altro occorra.	mq	30.264	59 500	1 800 708
69	g.019	Muratura in blocchi di cls cm 20*20*40 di spessore cm 20 per murature rette compreso l'onere dei ponteggio e quanto altro occorra, per darla finita in opera regola d'arte.	mq	32.470	64 000	2 078 080
70	g.019b	Realizzazione di lucernaio per pareti o solaio eseguito				
		A riportare :				899 450 302

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				899 450 302
		con mattoni di vetro cemento, praticabile, delle dimensioni di cm 15x15x8, compreso l'onere della sistemazione, il getto di calcestruzzo R'bk 250 per la formazione del telaio dei	mq	16.560	307 000	5 083 920
71	g.020	Ripristino di muratura in pietrame o laterizio conseguente a tagli effettuati per la posa in opera di colonne di scarico fognarie o tubazioni in genere,compreso l'onere per l'eventuale ponteggio laterizi e quant'altro	mq	198.580	67 500	13 404 150
72	h.008	Solaio piano o inclinato a struttura mista in calcestruzzo e laterizio gettato in opera a nervature parallele di luce netta fino a mt 6.00 e di altezza cm 20+5, per sovraccarico accidentale non inferiore a kg 350 oltre ai carichi	mq	338.475	108 000	36 555 300
73	i.001	Strollatura di pareti e soffitti comunque configurati con malta cementizia a ql 6, compreso ponteggio e qualunque altro onere e magistero.	mq	9671.753	1 500	14 507 631
74	i.002	Intonaco civile a tre strati, formato da arricciatura frattazzata di malta bastarda, tirato con regolo con predisposte guide e sovrastante strato di colla della stessa malta passata al crivello fino; lisciato a frattazzo metallico o	mq	9511.406	15 500	147 426 794
75	i.004	Intonaco per esterni in malta di cemento di spessore non inferiore a cm 1.5, dato sopra qualunque superficie, lisciato a frattazzo, ponteggi e qualunque altro onere e magistero compresi.	mq	533.723	23 000	12 275 629
76	i.004a	Ripristino o ripresa di intonaco di superficie inferiore al metro quadrato,in seguito a demolizioni di tramezzi o murature in genere, di spessore non inferiore a cm 1.5 eseguito con stato di malta cementizia a qli 6 di spessore	mq	647.790	26 000	16 842 540
77	l.001	Tinteggiatura con tempera normale o mezza tempera,di colore a scelta della Direzione dei lavori, data a tre mani a pennello o a rullo per pareti e soffitti, compresi i ponteggi ed ogni altro onere o magistero.	mq	9163.927	4 000	36 655 708
78	l.002	Tinteggiatura per interni con pittura al quarzo plastico del tipo a buccia fina con colori a scelta				
		A riportare :				1 182 201 974

V° [illegible]

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				1 182 201 974
		della direzione dei lavori data su pareti intonacate al civile o su pareti di gesso o cartongesso sia verticali che orizzontali, previa	mq	6648.103	8 000	53 184 824
79	1.003	Rivestimento di superficie esterna con intonaco al quarzo plastico, composto da leganti in resine acriliche, sabbia e farina di puro quarzo applicato, previa mano di fissativo e di isolante composto da leganti della medesima natura, dato	mq	266.200	15 500	4 126 100
80	1.007	Rivestimento di pareti con piastrelle in maiolica smaltata cm 20x20, di prima scelta, lisce o smussate e di qualunque colore, compresi i pezzi speciali e disposte secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa, la colla, la	mq	2573.578	47 000	120 958 166
81	1.010a	Fornitura e posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli di spessore 15 mm con composizione costituita essenzialmente da fibra di basalto e leganti, senza amianto e senza formaldeide, di dimensioni 60x60, aventi superficie	mq	2041.390	61 000	124 524 790
82	m.003	Pavimento in piastrelle di gres 30x30 cm fine porcellanato colorato in pasta tipo " Vitrostone" liscio temperatura di cottura 1300°C resistenza a flessione 27 N capacita', capacita' di attrito conforme alle norme R 9 antisdruciolo,	mq	4889.371	60 000	293 362 260
83	m.005	Marmo "Perlato Sardo" o simile per pedate, soglie e davanzali, spessore cm 3, con o senza bisello frontale, finemente levigato e lucidato, posto in opera su letto di malta cementizia a ql 4, ogni onere e magistero compreso.	mq	99.536	124 000	12 342 464
84	m.006	Marmo "Perlato Sardo" o simile, per alzate di spessore cm 2, finemente levigato e lucidato, posto in opera su letto di malta cementizia a ql 4, ogni onere e magistero compresi.	mq	4.516	108 000	487 728
85	m.011a	Pavimento per esterni realizzato con mattonelle in Klinker di qualsiasi dimensione, colori a scelta della D.L. aventi le seguenti caratteristiche, spessore mm 15, assorbimento acque minore di 3.3%, resistenza flessione maggiore	mq	211.317	60 000	12 679 020
		A riportare :				1 803 867 326

V° [signature]

[signature]

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				1 803 867 326
86	m.014	Zoccolino battiscopa in grès, colori a scelta della Direzione Lavori, altezza non inferiore a cm 8, ogni onere e magistero compreso per darlo finito in opera a regola d'arte.	ml	3166.418	7 000	22 164 926
87	n.003	Pannello in poliuretano espanso dello spessore di cm 4 per isolamento di pareti di tamponamento, soffitti e simili, qualunque onere e magistero compresi per darlo in opera a regola d'arte.	mq	227.110	12 000	2 725 320
88	n.004	Manto impermeabile con guaina bituminosa da mm 4 di spessore, costituita da strati di bitume allo stato plastico, rinforzati da film di politene, ancorata alle strutture murarie previa pulizia delle superfici, mediante uno strato di	mq	254.730	17 000	4 330 410
89	n.008	Fornitura e posa in opera di barriera vapore costituita da membrana bituminosa spessore mm 3, incollata alla struttura mediante rinvenimento a fiamma. Data in opera compresa stesura di primer e quant'altro occorrente per darla finita a	mq	242.095	14 500	3 510 378
90	n.009	Pannello in poliuretano espanso dello spessore di cm 6 per isolamento di pareti di tamponamento, soffitti, coperture e simili qualunque onere e magistero compresi per darlo in opera a regola d'arte.	mq	214.900	12 000	2 578 800
91	n.010	Manto impermeabile con guaina bituminosa da mm 4 di spessore, costituita da strati di bitume allo stato plastico, rinforzati da film di politene, ancorata alle strutture murarie previa pulizia delle superfici, mediante uno strato di	mq	62.400	35 000	2 184 000
92	n.011	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in poliestere a filamento continuo del peso di Kg/mq 0.5. Dato in opera a perfetta regola d'arte ogni onere compreso.	mq	245.000	3 500	857 500
93	n.012	Realizzazione di massetto isolante in conglomerato cementizio di argilla espansa confezionato con cemento tipo R 325 dosato a ql 3, pastinato sui rinfianchi, solai o solette, spianato, battuto o costipato opportunamente anche	mq	219.520	25 000	5 488 000
94	o.005	Infisso per finestre e porte-finestre in P.V.C.				
		A riportare :				1 847 706 660

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				1 847 706 660
		termoisolante, antiurto, di qualsiasi dimensione, colore a scelta della D.L.; profilato pluricamera 81x61 con spessore delle pareti mm 3, sistema a giunto aperto realizzato con	mq	5.938	563 000	3 343 094
95	o.005b	Infisso in tutto come la voce o.005, ma per porte esterne in pvc bianco interno, ed esterno in elettrocolore, e maniglione antipanico.	mq	11.550	885 500	10 227 525
96	o.005c	Infisso in tutto come alla voce o.005 ma del tipo monobiocco bianco all'interno ed elettrocolore all' esterno con persiane avvolgibili in pvc da kg 4,5/mq e cassonetto costruito con profilato in pvc bianco, completo di accessori di	mq	74.854	826 000	61 829 404
97	o.005e	Infisso in tutto come alla voce o.005, ma per vetrate con ante fisse e apribili, in pvc bianco all'interno ed elettrocolore all'esterno.	mq	469.783	553 500	260 024 891
98	o.005f	Infisso per porta interna in tutto come alla voce o.005, in pvc bianco con maniglione antipanico e vetro antisfondamento 8/9-6-8/9	mq	84.475	709 000	59 892 775
99	o.005g	Porta interna ad una anta, costituita da telaio in legno di abete conternato di profili in pvc estruso spessore 20/10. La mostra interna e battuta del telaio sono ottenute in un unico profilo in pvc estruso e con la mostra esterna a	mq	319.274	430 000	137 287 820
100	o.005h	Porta interna in tutto come alla voce o.005g, ma a due ante	mq	318.937	490 000	156 279 130
101	o.012	Fornitura e posa in opera di persiana scorrevole in alluminio ad una o piu' ante costituita da intelaiatura di per i montanti a traversa superiore, intermedie e inferiore, stecche orizzontali oblique o inclinate ad incastro distanti fra	mq	89.700	482 000	43 235 400
102	o.015	Fornitura e posa in opera di porta con maniglione interno ed esterno per portatore di handicap, tipo GIVAS l = cm 45 e L = cm 25, del tipo tamburata rivestita in laminato plastico, luce netta 90x210, spessore complessivo mm 45,	Cad	10.000	598 000	5 980 000
103	p.002a	Vaso igienico con scarico a pavimento in vetrochina				
		A riportare :				2 585 806 699

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				2 585 806 699
		tipo "Ideal Standard XElle" dimensioni 610x270x510, completo di sedile, cassetta di scarico per installazione alta su parete,capacità 11lt., imbocco di scarico e quanto altro	cad	72.000	1 154 000	83 088 000
104	p.002c	Vaso igienico a cacciata con scarico a parete tipo " Ideal Standard Mediana sospesa", delle dimensioni esterne 560x355x400 completo di sedile, cassetta di servizio per installazione alta su parete con capacità 11 lt.,completa di	cad	7.000	505 000	3 535 000
105	p.002d	Vuotatoio in vetrochina adatto per ospedali tipo "Ideal Standard Cosma"delle dimensioni esterne 435x385x510 in opera compreso batteria di cacciata tipo "catis",cassetta alta in vetrochina senza coperchio da installare nella parete,	cad	11.000	704 000	7 744 000
106	p.003	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in ceramica WC-Bidet dimensioni 400x800x500 (H) mm, tipo Bocchi Vabi, idoneo ad essere utilizzato da disabili, cacciata con scarico a pavimento, catino allungato e sagomato con apertura	Cad.	8.000	1 187 000	9 496 000
107	p.005a	Bidet monoforo per erogazione esterna in vetrochina tipo "Ideal Standard XElle" delle dimensioni di cm 610x270x540, fornito e posto in opera, completo di rubinetteria costituita da miscelatore monocomando con bocca di erogazione	cad	70.000	951 000	66 570 000
108	p.005c	Bidet sospeso monoforo con erogazione esterna in vetrochina tipo "Ideal Standard Mediana sospesa", fornito e posto in opera, completo di apposito sostegno metallico da incassare per realizzare la sospensione, rubinetteria tipo	cad	4.000	497 000	1 988 000
109	p.007	Piatto doccia in vetrochina delle dimensioni di 70x70 cm, completo di miscelatore monocomando tipo "Ideal Standard Ceramix" ad incasso per doccia con attacchi e alimentazione alla doccia da 1/2" , soffione alto ad	cad	76.000	599 000	45 524 000
110	p.008b	Fornitura e posa in opera di lavamano in vetrochina con troppopieno delle dimensioni di 530x400x168, colore bianco, completo di rubinetteria tipo" Ideal Standard Ceramix",costituito da miscelatore monocomando con bocca d'erogazione	cad	100.000	483 000	48 300 000
		A riportare :				2 852 051 699

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				2 852 051 699
111	p.009	Fornitura e posa in opera di un lavabo in ceramica, dimensioni 700x570 tipo "Bocchi Vera modello NS8121", con appoggia gomiti, parasproazzi, mensole fisse per il fissaggio a parete, completo di piletta, sifone e rubinetto, miscelatore	Cad.	8.000	900 000	7 200 000
112	p.045	Tubazione in PVC rigido, tipo 303, per fognatura DN 150 mm, su letto di sabbia di cm 10, e ricoprimento non inferiore a cm 15 sulla generatrice superiore del tubo, compreso pezzi speciali, e quanto altro occorra per darla in opera a	ml	129.000	35 500	4 579 500
113	p.046	Tubazione in PVC rigido, tipo 303, per fognature DN 200 mm, su letto di sabbia di cm 10, e ricoprimento non inferiore a cm 15 sulla generatrice superiore del tubo, compreso pezzi speciali e quanto altro occorra per darla finita a regola	ml	15.100	37 500	566 250
114	p.061	Pluviale in P.V.C. del diametro non inferiore a 100 mm, comoreso gaffe di sostegno, messicani, verniciatura, e quanto altro occorrente per darlo finito in opera a regola d'arte.	ml	14.600	15 500	226 300
115	p.075	Pozzetto prefabbricato sifonato in cls delle dimensioni 70x70x70 cm, compreso tappo di chiusura in cls, scavo e qualunque altro onere e magistero per darlo finito in opera a regola d'arte.	cad	3.000	128 000	384 000
116	p.076	Pozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni di 30x30x50 cm, completo di tap- po di chiusura in cls, fornito di gancio per il sollevamento, compreso scavo, reinterro e qualunque altro onere e magistero per darlo finito in opera a regola	cad	16.000	79 500	1 272 000
117	p.076a	Pozzetto prefabbricato in cls delle dimensioni di 50x50x50 cm, completo di tap- po di chiusura in cls, fornito di gancio per il sollevamento, compreso scavo, reinterro e qualunque altro onere e magistero per darlo finito in opera a regola	cad	3.000	79 500	238 500
118	p.081a	Pozzetto di ispezione, di altezza cm 150, di dimensioni esterne 220x170, ed interne di 200x150, pareti di spessore 20 cm, eseguite in calcestruzzo Rbk 200, e soletta in calcestruzzo Rbk 250, compreso l'armatura	cad	1.000	1 578 000	1 578 000
		A riportare :				2 868 096 249

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				2 868 096 249
119	p.089	Realizzazione di impianto idrico sanitario quantificato a "punto acqua",consistente nella posa di tubazione in rame sanitario rivestito in pvc di adeguata sezione per linea acqua fredda e acqua calda, tubazione in pvc o P.E.,	cad	411.000	270 000	110 970 000
120	p.090	Piletta a pavimento PEHD del diametro di 50/40 cm uscita girevole completa di prolunga e griglia 100x100. Compresi i pezzi speciali di allacciamento le opere murarie e quanto altro occorrente per darla in opera finita a regola d'arte.	cad	85.000	100 000	8 500 000
121	p.091	Colonna di alimentazione acqua potabile, con tubazione in rame sanitario DN 28 mm rivestito in PVC, derivata dalla rete di distribuzione del corpo centrale del diametro di 3", compreso valvola a sfera di intercettazione, pezzi speciali e	ml	428.850	35 000	15 009 750
122	p.092	Fornitura e posa in opera di colonna di scarico in polietilene ad alta densita' PEHD con giunture con bicchiere a saldare del diametro di 125" per scarichi verticali di acqua nera. Nel prezzo unitario risulta compensato anche l'onere	ml	393.920	110 000	43 331 200
123	p.094	Colonna di mandata d'acqua calda realizzazta con rame sanitario rivestito in PVC, DN 28, compresa la colonna discendente di recupero sempre in rame sanitario del DN 16. Compresi gli oneri per la derivazione della colonna montante dalla	ml	457.950	52 000	23 813 400
124	t.001	Ferro tondo omogeneo Fe 838K per strutture in C.A. di qualunque diametro, compreso l'onere per i tagli, la sagomatura, la sovrapposizione, la legatura con filo di ferro ricotto, e qualunque altro magistero.	Kg	9917.940	2 000	19 835 880
125	t.004	Ferro lavorato per inferriate e griglie, in opera con due mani di antiruggine e due di vernice, opere murarie e qualunque altro onere e magistero compresi per darlo in opera a regola d'arte.	Kg	922.430	9 500	8 763 085
126	t.005	Ferro lavorato per corrimano, parapetti,infissi e simili, compreso la ferramenta di sostegno e di chiusura, due mani di antiruggine e due di vernice, le opere murarie e qualunque altro onere e magistero per darlo finito in	Kg	55.200	7 500	414 000
		A riportare :				3 098 733 564

NUM.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				3 098 733 564
127	y.018	Compenso per realizzazione di rete di distribuzione di gas medicali compressi,ossigeno,protossido di azoto,aria compressa 3.5 bar e dell'Aspirazione (vuoto)per alimentare le prese delle degenze di corsia e a	corpo	0.700	80 000 000	56 000 000
128	y.019	Realizzazione di rete di distribuzione di gas GPL ,per il collegamento della rampa posizionata nel vano portabombole del seminterrato del laboratorio di analisi ai singoli laboratoi.la rete dovra' essere eseguita con	corpo	1.000	1 500 000	1 500 000
129	y.020	Realizzazione di rete di distribuzione di gas Acetilene sanitario per il collegamento della rampa posizionata nel vano portabombole del seminterrato del laboratorio di analisi ai singoli laboratoi.La rete dovra' essere eseguita con	corpo	1.000	1 500 000	1 500 000
130	z.003	Impianto elettrico	corpo	0.987	597 732 860	589 962 333
131	z.004	Impianto di condizionamento	corpo	0.896	930 768 376	833 968 466
132	z.005	Impianto di rilevazione fumi	corpo	0.922	171 502 000	158 124 844
133	z.006	Impianto antincendio	corpo	0.870	108 675 200	94 547 424
		SOMMANO I LAVORI				4 834 336 631
		VARIAZIONE D'ASTA MISURA -25.61 %				-1 238 073 611
		I M P O R T O N E T T O S. A. L.				3 596 263 020

Il Direttore dei Lavori

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Auteri

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Luigi Carosi

L'INGEGNERE CAPO

Vs si approva

POLIZZA FIDEJUSSORIA

CAUZIONI A GARANZIA DI CONTRATTI DI PUBBLICO APPALTO

Premesso che l'Ente Garantito comunicava al Contraente la definitiva aggiudicazione del contratto di appalto indicato nel frontespizio della presente polizza e che consente al Contraente stesso di prestare la cauzione dovuta mediante polizza di assicurazione;

ciò premesso

La Società UNIVERSO Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata Società) con la presente polizza, si costituisce FIDEJUSSORE nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sè, per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore dell'Ente Garantito fino alla concorrenza della somma garantita, specificata nel frontespizio, quale ammontare della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi assunti in dipendenza del contratto di appalto che forma parte integrante della presente polizza.
La liquidazione del premio, di cui in appresso, viene fatta in via provvisoria in relazione al periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia ai sensi dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, che il Contraente dichiara essere previsto per la durata indicata nel frontespizio, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio, in caso di maggior durata da regolarsi come al successivo Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia

Alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione del Contraente, si costituisce fidejussore nell'interesse del Contraente medesimo per le somme che questo fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto precisato nel frontespizio di polizza. In caso di appalto di costruzione ed in quanto vigente all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto la Legge 10/12/1981 n. 741, la garanzia sarà valida e operante fino al momento dell'approvazione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione, ma comunque non oltre due mesi dalla scadenza dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma dell'Art. 5 della citata Legge, salvo che l'Ente Garantito comunichi alla Società stessa, entro la scadenza medesima, che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile al Contraente.

Art. 2 - Notizie sullo stato dei lavori

Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Ente Garantito notizie sullo stato dei lavori.

Art. 3 - Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.
In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto dell'Ente Garantito, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativo al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'Art. 4, e la scadenza fissata in polizza, restando però acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio annuo.
In caso di maggiore durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo Art. 4, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, per i periodi (comunque non meno di tre mesi in tre mesi) e nella misura indicati nel frontespizio.
Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito.

Art. 4 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:
— l'originale della polizza restituitogli dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo;

oppure

— una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo;

oppure

— in quanto applicabile la Legge 10/12/1981 n. 741, il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione – comprovanti la data di ultimazione dei lavori – oppure il verbale di constatazione della ultimazione dei lavori rilasciati al Contraente dall'Ente Garantito, nei quali casi l'obbligo di pagamento dei supplementi di premio cesserà dopo trascorsi due mesi dalla scadenza dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma dell'Art. 5 della citata Legge, semprechè nel frattempo l'Ente Garantito non comunichi alla Società che la mancata approvazione dipende da fatto imputabile al Contraente.

Art. 5 - Pagamento del risarcimento

Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'Art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente.
Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.
Qualunque sia il numero delle inadempienze a carico del Contraente, la Società non sarà tenuta ad indennizzare complessivamente per una somma superiore a quella indicata nel frontespizio. L'obbligo di ogni eventuale reintegro della cauzione resterà esclusivamente a carico dell'Obbligato principale.

Art. 6 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'Art. 1952 C.C.
La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. L'Ente Garantito facilitera le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 - Deposito cautelativo

La Società avrà facoltà di chiedere al Contraente – e questo sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta – idonea controgaranzia fino all'importo garantito nei casi previsti dall'Art. 1953 C.C. e in caso di:

a) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti a suo carico, peggioramento della sua situazione economica;

b) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi fidejussore in dipendenza delle operazioni garantite con la presente polizza o di altre operazioni analoghe;

c) liquidazione, trasformazione o cessione della ditta Contraente.

Art. 8 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione in Bologna.
Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. Per quanto attiene invece ai rapporti fra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società in Bologna ovvero quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

UNIVERSO ASSICURAZIONI S.p.A.
L'AGENTE PROCURATORE
Dr. CLAUDIO VERALDI

L'ENTE GARANTITO

IL CONTRAENTE
MA.TRA.IM. S.p.A.

AGLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI APPROVARE ESPRESSAMENTE LE DISPOSIZIONI DEI SEGUENTI ARTICOLI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

Art. 5 - Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento
Art. 6 - Rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione comprese quelle di cui all'Art. 1952 C.C.
Art. 7 - Deposito cautelativo
Art. 10 - Deroga alla competenza territoriale

L'ENTE GARANTITO

IL CONTRAENTE
MA. TRA. IM. S.p.A.

Il Contraente dichiara di aver ritirato la Nota informativa.

IL CONTRAENTE
MA. TRA. IM. S.p.A.

Il pagamento della rata di premio di L. _____ e delle spese di autentica di L. _____, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato in mie mani il 23/11/00

ESATTORE
A.M.C. S.p.A.

MATTEI ORLANDO
E
VERALDI CLAUDIO
Via Cavour, 101 - 00184 Roma
Tel. 06/4741714 - 486884 - Fax 4740907
Part. IVA 05280891002

918

universo ASSICURAZIONI

POLIZZA FIDEJUSSORIA

CAUZIONI A GARANZIA DI
CONTRATTI DI PUBBLICO APPALTO

SEDE E DIREZIONE: ITALIA
40127 BOLOGNA - Via del Pilastro, 52
Tel. 051/637.11.11 - Fax 051/637.14.01
GRUPPO REALE MUTUA

S.p.A. - Cap. Soc. L. 62.475.000.000 i.v. - R.E.A. n. 208.686
Reg. Imp. di Bologna n. 18870 - Cod. Fisc. / P. I.V.A. 00481080372
Telex 511170 UNIASS I - Telegr.: ASSUNIVERSO
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 9 giugno 1972 (G.U. del 27 giugno 1972 n. 163) - Impresa autorizzata all'esercizio dei Rami Credito e Cauzioni con Decreto del Ministro dell'Ind. del Comm. e dell'Artig. del 6-4-1983 (G.U. del 16-4-1983 n. 104) - Impresa in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10-6-82, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri Enti Pubblici.

POLIZZA NUMERO

AGENZIA DI	COD.	RAMO		SUBAG.
ROMA	68	11	*9097799*	66

CONTRAENTE: MA.TRA.IM. S.P.A.
CODICE FISCALE: 00239210925
INDIRIZZO: V DELITALIA 11 N.
C.A.P. LOCALITÀ: 09127 CAGLIARI
PROV.: CA
COD. RISCHIO: 114 N.P. 9097799
MOD.: 918

EFFETTO POLIZZA	SCADENZA POLIZZA	SCADENZA PRIMA RATA	FRAZIONAMENTO PROROGHE
22/11/2000	22/11/2001	22/11/2001	Annuale

PREMIO	NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
RATA ALLA FIRMA	==========	==========	==========	177.777	22.223	200.000
RATA SUCCESSIVA	==========	==========	==========	177.777	22.223	200.000

Durata convenuta sulla base della dichiarazione della durata dell'appalto resa dal Contraente ai sensi dell'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione; il Contraente corrisponde alla Società, all'atto della stipulazione della polizza, il premio iniziale e si impegna a pagare, in caso di maggior durata, i supplementi di premio dal presuntivo termine di durata sopra indicato fino alla liberazione della garanzia.

ENTE GARANTITO

DENOMINAZIONE: U.S.L. N. 7
CODICE FISCALE:
INDIRIZZO:
C.A.P.: 09013
LOCALITÀ: CARBONIA
PROV.: CA

ENTE PUBBLICO SI [X] NO [ ]
[X] AMMINISTRAZIONE STATALE
[ ] S.p.A. [ ] S.r.l. [ ] S.n.c.-S.a.s. [ ] ALTRO

ESTREMI DEL CONTRATTO DI APPALTO (Il contratto di appalto forma parte integrante della polizza)

Contratto N. 0 Stipulato il 00/00/1900 Comunicazione con nota del _____ Prot. N. _____

Aggiudicazione definitiva in base a: [X] licitazione privata [ ] trattativa privata [ ] asta pubblica [ ] altro: _____

Descrizione dei lavori, fornitura o servizi appaltati:

RISTRUTTURAZIONE DEGENZE E RIANIMAZIONE E AMPLIAMENTO LABORATORIO ANALISI
P.O. STRAI DI CAMEROTA

C.A.P. dell'ubicazione dei lavori 00000 Contratto per l'importo globale stimato di L. 1

OBBLIGAZIONE GARANTITA (Una sola garanzia operante e solo se contrassegnata con X)

Cauzione per: [ ] L'adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il contratto di appalto **(CAUZIONE DEFINITIVA)**

[XX] Gli oneri ed obblighi a garanzia dei quali erano destinate le ritenute previste dal contratto di cui sopra, svincolate anticipatamente dall'Ente Garantito, in relazione ai seguenti stati di avanzamento dei lavori **(SVINCOLO RITENUTE)**

[ ] Lo svincolo degli importi residui sugli acconti di revisione prezzi **(REVISIONE PREZZI)**

Stati di avanz. dei lav.: 9° SAL

SOMMA GARANTITA

Importo del capitale assicurato, fino alla concorrenza massima di L. 2.390.000 (diconsi Lire DuemilioniTreCentoNovantamila), quale importo della cauzione dovuta dal Contraente a garanzia dell'adempimento degli oneri e degli obblighi assunti.

CONDIZIONI PARTICOLARI

==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========
==========

POLIZZA EMESSA IN QUATTRO ESEMPLARI AD UN SOLO EFFETTO IN Roma IL 22/11/00

MOD. 918 - (9/98 - 25.000) - 15992

ORIGINALE PER ENTE GARANTITO

MA.TRA.IM. S.p.A.
Sede legale: VIA DELITALA, 11 - 09127 CAGLIARI
TEL. 070 684037 - FAX 070 684006 - E.Mail matraimspa@tin.it

pervenuta il 15-12-2000
ore 11,00

PROT.
CAT. CLAS.

Spett/le
AZIENDA U.S.L. n° 7
Via Dalmazia
09013 CARBONIA

Cagliari, 14.12.2000

Fattura n° 194

Lavori di ristrutturazione degenze e rianimazione ed ampliamento laboratorio analisi P.O. Sirai di Carbonia. Contratto di appalto del 27.10.1997. Reg.ne n° 1205/1 del 04.11.1997

VS/ DARE per il 10° Stato di Avanzamento Lavori L. 321.970.000.=

I.V.A. 10% L. 32.197.000.=

TOTALE L. 354.167.000.=

Pagamento: Da appoggiare sul c/c n° 280535 – BNL Sede di Cagliari.
Coordinate bancarie: T 01005 04800 280535

GC/

Si attesta la regolarità dei dati contenuti nel presente documento, per cui si autorizza il pagamento
Il responsabile

Piano dei Conti
Cod. 020200002
del Bilancio in Corso
Ex art. 20

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
20 DIC 2000
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO
Spanedda

Cap. Soc. int. vers. L. 1.000.000.000
C.C.I.A.A. di Cagliari n° 83298
Reg. Imp. Trib. di Cagliari n° 6071
Partita IVA - Codice Fiscale: 00239210925

MA.TRA.IM. S.p.A.
Sede legale: VIA DELITALA, 11 - 09127 CAGLIARI
TEL. 070 684037 - FAX 070 684006 - E.Mail matraimspa@tin.it

Spett/le
AZIENDA U.S.L. n° 7
Via Dalmazia
09013 CARBONIA

Cagliari, 27.11.2000

Fattura n° 175

Lavori di ristrutturazione degenze e rianimazione ed ampliamento laboratorio analisi P.O. Sirai di Carbonia. Contratto di appalto del 27.10.1997. Reg.ne n° 1205/1 del 04.11.1997

VS/ DARE per svincolo ritenute a garanzia sul 9° Stato di Avanzamento Lavori		L.	2.162.000.=
	I.V.A. 10%	L.	216.200.=
	TOTALE	L.	2.378.200.=

Pagamento: Da appoggiare sul c/c n° 24720 – BNL Sede di Cagliari.
Coordinate bancarie: T 01005 04800 24720

GC/

Piano dei conti cod. 020200002
del bilancio in corso
ex art. 20

Si attesta la regolarità
dei dati contenuti nel
presente documento per cui
si autorizza il pagamento.
Il responsabile del servizio

Cap. Soc. int. vers. L. 1.000.000.000
C.C.I.A.A. di Cagliari n° 83298
Reg. Imp. Trib. di Cagliari n° 6071
Partita IVA - Codice Fiscale: 00239210925