REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 100

adottata dal Direttore Generale in data 21 GEN. 2013

OGGETTO : ***Liquidazione fattura n° 28 del 13.12.2012 - Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia.***

Il Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 545 del 19.05.2008, relativa alla all'affidamento triennale del Servizio Lavori di Manutenzione del Patrimonio Immobiliare dell'ASL Carbonia a favore della Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia;

Visto il contratto Repertorio n° 147 del 18.08.2008, registrato in Iglesias in data 21.08.2008 al n° 1608 mod. 3;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 963 del 29.06.2012, con la quale è stata approvata una proroga al suddetto contratto al 30.06.2013;

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Geom. Giuseppe Aru in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione, realizzati dalla Ditta suindicata presso il Distretto di Carbonia nel mese di Novembre 2012 e dal Geom. Giuseppe Puddu, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione realizzati nel suddetto mese presso il Distretto di Iglesias,

Preso Visione dei riepiloghi dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta presso le strutture aziendali dei due Distretti nel mese di Novembre 2012, che si allegano in copia al presente atto;

Preso Visione della fattura n° 28 del 13.12.2012 di € 29.659,69 IVA al 21%, emessa dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa ai lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Novembre 2012 presso le strutture aziendali dei due Distretti;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 30 del capitolato speciale d'appalto, nulla osta il pagamento delle suddette mensilità;

PROPONE

per i motivi esposti in premessa ed in funzione delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Geom. Giuseppe Aru in qualità di Responsabile del Procedimento,per i lavori di manutenzione eseguiti nel mese di Novembre 2012 dalla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia presso le strutture aziendali del Distretto di Carbonia e dal Geom. Giuseppe Puddu, in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori di manutenzione eseguiti dalla suddetta Ditta nel medesimo mese presso il Distretto di Iglesias, di liquidare la fattura n° 28 del 13.12.2012 di **€ 29.659,69 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Novembre 2012 presso gli immobili di proprietà aziendali;

Il Direttore Generale

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa dei Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

Segue Deliberazione n° 100 *del* 21 GEN. 2013

DELIBERA

- la liquidazione della fattura n° 28 del 13.12.2012 di **€ 29.659,69 IVA al 21% compresa**, alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia, quale corrispettivo per i lavori eseguiti nel mese di Novembre 2012 presso gli immobili di proprietà aziendali;

- che il Servizio Bilancio/Contabilità provveda al puntuale pagamento della relativa fattura di addebito a favore della Ditta Multiservizi di Carbonia, per un importo pari ad **€ 29.659,69 compreso IVA al 21%,** con relativo ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale, previo lo svincolo della stessa, a cura dei suddetti i Responsabili di Procedimento, ciascuno per le proprie competenze;

- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di **€ 29.659,69** di cui € 5.147,55 per IVA al 21%a favore della Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia sulla classe di costo al cod. n° 0507010101 *" manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze programmate "* del Piano dei conti Aziendale e centri di costo:
  - n° 10310102 (Distretto di Carbonia) **€ 6.456,53** IVA al 21% compresa;
  - n° 10410102 (Distretto di Iglesias) **€ 23.203,16** IVA al 21% compresa.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Ferri

Il Direttore Sanitario
Dott. Franco Trincas

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ *Ing. Brunello VACCA*

RESP.LE PROC DISTR. DI CARBONIA / *Geom. Giuseppe ARU*

RESP.LE PROC DISTR. DI IGLESIAS / *Geom. Giuseppe PUDDU*

ADD / *Rag. Alberto FLORIS*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 100 del 21 GEN. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 24 GEN. 2013 al - 7 FEB. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Allegati n. **03**

Destinatari:

- **Collegio dei Sindaci**
- **Servizio Bilancio**
- **Servizio Acquisti**
- **Servizio Tecnico Aziendale c/o P.O. SIRAI**

27.12.2012

FT/2012/16252 del 19/12/2

All. 03

MULTISERVIZI SULCIS

OPERE EDILI – MOVIMENTO TERRA – TRASPORTI –TINTEGGIATURA
IMPIANTI TERMOIDRAULICI – ELETTRICI – GIARDINAGGIO
MANOVALANZE VARIE

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
19 DIC 2012
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

DOCUMENTO
Fattura
NUMERO
28
DATA
13/12/2012
CONDIZIONI DI PAGAMENTO :Bonifico su c/c
IBAN:IT47F0305943860615228749009 Banca Credito Sardo

DESTINATARIO
Azienda U.S.L N°7
Via Dalmazia N°83
09013 Carbonia (CA)
P.IVA 02261310920

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	IVA	PREZZO	IMPORTO
Vostro dare per prestazioni rese in adempimento					-
al contratto d'appalto sottoscritti in data 18-08-2008					-
Prestazioni rese nel mese di novembre 2012					-
Contratto sottoscritto in data 18-08-2008 Art.7	N°	1	21%	€ 23.924,53	23.924,53
Oneri di sicurezza	N°	1	21%	€ 587,61	587,61

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

SI ATTESTA LA REGOLARE ESECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA/PRESTAZIONE/ SERVIZIO/NOLEGGIO ED IMPORTO OGGETTO DELLA PRESENTE FATTURA, SI LIQUIDA PER € 29.659,69
DELIBERA N. 963 DEL 29.06.2012
PIANO DEI CONTI 50701010 CENTRO DI COSTO 10310102 → € 6.456,53 / 10410102 → € 23.203,16
Tot. € 29.659,69

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESP. LE DEL SERVIZIO

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N° 7 CARBONIA

TOTALE IMPONIBILE	€	24.512,14
IVA 21%	€	5.147,55
TOTALE FATTURA	€	29.659,69

ANNOTAZIONI

FIRMA