AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N° 7

W
Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 2 6 AGO. 200

CARBONIA

DELIBERAZIONE N° { ?5 )/f

OGGETTO: LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PRONTO SOCCORSO P.O. SIRAI DI
CARBONIA.
Approvazione e liquidazione 5° e 6° Stato di avanzamento lavori.
Ditta IMPRESAR S.r.L.

Su proposta del RESPONSABILE SETTORE ATTIVITA' TECNICHE E 00.PP.1 il quale:

ATTESO CHE

- con Delibera n° 1259 del 20.06.97, sono stati aggiudicati i lavori alla
Ditta IMPRESAR S.r.l. di Quartu SantElena e disposto la copertura
finanziaria per la realizzazione dell'opera, come segue:

con le economie I: fase art. 20 L. 67/8... ... £513.502.708

sul PL 1997 .......coociiiiiiiiieee e .o.....£ 375.000.000
sulle quote per urgenze P.I1. 1999 ............£ 20.036.758
TOTALE £ 908.539.466

- con delibera n° 640 del 13.03.2002 & stata approvata una perizia
suppletiva e di variante la cui copertura finanziaria & stata disposta come

segue:
con le economie I* fase art. 20 L. 67/88. £ 513.502.708 ( € 265.202,02 )
sulPL 1997 .. ... i, £375.000.000 ( € 193.671,34)
sulle quote per urgenze P.I1. 1999 ........ £ 20.036.758 (€ 10.348,12)
sulle quote per urgenze P.I. 2000 ... ... £ 41.460.534 (€ 21.412,58)
TOTALE £950.000.000 ( € 490.634,05 )

CONSIDERATO che sulla base della relazione istruttoria del responsabile del

_DATO ATTO

Procedimento Geom. Giuseppe Aru, risulta legittima la liquidazione dei
crediti vantati dalla Ditta Appaltatrice, cosi come risultante dai certificati
di pagamento n® 5 e 6;

- che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto-il 31.01.2003, lavori per-un

RILEVATO

importo totale di € 331.122,41, al netto del ribasso offerto, oltre gli oneri
per la sicurezza pari a € 10.696,17, come risulta dal quinto stato
d’avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori,

- che nel certificato n° 5, il Direttore dei Lavori certifica che si pud
pagare alla Ditta la somma di € 38.532,87, al netto delle prescritte
ritenute di legge;

- che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 30.04.2003, lavori per un
importo totale di € 347.819,76, al netto del ribasso offerto, oltre gli oneri
per la sicurezza pari a € 11.362,05 come risulta dal sesto e ultimo stato
d’avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori,

- che nel certificato n° 6, il Direttore dei Lavori certifica che si puo
pagare alla Ditta la somma di € 17.276,41, al netto delle prescritte
ritenute di legge;

che il responsabile del procedimento ha trasmesso al servizio bilancio le
fatture n® 02 del 03.02.03 di € 38.532,87 + IVA 10% per un totale di €
42.386,16 € n° 05 del 08.05.03 di € 17.276,41+ IVA 10% per un totale di
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sogme DELBERAZIONE N ARIM aa 2 6 AGO. 2003

€ 19.004,05, che la Ditta IMPRESAR ha emesso per il pagamento delle
spettanze relative ai lavori eseguiti,

ropone 'adozione del presente atto
prop p

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del
Servizio Acquisti

DELIBERA

> di acquisire agli atti aziendali il quarto stato d’avanzamento lavori nel
quale il tecnico contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a
tutto 11 03.12.2002, lavori per un importo totale di € 293.607,74, al netto
del ribasso offerto, oltre gli oneri per la sicurezza di € 9.484,34

> di confermare che risultano regolarmente liquidate dal Responsabile del
Procedimento le fatture n° 02 del 03.02.03 di € 38.532,87 + IVA 10%
per un totale di € 42.386,16 e n° 05 del 08.05.03 di € 17.276,41+ IVA
10% per un totale di € 19.004,05, che la Ditta IMPRESAR ha emesso
per il pagamento delle spettanze relative ai lavori eseguiti;

> di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di
€ 59.662,57 mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria
aziendale;

> di imputare [I'importo complessivo € 59.662,57 sulla quota

appositamente impegnata dalle economie della I? fase art.20 L.67/88 sul
Cod. 020800001 - Immobilizzazioni in corso - del bilancio aziendale
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
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| Allegato n° 1 ( pag. n° 2)—.|

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Carbonia 16.07.03

Al Resp. Sett. Attivita Tecniche OO.PP.
Sede

OGGETTO: LAVORI COMPLETAMENTO NUOVO PRONTO SOCCORSO P.O. SIRAI CARBONIA.

Proposta adozione atto deliberativo per l'approvazione 5° e 6° Stato
d'avanzamento lavori. Ditta IMPRESAR S.r.l.

11 progetto per I'opera in oggetto, dell'importo totale di £ 950.000.000, ¢ stato
finanziato per £ 513.502.708 con le economie disponibili sulle opere appaltate ai sensi
dell'art. 20 L. 67/8, per £ 375.000.000 con maggiori oneri sul P1 1997 e per £
61.497.292 con ulteriori oneri sulle quote per urgenze P.I. 1999;

La progettazione e Direzione lavori, nonché l'incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono state affidate all'lng. Giannetto
Vacca di Sant'Antioco con Delibera n° 2530 del 22.12.99. L'incarico & stato
formalizzato con convenzione Rep. n° 4 del 08.03.00;

Il progetto ¢ stato approvato con Delibera n° 420 del 29.02.00, per un importo
a base d'asta di £ 808.215.320, oltre a £ 22.000.000 per oneri relativi alla sicurezza (non
soggetti a ribasso).

L'Azienda, con Delibera n° 1142 del 08.06.00, ha aggiudicato i lavori per il
completamento del Nuovo Pronto Soccorso del P.O. Sirai alla Ditta IMPRESAR S.r.l.
di Quartu SantElena, che, sull'importo a base d'asta di £ 808.215.320, offre un ribasso
del 17,747% e quindi per un importo contrattuale di £ 664.781.347. Con la stessa
Delibera ha disposto la copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera, come segue:

con le economie I fase art. 20 L. 67/88.....£ 513.502.708 ( € 265.202,02 )

sul P-L1997 £ 375.000.000- (€ 193.671,34)
sulle quote per urgenze P.1. 1999 ............£ 20.036.758 (€ 10.348,12)
TOTALE £ 908.539.466 ( €469.221,48)

E' stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori con rep. 22 del
21.07.00, registrato a Iglesias il 24.07.00 al n° 1014;

Con delibera n° 640 del 13.03.2002 ¢ stata approvata una perizia suppletiva e
di variante la cui copertura finanziaria ¢ stata disposta come segue:
con le economie I fase art. 20 L. 67/88. £ 513.502.708 ( € 265.202,02 )

sulPL 1997 ..........coccociiiiin... £375.000.000 ( € 193.671,34)
sulle quote per urgenze P.I. 1999 ........ £ 20.036.758 (€ 10.348,12)
sulle quote per urgenze P.I. 2000 ...... £ 41.460.534 (€ 21.412,58)
TOTALE £950.000.000 ( € 490.634,05)

Il relativo atto di sottomissione & stato stipulato il 21.03.02 al rep. 59,
registrato a Iglesias il 24.07.00 al n° 1014, per un importo contrattuale di € 351.673 45;
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Il Direttore dei lavori ha consegnato:

- il quinto stato d’avanzamento lavori nel quale contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha
eseguito, a tutto il  31.01.2003, lavori per un importo totale di € 331.12241 al
netto del ribasso offerto, oltre gli oneri per la sicurezza di € 10.696,17

- il certificato di pagamento n° 5, nel quale certifica che si pud pagare alla Ditta la
somma di € 38.532,87 netto delle prescritte ritenute di legge;

- 1l sesto stato d’avanzamento lavori nel quale contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha
eseguito, a tutto i1  30.04.2003, lavori per un importo totale di € 347.819,76 al
netto del ribasso offerto, oltre gli oneri per la sicurezza di € 11.362,05

- 1l certificato di pagamento n° 6, nel quale certifica che si pud pagare alla Ditta la
somma di € 17.276,41 netto delle prescritte ritenute di legge;

La suddetta documentazione ¢ redatta conformemente alle disposizioni per la
contabilita dei lavori pubblici e coerentemente al progetto approvato.

La Ditta Appaltatrice ha presentato le fatture n° 02 del 03.02.03 di €
38.532,87 + IVA 10% per un totale di € 42.386,16 € n° 05 del 08.05.03 di € 17.276,41+
IVA 10% per un totale di € 19.004,05, che lo scrivente ha trasmesso, per la
liquidazione, al servizio Bilancio.

L'importo da liquidare, pari a € 59.662,57 ¢ disponibile all'interno della
disponibilita finanziaria dell'opera. La formale imputazione dell'importo suddetto sara
posta a carico della quota appositamente impegnata dalle economie della I* fase art.20
L.67/88 al Cod. 020800001 - immobilizzazioni in corso - del Bilancio

Per effetto della presente liquidazione, la somma attualmente impegnata per
lavori e competenze tecniche, risulta € 430.397,74. 11 saldo totale diverra € 60.236,31,
facenti capo alla quota appositamente impegnata dalle economie della I* fase art.20
L.67/88.

Si propone di approvare ed acquisire agli atti aziendali gli stati d'avanzamento
lavori n° 5 e 6 e di confermare la regolarita della liquidazione delle relative fatture e a
tal fine si allega schema di deliberazione del Direttore Generale appositamente
predisposto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe Aru

P VY

ALLEGATI:

- Stato d'avanzamento lavorin®5  : - pag. n°2
- Certificato di pagamento n° 5 :-pag n°l
- Fattura n° 02 del 03.02.2003 :-pag. n®l
- Stato d'avanzamento lavorin® 6  : - pag. n°2
- Certificato di pagamento n° 6 :-pag. n°l
- Fattura n° 05 del 08.05.2003 :-pag n°l
- schema di deliberazione :-pag n°3
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COMUNE DI Carbonia | Allegato n° 2 ( pag. n° 2) |

PROVINCIA DI Cagliari
Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7
Oggetto dei Lavori: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO
Impresa: IMPRESAR S.r.L. - Quartu S. Elena

Contratto: Contratto in data 21.07.200 nr. 22, registrato a Iglesias in data 24.07.2000 al nr. 1014 Mod. 111°
Atto aggiuntivo del 14/03/2002 rep. n° 59, registrato ad Iglesias il 02/04/2002 al n° 513 Mod. III

S STATO AVANZAMENTO LAVORI

ATUTTO IL 31/01/03

Descrizione importi Lire Euro Descrizione date Date | Giorni
Importo progetto L. 950.000.000 |€ 490.634,05 | Data consegna parziale lavori 31/08/2000
Importo lordo perizia L. 827.854.000 |€ 427.550,91 | Data consegna definitiva lavori 21/03/2002
Ribasso contrattuale del 17,747% L. 146.919.249 |€ 75.877,46 |data fine lavori 18/08/2002
Importo netto dei lavori L. 680.934.751 |€ 351.673,45 | Proroghe 120
Spese per la sicurezza L. 22.000.000 |€ 11.362,05 | Sospensioni 33
Importo contrattuale L. 702.934.751 |€ 363.035,50 | Per cui la nuova scadenza & 07/02/2003
Fondo a disposizione dell'’Amministrazione
Del quale impegato per:
I.V.A. 10% sui lavori L 70.293.475 |€ 36.303,55 |Giorni in meno
Imprevisti L 3.775.976 |¢ 1.950,13 | Giorni impiegati in piu
Spese tecniche L. 163.995.798 | € 84.696,76
Somme art. 18 L 9.000.000 |€ 4.648,11

11 Direftore dei Lavori

Dott. In;. Giannetto V ’
P




N° Art. DESCRIZIONE U.M. Quantita Prezzo Importo
T Importo lavori a corpo
I - PREFABBRICAZIONE, ARREDI E
ATTREZZATURE _
Contratto: 56,08% - Esceguita: | % 50,43
2 - CLIMATIZZAZIONE
Contratto: 43,92% - Eseguita:|% 43,73
TOTALE|% 94,16 |L. 827.854.000 |L. 779.476.000
ImpC  |Sommano L. 779.476.000
Bl Importo lordo SAL L. 779.476.000
Cl Ribasso contrattuale del 17,747% -L. 138.333.606
Dl Importo netto dei lavori L 641.142.394
El Riepilogo
Fl Importo netto dei lavori L. 641.142.394
Gl Coslo della sicurezza 2,657% 20.710.677
ImpS Sommano 661.853.071
Euro (€ 341818,58)
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|Allegato n® 3 (pag. n° 1) ]

COMUNE DI Carbonia

PROVINCIA DI Cagliari
Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7
Oggetto dei Lavori: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO
Impresa: IMPRESAR S.r.L. - Quartu S. Elena

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5
PER IL PAGAMENTO DELLA QUINTA RATA DI 1.74.610.031

CER&”IF[CA&& PRECEDEI—\JT_I i Contratto in data 21.07.200 nr. 22, registrato a Iglesias in data 24.07.2000 al nr.

- ‘ 1014 Mod. III°
NUMERO! DATA IMPORTO Alto aggiuntivo del 14/03/2002 rep. n° 59, registrato ad Iglesias il 02/04/2002 al
b1 n°513 Mod. 1II

Anlicipazior.l—c__;.« _L O Per tavori ¢ somminisnazionl L. 661.853.071
1 29/11/00 L 70.953.487| Sommano L. 661.853.071 | L. 661.853.071
2 ;03/04/02 L. 47118667 Dacuideiraends la
3 28/10/02 L 179.907.119 Ritenuta di 1/20 (non applicata) L. 0
4 03/12/02 'L 185.954.502| pitenuta del 0.5% L. 3.309.265

L'ammontare dei certificati

! precedenti -L. 583.933.775 .
| Towle deduzisni L. 587.243.040|-L.  587.243.040
. I e Risulta il credito dell'impresa L. 74.610.031
iTgT . L 2539_33;7; Arrotondato L. 74.610.031 | L. 74.610.031

CERTIFICA

che a termine dell'art. 26 del Capitolato speciale d'Appalto si pud pagare all'impresa predetta la QUINTA rata di
L.74.610.031diconsi  Lire settantaquattromilioniseicentodiecimilatrentuno, pari a Euro 38 532,87 diconsi Euro
trentottomilacinquecentotrentaduevirgolaottantasette.

Carbonia, 1i 31/01/03

I Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe ARU

AZIZNDA
A UsLie7

N.1410  Dr.Ing. GIANNETTO VACCA
Assicurazione operai: =
Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso ' LN.A.LL. di Cagliari con Polizza n. 85083135 continuativa.




WEFF Tz <

IMPRESARw

|. Allegato n° 4 (pag. n° 1) |

QUARTU SANT'ELENA, 03 febbraio 2003

FATTURA N. 02/2003 | AII’AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

C.Fiscale 02261310920 . Via Dalmazia, 83
09013-CARBONIA CA

D A R E per lavori di completamento del Nuovo

Pronto Soccorso dél P.O. SIRAI di Carbonia. .

. CONTRATTO in data 21/07/2000 n°22 &;\ *J-«/;{A/{D ~ -
A 87 .
registrato a Iglesias i1 24/07/00 al n°® 1014. i \; Y. . _,;:;”' >
3 ? 3 m‘w >
5° STATO AVANZAMENTO LAVORI 4 € 38.532,87
LV.A. 10% €. 3.853.29
TOTALE €. 42.38816
X/X Q,T\k- Q,O L'gq—/g:g N | kkkkkkkkkkkkkkkk

Wl . 8%OBcoo0A - Jaunmatnliar. Au Loero

- da Wquidane ewteo AL 444303 ou neunt
deft'ank. 23 DM.LLP2. wAUSjoo |
AU NeAp Ty tmced;meod-_a

PRI

SEDE . E UFFICI: 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA) - VIA PANZINI PAL C - TEL. (070) - 827585 - FAX (070) - 821319

REG. IMPRESE C.CIA.A. DI CAGLIARI N. 9934 - REA. N. 101378 - COD. FISC.- P. IVA 01090480920
CAPITALE SOCIALE Euro 51.480.00



COMUNE DI Carbonia | Allegato n° 5 (pag. n°2) ]

PROVINCIA DI Cagliari
Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7
Oggetto dei Lavori: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PRONTQ SOCCORSO
Impresa: IMPRESAR S.r.L. - Quartu S. Elena

Contratto: Contratto in data 21.07.200 nr. 22, registrato a Iglesias in data 24.07.2000 al nr. 1014 Mod. III°
Atto aggiuntivo del 14/03/2002 rep. n°® 59, registrato ad Iglesias il 02/04/2002 al n°® 513 Mod. I1I

6° STATO AVANZAMENTO LAVORI

A TUTTO IL 30/04/03
Descrizione importi Lire Euro Descrizione date Date | Giorni
Importo progetto L. 950.000.000 |€ 490.634,05 | Data consegna parziale lavori 31/08/2000
Importo lordo perizia L. 827.854.000 (€ 427.550,91 | Data consegna definitiva lavori 21/03/2002
Ribasso contrattuale del 17,747% L. 146.919.249 (€ 75.877,46 |data fine lavori 18/08/2002
Importo netto dei lavori L. 680.934.751 |€ 351.673,45 | Proroghe 120
Spese per la sicurezza L. 22.000.000 (€ 11.362,05 | Sospensioni 136
Importo contrattuale L. 702.934.751 |€ 363.035,50 |Per cui la nuova scadenza ¢ 02/05/2003
Fondo a disposizione dell'’Amministrazione
Del quale impegato per:
I.V.A. 10% sui lavori L. 70.293.475 |€ 36.303,55 | Giorni in meno
Imprevis[i L. 3.775.976 |¢ 1.950,13 Giorni impiegati in piu
Spese tecniche L. 163.995.798 (€ 84.696,76
Somme art. 18 L. 9.000.000 |€ 4.648,11
11 Direttore dei Lavori
Dott. [Ing. Giannetto VACCA
—= —




Art.

DESCRIZIONE U.M. Quantita Prezzo Importo
T Importo lavori a corpo
1 - PREFABBRICAZIONE, ARREDI E
ATTREZZATURE
Contratto: 56,08% - Eseguita: | % 5422
2 - CLIMATIZZAZIONE
Contratto: 43,92% - Eseguita: | % 44,69
TOTALE(% | 9890 |L. 827.854.000|L.  818.782.250
ImpC  |Sommano L. 818.782.250
Bl Importo lordo SAL L. 818.782.250
Cl1 Ribasso contrattuale del 17,747% -L. 145.309.286
Dl Importo netto dei lavori L. 673.472.964
El Riepilogo
Fl Importo netto dei lavori L. 673.472.964
Gl Costo della sicurezza 2,657% 22.000.000
ImpS Sommano 695.472.964
Euro (€ 359181,81)
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| Allegaton® 6 (pag.n°1) |

COMUNE DI Carbonia
PROVINCIA DI Cagliari
Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7
Oggetto dei Lavori: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO
Impresa: IMPRESAR S.r.L. - Quartu S. Elena

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6
PER IL PAGAMENTO DELLA SESTA RATA DI 1.33.451.793

CERTIFICATI PRECEDENTI Contratto in data 21.07.200 nr. 22, registrato a Iglesias in data 24.07.2000 al nr.
1014 Mod. III°
NUMERO! DATA IMPORTO Atto aggiuntivo del 14/03/2002 rep. n°® 59, registrato ad Iglesias il 02/04/2002 al
n° 513 Mod. III
Anficipazione & U Perlavor v somuiistazion: L. 695.472.964
1 29/11/00 |L. 70.953.487 Sommano L. 695.472.964 | L. 695.472.964
2 03/04/02 |L. 147.118667, Dy cui detraendo la
3 28/10/02 L. 179.907-119| Ritenuta di 1/20 (non applicata) L. 0
4 03/12/02 |L. 185.954.502| pitenuta del 0,5% -L. 3.477.365
5 31/01/03 |L. 74.610.031 L'ammontare dei certificati
preceden[i ‘L. 658.543806
Totale deduzioni -L. 662.021.171 |-L. 662.021.171
Risulta il credito dell'impresa L. 33.451.793
TOTALE L 658.543.806| Arrotondato L. 33.451.793 | L. 33.451.793
CERTIFICA

che a termine dell'art. 26 del Capitolato speciale d'Appalto si pud pagare allimpresa predetta la SESTA rata di
L.33.451.793diconsi Lire trentatremllxomquattrocentocmquantunmllasettecentonovantatre pari a Euro 17 276,41 diconsi Euro
diciassettemiladuecentosettantaseivirgolaquarantuno.

Carbonia, li 30/04/03

I1 Direttore dei Lavori
Dott. Ing] Giannetto VACCA

. Ing. IANNETTO VACCA '

:
r o
Assnchazmne operar

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso 1' LN.A.LL. di Cagliari con Polizza n. 85083135 continuativa.




IMPRESAR
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FATTURA N. 05/2003
C.Fiscale 02261310920

D AR E perlavor di completaniento del Nuovo
Pronto Soccorsoi;del P.O. SIRAI di Carbonia.

CONTRATTO in data 21/07/2000 n°22

roaictrotn a Talaciac 11 24 /ﬁ’//nn 9] no ]n'lA
FEgiexato a lgesiac ] £

6° STATO AVANZAMENTO LAVORI

| A__l"‘lDAUS‘ N°7 CARUONM

Mllegato n°7(pag. n°1l) |

QUARTU SANT'ELENA, 08 MAGGIO 2003

AI’AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
09015-CARBONIA CA

€. 17.276,41

LV.A. 10% €. 1.727.64

TOTALE €. '19.004,05
R ok e e e e e e

LMt 90 L, G138
Bod. 02020001 « Jwiwobi i3t . i cotso

H vepousehite df pocdiu b

SEDEEUFFICI 09045 QUARTU SANT'ELENA (CA) - VIA PANZINI PAL C - TEL. (070) - 827585 - FAX (070) — 821319
REG. IMPRESE C.CLAA. DI CAGLIARL N, 9934 - REA. N. 101378 - COD.FISC.- P. IVA 01090480920 _
CAPIT :

SOCIALE EumSl .480,00




