REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL N° 7 CARBONIA

adottata dal Direttore Generale in data

Deliberazione n° ,5 ;2’ .9
7 6146 201

OGGETTO: LAVORI DI OPERE INTERNE AL PIANQ TERRA DEL PRESIDIO 0sPEDALIERG Sirat Di CARBONIA — LOCALI EX
SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DA DESTINARE A SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA
Approvazione e liguidazione Certificato di regolare esecuzione
Ditta SULCIS IMPIANTI di Iglesias.

Ii. REsponsABILE pt STRUTTURA CoMPLESSA DEL SERviZIO TECNICO ManutENTIVO E LOGIsTico

PREMESSO CHE:

Vista

ATTESO

RH.EVATO

con Deliberazione n® 1315/C del 19.10.2010:
- & stato approvato il progetto definitivo dei lavori cosi come redatto ¢ firmato
dal Geom. Giuseppe Aru;
- sono stati nominati I'Ing. Brunello Vacca quale Responsabile del
Procedimento ed il Geom. Giuseppe Aru quale progettista e Direttore dei
Lavori, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Aziendale;
- ¢ stata disposta I'aggiudicazione det lavori in oggetto alla ditta Sulcis
Impianti di Iglesias per un importo a corpo di € 58.900.00 olitre € 2.000,00 per
oneri di sicurezza e I'IVA del 10%;
- € stato stipulato il contratto d’appalto rep. n° 21 def 18.02.2011per un importo di
€ 60.900,00 di cui € 58.900,00 per {avori al netto del ribasso e € 2.000,00 per oneri
della sicurezza;
- che, per far fronte alla richiesta di variazioni lavori presentata dal Responsabile
Sanitario del Presidio Ospedaliero Sirai € stato sottoscritto verbale di
concordamento nuovi prezzi per n. 8 nuovi prezzi ed un importo netto aggiuntivo
di €7.016,00;

- la documentazione di contabilita finale ed il certificato di regolare esecuzione,
presentata dal Direttore dei lavori, net quali si rileva un credito della Ditta
appaltatrice pari a € 26'816,00, cosi distinte:

Totale netto lavori eseguiti: € 67'916,00
Acconti gia corrisposti € 41°100,00
CREDITO NETTO € 26816.00

- che la Ditta appaltatrice ha formalizzato la sottoscrizione della documentazione
contabile firmando senza alcuna riserva lo stato finale e il certificato di regolare

esecuzione;

- la Ditta appaltatrice ha presentato la fattura n° 09 del 18.07.2011 dell'importo di €
26'816,00 oltre I'TVA al 10% per un importo totale di € 29°497,60, che costituisce
il credito a saldo per i lavori in oggetto;

- che 1l responsabile del procedimento-ha regolarmente vistato gli atti contabili e ta
suddetta fattura;
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Propone

- Di acquisire agli atti aziendali la contabilita finale;
- Di approvare lo stato finale dei lavori;
- Diapprovare il certificato di regolare esecuzione;

= - Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei
lavori in oggetto, alla Ditta Suleis Impianti, [a fattura 09 del 18.07.2011 dell'importo
totale di € 29'497,60;

- Di svincolare la polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia
degli adempimenti contrattuali;

IL Direttore Generale

Preso atro dell’istruttoria svolta dal Responsabile della struttura Complessa del servizio
Tecnico, Manutentivo e Logistico

SentiTE il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa

- Di acquisire agli atti aziendali la contabilita finale;
- Di approvare lo stato finale dei lavori;

- Di approvare il certificato di regolare esecuzione;

- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei
lavori in oggetto, alla Ditta Sulcis Impianti, la fattura 09 del 18.07.2011 dell'importo
totale di € 29'497,60;

- Di svincolare la polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice, a
garanzia degli adempimenti contrattuali;

- di demandare al Capo Servizio Bilancio il pagamento delle somme suddetie mediante
regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale;

- di movimentare !'importo complessivo, pari a € 29'497,60, sul codice conto
0102020801 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti” del piano dei conti e sul
codice 10510101 “costi comuni P.O. Sirai” dei Centri di Rilevazione ;

il Direttore Generale
Dott. Maurizio CalatRida r

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio/frai!is

Il Direttore Ag o
Dgt& Clq};dfo Pe? '
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la delibera
n_S.H e 8 llG 201
¢ stata pubblicata
netl'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
apartire Gt LUG. 2011 o 17 88D 707

Restera in pubblicazione per 15

giorni consecutivi

ALLEGATI N° 3 Tot. pagine n® 8
AlL n® } State finsle lavori pag
Alk. n® 2 Centificato reg. esecuzione pag.
AllL v 3 Fattura n° 9/2G11 pag.

.5
2

DESTINATARL

Collegio dei sindaci
Ufficio Tecnico Carbonia

Servizio Bilancio

FiLE EADELIBERA APPROV §1Q CERT REG ESEC.doe ‘
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Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia-Iglesias
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STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: | LAVORI DI OPERE INTERNE AL P.T. DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
SIRAI DI CARBONIA
LOCALI EX SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DA
DESTINARE A SERVIZIO DI ANATOMIA PATOLOGICA
COMMITTENTE: | ASL N° 7 CARBONIA
IMPRESA: | Sulcis Impianti - Iglesias

Contratto in data 18/02/2011 rep. n. 21 registratoa indata _/_/___ aln. dieuro
58°800,00
Data Offerta; 28/09/2010 | IMPORTO DEL PROGETTO: 62'000,00
Data Consegna: 0911/2010 | Somme a Disposizione: 9°440,00
Data Inizio Lavori: 09112010 | importo per la Sicurezza: 2°000,00
Giorni Utili per Ultimazione: 90 | IMPORTO DI VARIANTE 7°016,00
Data Utile per Utimazione: 11/02/2011 | Somme a Disposizione (variante): 0,00
Giomi di Sospensione: 0 | Importo per la Sicurezza {(varianie): 0,00
Giomni di proroga 80
MNuova Data Ultimazicne: 28/04/2011 | Anticipazione: 0,00
Data FINE LAVORI: 28/04/2011 | Giomi impiegati in PIU";

Gioeni impiegati in MENO: ——
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REPORTG] : i
LAVORI A CORPO
(Progetto euro 67°916,00 - (%)
41 DEMOLIZIONI ¢ RIMOZION] ’ f
H01 compresi oneri per irasporto ¢ onleriinento presso discarica awtorizza: ‘ :
' Pavimentazione n, 2 we i 8.23 1 :
Maraiura di ramezzo g 6,00
‘Vetrata con strat ... Jim, F90x3,10 :
Pezzi igienico sanitari in vetrochina n. 8
Bugre wstaletto n. 4
Finestre in legno n. 3 dim.1,3542.00 i 1
i SOMMANO a corpo| LU0l 1700.00 1 700,00
f uliguate L (279 (2.7911h)
12 ‘MURATURE: j :
102 ; Realizzazione di wmponatura con mattond in laterizio tipo murobloceo, fino 4 m 4.00 di altezza, in opera con malta | !
‘vementizia, compresa la realizzazione deHe spallett ... le, fa fornitura di viti tassellistucchi & quanto iltro occorra [ :
:per dare il favoro finita a completa regola d'arte i :
i SOMMANO 1 corpo LODT 67400,00 6400,00
! cliquore] LH.509%) [ 10.509%)
i H ’
3 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ? T
(103 :Pavimenti in piastrelle di gres porcetlanato dello spessore non inferiore 1 mm 12, posto in opera a giunti aderenti, |
: ‘per aflineamentt ortogonale o diagona .. eriore ¢ inferiore in opera con colla, compresi tagli ¢ siridi e pezzi speciali
: per angoli interni ed esterni, m 90 :
: SOMMANQO a corpo 1LO0E  7°000.00 77000,00
: aliquote D (11494%) (1 1.494%)
4 ‘BAGN1 E IMPIANTI IDRICI
04 ;Ristrutturazione n. 2 bagni consistente in :
'l-Impianto klrico sanitario con wbazione muitisirato per acqua e pve per scarichi, in opera per vaso igienie .. ilato e |
rutiurz in alluminio :
:3-Ripristino maiolicuto con piastrelfe recuperate | { !
:Punto acqua per laboratori n. 3 : '
| SOMMANQO a corpo L.00F  57000,00 500000
% ciguote FB210%) (8.210%}
s INFISSI INTERNI ! ; !
105 ‘Ripristine di porte interae a due ante (n. 10} dim. 1.30x2,10, ¢ a un'amta {n, 5) dim. 0.80x2.10+1 .00 consistente in: i :
ripristini o sostituzione parti in legno damn ... wssa nell'ingresso al reparto, cormpreso i rimontaggio ¢ fa sostituzione | :
e vetri con vetri antinfornmistici 6-7 : ‘ |
i SOMMANO a corpol LO0E 500000 500000
wliguore| L8.210%)] (8.210%)
6 INFISS] ESTERNI i
06 Forniwera, e posa in opera di n. 2 tinesire in alluminio bianco a due ante, dim. em 135 x 200, completa di 5 i
,velrocamera con vetro antinfortunistico ¢ zanzariera a ... i vetro camera 6/7 . 6 dim. 0,70x 1,60 n. 4 dim.
;()‘60x 40, compreso lo smaltimento def vetri ¢ fermavetr rimossi ! : ;
SOMMANO a corpo) 1000 47000.00! 4°000,00
aliguore] (6,568%)] 16.568%)
7 {IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONIA : '
107 .Ripristino delf’ impianto ELETTRICO esistente, con ¥ utilizzo dei cormugati sottotraccia, ¢ con canale a vista, ' !
: spostamento interrultor ad altezza ... lavori ultimati, della centificazione di conformita, con gl allegati previsti, ai | ‘ :
'sensi det Decreto 22.01.2008 n® 37 f :
: SOMMANO a corpo 100 17°000,001 17 °000.00
aliguore) L 27.915%))] (27.915%)
8 TINTEGGIATURE
08  Tinteggiatura sanificabile tipo smalio zoccélatura muri parte bassa {ino ati’altezza di cm 210 mq 360
Tinteggiatura di pareti e soffitti con piftura per intermi calore hianco mq 300 : : H
; SOMMANO a corpoj .00 5°300.001 5 800,00
aliguore L Y324 (9.324%)
9 ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE
409 Onert per smontaggio e wasporte & ricotfocazione di armadiature, scaffali, banchi da kavoro, apparecchiature,
.macchinari. cappe aspirazione in uso ... amenio per scarichi idrici, allaci elettrici, idrici, evacuazione all’estemo di |
vapori , fumi, esalazioni etc., '
31900.00H
el

COMMITTENTE: ASL N° 7 CARBONIA
STATO FINALE DEI LAVORI -
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NP R

PARIEER SEUMMINIYTRAZR NI whifirio FOTALLE
RIPOR TG SHO00.0
SOMMANQO a corpo 1007 77000.00 7008,00]
aliguote (1 £, 494%) (14494}
1 Oneri per la steurezza :
Ty : SOMMANQ a corpo L0 27000.00 2°000.00
: uliguote {3.2847%) (2.284%)
HER ‘Maggior prezzo per differenza voce n, [ DEMQLIZIONI E RIMOZION!
NP QL iMuratuea di ramezzo my 26
: Rivestimesnti maiolicato mg 7,50
.Muratura portaate in mateoni pieni me 0,40
Fori per aerazione (issam, 6 43523 n, 2 63x23
i SOMMANO a cotpo 1.00 17420.00 420,00
alfqueene (2.332%} (2.332%)
12 éM;tggior prezzo per differenza voce n. 2 MURATURE !
NP (2 :Realizzazione di ramezzatura per tamporamento porta intema, con mattoni forati $x 15x30, per la tamponatura di !
ilrc porte interne ... finitura fine, My 24,25 ; i
‘Rifinitura apertura in breccia per sporteilo di accettazione comprensivo di soglia in marmo ; f
f SOMMANO a corpo 100 1°110.00 1 E10,00
i aligtiote {1.823%) {1.823%)
HEk! Maggior prezzo per differenza voce n. 3 PAVIMENTI £ RIVESTIMENT] : i
INP O3 ; Rivestimento in maioliche per ripristine in corrispondenza i chivsura porte mg 2,73 ' '
: ‘¢ sostituzione maioliche danneggiate ' |
(A corpo € 140,00
. SOMMANO a corpo .00 14100 140,00
aliquote (0.230%) 10.230%)
: i : i
14 ‘Maggior prezzo per differenza voce n. ¢ BAGNI E IMPIANTI IDRICH i
NP 04 :Punto acqua per laboratort n. | compreso favabo e rubinetteria !
: ;P]’CdiSpO‘SiZiDﬂC linea di scarico estemo formatina
! SOMMANO a corpo 1,00 430,00 430,00
aliguate L (0.706%) (0. 706%)
15 ‘Maggior prezzo per differenza voce n. 5 INFISST INTERNI |
NP 05 ‘Sostituzione porta di ingresso con auova porta ia allminio, dotata di vetri di sicurezza ¢ maniglioni antpanico, da |
‘monta .., su striEiur esistente Mq 3,78 ;
.Fornitura ¢ posa in opera sportelio in legno a due ante per accetazione segreteria : ‘
; SOMMANO 2 corpo 1o0)  17700,00 1700,00
aliquore {2.791%)
116 ‘Maggior prezzo per differenza voce n. 6 INFISSI ESTERNI E
NP 06 ;Fornitura ¢ montaggio griglie di aerzione n, [ 43x23 1. 4 63x23
‘Differenza per installazione porta in atluminio taglio t ... ico e verocamera con vetri antinfortunistici 6/7 dim,
{190%2 10 anziché finestra monoblocco 2 due ante dim, §35x200. '
SOMMARNO a corpo 1,00 670,00} 670,00
aliqguote : {!.IUG‘%}{ (1.100%)
117 -Maggior prezzo per differenza voce n, 7 IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONIA
NP O7 | Differenza per witeriore laboratotio : 5 i
; SOMMANO a corpoj 1.00F 1 282,00 1°282.00
i aliguote] P (2 J03%H (2.105%}
18 f;\1:1ggior prezzo per differenza voce n, 8 TINTEGGIATURE :
NP 03 i Tinteggtatura sanificabile tipo smalto Mq 23 i
: ‘Ripristini per infiltraziont soffitti con pittura mq 48 : !
3 SOMMARNQ a corpo} 1.00] 264,00] 264,00
aliguote, (0.433%)} (1433%)
Parziale LAVORI A CORPO euro| 67916,00]]
aliquoral (100.00%)
TOTALE euroi 67 916,00

COMMITTENTE: ASL N° T CARBONIA
STATO FINALE DEl LAVORI
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RIEPILOGO FINALE

SHipedogia Appalto: @ Corpo
CHipologia Offerta: Prezzi Unitari
Jdmporio eneri sicurezze non soggerti o ribasse 040

LAYORI A CORPO euro

RIPORTO |
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i
|
i
|
'
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i

TOTALE eoro
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|
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H
H

67 916,00
{ 160.00%)

677916000
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STATO FINALE DEI LAVORI -
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T
.’/ .



e, 3=

. INDICAZONE DEFEAVORI PP R
N sl e e .

A fatrge bDELLE [RITRUITER B
PARIEEN SONENTINGS TRAZION] G G FOYY AL B
RIFPORTO| ; :
RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI
! ]

“TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 67 916,00

j.'\ DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

CERTIFICATI DI PAGAMENTO: %
Certiftcato N § det 25/02/201 | euro ! S P00

1 100,008

! SOMMANO CERTIFICATE DI PAGAMENTQ euro

'RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro ; 26816,00
SULCIS IMPIANTI
o Giovanni Stara i 5 |

Sede e Domicitio Fiscale: ‘ :

© Carhonia. 22/05/2011

; Fraz. Bindldmeress g1 i
. " . 1 s ’ {e |
5 c,&;;lf-‘!&gﬁ!i’fﬁ‘&ﬂrib G FGBgFjU Sias i !
P n P " : |
oy PIB0zBsss0nks ;
H Direttore dei Lavori
. Geom. Giuseppe Aru !
RS SN [ Ll (E\\ LU '
|
|
|
;

i

. i il = o gty = g f
LORIPOR AR i

5

COMMITTENTE: ASL.N° 7 CARBONIA [‘Anatomia patologict’ (C:AMANUTENZIONRNUOVA ANATOMIA PATOLOGICAY v. 1/1 81
STATO FINALE DEFLAVORI
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LAVORI DI OPERE INTERNE AL P.T. DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA

LOCALL EX SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DA DESTINARE A SERVIZIO DI ANATOMIA
PATOLOGICA

Direttore dei Lavori: Geom Giuseppe ARU
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Brunello VACCA

Ditta Appaltatrice: Sulcis Impianti con sede in lglesias Fraz. Binda, 97 C.F. STR GNN 56M22
EO86U P.IVA 02818550929 rappresentante legale Stara Giovanni naio a
lglesias 1 22.08.1956, residente in Iglesias Fraz. Binda, 97,

IMPORTO FINALE LAVORI : €67°916,00 + IVA,
CONTRATTO PRINCIPALE : rep. n° 21 del 18.02.2011 reg. a Iglesias il 29.06.2010 n°® 768

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(Art. 208 del regolamento D.P.R. 554/1999)

L’ anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di maggio, sono presenti: .

per la stazione appaltante: 1l Direttore dei lavori Geom. Giuseppe Aru
per la Ditta Appaltatrice: Giovanni Stara rappresentante legale della Sulcis Impianti

Con la scorta del progetto esecutivo e degli atti contabili sono stati ispezionati
minuziosamente i lavori realizzati e verificate misure e dimensioni delle varie opere, constatando
che 1 lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali.

Cio premesso il sottoscritto Geom. Giuseppe Aru direttore dei lavori considerato:
— c¢he 1 lavori corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo e delle variazioni approvate in
corso d’opera;

— che furono eseguiti a regola d'arte e in conformita alle prescrizioni contrattuali;

— che per quanto ¢ stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato

di fatto delle opere risponde per dimensioni e qualitd alle annotazioni riportate nel registro di

contabilita e riassunte nello stato finale;

— che i prezzi applicati sono quelli del contratto firmato in data 23.06.2010 al rep. N° 79 e nel

verbale di concordamento nuovi prezzi in data 21.12.2010;

— che sono da ritenersi ammissibili e giustificate le anticipazioni in denaro effettuate nel corso dei
Pag. I~ 2
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lavori;

— che l'esecuzione dei lavori & avvenuta internamente a spazi e focali di proprieta dell'appaltatrice
e quindi non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di altre proprieta private;

— c¢he durante il corso dei lavori non & avvenuto alcun infortunio; -

- che la Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni

impartite datla direzione lavori durante il corso dei lavori;

— c¢he la Ditta ha firmato lo stato finale senza riserve;

CERTIFICA
Che i lavori sopradescritti eseguiti dalla Ditta Sulcis Impianti, in virtii del contratto d'appalto n° 21

del 18.02.201 le del verbale di concordamento nuovi prezzi in data 21.12.2010 sono stati eseguiti

regotarmente e liquida il credito della Ditta come segue:

per lavori e somministrazioni €67°916,00
a dedurre certificato d'acconto n® 1 - E417100,00
RESTA L. CREDITO NETTO €26'816,00

(diconsi euro VENTISEIMILAOTTOCONTOSEDICY/00)

Si propone il pagamento  dellimporto  di € 26'816,00  (diconsi  euro
VENTISEIMILAOTTOCENTOSEDICK00) alla Sulcis Impianti, a tacitazione di ogni suo diritto

¢ avere per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, salvo la prescritta approvazione del presente
certificato.

Carbonia 22 maggio 2011

SULCISHMPIANTI [L DIRETTORE DEI LAVORI
T i Giovanni Starf -/ i -
. Sede g Domicilio] /
Fra imdbas
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DI, 018550929 || data L8O EAL || e -
N 3 53939 data /__{ Cod Fae.tan v lW%LL.L i
PORTO iMBALLO l SPED. AMEZZO
RIE, N DEL ,
CONDIZIONI DI PAGAMENTQ 2N NE R Vol V) \BANCAD'APPOGGIO ONKZREDIT. A I
L fivom i B et & ek Sal “  ghtent onl G o
£OD. ART. QUANTITA DESCEWZIONE PrEZZO € |sex! MPORTO | WA

‘tfq AANE PER L iVeR]
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WIERAE  NET
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By SERMIZIO W
NEQROPSICIHATRR

INEANTI

B _SERQUZID

AN BNATO
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<TRID. _EINALE

0824
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T 33R 02008 438510004055
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