AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALEN® 7
CARBONIA .
!
DELIBERAZIONE N° ﬁ 5y

Z 4 MR 200

L5 ]

Adottata dal Direttore Generale in data

OGGETTO: Ex art. 20 L. 67/88 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESIDIO SANITARIO DI PORTOSCUSO. NP 118
Approvazione e liquidazione 2° Stato d’Avanzamento Lavori.
Ditta CUCCU MARIA PAOLA

Il RESPONSABILE DEL SEYTTORE ATTIVITA TECNICHEE OO. PP.

PREMESSO CHE - con Delibere n° 440 del 28/02/2003 ¢ n° 2288 del 23/10/2003 sono stati
affidati all'Arch. Sergio Mario Carboni gli incarichi di progettazione,
direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione lavori per la realizzazione delle opere in oggetto;

- con Convenzione d'incarico, rep. n° 82 del 11/03/2004 reg. a Iglesias 1l
19/03/2004 al n® 552, ¢ stato stipulato il contratto di cui sopra, che regola i
rapporti tra le parti;

- con Delibera n° 717 del 04/04/2003 ¢ stato nominato Responsabile del
Procedimento 1l Geom. Giuseppe Aru;

- con Delibera n® 2041 del 19/09/2003 ¢ stato approvato il progetto
esecutivo per i lavori in oggetto, successivamente rettificato con Delibera
n° 529 del 04/03/2004, per un importo complessivo, comprensivo degli
onert per I’attuazione del Piano di Sicurezza, di € 103.291,38;

- con determinazione del Direttore del Servizio Edilizia abitativa
dell’ Assessorato LL. PP. ¢ stata delegata ’attuazione dell’opera in oggetto
ed erogata la prima rata d’acconto, pari al 25% del finanziamento, di €
25.822,84 e stabilite altresi le modalita di erogazione del finanziamento.

- con Delibera n° 1006 del 05/05/2004 ¢ stata ratificata "aggiudicazione
dei lavori in oggetto, con un ribasso percentuale dell’12,486% sul prezzo a
base d’asta di € 68.071,88, alla Ditta CUCCU MARIA PAQOLA di
Villacidro;

- I'affidamento dei lavori ¢ stato disposto con contratto rep. n° 210 in data
09/07/2004 reg. a Iglesias il 21/07/2004 al n® 100005, per un importo
contrattuale di € 59.572,43 per lavon, € 1.431,90 per oneri di sicurezza,
olire 'IVA di legge;

- che, ai sensi dei pp. 9 ¢ 10 dell’art. 134 del DPR n° 554/1999, con
provvedimento del Responsabile del Procedimento, in data 27.12.2004,
relativamente ai lavori in questione ¢ stata approvata la perizia suppletiva
¢ di variante redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Sergio Mario Carboni,
per un importo complessivo di € 64.694,80 comprensivo degli oneri della
sicurezza, rimasti invariati, di € 1.431,90 e quindi un onere aggiuntivo di €
3.690,47;

- che l'affidamento dei lavori cui alla perizia suppletiva e di variante di cui
sopra, € stato disposto con atto di sottomissione rep. n° 33 in data
27/012/2005 reg. a Iglesias il 11/02/2005 al n°® 304 per un importo
contrattuale di € 3.690,47 per maggiori lavori, olire I'IVA di legge;

CONSIDERATO  che il responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Aru, ha acquisito gli
attt contabili relativi al 2° Stato d’Avanzamento Lavori, eseguiti dalla
Ditta appaltatrice a tutto il 26/02/2005 ¢ ha provveduto ad emettere il
relativo certificato di pagamento.
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DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto 11 26/02/2005, lavori per un
importo totale di € 62.392,50 al netto del ribasso offerto, di cui € 1.288.71
per oneri per la Sicurezza, come risulta dal 2° Stato d’ Avanzamento Lavori
emesso dal Direttore dei Lavort.

VISTI - il certificato di pagamento n° 2, nel quale il Responsabile del
procedimento Geom. G. Aru, certifica che si pud pagare alla Ditta la
somma di € 30.300,00 + [.V.A. al 10% quindi complessivi € 33.330,00;
- la fattura n® 05 del 28.02.2005 di € 30.300,00 + IVA 10% per un totale
di € 33.330,00, che la Ditta appaltatrice ha emesso per il pagamento delle
spettanze relative ai lavori eseguiti, e 1 relativi svincolo e annotazioni in
calce apposti dal Responsabile del Procedimento;

PROPONE 1" ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO
IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del
Servizio Acquisti, Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

»> di acquisire agli atti aziendali il 2° Stato d’ Avanzamento Lavori nel quale
il Direttore dei Lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a
tutto il 25/02/2005, lavori per un importo totale di € 62.392,50 al netto del
ribasso offerto, di cui € 1.288,71 per oneri per la Sicurezza;

> di autorizzare il pagamento della fattura n°® 05 del 28.02.2005 di € 30.300,00
+ IVA 10% per un totale di € 33.330,00;

> di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della
somma suddetta mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria
aziendale;

> che I'importo complessive da liquidare, pari a € 33.330,00, attinto dalle

somme sopraddette, ai fini della contabilitd aziendale sara imputato sul
cod. 20800030 -immobilizzaziont in corso- appositamente costituito per i
lavori in oggetto, del Bilancio Aziendale.

IL DIRETTORE
ilio §1

RESP-ATTIVITA' TE¢-O0.PP /=

RESP. DEL PROCEDIMENTO,
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1l Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

w00 g 74 MAR 2008

& stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda UISL n. 7

a partire dal 7

MR 2005, =B OPR 2005

Resterd in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed ¢ stata posta a disposizione per la consultazione.

ALLEGATIN® 3 Tot. paginen® 7
- all n° I di pag. n° 5: Stato Avanz, Lav, n° 2
- all. n° 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° I
- all. n° 3 di pag. n° 1: Fatlura n° 05/28,02.05

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. AcqQuisTI (Ufficio tecnico Carbonia)
SERV. BILANCIO
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Comune di Portoscuso

Provincia di Cagliari

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 ATUTTO IL 25/02/2005

Ristrutturazione di un fabbricato destinato ad ambulatorio, sito in Via

Milano a Portoscuso.

Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

CuccU Mamp PAOLA

pag. 1

Contratto in data 09/07/2004 rep. n. 210 registrato a iglesias in data 27/07/2004 al n.

100005 di euro 61°004,33

Data Offerta: A
Data Consegna: 14/09/2004
Data Inizio Lavori: 14/09/2004
Glorni Utili per Ulimazione: 107
Data Utile per Ultimazicne: 29/12/2004
Giorni di Sospensione: 0
Numere di Sospensiont 0
Nuova Data Ultimazione: 12/02/2005

IMPORTO DEL PROGETTO: 7372079
Somme a Disposizione: 0,00
Importo per la Sicurezza: 1°431,80
IMPORTO DI VARIANTE 1°431,20
Somme a Disposizione (varianie): 38'596,58
Importo per la Sicurezza (vasiante): 0,00
Anticipazione; 0,00
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Arch. Sergio Mario Carboni - Via Deffenu n° [3 - Carbonia

tel. & fax: 0781.660256 - a.mail: sergio.ark@tiscaliit pag. 2
Num.Ord. INDICAZIONE DEI EAVORI N IMPORTI
TARIFFA EDELLE Quantita

SOMMINISTRAZIONI uztitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPCO
{PERIZIA eure T3720,79 - 100%)
I RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo dopera: RIMOZIONI E DEMCLIZIONL Tutte le voci con la
001.001 prima istiera dei codice "A" seno comprese in questuniva categoria A CORPO. 1l costo complessivo & fisso &
invariabile e ogni ontere incluso.
SOMMANO % 100,000 37480,30 3°480,30
aliquote 4.721%3) (4,721 %}
2 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo dopera; MOVIMENTO MATERIE. Tutte le voci con la prima
001.002 lettera del codice "B" sono comprese in questunica categoria A CORPO. Il costa complessivo & fisso e
invariabile 2 ogni onere incluso.
SOMMANO % 100,000 360,69 360,69
aliquote (0, 48925} (11,489%)
3 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo dopera: OPERE C.A.: FONDAZIONI. Tutte le voci con la prima
001.003 lettera del cadice "D.A" somo comprese in questunica categoria A CORPQ. Il costo complessivo & fisso e
invartabile e ogni enere incluso.
SOMMANO % 100,000;  1°096,01 1'696,01
aliguole {1,487%) (1.487%)
4 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo dopera: OPERE C.A: ELEVAZIONE. Tutte I voci con la prima
001.006 lettera del codice "D.B" sono comprese in questunica categoria A CORPO. 1l costo complessivo & fisso e
invariabile ¢ ogni onere incluso.
SOMMANO % 100,000  17269,49 1'269,49
aliquote {1,722%) (1.722%}
5 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo dopera: OPERE C.A.: ACCIATQ, Tutte le voci con la prima lefleta
001.007 def codice "D.C" sono comprese in questunica categoria A CORPO. 11 costo complessivo 2 fisso & invariabile e
ogni onere incluso.
SOMMANO % 100,000 541,42 541,42
aliguote {0, 73492} 0,734%)
6 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera; MURATURE. Tutte fe voci cont la prima lettera del cadice
001.008 “E" sono comprese in questunica categoria A CORPO. Ii costo complessivo & fisso & invariabile & ogni onere
incluso.
SOMMANO % 100,000; 1795533 1'955,33
aliquote (2.652%%) (2,652%)
7 RISTRUTTURAZIONE; PERIZIA, - Corpo d'opera: INTONACL PITTURE E RIVESTIMENTL Tutte le voci
001,009 con la prima lettera del codice “F" sono comprese in quest'anica categoria A CORPO. H costo complessivo & fisso
¢ invariabile e ogni onere incluso.
SOMMANO % 82933 5'944,56 493119
aliguote (8.064%%} {6,689%)
3 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: MASSETTI E PAVIMENTL Tutte fe voci con la prima
G01.010 lettera del codice "G" sono comprese in questumica categoria A CORPO. H costo complessive & fisso e
invariabile e ogni onere incluso.
SOMMANC %, 100,000 7°850,83 785083
aliguote (14,6490} (10,649%)
9 RISTRUTTURAZIGNE: PERIZIA - Corpo dlopera; INFISSI E SERRAMENTL Tutts le voci con la prima
001.011 lettera del codice "H" sono comprese in questunica categoria A CORPO. 1l coste complessive & fisso e
invariabile e ogni onere incluse.
SOMMANO % 100,600; 12°718,53 12'718,53
aliquote {17,252%) (17,25 2%%)
10 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpe dopera: OPERE IN FERRO. Tutte Je voci con la prima lettera del
001012 codice "I" sono comprese in questnica categoria A CORPO. T costo complessivo & fisso e invariabile ¢ ogni
onere incluso.
SOMMANO % 100,000 4'344,13 4344,13
aliquote (5,893%) (5,803%¢)
il RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo dopera: OPERE IN PIETRA NATURALE. Tutte le voci con la
U01.013 prima lettera del codice "L" sono comprese in questunica categoria A CORPO. 1 costo complessiva & fisso e
invariabile e ogni onere incluso.
SOMMANO % 100,000 1107,17 L'107,17
aliguote (1,502%) (1,502%)
12 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: SISTEMAZIONI ESTERNE. Tutte le voci con la prima
001.015 letiera del codice "M" sono compress in questunica categoria A CORPO. I costo complessivo & fisso e




Arch. Sergio Mario Carbeni - Via Defferniu #° 13 - Carboria

tel, & Fax; 0°781.660256 - e.mail: sergio.ack@tiscali.it pag. 3
NumOrd. INDICAZIONE DEI LAVORY N IMPORTI
TARIFFA EDELLE Quantitd

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 39°655,09
irvariabile e ogni onere incluso.
_SOMMANGC % 106,600 211.67 211,687
aliquote {0, 287%5) (0. 287%%)
13 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo dlopera: IMPIANTI ELETTRICO, ALLARME E
G0L016 COMUNICAZIONE. Tuite le voci con la prima lettera de] codice "N sono comprese in guestunica categoria A
CORPQO. 1l costo complessivo & fisso e invariabile e ogni onere incluso.
SOMMANOC % 97518 10°132,65 9°921.69
aliguate (13,745%; (13,458%)
14 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: IMPIANTO IDRICQ-SANITARIO E FOGNARIO. Tutte
anl.o18 le voct con la prima lettera def codice "O" sono comprese in questunica categoria A CORPO. H costo
complessivo & fisso e invariabile e ogni onere incluso.
SOMMANQO % 84351 5°665,90 47779,25
aliguote (7, 68654 (5.483%)
15 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo dopera: ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO. Tutie le vod con
0G1.020 la prima letiera dei codice "P. A" sono comprese in quest'unica categoria A CORPO. [l costo complessivo & fisso ¢
invariabile e ogni onere incluse.
SOMMANO % 100,000 1'419,97 1’41997
aliguote 1,926%3) 11,9269
16 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpe dopera: CLIMATIZZAZIONE. Tutte le voci con Ja prima Iettera
001.021 del codice "P.B" sono comprese in quest'unica categoria A CORPQ. Il costo complessivo & fisso e invariabile &
ogrii onere incluso.
SOMMANG % 100,00¢ 7°546,78 7540,78
aliguote (16, 22994} £10.229%)
17 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo dopera: IMPERMEABILIZZAZIONE E PROTEZIONE
001.023 COPERTURE. Tutte le voci con la prima lettera del codice "R™ sono comprese in quest'unica categoria A
CORPO. I costo complessivo & fisso ¢ invariabile e ogni onere incluso.
SOMMANO % 100,000 47943 47 4'943,47
aliguote {6, 706%5} (6, 706%3)
18 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo d'opera: OFERE VARIE. Tutte le voci con la prima lettera del
001.024 codice "S" sono comprese in questunica categoria A CORPO. I costo complessivo  fisso & invarizbile ¢ ogni
anere inclusa.
SOMMANC % 100,000 1734981 134981
aliquote (1,.831%) (1,831 %}
Parziale LAVORI A CORPO euro 69°82L,73
aliguota (94,71 128}
RIBASSO del 12,486% da considarare su eitro 69°821,73




Arch. Sergio Mario Carboni - Via Déﬁ’enu n® 13 - Carbonia

tel. & fax: 0781.660256 - e.mail: sergio.ark@tiscati.it pag. 4
NemOrd, INDICAZIONE DEI LAVORI = IMPORTIE
TARIFFA E DELLE Quantita

SOMMINISTRAZIONL unitario TOTALE
RIPORTO 69°821,73
LAVORI A CORPO
(SICUREZZA euro 17431,90 - 160%)
19 RISTRUTTURAZIONE: PERIZIA - Corpo dopera: SICUREZZA. Tutfe le voci con la prima letiera del codice
061.025 "SIC" sono comprese in questiunica categoria A CORPO. Il costo complessivo & fisso ¢ invariabile e ogni onere
inciuso.
SOMMANO % 90,0600 1743190 1'288,71
aliguote (1003,900%5) (901,500%5)
Parziale LAYORI A CORPO euro 1288,71
aliquota (90,000%5)

TOTALE euro

71'110,44




Arch. Sergio Marjo Carboni - Via Deffenu n® 13 - Carbonia

tel. & fax; 0781.660256 - e.mail: sergio.ad@tiscali it pag. 5
Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORE IMPORT!
TARIFFS E DELLE Quantits

SOMMINISTRAZIONI unitaric TOTALE

RIPORTO
RIEPILOGO FINALE

LAVORI A CORPO (PERIZIA euro 73°726,79 - 100%) euro 69°821,73
aliguota (94,71 195)
RIBASBSOQ del 12,486% da applicare su eura 69°821,73 = euro -8717,94
PER LAVORI A CORPO euro 61°1603,79
LAVORI A CORPQ (SICUREZZA eure 1'431,90 - 100%) euro 17288,71
aliguota (90, 000%5)}
TOTALE euro 62392,50

Carbonta, 26/02/2005
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Comune di Portoscuso
Provincia di Cagliari

OGGETTO; Ristrutturazione di un fabbricato destinato ad ambulatorio, sito in Via Milano a Portoscuso,

COMMITTENTE: Azienda U.S.L. n°7 - Carbonia

IMPRESA:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGANMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 30°300,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

31°700,00

fo =T B > T & S N % I |
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TOTALE 31°700,00

anficipazione 0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurate gli operai con Polizza
continuativa presso 'INAIL di Caglari n®
91539314 {territoricle) - 90163857
(continuativa)

I.N.P.S n° 1706051624

i SOTTOSCRITTO,

VISTC: if Contratto in data 02/67/2004 repertorio n, 210 registrale a iglesias in data 27/07/2004 al n.
100005 caon it quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione del suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte é quello
in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni 627382,50

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 6827392 50
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro -~ p00]-
DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni 0,5% 311,98|
Recuperc anticipazione

Ammontare dei certificati precedenti euro 317700,00] =
SOMMANO LE DETRAZION! euro 32°011,96] :
CREDITO Impresa arrotondato a 100 di euro 30°300,00
per LV.A al 0%
TOTALE GENERALE euro 30'300,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articola 7.11 del capitolato speciale d'appalto si pud pagare allimpresa
la rata di euro 30°300,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: {euro trentamilatrecento/00),.

Carbonia,"{g.e 5.05

Il Responsabile del
Procedimento-
Geom. G.B. Aru




a Il modello & predispesto per utilizzo in Euro e centasimi di Euro {retino). Obtigatorio dal 01.01.2002

Al

-

n°3 ;@M.

O VUAZA 0320

DITTA ij
FATTURA n._5
Ditta CUCCU MARIA PAOLA
Via Parrocchia, 225 . .
09039 ACIDRO {CA;} a saldo/in conto vs. ordine
A 921
JiLa LDRo 5 2R 92 2003
RIFERIMENTI o om 4 200 AZe, wmf A4 0
(e j £
set  &-o0% - 200y shee'® AZE@A UL w7
CONSEGNA \)iA thﬂA a"-ﬂt'
Cqo4D CARBROMA . CAL
PARTITA tVA CLIENTE

rimandare fa fatiura. Comunicateci eventuali exoriomissioni relativi al Vs, dati anagrafici e

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. MNon st atcettano reclami trascarsi otla gioend dal ricavimento di guante fornilo. - 2. La merce viaggia a rischio e pericola del Clenie, anche se convenuta franco a
deslino. - 3. Salva patt espressa, uti | prezzi s'intendona frango sede defla dilta venditrice, - 4. In caso di ritarda nel pagamento decorreranno [i" interessi commerciati aella misura del saggio dells sconto
aumentata di tre punti. - 5. Per qualstasi contraversia si adira FAutority Giudiziaria cnm‘pElen!e ael terrilorio della Ditta vendiwice. - 6. Non si

i

asciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di
scali. Senza Vs. comunicazioni resleranno validi queili qui

riportati & ¢i riterremo liberi da agni respansalififa e sanzione.
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