SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.N° 7

Carbonia

Deliberazione n° >, 6 /(

Adottata dal Direttore Generale in data 2 4 MOR 20ms

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento locali del Servizio
Veterinario di Iglesias. Interventi di edilizia Sanitaria e ammodernamento
tecnologico - 2°Fase dell’art. 20 1. 67/88. Approvazione atti contabili 5°
S.A.L. e liguidazione credito all’A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. ,
costituitesi in societa consortile “TECNOEDILSARDA”.-

SU proposta del Responsabile delle Attivita Tecniche e OO.PP., 1l quale:

PREMESSO che;

« Taccordo di programma degli interventt di edilizia sanitaria e
ammodernamento tecnologico approvato con Atto prot. N° 1409/2 del
10.01.2001 e modificato con D.G.R. n° 16/12 del 21.05.02, relativo alla 2° fase
deli’art. 20 L. 67/88, prevede nell’esercizio 2001 del Bilancio Regionale un
finanziamento di € 774.685,35 (£ 1.500.000.000), per la realizzazione dei
lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio
Veterinario di Iglesias, con indicativo NP 110;

» con Deliberazione n° 2299 del 30.09.2002 ¢ stato affidato all’Ing. Luigino
Medda di Elmas "incarico per I’esecuzione del progetto preliminare, definitivo
ed esecutivo dei lavori in oggetto;

« con Deliberazione n° 3121 del 23.12.2002 ¢ stato approvato il progetto
esecutivo, redatto dall’Ing. Luigino Medda;

« con Deliberazione n° 1327 del 20.06.2003 i lavori sono stati aggiudicati
all’ A T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c., che ha offerto un ribasso del 14,44
sull’importo a base d’asta di € 568.102,59, per un importo contrattuale di €
487,651,54 di cui € 10.962,36 per oneri della sicurezza;

. in data 20.11.2003 il Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Zandara, ha proceduto
alla consegna dei lavori, come da certificato emesso in pari data;

CONSIDERATO che I'art. 9 del contratto d’appalto e ’art 6 del capitolato speciale d’appalto,
prevedono che 1’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera,
ogni qual volta il suo credito, al nefto del ribasso d’asta e delle ritenute, raggiunga
la cifra di € 50.000,00;

PRESO ATTO  che il Direttore dei lavori Ing. Antonio Zandara in data 22.01.2005 ha predisposto
gli atti contabili relativi allo stato d’avanzamento dei lavon n® 5, dai quali si evince
che PATI Bellavista - ImFoEdil Sn.c, costituitesi in societa consortile
“Tecnoedilsarda”, a tutto il 22.02.2005 ha eseguito lavori, al netto del ribasso
d’asta del 14,44% e degli oneri per la sicurezza, per un importo di € 323.586,989;

W




che il Responsabile del Procedimento in data 22.02.2005 ha emesso il certificato
di pagamento n® 5, dal quale risulta un credito netto dovuto all’Impresa, dedotto
I’importo dei certificati di pagamento n° 1,234 e lo 0,5 % per infortuni e
compresi gli oneri per la sicurezza, ammontante a € 52,798,87 + IVA;

VISTA la fattura n® FT. 27 del 22.02.2005 di € 52.798,87 + IVA 10%, emessa dall’A.T.L,

Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. relativa al 5° stato d’avanzamento dei lavori in
questione, vistata dal Responsabile del Procedimento,

PROPONE

di approvare gli atti contabili relativi al 5° SAL e il certificato di pagamento n° 5 dei lavori di
manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias;

di procedere alla liquidazione del credito ammontante a € 52.798,87 + IVA 10%, spettante
all’A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. per ’esecuzione dei lavori a tutto i1 22.02.2005,

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO  dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Settore OO.PP.;

SENTITI il Direttore Ammunistrativo, i1 Direttore Sanitario ed il Responsabile del

Servizio Acquisti,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

>

Dir. Amm_vo/ ‘/éiq
Dir. San../ #/
Resp. Serv. ATP. /Geom. GA 11} /

Resp.le OO.PP../lng. C.Coce
Resp. Proc./Geom. C. Sanna

di approvare gh atti contabili relativi al 5° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio
Zandara che contabilizza a tutto 11 22.02.2005, al netto del ribasso d’asta del 14,44% e degli oneri
per la sicurezza, lavori eseguiti per un importo di € 323.586,989 relativi all’appalto dei lavori di
manutenzione straordinaria ed adeguamento dei locali del Servizio Veterinario di Iglesias;

di procedere alla liquidazione della fattura n® FT. 27 del 22.02.2005 all’A.T.I. Bellavista -
ImFo.Edil Snc. di € 52.798,87 + IVA 10% come risulta dal certificato di pagamento n° 35
emesso dal Responsabile del Procedimento;

di dare atto che la suindicata fattura risulta regolarmente vistata dal Responsabile del
Procedimento Geom. Carlo Sanna;

di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di € 58.078,76 IVA 10%
inclusa, all’A.T.I. Bellavista - Im.Fo.Edil S.n.c. di Palermo, tramite ordinativo bancario;

di imputare la spesa sul cod. 002 008 0010 del Piano dei Conti Aziendale, a valere sui
finanziamenti stanziati per la specifica Opera di cui in premessa, al sensi defl’art. 20 L. 67/88 -2°
fase NP 110.




Allegatin® 0 %

Destinatari:
- Collegio de1 Sindaci

- Servizio Bilancio

- Servizio del Personale

- Servizio Acquisti

- Uff. Tec. Sett. OO.PP.

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione

e SO gq £4 MR 00

& stata pubblicata
nell’ Albo pretorio dell Azienda USL n® 7
‘!“‘\ Afa ["" Y

a partire dal 25 MER, LU0

Rester4 in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

13 stata posta a disposizione per la consultazione.

11 Responsabile del Servizio

- Resp. Proc. Geom. C. Sanna
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N. 5 A TUTTQ iL 22/02/2005

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI

'] SERVIZIO VETERINARIO

| COMMITTENTE:

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA

ATl - BELLAVISTA - IM.FO.EDIL SNC costituitesi in societa consortile

© | "TECNOEDILSARDA s.c.ar.l"

'. Contratto in data 08/10/2003 rep. n. 172 registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n.

. 1801m3 di euro 487 651,540

I Data Offerta: il

A IMPORTO DEL PROGETTC: 568°102,590
“i ] Data Consegna: 20/11/2003 | Somme a Disposizione: 0,000
il Data Inizio Lavori: 20/11/2003 | Importo per la Sicurezza; 10°962,360
) ':: = Glomi Utili per Ultimazione: 385 | IMPORTO DI VARIANTE 0,600
4 Data Utile per Ulimazone: 20/41/2004 | Somme a Disposizione (variante): 0,000
=0 Gilomni di Sospensione; 0 | Importe per la Sicurezza (variante): 0,000
| Numero di Sospensioni 0
i1 Nuova Data Ultimazione: 1 4 | Anticipazione: 0,000

PriMus by Guido Clanciulll - copyright ACCA software S.pA.
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N ' Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TA‘“EW " EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rinterso eseguito con Tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avenie granulometria assortita,
dimensione massima degh elementi rmun 71, limite di fluiditd non mmggior ... 1 plasticita nullo, incluso
l'evventuale inumidimento od essicamento per porarlo alfumidita ottima ed 1l costipamento,
SOMMANOm3|]  1950,00 16,000 31°200,000
2 Demolizione di un fabbricsio costitvito da un solo piano fitori tezra esclusa la sola coperta che vema
AN100110  lcontabilzzata con alira voce dienco, compreso ogni onere per il carico, trasporto e scarico
SOMMANOm3|  17534,40 4,646 7°128,822
3 BDemolizione di muratura di pietrame o di calestruzzo ammato o non apnato con martefli demolitori /o con
AN.100200 [mazzetta e punciotti compreso it trasposto e rifiuto det materiali di risulta.
SOMMANO m3 6,98 34,239 238,988
4 Smantellamento e smaliimento in discariche avlorizzate ¢ procuraie a oura ¢ a spese dell'impresa di lastre di
AN.100240 |cemento amianto (eternit) ad opera di difte specializzate e regolarmente autorizzate.
SOMMANO m2 392,12 13,948 57469,290
3 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualunque naturs e consistenza compreso queilo misto a ciottoli ¢
AN.110110  [trovanti, esclusa la sola roceia dura da mina, eseguito fino atla profonditd di mt 2 dal piano
SOMMANO m3{  1'600,00 10,095 16'152,000
6 Scave in lorga sezione per fondaziond o opere darte di qualsiasi tipo e importanza, eseguito con qualsiasi mezzo
AN.110120  |meceanico, in terreno asciutio o bagnato, compreso il carico sull'antomezzo
SOMMANO m3 363,00 6,593 2°393,259
7 Caleestruzzo per magrom di sottofondazioni | per rinfianchi e simili confezionalo con cernento R 32.50, formito
AN120110 |in opera con autobetoniera, compreso eventuzli casseforme, dosato a Kg 150 di cemento per me di calcestruzzo.
SOMMANO m3 26,73 53,024 1°417,332
8 Caleestruzzo per sottofondo di pavimenti, massetti a terra o su vespaio, platee, rinfienchi, ecc.., confezionato con
AN120120 lcemento R 32.3 fomito in opera con atobetoniere, escuse le eventuali ammature metalliche e comprese le
eventualt casseforme, dosato a kg 200 di cemento per me di caleestruzzo.
SOMMANO me 43,58 57,630 2'511,515
Calcestruzzo e resistenza caratteristica R ¢K 25, di conststenza plastica, confezionato con aggregati della
ANLE20130  [dimensione massima di 30 mm, fornito in opera con autobetoniere, entro o ... le prove di lzboratosio, escluse le
sole armature metalliche, ma compresa inolire fa quota parte dei ponteggi necessari.
SOMMANO me 217,03 75,231 16°327,384
10 fornitura ¢ posa in opera di acciaio in bane ad aderenza mighiorata Feb 38 K, per qualsiasi opera in cemento
AN130110 jarmate, di qualsiasi diametro, compreso taglio, piegatura, legatura, posto in opera a qualsiasi altezza, compreso
T'onere per 1 ponteggi ¢ le opere provvisionsh.
SOMMANO Kg!  247100,49 0,572 13°785,480
1t Fornitura e posa in opera di rete clettrosaldata costituita da tondioni in accisio ad aderenza migliorata a maglie
AN.130120 |quadre in pannetli standard, compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovraposizioni, ¢cc..
SOMMANO mq 387,60 0,642 248,839
12 Muratura di mationd forati 8x12x24 ¢ malta cementizia a Kg 600 di comento con mattoni dispost di coltello,
AN.140110 |retia o cusva a qualsiasi altezza, compresi @ magisteri di inunorsature, ... architravi, riseghe, compreso l'onere
per 1 ponteggi e quanto altro coccorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO mg| 1047,88 10,175 10°662,180
i3 Vespaio in pictrame & seeco assestato a mano compresi eventuali cunicoli di acreazione
AN.140130 SOMMANO me 149,47 16,116 2'408,859
14 Realizzazione di muratura di tamponamento costituita da doppia parete di lalerizi con intesposta camera daria
AN, 140150 |deBo spessore di em 5 per uno spessore complessivo di om 25 eseguita ... sterno di mattoni laterizi forati deilo
spessore di em 12 e paramento interne con mattoni forati dello spessore di em 8
SOMMANO mq 730,96 25,870 19°427,335
I5 Solaio det tipo in Iaterizio e c.a. dello spessore di em 20+5 orizzontale od inclinato, con travetti tipo bausta e
AN.150110 |pignatte delfaltezza di em 20, compieto di armatura in ferro ton ... resi i ponteggl necessari a tutte le opere
previsionali e qualsiasi altro onere per dare il lavore perfettamente finito,
SOMMANO mq 812,82 34319 27°895,169
A RIPORTARE 157266,452

COMMITTENTE: AZIENDA U.8.L. N° 7 CARBONIA
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 5 ATUTTO IL 22/02/2005
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARTEEA. E DELLE Quentita
SOMMINISTRAZION] unitario TOTALE
RIPORTO 157°266,452
16 Coperturs di 1etto con mante di tegole curve (coppi) eseguito su soleio impermeabilizzato con tno strato di
AN.160110 guaina liquida bituminosa, quesia compresa, comprese soviapposizioni e raceordi ai muretti di confine, afeitate
con malta cementizia, cornpresa la quota parte per i ponteggd necessari.
SOMMANO mq 262,50 20,602 5408,025
17 Intonaco rustico per superfici verticali o orizzontali esterne, formato da un primo strato di rinzaffo e da un
AN.170116  secondo strato della stessa malta, tirato in pianc con regolo e fratt ... o curve, compresi : ponteggi ed il tiro in
alto, con malta cementizia dosata a Kg 600 di cemento per me 1.00 di sabbia.
SOMMANQC mq 94,83 7,025 666,181
18 Fomnitura e posa in opera di pavimento eseguito icon piastrelle in gres ceramico per focali soggetti a traffico
AN.18013C ipedonale medio-forte di dimensioni di 20x20 o 33x33, posto in opera ... pulizia finale con segatura. Per
piastrelle di prima scelta, con colore e posa a scelta delfa ID.L., compreso ogni onere.
SOMMANO mq 500,00 17,691 8'845,500
19 Farnitura ¢ posa in opera di Jastre di granito Sardo levigane o fiammate, a scelta della ID.L. in stabilimento, dello
AN.180140 |spessore di em 3, compresa leventuale formazione dello sgoceio ... poste in opera con malta bastarda, comprest
taghi, pulitura, stuccatura, tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere. .
SOMMANO mq 31,61 48,729 17540,324
20 Forniturs e posa in opera di porta taghafuoco con classe di resistenza REI 120 ad una o due ante certificata
AN.190150 {secondo la norma UNI $723.
SOMMANO mqg 7.56 171,546 1'296,888
21 Fornitura ¢ posa in opera di confTocassa in legno abete per porte inserite su tramezzi de om 10.
AN.190170 SOMMANO m 334,30 3,462 17157,347
22 Fornitura , installazione, prova di n°1 ascensore conforme 2l D.P.R. n° 503 del 24.7.96 e conforme afia direttiva
AN.200120 |Ascensori 95/16 CE.
La fornijura dowrd essere completatz con disp ... oniera al piano nonché ogni altro aceessorie per dare il
montaletiriche in opera perfettamente funzionante e collaudato.
SOMMANO cad 0,601 13°547,077 8'128,246
23 Impermeabilizzazionni di superfici esterne comumeue inclinate, eseguita con guaina bituminosa armata con fibra
AN.220110  |di vetro dello spessore di mm 4, di marca approvata dalla D.L. a giun ... 0.50/mq, compresi queta parte ponteggi
& opere provvisionali ed ogni allro onere per dare Jopera perfetamente finita.
SOMMANO mq 258,79 4,646 1'202,338
24 Fornitura e posa di canal di gronda 12x10
NP.02 SOMMANQO m 42,00 24,079 1°'011,318
25 Fornitura e posa in opera di pempa di calore ara/acqua tpo Themmocold Module SE ZH SLN 4133, o similare,
T200 realizzata con strutkura autoportante in profilati metatlici e pannellatura in lamiera
SOMMANQO cad 1,00 31351715 31°351,715
Parziale LAVORI A MISURA earo 217°874,334
A RIPORTARE 217874334

COMMITTENTE: AZIENDA US.1. N°7 CARBONIA
STATQ AVANZAMENTO LAVORIN. 5 A TUTTO IL 22/02/2005
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Nun; o INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
T ARJFF A EDELLE Quantith
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 217874334
LAVORI A CORPO
{Progetio cure 163°053,683 - 160%:)
26 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTOQ,
COND.01  [Realizzazione a corpo dell'impianto di condizicnamento comprendente le seguenti forniture e lavorazioni.
SOMMANO % 55,00| 82'888,040 45'583.422
aliguore (50,835%} (27,959%)
27 IMPIANTO ELETTRICO.
ELE.O1 Realizzazione a corpo dell’ impianto elettrico
SOMMANO % 75,00] 64724925 48°543,694
aliquote (39,69525) {29,772%}
28 BAPIANTO IDRICO SANITARIO.
IDREOL Realizzazione a corpo delf impianto idrico ¢ fognario
SOMMANO % 75,001 15°440,718 11'580,539
aliquote (9,470%) (7,102%)
Parziale LAVORI A CORPO curo 105°712,655
aliquota (64,833%5)
TOTALE eure 323°586,989

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 5 A TUTTO IL 22/02/2005
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Num.Ond INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARIFF A EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE
Tipologia Appalto: a Corpo e Misura
Tipologia Offerta: Prezi Uniitari
Importe dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 10°962,360
Incidenza Sicurezza - IS = 10°962,360 / 568° 102,590 = 0,0192964443270713
LAVORI A CORPO euro 1057712,655
aliquota (64,833%)
LAVORI A MISURA curo 217°874,334
SOMMANO euro 3237586,989
Importo onert sicurezza non soggetti a ribasse = ((SAL / Po) * 8C8) =
{{323586,989 / 476'689,100) * 10°962,360) = euro 7441499
PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA curo 331028479
TOTALE ecuro 331028479

lglesias, 22/G2/2005

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA [Prog_veterinario 2' (CAACCA\Weterinario\  Prog veterinarioV) v.1/41}

STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 5 A TUTTO IL 22/02/2005




Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LOCALI SERVIZIO VETERINARIO

COMMITTENTE:

AZIENDA U.S.L. N° 7 CARBONIA
IMPRESA: ATI-BELLAVISTA - IM.FO.EDIL SNC costituitesi in societa consortile "TECNOEDILSARDA s.c. ar.l."

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 Dl euro 527798,872

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data

importo

12/05/2004
18/07/2004
251072004
13M12/2004

=~ Oy O o DY

WNNNNNNNENNM—-‘-—.\JAA_L_L_*A
QW -~ 0 W i = (< - NI v > T4 I N 75 6 B e (]

63°598,140
81°001,329
667035774
587542,343

IL SOTFOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 08/10/2003 repertorio n. registrato a Iglesias in data 14/10/2003 al n. 1801\
con il quale fu affidats alla predetta impresa 'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte é
quello in seguifo riportato:

TOTALE

269°177,586

anficipazione

0,000

ASSICURAZIONE OPERAI

L'tmpresa "Tecnoedilsarda s.c.ar.l."ha
assicurato gli operai con Polizza
continuativa presgo I'1NAIL di Palermo
posizione n"8124/1358/05 continuativo

Lavori @ somministrazioni 3237586,989

Oneri della sicurezza 7,441

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 3237594 430
IMPORT! NON SOGGETT! A RITENUTE

SOMMANQ importi NON soggetti a ritenute euro 0,000

DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni 0,5% 1617,872

Ammontare dei cerfificati precedenti euro 2697177,586

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 270°795,558

CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro 52°798,872

periV.A. al 10% 5'279,887

TOTALE GENERALE euro 58078,759

CERTIFICA
CHE ai termini dell'articolo del capitolato speciale d'appalto si pud pagare all'impresa

ta rata di euro 52°798,872 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconst: (euro cinguantaduemilasettecentonovantaotto/872).

lglesias, 22/02/2005

H Resp -_--“-; ghite de

Progedichénto
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ellavista

attestato SOA s.r.l.

cers. IS0 9001:2000 n. 6542/02(5

SEDE LEGALE: Via Resuftana, 367 - 90146 Palermo
Tel. 091 524761 - 091 524745 Fax 091 6709722

e-mail; bellavista.impianti@tin.it
DIVISIONE MANUTENZIONE:

Conduzione e gestione impianti di condizionamento Termici

- Eletirici - Cabine BT - Telecontrolio
DIVISIONE IMPIANTI:

Eletirici - Condizionamento - Cogenerazione - Termici - Telecontrolio
Ingegnerizzazione e Programmazione su Sistemi PLC

~ Cablaggio strutturato - Gas - Trattamento Acque

DIVISIONE EDILE CHIAVE IN MANO:
Progettazione - Ristrutturazione

- Realizzazione ed nstallazione di Starioni Radio Base ed assimilabili

Partita [.V.A. 04516970821

Spettle

AZIENDA US.L. N%7
VIA DALMAZIA N.83

RINA

350 POGT2000
Coriflad

Membar of QIS0 Federation

05013 - CARBONIA (CA}

ABI 05132 CAB (4603 CIN. J

FRTTURA
NUMERO DATA
Fr.a27 22/02/2005
Rif.
Partita IVA Codice fiscale Data ordine vs. Rif./prot.
02261310920
Quantita Descrizione IMPORTO
OGGETTO: VOSTRO DARE PER  LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
ADEGUAMENTO LOCALI DEL SERVIZIO
VETERINARIO DI IGLESIAS. € 5279887
CERTIFICATC DI PAGAMENTQ NS
4l
N.0. o b *«fﬁuw
oM. 20 JQUZM NE 10
VA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA
A
siGBILT
WA AD E
Totale imponibile Y% VA Importo VA Spese TOTALE FATTURA
€ 5279887 10 £ 5.279.89 €  58.078,76
Modalita di pagamento: BIMESSA DIRETTA ACCR. BONIFICO: BANCA NUOVA SPA FIL. N°5 DI PALERMO C/C N9B0357
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