Adottata dal Direttore Generale in data

OGGETTO:

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L.N° 7
Carbonia

Rp
Deliberazione n° C ’:’f}j/

4 4 MAR. 200%

lavori di realizzazione di una postazione per il controllo degli accessi
dell’ingresso principale del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias (CA).
Approvazione contabiliti finale e certificato di regolare esecuzione.
Liguidazione crediti esecutore,

Il Responsabile del Settore Attivita Tecniche ed Opere Pubbliche, Ing. Cristian Cocco, il quale:

PREMESSO

che:
con deliberazione n°® 2613 29.11.2004 sono stati affidati alla Ditta SEL-COM
Costruzioni di S. Giovanni Suergiu, in economia e per cottimo fiduciario, i lavori
di realizzazione ¢ posa in opera di un prefabbricato ad uso portineria da ubicare
all’ingresso principale del P.O. C.T.O, ai sensi dell’art. 144 e 145 del DP.R.
554/99 e del citato Regolamento di Amministrazione e Contabilita Aziendale per
un importo di € 12.900,00 oltre IVA, come da offerta presentata dalla stessa in
data 15.11.04;
in data 10,12.2004 ¢ stato stipulato Patto di cottimo con il guale viene fissato in
30 giorni il tempo utile per I’esecuzione dei lavori;

la Ditta SEL.COM. in data 07.01.2005 ha portato a termine i lavori di costruzione

" e posa in opera del prefabbricato, come risulta dalla dichiarazione di regolare
esecuzione, redatta dal Direttore dei Lavori in data 10.01.2005;

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 07.01.2005 come da verbale di ultimazione

ACCERTATO

PRESO ATTO

redatto dal Direttore dei lavori in pari data, in tempo utile contrattuale;

che la Ditta SEL.COM. Costruzioni, ha eseguito i lavori previsti per un importo di
€ 12.900,00 giusto lo stato d’avanzamento dei lavori n° 1 emesso il 10.01.2005
dal Direttore dei lavori;

che il direttore dei lavori ha presentato lo stato finale dei lavori con la relativa

contabilita dalla quale si evince che:

- il termine di ultimazione dei lavori doveva scadere il giorno 10.01.2005 e che
gli stessi sono stati ultimati in data 07.01.2005, come risulta dal certificato di
ultimazione, in tempo utile contrattuale;

- lo stato finale redatto in data 10.01.2005 certifica 'esecuzione dei lavori per
complessivi € 12.900,00, cosi distinto:

- il quadro economico risuitante dalla contabilita finale, risulta cosi riepilogabile:

A) per lavori € 12.900,00




ACCERTATO

VISTO

B) per somme a disposizione € 1.548,00 dicu:
B1) per incentivo art. 18 L.105/94 € 258,00
B2} per IVA 10% su A € 1.290,00

che il Direttore dei Lavori in data 10.01.2005, ha emesso il certificato di regolare
esecuzione redatto in pari data certificando che 1 lavori sono stati eseguiti a regola
d’arte ed in conformita delle prescrizioni contrattuali, proponendo il pagamento
all’impresa del credito ammontante a € 12.900,00 secondo le risultanze dello stato
finale.

che I’ammontare delle spese rideterminato con il quadro economico finale sopra
esposto risulta paria € 14.448,00 come gia previsto con la deliberazione n® 2613.

lo stato finale dei lavori con relativa documentazione;

la relazione sullo stato finale ¢ certificato di regolare esecuzione;,

la fattura n® 02 del 27.01.2005 di €. 12.900,00 + IVA 10% , emessa dalla Ditta
SEL.COM. costruzioni, relativa allo stato finale dei lavori, vistata dal

Responsabile del Procedimento,

PROPONE

» L’adozione del formale atto deliberativo per ["approvazione della contabilita finale, certificato di
regolare esecuzione e liquidazione del credito all’impresa appaltatrice;

» D’approvazione del quadro economico finale,

PRESO ATTO

SENTITI

L DIRETTORE GENERALE
dell’istruttoria svolta dal Responsabile delle GO.PP.;

il Direttore Amministrativo, 11 Direttore sanitario ed il Responsabile del
Servizio Acquisti

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, di approvare:

>l
7

#» gli atti di contabilita finale predisposto dal Direttore dei Lavori che contabilizzano a tutto il

07.01.2005, lavori eseguiti per un importo complessivo di € 12.900,00 + IVA, relativi all’appalto
dei lavori per la costruzione e posa in opera di un prefabbricato nell’ingresso principale del P.O.
C.T.O. di Iglesias;

# larelazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;

> 1l quadro economico finale dell’investimento che risulta cosi riepilogabile:

A) per lavori

€ 12.900,00

B) per somine a disposizione € 1.548,00 di cui:
B1) per incentivo art. 18 1..109/94 € 258,00



B2)perIVA 10% su A € 1.290,00
dal quale si evince una spesa complessiva pari a € 14.448,00.

la liquidazione della fattura n° 02 del 27.01.2005 di €. 12.900 + IVA 10% emessa dalla ditta
SEL.COM. costruzioni, a saldo del credito dovuto, come risulta dal certificato di regolare
esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 10.01.2005;

Y

» di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della fattura tramite
ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

» di determinare la regolare imputazione dell’importo complessivo di € 14.190,00 IVA 10 %
inclusa sul codice 020701 del Piano dei conti sui finanziamenti delle spese di parte corrente.
# di provvedere con distinto e successivo atto, alla liquidazione degli incentivi di cui all’art. 18 della
1..109/94.
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Destinatari:

- Collegio dei Sindaci

- Servizio Bilancio

- Servizio del Personale
- Servizio Acquisti

- Uff. Tec. Sett. OO.PP.

- Resp. Proc. Geom. C. Sanna

1 Responsabile del Servizio




Servizie Sanitario - Regions Sardegna
] SERVIZIO SANITARIO — REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7

' Via Dalmazia 83 - CARBONIA (C4)
PILACE 02261310920

Settore Attivita Tecniche ed OO.PP.
Ufficio Iglesias -Tel. 0781-3922707
Fax 0781-3922755

OGGETTO:  Lavori di realizzazione di una postazione per il controllo degli accessi dell’ingresso
principale del Presidio Ospedaliero C.T.O. di iglesias.

IMPRESA: SEL.COM. Costruzioni di S. Giovanni Suergiu.
CONTRATTQO: Atto di cottimo del 10.12.2004.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DE! LAVORI

L'annc duemilacingque, il giorno sette del mese di gennaio in Iglesias i sottoscritti:

Direttore dei lavori Geom. Carlo Sanna, visto l'art. 62 del regolamento per la direzione,
contabilitd e collaudo dei lavori dello Stato approvato con R.D. 25.05.1895 n¢ 350,
considerato che {a consegna dei lavori sopraindicati ha avuto fuogo in data 10.12.2004 e che il
termine per dare i lavori ultimati veniva fissato al 10.01.2005, a sequito dei riscontri eseguiti
in contradditorio dellimpresa appaltatrice,

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto sono stati ultimati in data 07.01.2005 e quindi in tempo utile
contrattuale.

Atto redatto in duplice copia, approvato e sottoscritto dalle parti.

Iglesias, li 07.01.2005,

L'ap }é‘

SEL.CCyﬁ‘I
A




Senvizio Saniterfa - Regione Sordegro
— SERVIZIO SANITARIQ ~ REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N°7

’ Via Dalmazia 83 — CARBONIA (CA)
PL/CF. 02261310920

Settore Attivita Tecniche ed OO.PP.
Ufficio Iglesias -Tel 0781-3922707
Fax 0781-3922755

OGGETTO:  lLavon di realizzazione di una postazione per il comtrolio deghi accessi dell’ingresso
principale del Presidio Ospedaliero C.T.O. di Iglesias.

IMPRESA;: SEL.COM, Costruzioni di S. Giovanni Suergiu.
CONTRATTCO: Atto di cottimo del 10.12.2004,

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 28 delia Legge 11 febbraio 1994, n. 109)

PREMESSE

Progetto principale:
Il progetto e stato redatto in data 08.07.2004 dali’'Ufficio tecnico dell’Azienda a firma del
Geom. Carlo Sanna per {'importo complessivo di € 15.120,00 cosi ripartito:
A) Lavori a base d'appalto :

1) a corpo € 13.500,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per incentivo art. 18 L. 109/94 £ 270,00
2) per IVA 10% su A € 1.350,00
Sommano £ 1.620,00

Totale A+ B € 15.120,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

Con deliberazione n® 2613 del 29.11.2004 & stato approvato il progetto esecutivo, la scelta
del sistema di attuazione con affidamento in economia e l'assunzione dell'impegno di spesa al
codice del piano dei conti 020701,

Assuntore dei lavori:

A seguito della procedura di affidamento e di esecuzione per cottimo secondo le disposizioni
contenute nel Tit. IX, Capo III del Regolamento di attuazione della legge guadro in materia di
tavori pubblici, D.P.R. 554/99 e nel 2° comma dell’art. 144 delio stesso D.P.R., in data
10.12.2004, rimase aggiudicataria la Ditta SEL.COM. Costruzioni con sede in di $.Giovanni
Suergiu in via Vittorio Emanuele, 129 per 'importo complessivo di € 12.900,00 + IVA 10%.



Contratto principale;

i.'atto di cottimo venne stipulato in data 10.12.2005 per Vimporto complessivo di € 12.900,00
+ IVA 10%.

Perizia di variante e sunpietiva:

Oltre al progetto principale, per I'esecuzione di quanto previsto nell’ opera progettata, non
venne redatta alcuna perizia di variante e suppletiva.

Responsabiie del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore delia sicurezza:

L e funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dal Geom. Carlo Sanna.
I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Geom. Carlo Sanna.
11 coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione era il Geom. Carlo Sanna.

Consegna dei lavori;

I lavori furcno consegnati il glorno 10.12.2004 come da verbale in pari data firmato senza
riserve da parte delt'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per I'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 7 deli’atto di cottimo giorni 30 naturali
consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 10.01.2005.

All'art, 8 del medesimo atto di cottimo, venne stabilita 1a penale pari allo 1%°
dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:
Non sono state effettuate sospensioni dei lavori.

Proroghe:
Durante 'esecuzione dei lavori nen furono concesse proroghe.

Scadenza definitiva del tempo utile:
La scadenza utite per l'ultimazione dei lavori restd stabilita per il giorno 10.01.2005.

Ultimazione dei lavori;

La Direzione dei lavori, con certificato emesso in data 07.01.2005, dichiarava ultimati i lavori

medesimi in data 07.01.2005 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante 'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:
Per i'esecuzione dei lavori non sono occorsi nuovi prezzi.



Lavori in economia:

Per I'esecuzione dei lavori non sono state necessarie prestazioni di rmano d'opera e di materiali
da parte dell'Impresa, al di fuori di guelle formanti oggetto dell'appalto.

Anticipazione in denaro:
Per 'esecuzione dei tavori non sono state necessarie anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli
ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Non sono state apportate variazioni tali da giustificare perizie suppletive. Quelie minori, entro
i limiti dei poteri discrezionali deila Direzione dei lavori.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori & stato emesso 'ordine di servizio n® 1 del 03.01.2005.

Stato finale:

Lo stato finale & stato redatto dal Direttore dei lavori in data 10.01.2005 e riporta le seguenti
annotazioni:
- Importo dei lavori eseguiti € 12.900,00

Resta il credito netto deli'Impresa in € 12.900,00

Confronte fra la somma autorizzata e guella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori € 12.900,00;
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 12.900,00;

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai :
- presso I'INAIL di Cagliari al n® 90338514/97;

- presso 'IMPS di Iglesias al n® 1705992223;
- presso |'Edilcassa al n® 5743,

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:
Non risulta che 'Impresa abbia ceduto I'importo dei crediti, ne rilasciato procure ¢ deleghe a
favore di terzi per la riscossione dej mandati di pagarmento relativi ai lavorl in questione e che
esistano atti impeditivi di altro genere.



Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIQONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori & stata fatta il giorno 10.01.2005 e
oltre al sottoscritto Direttore del lavori € Responsabile del Procedimento sono intervenuti
alla stessa :

1) Sig. Giampiero Marongiu - Capo Operaio del P.O. C.T.0.

2) Sig. Gianni Carboni - Titolare unico dell'Impresa esecutrice.

Descrizione dei laveri eseguiti:

Fornitura e posa in opera di un prefabbricato con intelaiatura perimetrale in ferro zincato e
pareti in poliuretano, dalle dimensioni esterne di mt.7,00 x 3,50, completo di impianti e
accessori vari.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei decumenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli
altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti
accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni; Per le parti non pil ispezionabili, di difficile
ispezione o non potute controllare, I'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta
verbale del sottoscritto, Ia perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e ia loro
regolare contabilizzazione ed in particolare 'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice
civile, ha dichiarato non esservi difformita o vizi,

Confronto tra te previsioni progettuali ed i lavori esequiti;

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con guelle effettivamente
eseguite, non si sono riscontrate variazioni guantitative; le altre modifiche, rientranti nei
poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori e segnalate al Responsabile del
Procedimento, sono tali da non richiedere approvazione superiore.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non & stata applicata dal Responsabile del Procedimento aicuna
penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si & potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni,
accertamenti e saggi, si & tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e
per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali
idonei e seguite le modalitad specificate nella refazione tecnica dei lavori; che la lavorazione &

stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili,

tra le opere previste in progetto e guelle eseguite,



CERIIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Cibd premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell’appaito riassunto nelle premesse da cui risuita:

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo it progetto, salve lievi modifiche entro i limiti dei
poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
c) che per quanto non & stato possibile ispezionare o di difficile ispezione 'Impresa ha in
particolare dichiarato, agli effetti deli'art. 1667 del codice civile, non esservi difformita o vizi;
d) che per quanto & stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per
dimensioni, forma, quantita e qualita dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

e) che non si sono verificati danni di forza maggiore;

f) che I'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 12.900,00 & pari alla
somma autorizzata;

g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, senza far ricorso a sospensioni
¢ proroghe;

i} che i prezzi applicati sono quelli di contratto;

iy che non risultano cessioni di credito da parte deli'Impresa ne procure o deleghe a favore di
terzi e non risultano altresi notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

I} che I'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e
disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

m) che 'Impresa ha firmato la contabilita finale senza riserva,

il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori di lavori di realizzazione e posa in opera di una postazione per il controllo degli
accessi all'ingresso principale del Presidio Ospedaliero C.T.0. di Iglesias (CA), eseguiti
dall'Impresa SEL.COM. Costruzioni con sede in S. Giovanni Suergiu, come da affidamento in
cottimo in data 10.12.2004, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito netto
dell'Impresa in nette € 12.900,00 (diconsi euro dodicimilanovecento} che possono essere
corrisposte ali'Impresa SEL.COM. Costruzioni, a saldo di ogni suc avere in dipendenza
dell'esecuzione del lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.
Iglesias, tt 10.01.2005.

I CAPO OP%RAI DEL 'P.O. C.T.O
5ig. Giampiero Marongiu




Comune di lglesias
Provincia di Cagliari

Ente Appaltante: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

Qggetto: Lavori di realizzazione di una postazione per it controlio degli accessi del
Presidio Ospedaliero C.7.0. di Iglesias.
impresa: SEL.COM. di S. Giovanni Suergiu. (CA)

CONTRATTOQ: atto di cottimo in data 10.12.2005

1° ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
ATUTTO IL 07/01/2005

importo di progetio 13.500,00]Data di consegna lavori
importo contrattuale dei tavori Scadenza del tempo utife per Iultimazione
fordo 12.900,00|dei Lavori:

ribasso d'asta del

| {avori rimasero sospesi o prorogati per giorni
Importo del lavori appaitati 12.900,00

Per cui la nuova scadenza def tempo utile &

Giorni impiegati in pilt

Giorni impiegati in meno

10/12/2004

10/01/2005
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Comune di lglesias
Provincia di Cagliari

Ente Appaltante: AZIENDA UJ.S.L. N° 7 - CARBONIA
Oggetto: Lavori di realizzazione di una postazione per il controllo degli accessi del
Presidio Ospedaliero C.T.O. di iglesias

Impresa: SEL.COM. Costruzioni - S. Giovanni Suergiu - (CA)

CERTIFICATO N. 1 PER IL PAGAMENTO
PRIMA E ULTIMA RATA DI €URO 12.900,00

Wisto Tatto di cottimo in data 10.12.2005 con il quale fu affidato alla Ditta Sel.Com.
Costruzioni Fesecuzione dei suindicati lavori per 'aggiudicata somma di € 12.900

CERTIFICATI PRECEDENT!

NUMERO IDATA IMPORTO compresi gli oneri per fa sicurezza.

Anticipazione

RISULTANDO dalla contabilith sino ad oggi che Fammontare dei lavori eseguiti e
defle spese falte ascende al nefto a € 12.900,00 cio#:

Per lavori e somiministraziont € 12.900.00
Per oneri per la sicurezza

Sommano € 12.900,00
da cui detraendo la:
Ritenuta dello 0,50% su non applicata
L'ammontare dei certificati precedenti
Totale deduzioni €

Risulta il credito deliimpresa di € 12.900,00
Arrotondato di €

TOTALE

CERTIFICA

che a termine degli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d’'Appalto si pud pagare all'impresa
la rata di € 12.900,00;
(diconsi €uro dodicimilanovecento/00).

Gli operai sono stati assicurati presso I'l.N.ALL. di Cagliari con polizza n. 90338514/97
continuativa

iglesias, 10.01.2005




L Fattura n°02
P Li 27/01/2005

Servizio Sanitario Regionale

Sardegna azienda Usl n®7

Ciise mobii, mobil box, uffici, canticre Vla DalmaZEa 83

Via Vittorio Emanuele 129 Carbonia 02261310920

1L E Fax 0781/689368

San Giovanni Suergiu 09010 (CA)
RL 02551870922

COD. FISC. CRBGNMN4SHIGG28 7R
E-MALL SELCOM COS TRUPIONIETTSCALINET FT

Quantita DESCRIZIONE PREZZO IMPORTO €
UNITARIOQ
01 Box prefabbricato uso 12.900,00
Portineria C.T.0 Iglesias.
Rif. Protocollo n°69
Del 07/12/2004

Imp.Totale € |12.900,00
IVA 10% € | 1290,00
Totale fattura € | 1{4.190,00

i

/r
PAGAMENTO: a mezzo bonifico bancario ﬁ Q M{;W/f&ééﬁ
N0, pr e of

ABl1 01015 CAB 86140  C.C n°690
g -
oo 05 2

BANCO DI SARDEGNA S.GIOV.SUERGIH!
[ ?
coll. 080101
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