Azienda unita sanitaria locale n° 7
Carbonia

Deliberazione ? 8/{ del 2 Q E'[ . {‘”W

s L b

Oggetto: COSTRUZIONE REPARTO MALATTIE INFETTIVE E ISTITUZIONE LABORATORIO
DI MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA PRESSO IL P.O. SIRAI DI CARBONIA.
Approvazione stato d'avanzamento lavori n° 6, svincolo ritenute di garanzia
liquidazione certificati di pagamento n° 6 e 6bis.

Ditta GAMMA COSTRUZIONI di Cagliari.

Il DIRETTORE GENERALE

Acquisita la formale regolare proposta del capo servizio acquisti prot. n° 317/ABS del
16.02.01, che costituisce parte integrante del presente atto;

atteso che L’ Azienda, con Delibera n® 2222 del 17.12.98, ha aggiudicato 1 lavori in
oggetto, finanziato per £ 5.197.329.988 con i fondi di cui alla L. 135/90, alla
Associazione Temporanea d’Impresa tra Gamma Costruzioni srl
capogruppo ¢ Tepor SpA mandataria, con un ribasso del 17,18 %
sull'importo a base d'asta di £ 4.535.835.900, per un importo contrattuale di
£3.756.579.292 + IVA di legge.

considerato che l'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede che in corso d'opera,
alla scadenza di ogni bimestre venga emesso lo stato d'avanzamento dei
lavori eseguiti ed il relativo certificato di pagamento di acconto al netto del
ribasso offerto e delle prescritte ritenute;

constatato  che sulla base degli atti posti in essere, risulta legittima la liquidazione del
credito vantato dalla Ditta Appaltatrice, cosi come risultante dal certificato
di pagamento n° 6, ed altresi che nulla osta allo svincolo delle ritenute
operate fino al sesto stato d'avanzamento lavori;

recepito - che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 30.11.2000, lavori per un
importo totale di £ 1.291.265.345, al netto del ribasso offerto, come risulta
dal sesto stato d’avanzamento lavori emesso dal Direttore dei Lavori,
- che nel certificato n° 6 per il pagamento della sesta rata, il Direttore dei
Lavori certifica che si puo pagare alla Ditta la somma di £ 212.388.000, al
netto delle prescritte ritenute di legge;
- che nel certificato n° 6bis, per il pagamento delle somme da svincolare, il
Direttore dei Lavori certifica che si pud pagare alla Ditta la somma di £
11.238.000;

- la relazione istruttoria del responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe
Aru;

tenuto conto che I'Azienda ha gia liquidato ALLA Ditta GAMMA COSTRUZIONI la
fattura n° 8 del 20.12.00 di £ 223.626000+ IVA 10% per un totale di £
245.988.600, di cui 212.388.000 + IVA per 6° S.A.L. e £ 11.238.000 + IVA
per svincolo ritenute di garanzia;

vista - la polizza fidejussoria SD0075502 Rep. N. 682013113 del 20.12.2000,
emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "S.I.C.", per l'importo di £
12.361.800, uguale alla somma da liquidare a svincolo, IVA compresa,
presentata dalla Ditta a garanzia dello svincolo anticipato delle ritenute;
sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;




DELIBERA

Y

Acquisire agli atti aziendali il sesto stato d’avanzamento lavori nel quale il
tecnico contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il
30.11.2000, lavori per un importo totale di £ 1.291.265.345, al netto del
ribasso offerto;

> Confermare che rsulta regolarmente liquidata dal Responsabile del
Procedimento Geom. Giuseppe Aru la fattura n° 8 del 20.12.00 di £
223.626000+ IVA 10% per un totale di £ 245.988.600, di cui 212.388.000 +
IVA per 6° SSA L. e £ 11.238.000 + IVA per svincolo ritenute di garanzia,

coerente ai certificati di pagamento n° 6 e 6bis, emessi dal Direttore dei
Lavori;

> demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di £
245.988.600 mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria
aziendale;

> determinare la regolare imputazione dell'importo complessivo sopraindicato
di £ 245.988.600, pari a € 127.042,510, sul Cod. 020200002 del Piano dei
Conti 2001.

TTORli GENERALE
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Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia ' .

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo azi dale presso la sede legale
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AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Prot. 317/ABS del 16.02.01

AL SIG. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Sede

Oggetto: COSTRUZIONE REPARTO MALATTIE INFETTIVE E ISTITUZIONE LABORATORIO

DI MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA PRESSO IL P.O. SIRAI DI CARBONIA.

Proposta adozione atto deliberativo per
d'avanzamento

l'approvazione del 6° stato

lavori, svincolo delle ritenute di garanzia e liquidazione
certificati di pagamento n° 6 e 6bis.

Ditta GAMMA Costruzioni di Cagliari.

Acquisita la relazione istruttoria del Geom. Giuseppe Aru, Responsabile del

Procedimento per i lavori, relativa all'oggetto, si propone la liquidazione del credito e lo
svincolo anticipato delle ritenute alla Ditta Appaltatrice.

IL RESPONS

B SERYJZIO, ACQUISTI
Ge @

gulli
/
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AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE N° 7
CARBONIA

Carbonia 15.02.2001
AL SIG. RESPONSABILE

SERVIZIO ACQUISTI E TECNICI
Sede

Oggetto: COSTRUZIONE REPARTO MALATTIE INFETTIVE E ISTITUZIONE LABORATORIO

DI MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA PRESSO IL P.O. SIRAI DI CARBONIA.

Proposta per l'approvazione del 6° stato d'avanzamento lavori, svincolo delle
ritenute di garanzia e liquidazione certificati di pagamento n° 6 e 6bis, alla Ditta
GAMMA COSTRUZIONI di Cagliari.

Lo scrivente Geom. G.B. Aru, responsabile del procedimento dei lavori in
oggetto, ha esaminato, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90, la documentazione
presentata dall'lng. Antonio Zandara, Direttore dei Lavori, relativa al sesto stato

d'avanzamento lavori.
PREMESSA

- il progetto dell'Opera ¢ stato redatto dal Consorzio Med.In di Roma, per
incarico del Ministero della Sanitd, in attuazione della L.5 giugno 1990, n. 135
(Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro I'AIDS). A Questa
Azienda ¢ pervenuto il progetto approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo
Provinciale della Regione Sardegna.

- sono stati finanziati, con i fondi della citata L. 135/90, £ 5.197.329.988, con
Decreto C.G.A.L.P. n. 1177 del 31.12.97, per la realizzazione reparto malattie infettive
Ospedale Civile di Carbonia € £ 517.953.156 con Decreto D.G.A.L.S.A.S. n. 2673 del
24.09.99 per !'istituzione laboratorio di microbiologia e immunologia dell'Ospedale Sirai
di Carbonia,

- le somme a tutt'oggi accreditate a questa AUSL ammontano a £ 2.898.531.510
(con mandato n. 3 del 16.02.98, ¢ stata accreditata all'Azienda la prima rata, pari al 25%
del finanziamento, pari a £ 1.299.332.520 ¢ con mandato n. 161 del 21.12.00 ¢ stata
accreditata la seconda rata, pari al 30% del finanziamento, pari a £ 1.599.198.990);

- I’Azienda, con Delibera n° 2222 del 17.12.98, ha aggiudicato i lavori in
oggetto, alla Associazione Temporanea d’Impresa tra Gamma Costruzioni stl capogruppo e
Tepor SpA mandataria, con un ribasso del 17,18 % sull'importo a base d'asta di £

4.535.835.900, per un importo contrattuale di £ 3.756.579.292 + IVA di legge.
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- ¢ stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori con rep. 194 del
20.11.97, registrato a Iglesias il 26.11.97 al n°® 305;

- la Direzione lavori ¢ stata affidata all'equipe dell'Ufficio Tecnico sotto la
responsabilita dell'Ing. Zandara, con Delibera n°® 1032 del 21.05.99;

- I'Ing. Zandara ha redatto una perizia suppletiva e di variante, che ¢ stata
approvata con Delibera n° 872 del 02.05.00. L'atto di sottomissione € stato stipulato in data
10.05.00 rep. n° 16, registrato a Iglesias il 17.05.00 al n°® 699, portando I'importo
contrattuale a £ 4.505.984.839, nei limiti delle somme finanziate;

- l'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, prevede che in corso d'opera, alla
scadenza di ogni bimestre venga emesso lo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti ed il
relativo certificato di pagamento di acconto al netto del ribasso offerto e delle prescritte
ritenute;

- a tutt'oggi, per lavori e competenze tecniche, sono state spese £ 1.210.948.279,
per cui sono disponibili £ 1.687.583.231

11 Direttore dei lavori ha consegnato:
- il sesto stato d’avanzamento lavori nel quale contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha
eseguito, a tutto il 30.11.2000, lavori per un importo totale di £ 1.291.265.345, al netto del
ribasso offerto;
-il certificato di pagamento n° 6, nel quale certifica che si puo pagare alla Ditta la somma
di £212.388.000, al netto delle prescritte ritenute di legge;
- il certificato n° 6bis, per il pagamento delle somme da svincolare, nel quale certifica che

si puo pagare alla Ditta la somma di £ 11.238.000;

La suddetta documentazione ¢ redatta conformemente alle disposizioni per la

contabilita dei lavori pubblici e coerentemente al progetto approvato.

La Ditta Appaltatrice ha presentato:

- la fattura n° 8 del 20.12.00 di £ 223.626.000 + IVA 10% per un totale di £
245.988.600, di cui 212.388.000 + IVA per 6° S A.L. e £ 11.238.000 + IVA
per svincolo ritenute di garanzia,

- la polizza fidejussoria SD0075502 Rep. N. 682013113 del 20.12.2000,
emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "S.I.C.", per limporto di £
12.361.800, uguale alla somma da liquidare a svincolo, IVA compresa, a

garanzia dello svincolo anticipato delle ritenute.
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L'importo liquidato, pari a £ 245.988.600 (€ 127.042,510) ¢ disponibile
all'interno delle somme finanziate per l'opera.

A seguito della presente liquidazione, le somme totalmente spese, per lavori e
competenze tecniche sono £ 1.456.936.879, (28,03% della somma finanziata) e residuano
sull'importo accreditato £ 1.441.594.631.

Si propone la liquidazione del credito e lo svincolo anticipato delle ritenute.

I RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe Aru

/v‘"\ W\%&} Ll
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AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA (CA)

!

 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO REPARTO MALATTIE
- INFETTIVE ED ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DI

'MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA C/O IL P.O. SIRAI
DI CARBONIA

CERTII%ICATO DI PAGAMENTO N° 6
(relativo al S.A.L. n° 6)

IMPRESA: A.T.IL Gamma Costruzioni S.r.l. - Cagliari
Tenor S.p.A. - Cagliari




. Comune di Carbonia
Provincia di Cagliari

Ente Appaltante: Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Oggetto dei Lavori: Lavori di costruzione nuovo Reparto Malattie Infettive ed Istituzione
Laboratorio di Microbiologia e Immunologia c¢/o il P.O. Sirai di Carbonia (REPARTO
MALATTIE INFETTIVE)

Impresa: A.T.I. : Gamma 1Costruzmm Srl  (Capogruppo) - Tepor Spa (Mandante)
via G.Mercalli 21, Cagliari

CERTIFICATO N° 6 PER IL PAGAMENTO DELLA
NONA RATA DI LIRE 212 388 000

Visto il contr~!to in data 01.04.1999, Repertorio n°® 29, rcgi!strato ad Iglesias in data
CERTIFICATI PRECEDENTI 06.04.1999 a/ 'n° 604, con il quale fu affidata alla presente impresa l'esecuzione dei
- suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Lit 3.756.579.292; visto l'atto di sottomissione
NUMERO | DATA IMPORTO n° 1 in data 10.05.2000, Repertorio n° 16, registrato ad Iglesias in data 17.05.2000 al n°
699, con il quale i lavori furono portati a Lit 4.505.984.839;
Anticipazione
RISULTANDO dalla contabilitd sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti ¢ delle
Nel 30/09/1999 290 829 000 spese fatte ascende al netto a lire 1 291 265 345 cioé:
N°1BIS |30/09/1999 15387 000
N°2 | 14/01/2000 251 845 000 Per lavori e somministrazioni L. 1291 265 345
N°2BIS 14/01/2000 13 325 000 Sommano L. 1291 265 345 1291 265 345
N°3 09/02/2000 | - 45 686 000 da cui detraendo la: i
N° 4 28/06/2000 53 584 000 Ritenuta di 1/20 -64 563 267
N°s5 30/09/2000 365913 000 Ritenuta del 0.50% -6 456 327
N° 5 BIS 30/09/2000 24 613 000 L'ammontare dei certificati precendenti -1 007 857 000
Totale deduzioni L. -1078 876 594 -1 078 876 594
Risulta il credito dell'impresa 212388 751
TOTALE 1 061 182 000 Arrotondato 212 388 000
CERTIFICA

che a termine dell'art. ventisei del Capitolato speciale d'Appalto si puo pagare all'impresa
predetta larata di L. 212 388 000; 1
diconsi Lire duecentododicimilionitrecentottantottomila.

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso ' LN.A.IL. di Cagliari con Polizza n°
85070020 in data 1977, continuativa.

Carbonia, |
Visto si approva: L'Ingegnere Capo
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AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA (CA)

LAVORI DI COSTRUZIONE NUCVO REPARTO MALATTIE
INFETTIVE ED ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DI

MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA C/O IL P.O. SIRAI
DI CARBONIA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 6 BIS
(relativo al S.A.L. n° 6)

IMPRESA: AT.I Gamma Costruzioni S.r.l. - Cagliari
Tepor S.p.A. - Cagliari




Comune di Carbonia
Provincia di Cagliari

Ente Appaltante: Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia

Oggetto dei Lavori: Lavori di costruzione nuovo Reparto Malattie Infettive ed Istituzione
Laboratorio di Microbiologia e Immunologia c/o il P.O. Sirai di Carbonia (REPARTO
MALATTIE INFETTIVE)

Impresa: A.T.I. : Gamma Costruzioni Srl (Capogruppo) - Tepor Spa (Mandante)
via G.Mercalli 21, Cagliari

CERTIFICATO N° 6 BIS PER IL PAGAMENTO DELLA
DECIMA RATA DI LIRE 11 238 000

che a termine dell'art. ventisei del Capitolato speciale d'Appalto si pud pagare all'impresa
predetta larata di L. 11 238 000;

diconsi Lire undicimilioniduecentotrentottomila.
Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso !' INALL di Cagliari con Pohzzan
85070020 in data 1977, continuativa. |

YA M%kwww& dz(’@fei

——— 7]'

N NADYIg ﬁ/ N
'Qmemm)

"l usLne T

Visto si approva: L'Ingegnere Capo
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Visto il contratto in data 01.04.1999, Repertorio n° 29, registrato ad Iglesias in data
CERTIFICATI PRECE D‘E NTI 06.04.1999 al n° 604, con il quale fu affidata alla presente impresa l'esecuzione dei
= suindicati lavori per l'aggiudicata somma di Lit 3.756.579.292; visto 'atto di sottomissione
NUMERO | DATA IMPORTO n® 1 in data 10.05.2000, Repertorio n° 16, registrato ad Iglesias in data 17.05.2000 al n°
699, con il quale i lavori furono portati a Lit 4.505.984.839;
Anticipazione
RISULTAND(. dalla contabilitd sino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle
Nel N°1BIS 306 216 000 spese fatte ascende al netto a lire 1 291 265 345 cioé:
N°2 14/01/2000 251 845 000
N°2BIS | 14/01/2000 13 325 000 Per svincolo ritenuta di 1/20 sul S.A.L.n° 6 64 563 267
N° 3 05/02/2000 45 686 000 Sommano L. 64 563 267 64 563 267
Ne4 28/06/2000 53 584 000 da cui detraendo la: I
N°s5 30/09/2000 365913 000 L'ammontare dei certificati precendenti -53325 000
N° 3 BIS 30/09/2000 24 613 000 Totale deduzioni L. -33 325 000 -53325 000 |
N°6 30/11/2000 212388 000 Risulta il credito dell'impresa 11238267
TOTALE 1973 570 000 Arrotondato 11238 000
CERTIFICA

i
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‘AZIENDA U.S.L. N. 7 - CARBONIA Prot.n.227/00

LAVORI: Costruzione nuovo reparto malattie infettive ed

_AZIENDA U.S.L. N° 7
microbiologia e j___ CARBQNIA?.__

istitUzione ‘del laboratorio di

1mmunolog1a c/oil P. O Sirai di Carbonia 2 4 GEN 2001

“IMPRESA: AT.I. GAMMA COSTRUZIONI S.r.L — TEPOR . p.A. CAeys

o - ' AL e O — FAS. ey
via Mercalli n. 21 - Cagliari ‘

7 CONTRATTOrin data 01.04.1999 Rep. n. 29

SVINCOLO ANTICIPATO DEI VENTESIMI

La—sottoscritta—Impresa—GAMMA —~COSTRUZIONI-

-S.r.l.,-aggiudicataria dei lavori-in-oggetto, chiede che;ai-sensi-——

o di legge, le siano Vr.w{mbor,sati,,,,i,,,, ventesimi trattenuti sui-

pagamenti in conto lavori, relativi allo Stato d’Avanzamento
n.6. - o _ »

e Allega polizza fideiussoria di L.12.361.800 della

Societa Italiana Cauzioni SDOO75502de120122000 - 7 B
Cagliari, 1i 20.12.2000 :

=  GAMMA COSTRUZIONI Sy.l. ‘
(¥'Ammin oUn




Mod. 263 (3000x7 - 12/38 - M)

HEFEHTUHRIU N. cod. rappr. cod. nschio . prod. Iraz.
POLIZZA SD 0075502 LBRE13113 U6z A
DITTA OBBLIGATA. CAMHA COSTRUZIONTSRC R DBLGTT LTS
VIA MERCALLI N* 24 CET79523GAaM
#9168 CAGLIAR] cA POS.
ENTE GARANTITO: 17 1eN0A U.5.L. N.7 - CARBONIA POS.

Via Dalmazia,sn 09913 CARBONIA P.1. 02261316926
{ Ex. U.8.L. 16 IGLESIAS - U.5.L. 17 CARBONIA ) - ()

CAUSALE DELLA GARANZIA:

]
Cauzione prestata dalla Ditta Obbligata ai sensi della Legge N. 1 del 3-1-1978 art. 22 relativamente ai seguenti stati di avanzamento: .

del per I'esecuzione dei lavori

diCOSTRUZIONE NUOVO REPARTO MALATTIE INFETTIVE E ISTITUZIONE DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA C/0 IL P.0. SIRAI DI CARBONIA.

Contratto d'appalto n. registrato il

IMPORTO DELLA GARANﬁ 361 . BEGH !
¢l . . ¥

11 Contraente inoltre conferma V'esallezza del pru#rin Codice' Fiscale,

i diconsi ire  ¥¥DodicinilionitrecentosessanlunomilaBopes
DURATA INIZIALE (Al FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO) rilmo val. cambio
b B (7 v A2 /G q e
AN eS| lon! 365 oaL 2/ 127 e a 19712731 12
Premio di perfezionamento - Bollo e Registro assolli in modo virtuale (Arl. 16 L. 2%-10-1961 n. 1216) - Esente da IVA Art. 10/2 - D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modilicazioni
nello accessori diritti td imposte ti lotale
154 .757 17.195 5.825 22.223 |2 4nlamatal]
Annual i - 12/
PROROGHE EVENTUALI A PARTIRE DAL 19712701
nelto " accessori diritti . td imposte ti totale
154.757 17195 5.825 22,223 |2 pinlopnlneol
CAGLIARI 20/ 12 /@3

Emessa in n. 4 esemplari ad unico effetto in ) il

CONDIZIONI PARTICOLARI: 51 PREVEDE ESPRESSAMENTE LA RIMNCIA AL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL DEBITORE PRINCIPALE E LA ATIVIT
5 GIORNI A SEI‘PLICE RICHIESTA SCRITTA DELLA STAZIONE APPALTANTE. A S PR v B

L'ENTE GARANTITO

~N ‘A OBBLIGATA
%mmumom Sl
‘Ammin! r(jjbl
..................... CW gg@

DICHIARA%NE D/S{VINCOLO DE(BENEFICIARIO

NULLA OSTA ALLO SVINCOLO DELLA PRESENTE.

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO l I )

g IZHZHZ’ e slato incassato il @O// Z/O,.O

Si dichiara che il premio di L.

(1) Le firme per procura devono essere corredate degli estremi della procura slessa la cui copia dovra essere allegata alla presente polizza.

UNICO ESEMPLARE VALIDO PER L’'ENTE GARANTITO

Nirhinrn cnttn Ia mia raenancahilita rho la firme ennn ciate annnete in mia nresenza e che mi sono oreventivamente accertato dell'identita dei firmatari



