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-~ Azienda Unita Sanitaria Locale n® 7

Carbonia

Deliberazione ¥ 93 del 9 7 F

OGGETTO:

acquisita

atteso

considerato

recepito

vista

sentito

Lavori di costruzione della sede della Comunita Terapeutica Residenziale
“Tallaroga” — Villamassargia — 2° lotto - Approvazione 1° S.A.L. e certificato di
pagamento n° 1 - Liquidazione parziale fattura n2/2001 del 26/01/2001
Impresa Impresar srl di Quartu S. Elena -

IL DIRETTORE GENERALE

la formale regolare proposta del Capo Servizio Acquisti prot. 303/ABS del 13/02/01,
che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

che I’Azienda, con Delibera 1074 del 29/05/00 ha aggiudicato i lavori in oggetto alla
Ditta Impresar sl di Quartu S. Elena, per un importo contrattuale di £. 447.071.606 +
IVA, al netto del ribasso d’asta del 13,1947%, sull’importo a base d’asta di £.
515.027.998;

che I’art. 2.1.15 del Capitolato Speciale d’ Appalto, prevede che 1’ Appaltatore ha diritto
a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del

ribasso d’asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia, raggiunga la cifra
di £. 100.000.000 (centomilioni);

che la Ditta Impresar, a tutto il  29/12/2000, ha eseguito lavori, al netto del ribasso
d’asta del 13,1947 %, per un importo di £. 133.802.628, giusto lo stato d’avanzamento
dei lavori n° 1 emesso il 25/01/2001 dal Direttore dei lavori Ing. Paolo Pittaluga e
approvato dal Resp.le di procedimento, per cui il credito netto dovuto all’Impresa,
dedotto lo 0,5 % per infortuni, ammonta a £ 133.133.615 + IVA 10%, cosi come
risulta dal Certificato di Pagamento n® 1 emesso dal Direttore dei lavori ed approvato
dal Responsabile di procedimento;

sia la fattura 02/2001 del 26/01/2001 di £. 146.446.977, IVA 10% compresa, della Ditta
Impresar e relativa al 1° SAL, di cui £ 17.278.307 da liquidare in c/stralcio e £.
129.168.670 con fondi dell’Azienda USL riconosciuti dal Ministero LL.PP., che la
certificazione del Responsabile del procedimento;
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il Direttore Amministrativo e il Direttore sanitario ‘.
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DELIBERA

> acquisire agli atti aziendali il 1° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Pittaluga che
contabilizza a tutto il 29.12.2000, al netto del ribasso d’asta del 13,1947%, lavori eseguiti per un
importo di £. 133.802.628, relativi all’appalto dei lavori di costruzione della sede della Comunita
Terapeutica Residenziale “Tallaroga” - Villamassargia;

> confermare che la fattura 02/2001 del 26/01/2001 di £. 146.446.977, IVA compresa, della Ditta
Impresar, coerente al certificato di pagamento 1/2001 emesso dal Direttore dei Lavori, risulta
regolarmente liquidata dal Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Sanna;

> dare atto che con la presente deliberazione verra liquidato I’importo di £. 129.168.670 mentre per
la differenza, pari a £. 17.278.307, verra adottato un successivo atto di liquidazione del Direttore

Generale in qualitd di Commissario liquidatore in quanto detta somma ¢ disponibile nel c/stralcio
della ex USL n° 16;

» demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento di £. 129.168.670 alla Ditta
Impresar tramite ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

> determinare la regolare imputazione dell’importo di £. 129.168.670 sul codice 020200002 del
Piano dei conti dell’esercizio 2001.
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Si attesta che la deliberazione risulta affissa all’albo aziendale, presso la sede legale dell’ Azienda, per
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SERVIZIO SANITARIO — REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.N° 7
CARBONIA

Carbonia, 13/02/01

Prot. 303 /ABS

Al Direttore Amministrativo
Carbonia

OGGETTO: Proposta adozione atto deliberativo per approvazione 1° SAL dei lavori di
costruzione della sede della Comunita Terapeutica Residenziale “Tallaroga™ —
Villamassargia — 2° lotto — e liquidazione parziale fattura 02/01 del
26/01/2001- Ditta Impresar di Quartu S. Elena

Con Decreto Ministeriale LL.PP. n°® A/9358 emesso in data 07/06/1994 ¢ stato
concesso a favore della ex USL n° 16 di Iglesias, nel rispetto del D.P.R. n° 309/90 — art. 128,
un contributo di £. 710.000.000 per la costruzione, ampliamento o il recupero di immobili
destinati a sedi di Comunita Terapeutiche.

Con nota prot. 8020/B2 del 01/12/94 il Ministero Lavori Pubblici ha comunicato che ¢
stata accreditata a favore della ex USL n° 16, tramite la propria tesoreria, la somma di £.
71.000.000, pari cioe al 10% del contributo concesso.

Con nota prot. 153/1243 del 20/12/99 il Ministero Lavori Pubblici comunicava che,
avendo approvato il nuovo progetto, inviato in sostituzione di quello precedente, veniva
concesso il nuovo termine dei lavori a condizione che lo stesso avvenisse entro il 30/05/2000.

Con atto deliberativo n® 1074 del 29/05/2000 ¢ stato aggiudicato, alla Ditta Impresar
di Quartu S. Elena, 1’appalto per 1’esecuzione dei lavori di realizzazione di una Comunita
Terapeutica Riabilitativa Residenziale per tossicodipendenti nel Comune di Villamassargia —
2° lotto — per un importo di £. 447.071.606 + IVA, al netto del ribasso d’asta del 13,1947%
sull’importo a base d’asta di £. 515.027.998.

In data 29/05/00 ¢ stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, il relativo contratto
d’appalto, n° 19 di repertorio e registrato in Iglesias il 31/05/00 al n° 762, Mod. 3.

In data 30/05/00, il Direttore dei Lavori Ing. Pittaluga, con regolare verbale, ha
proceduto alla consegna dei lavori in questione.



La Ditta Impresar di Quartu S. Elena, aggiudicataria dell’appalto, a tutto il
29/12/2000 ha eseguito lavori , al netto del ribasso d’asta del 13,1947%, per un importo di £.
133.802.628, cosi come risulta dallo stato d’avanzamento dei lavori n° 1 emesso in data
25/01/2001dal Direttore dei lavori Ing. Pittaluga.

Il credito netto dovuto all’Impresa, dedotto lo 0,5 % per infortuni, ammonta a £.
133.133.615 + iva 10%, cosi come risulta dal Certificato di Pagamento n° 1 emesso in data
25/01/2001 dal suddetto Direttore dei Lavori.

L’art. 2.1.15 del Capitolato Speciale d’Appalto prevedeva che 1’ Appaltatore ha diritto
a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso

d’asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia, raggiunga la cifra di £
100.000.000 (centomilioni).

Il Responsabile del Procedimento, Geom. Carlo Sanna, ha accertato la regolarita
della certificazione emessa dal Direttore dei lavori; giusta la firma apposta per approvazione
negli elaborati in questione.

La Ditta Impresar, a fronte del credito vantato, ha presentato la fattura n® 02/2001
del 26/01/2001 ammontante a £. 146.446.977, IVA 10% compresa, di cui £. 65.802.970
verra liquidata con i fondi del c/stralcio della ex USL n° 16 mentre per la differenza, pari a £.

80.644.007, si fara fronte con le disponibilitd dell’Azienda USL riconosciute dal Ministero
Lavori Pubblici.

Si rende necessario procedere all’approvazione degli elaborati relativi allo stato
d’avanzamento dei lavori n° 1 e al certificato di pagamento n° 1, nonché alla liquidazione

parziale della fattura n° 02/2001 del 26/01/2001 di £. 146.446.977, emessa dalla Ditta
Impresar di Quartu S. Elena.

Si propone pertanto 1’adozione di un atto deliberativo per approvare i suddetti
elaborati contabili relativi al 1° SAL e al Certificato di pagamento n° 1 dei lavori di che
trattasi nonché procedere alla liquidazione dell’importo di £. 80.644.007 all’Impresa Impresar
di Quartu S. Elena quale liquidazione parziale della fattura n° 02/01 del 26/01/2001 mentre
per la liquidazione del saldo della fattura stessa dovra essere adottato un successivo atto del
Direttore Generale in qualitd di Commissario Liquidatore in quanto trattasi di fondi in
c/stralcio ex USL n° 16.
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COMUNE DI VILLAMASSARGIA
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ente Appaltante: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

Oggetto dei Lavori: DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA
RESIDENZIALE "TALAROGA", VILLAMASSARGIA , 2° LOTTO

Impresa: IMPRESAR Srl - Via Panzini / Palazzo C, Quartu S.Elena.

Contratto in data 29 Maggio 2000 n° di repertorio 19 e registrato a Iglesias il
31 Maggio 2000 al n°® 762 Mod. 3

1 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

A TUTTO IL 29/12/2000

Importo di progetto 515027 998 | Data consegna Lavori 30/05/2000

Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei
Lavori 25/05/2001

Importo netto dei lavori appaltati 447071 606 | ILavori rimasero sospesi o prorogati per
giomni

Per cui la nuova scadenza del tempo utile é

Giorni impiegati in pill

Giomi impiegati in meno

11 Direttore dei Lavori . ,
Se—

| ORDINE INGEGNER]
L PROVINGC|A CAGLIARI

N. 775 Dott. Ing. PAQLO PITTALUGA
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'STATO AVANZAMENTO LAVORI 1 DEL 25/01/2001 Pagina 1
AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DELLA COMUNITA'
TERAPEUTICA RESIDENZIALE "TALAROGA", VILLAMASS.

NR. | ARTICOLO DESCRIZIONE um. QUANTITA® PREZZO IMPORTO

LAVORI A MISURA (offerta prezzi)

1 {0ec001 Scavo di sbancamento per apertura della sede
di impianto di fabbricati,eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico,in terreno di qualsiasi natura | me 241.741 7 500 1813058

2 | 0ec002 Scavo a sezione obbligata per fondazioni di
edifici o opere darte di qualsiasi tipo e
importanza,eseguito con mezzo meccanico,fino | mec 85.390 12 000 1 024 680

3| 0ec003 Calcestruzzo per magroni di
sottofondazione massetti a terra  osu
vespaio,plateee rinfianco e rivestimento di [mc 62.915 110 000 6 920 650

4| 0ec004 Calcestruzzo preconfezionato a resistenza
garantita,RcK25,di consistenza  plastica
(50-90) fornito in opera con autobetoniera,con | mc 50.587 140 000 7082 180

5 | 0ec006 Vespaio realizzato in vespaio calcareo,di
adeguata  pezzatura,compresa:la forntura,la
cernita del materiale,la formazione dei cunicoli | mc 195.110 32 000 6 243 520
6 {0ec007 Acciaio per armature di strutture in C.A.,in
barre tonde ad aderenza migliorata del tipo
FeB 38k,controllato in stabilimento,per | Kg 1818.343 1 500 2727 515
TOTALE LAVORI A MISURA (offerta prezzi) 25811 603

LAVORI A CORPO (ribasso d'asta)

7|1 STRUTTURA % 0.800 127 724 092 102 179274
SOMMANO 102 179274
ribasso d'asta del -13.1947% -13 482 249
TOTALE LAVORI A CORPO (ribasso d'asta) 88 697 025

ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

8|S ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a
ribasso) corpo 1.000 19294 000 19 294 000
TOTALE ONERI SICUREZZA (non soggetti a
ribasso) 19 294 000
Riepilogo
LAVORI A MISURA (offerta prezzi) 25 811 603
LAVORI A CORPO (ribasso d'asta) 88 697 025
ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 19 294 000
Sommano , 133 802 628

Emesso il 1° SAL in data 25/01/2001 dei lavori eseguiti a tutto il 29/12/2000

ILDRETTOREDEILAVORL

5/sfE] ORDINE INGEGNER! | i”ﬂi 21 L
EEB.’. PROVINCIA CAGLIAR| \f\\d ) \,}
N. 775 Dott. Ing. PAOLO FITTALUGA
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Comune di VILLAMASSARGIA
Provincia di CAGLIARI
Ente Appaltante: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA

Oggetto dei Lavorii DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DELLA COMUNITA'
TERAPEUTICA RESIDENZIALE "TALAROGA", VILLAMASSARGIA , 2° LOTTO

Impresa: IMPRESAR Sr1l - Via Panzini / Palazzo C, Quartu S.Elena.

CERTIFICATO 1 PER IL PAGAMENTO DELLA
PRIMA RATA DI LIRE 133 133 615

Visto il contratto in data 29 Maggio 2000 nr 19 di repertorio registrato a Iglesias in
CERTIFICATI PRECEDENTI data 31 Maggio 2000 al nr. 762 Mod. 3 con il quale fu affidata alla presente impresa
l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di nette L. 447.071.606 ;
NUMERO | DATA IMPORTO
RISULTANDO dalla contabilitd sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti e
Anticipazione delle spese fatte ascende al netto a lire 133 802 628 cioé:
Per lavori e somministrazioni L. 133 802 628
Sommano L. 133 802 628 133 802 628
da cui detraendo la:
Ritenuta del 0.50% -669 013
L'ammontare dei certificati
precendenti
Totale deduzioni L. -669 013 -669 013
Risulta il credito dell'impresa 133 133 615
TOTALE Arrotondato 133 133 615
CERTIFICA

che a termine dell'art. 2.1.15 del Capitolato Speciale d'Appalto sipuod pagare all'impresa
predetta la rata di L. 133 133 615;
diconsi Lire centotrentatremilionicentotrentatremilaseicentoquindici.

Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso I' LN.A.LL. di Cagliari . con Polizza n.
85083135 con decorrenza continuativa.

Cagliari 1i 25/01/2001

Visto si approva: Il Direttore dei Lavori.

i ORDINE INGEGNER| r“
Eam PROVINCIA CAGLIARI \l J
K. 778 Dott. Ing. PAOLO PITTALUGA '
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ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

Lavori di costruzione della sede della Comunita Terapeutica Residenziale “Tallaroga”-
Villamassargia — 2° lotto — Impresa Impresar srl di Quartu S. Elena — Approvazione 1° SAL e
certificato di pagamento n° 1 - Liquidazione parziale fattura 02/01 del 26/01/2001



