SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE — REGIONE SARDEGNA

adottata dal Diretiore Generale in data

AZIENDA U.S.L.n°7

Carbonia
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OGGETTO:  Lavori aggiuntivi Presidio Ospedalierc Sirai. Approvazione progetto. Affidamento diretto aita
ditta MA. TRA.IM.

il Responsabile del Servizio Acquisti if guale:

PREMESSO

ATTESO

TENUTO CONTO

RILEVATO

ACCERTATO

ACCERTATO

PRESO ATTO

CONSTATATO

che 'Azienda, con delibera n® 497 del 02.08.2001, ha incaricato i Direttort Lavori
ingg.ri Auteri e Carosi di redigere progetto di completamento per la funzionale e
razionale utilizzazione dei Reparti di Maternita e Rianimazione tenendo conto delle
esigenze sopravvenute;

che i Responsabile del Procedimento Geom. Giorgio Sulas ha approvato il
progetto esecutivo elaboratc dai Direttori dei Lavori secondo le indicazioni
dell Azienda;

che LU'Azienda intende utilizzare le procedure di affidamento pit celeri, al fine di
consentire in tempi brevissimi [utilizzazione del Reparte di Ostetricia e
Ginecologia;

che sia il responsabile del procedimento, Geom. Sulas, che | Direttori dei Lavor
hanno evidenziato che le lavorazioni aggiuntive previste nel progetto in argomento
non sono tecnicamente scorporabill dalle opere in corso di esecuzione affidate alla
ditta MA.TRALIM., per cui i nuovi lavori possono essere affidati solo alla suddetta
ditta:

che il progetio aggiuntivo di che trattasi presenta il seguente quadro economico:
a) lavori a base d'asta 381.133.260
b) oneri relativi alia sicurezza L 2.006.000
c) spese tecniche L. 90.380.159
d) responsabile del procedimento L. 4.500.000
L
L

r

e) IVA su lavori . 38113.326
. 516.126.745

TOTALE GENERALE

ancora che i lavori in argomento irovano copertura sulle somme disponibili sul P.1
1997cost come finalizzate con delibera n° 1048 del 14.03.2001 e sul P.I. 1999
suppletivo, finalizzate con delibera n® 2678 del 18.10.2001;

che sulla base delle esigenze e molivazioni suesposte pud procedersi

all'affidamento diretto, sussistendone i presupposti di legittimitd, in applicazione del

disposto di cuk

- lar. 24 p. 1 lett.a della L. 109/94, e successive modificazioni ed integrazioni,
consente 'espletamento della trattativa privata per i lavori il cui importo sia
inferiore a L. 300.000 ECU (pari a L. 580.881.000);

- il ricorso alla trattativa privata & ammesso dallart. 41 punti 5 e 6 del R.D.
827/1924;

- che i lavori in oggetto cosi come attestato dalla parte lecnica, sono
complementari al contratio MA. TRA.IM., afferiscono necessita sopravvenute al
contratto principale non rinviabili se non a scapito della funzionalita e sicurezza
e non possono essere disgiunti dall'appalto in corso ovvero, nel caso di
affidamento ad altri, potrebbero creare gravi inconvenienti tecnici alf Azienda
per cui, ai sensi delfart. 9 p.2 lett. d del D.Lgs. 19.12.1991 n°406 possono
essere concessi mediante affidamento diretto;

che sulla base delle valutazioni di cui sopra I'Azienda, con nota Prot. 4754 del
16.10.2001 ha notificato alla ditta MA. TRA.IM. la proposta di affidamento diretto /;
chiedendo la valutazione economica del progetto nonché la proposta di ribasso sui
prezzi progettuali, non inferiore al ribasso del contratto principale;




CONSTATATO ancora che la ditta MA.TRA.IM. ha riscontrato con nota del 22.10.01, proponendo un
ribasso 25,61%, pari al ribasse del contratto principale, proponendo ulteriori varianti
alie condizioni contrattuali, varianti che ['Ufficio ritiene accettabili con la sola
esclusione dei tempi contrattuali di esecuzione che restano confermati in giorni 70;

RITENUTO di dover confermare quale responsabile del procedimento # Geom. Sulas gia
responsabile dei lavori del progetto principale;

ATTESO che il nuovo quadro economico presenta una spesa complessiva di L.408.957.694,
cosi ripartita:
a) lavori base di contratto L, 283.525.032
b) oneri relativi alla sicurezza L 2.000.000
c) spese {ecniche L. 80.380.159
d) responsabile del procedimento L. 4.5G0.000
e) IVA sulavori (10% supp. Aeb) L. 28.552.503
L

TOTALE DI CONTRATTO 408.957.694

PROPONE

- di approvare il progetto redatto daghi tngg.ri Auteri e Carosi e di affidare, mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 9 p.2 lett. d del D.L. 406/91, alla ditta MA.TRA.IM. i lavori di che trattasi con un ribasso
del 25,61% sui prezzi di progetto, accogliendo le proposte della ditta, di cui alla nota del 22.10.01 con
eccezione dei ternpi contrattuali che restano confermati in giorni 70;

IL DIRETTORE GENERALE

DATOATTO dell'istruttoria de] Servizio Acquisti;
SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario
DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare il progetto redatio dagli Ingegneri Auteri e Carosi che espone un onere complessivo i L.
516.126.745, di cui L. 381.133.260 a base d'astz;

- di affidare, per le motivazioni di cui sopra, alla ditta MA. TRA.IM., esecutrice dei lavori principali i lavori
aggiuntivi di cui al progetto di cui sopra con un ribasso sut prezzi di progetio del 25,61% e quindi per un
importo contrattuale di .. 283.525.032, pari ad Euro 146.428,46, oltre agli oneri per la sicurezza
ammontanti a L. 2.000.000, pari ad Euro 1.032,91;

- di accettare le modificazioni contrattuali richieste dalla ditta MA. TRA.IM. con nota del 22.10.01 con
eccezione dei tempi contrattuali che restano confermati in giorni 70 (settanta);

- didare atto che la somma complessiva di L. 408.957.694, pari ad Eure 211.209,02, trova copertura per
L.201.907.094 sulla disponibilita del P.l. 1997 e per L.207.050.600 sulla disponibilita del P.l. 1999
Suppletive, importo che sara movimentato sut codice 540800001del piano dei conti dell'Azienda;

- di confermare il Geom. Sulas quale Responsabile del Procedimento;

- diincaricare il Servizio Acquisti di porre in essere gli adempimenti conseguenti al presente atto.
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SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n°7

CARBONIA (Cagliari) | /6’ . - e

Prot Lf‘{-f_)ﬁq
16 0771 200

CARBONIA , 10.10.2001

SPETT.LE DITTA MA.TRA.IM
V1A DELITALA, I
09127 CAGLIARI

OGGETTO: PROPOSTA AFFIDAMENTO DIRETTO
LAVORI AGGIUNTIVI DEL P.O. SIRAL

Questa Azienda ha predisposto un progetto che prevede lavori aggiuntivi,delle opere
appaltate alla VS. Ditta, relativamente alla fruibilitd del reparto di maternitd e di
rianimazione del P.O. Sirai. ‘

Il progetto prevede una spesa a base d’asta di £ 381.133.260, oltre 'IVA di
Legge { 10% ).

L’Azienda avrebbe intendimento, previa verifica della convenienza economica, di
affidare 1 lavori in argomento alla VS. Ditta, mediante affidamento diretto.

Per quanto sopra si allega copia dell’analisi dei prezzi e del computo metrico
estimativo, con preghiera di voler formulare la propria migliore offerta, il ribasso non potra
essere inferiore al ribasso di gara 25,61% , a stretto giro di posta.

Gli elaborati tecnici sono visionabili presso I'Ufficio Tecnico di Via Dalmazia;ﬂ dal
Responsabile del Procedimento Geom. Sulas.
Certi della VS. collaborazione si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro e si

porgono 1 piu cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
SIME
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MATRATM SPA

TEL : 070684006 22 D770 11:15 N. 002 P.D1

FAX

MA'TRA°IM' Societs/ Azienda U.S,L. 7 - CARBONIA

Societa per Azioni Company:

Capitale Sociale L.1.IOOXD.C0M.000
Via Delitala, 11 - 09127 CAGLIARI]

At/ To: ) Geom. AGULLI
Geom. SULAS

Cc:
Tel, (070 - 68 40 37 S - S
. Yax #: 0781 EERI2AL
. 0 0 - X PR - . .
Fax. 070 - 68 40 06 Da/ From: Geoim. Lucio MAGNANTE
E Mail matraimspa@tin,if Data / Date: 2210 - 2001
Rif./Ref.: '
Pagine / Pages: 00
{esc)una ta .;-;r"m'nie/exdudlng this one)
OGGETTO/ SUBJECT: Proposta Affidamento Diretto - Lavori Aggiuntivi P.O. SIRAI

In riferimento alla Vostra nots 4754 ricevita in data 18 Ottobre ¢.a., intendiamao segnalare quanto di seguilo

-

Confermiiamo di accettare il ribusso di gara del 25,61 Y%;

Nel contratio, andra necossariamonte previsto che @ lavon odili saranno computati a misura, mentre quelli di
carattcre imipiantistico a corpo;

Ci pare csagerato quanto previsto a riguardo dei pagamenti in acconto, rilenjame corretlo ipotizzare
m’importo pari a L. 80.000.000 (ottantamilioni} circa il 30% dei lavori a basc di contratto:

Nel contratto pringipalc cra prevista fa competenza arbitrale, riteniamo doveroso che tale presupposto sia
alivato anche ne} presente affidamento;

Fempi contrattuali per la dofinizione delle opere, a nostro avviso dovranno cssere portati da 70 a 100 giomi
necessari per Uorganizzazione, la reperibilitd des materiali e Ja relativa posa in opera,

Attendiamo, prima dell’cventunle firma del contratto di ricevere per conoscenza copia completa di tulli gh
cluborati tecnico cconomici facenti parte MELLE CPERE .

Nel ringraziarVi per la fiducia ripostaci ¢ in attesa di Vostre prossime determinazioni con 'occasione porgiamo
1 nostri nugliori saluti

ML TRA IM. B.pA
}I Direttore deliz Soclath
Geom, LEUVCIO NAGNANTE

22/10 '01 11:13 NR. TX/RX8425



Provincia di Cagliari

E TERAPIA INTENSIVA

P.O. SIRAI CARBONIA

OPERE ACCESSORIE

IONE DEGENZE

Data Aggiornamento Tavola Scala
Luglio 2001 A

Relazione ib’ecnico - Economica
,
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Ing. Frateblro Zutes * CPh - ) Azienda USL n° 7
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I!Hesponsabé’e??f@ﬁmmgﬂm




| lavori previsti nel presente progetto, in forza del D. Lgs. N° 406 del 19/12/1991 art. 9 paragrafo 2
comma 2, potranno essere affidati allimpresa appaltatrice della ristrutturazione generale del
Presidio in quanto si tratta di lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente

aggiudicato.
Detti lavori sono diventati necessari ed improrogabili a seguito della circostanza imprevista

generatasi dal logoramento del manto di copertura del solaio delle degenze di maternita e dalla
possibile conseguante caduta di calcinacci e pezzi di laterizio per ossidazione del ferro d'armatura
del solaio.

Si sottolinea it fatto che gran parte dellintervento riguarda aree di cantiere gia consegnate
allimpresa principale ed & previsto lo smontaggio e lo spostamento di opere non ancora
consegnate alll Amministrazione e di conseguenza non collaudate.

Per quanto sopra, tali opere non possono essere distinte dallappalto principale senza gravi
inconvenienti per Amministrazione.

Di fatto sta avvenendo che pur essendo stata ultimata gia da tempo la ristrutturazione del reparto
di degenza della maternita non & stato ancora possibile consegnarlo al Amministrazione in quanto
si sono manifestati fenomeni di infiltrazione delle acque meteoriche ed il possibile distacco dei
calcinacci come sopra descritto.

Tali lavori quantunque separati dallesecuzione dell'appalto iniziale, sono tuttavia strettamente
necessari al suo perfezionamento.

It quadro economico per la realizzazione dei lavori inerenti aftivita al contorno del lavoro di

ristrutturazione delle degenze e meglic descritti nelle apposite relazioni tecniche & il seguente:

a) Lavori in appalto L. 381.133.260

b} Opere per la sicurezza L. 2.000.000

c) Somme a disposizione dell’ Amministrazione

1) Spese tecniche Lavori Edili VA compresa L. 53.380.805
2) Spese tecniche per Impianti IVA compresa L. 36.999.354

3) Responsabile del procedimento 1. 4.500.000
4) LV.A. Lavori 10% L. 38.113.326
Totale somme a disposizione L. 132.993.485

Totale generale L.516.126.745







