REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ,

ASL n® 7 Carbonia
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Deliberazione n° Q""{ @/ (/

T

20 FEB 2015

adottata dal Commissario Straordinario in data

Oggetto: Contratto d’appalto misto di “fornitura di tecnica diagnostica per Risonanza

Magnetica di Gruppo A, previo ritiro di quella marca Hitachi — Esaote, modello
AIRIS 2, attualmente in uso, unitamente ai servizi di progettazione ed i lavori
necessari per assicurare alla realizzazione ’idoneita edilizia richiesta dal D.M.
02.08.1991 —- CUP F88G10000640006 - CIG 4205129639”.

A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di
imprese con Dott. Mario Ticca S.r.L. e Sinergie Engineering S.r.l.

Approvazione collaudo tecnico amministrativoe.

Su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico Aziendale, Ing.
Brunello Vacca il quale:

PREMESSO CHE

» con D.G.R. n. 24/2 del 23/06/2010 (approvazione preliminare) e n. 41/16
del 23/11/2010 (approvazione definitiva) ¢ stata approvata la
programmazione delle risorse a valere sull’ Asse II, Obiettivo Specifico 2.2,
Obiettivo Operativo 2.2.2, Linea di attivitd “dmmodernamento tecnologico
delle strutture ospedaliere con particolare riferimento all’alta diagnostica,
alla radioterapia oncologica e al potenziamento dei Centri di eccellenza in
ambito medico” 2.2.2b (modificata in 2.2.2a dalla Decisione C(2011)9063
del 8/12/2011 della Commissione Europea) per un importo complessivo di €
33.017.000,00;

» con determinazione assessoriale n. 1271 del 27/12/2010 & stato disposto
I'impegno della complessiva somma di € 33.017.000,00 compreso 1’importo
di € 1.680.000,00 destinato alla ASL n. 7 di Carbonia per I’acquisto di una
Risonanza Magnetica ad alto campo;

» in data 30/11/2010 ¢& stata stipulata la convenzione, rinnovata in data
30/11/2012, tra I’ Assessorato dell’Igiene e Sanitd e dell’ Assistenza Sociale
e la ASL n. 7 di Carbonia, rappresentata dal Direttore Generale;

> con deliberazione n. 1616/C del 29/12/2010 questa ASL nominava il
Responsabile del Servizio Acquisti/Patrimonio, Dr.ssa Agnese Foddis, quale
RUP del procedimento in oggetto;

» con deliberazione n. 686 del 12/09/2011 questa ASL revocava il RUP e
nominava |’Ing. Cristian Cocco quale Responsabile Unico del procedimento
de quo ai fini della sua prosecuzione;



/“”@

>

>

con deliberazione n. 62 del 17/01/2014 I’Ing. Brunello Vacca & stato
individuato quale RUP dei procedimenti amministrativi in corso, gia
attribuiti all’ Ing. Cristian Cocco;

con deliberazione del Direttore Generale n. 680 del 16/05/2012 & stato
approvato il progetto preliminare propedeutico alla delibera a contrarre per
"appalto misto inerente la “fornitura di tecnica diagnostica per immagini
risonanza magnetica nucleare di gruppo A (TOMOGRAFO A MAGNETE
CHIUSO CND Z11050105) e i servizi di progettazione ed i lavori necessari
per assicurare al sito RM I"idoneita edilizia richiesta dal D.M. 02/08/1991;
con deliberazione del Direttore Generale n. 681 del 16/05/2012 questa ASL
ha autorizzato formalmente I’indizione della Gara a procedura aperta per
I'acquisizione della fornitura di tecnica diagnostica per Risonanza
Magnetica di Gruppo A, previo ritiro di quella marca Hitachi — Esaote,
modello AIRIS 2, attualmente in uso, unitamente ai servizi di progettazione
ed lavori necessari per assicurare alla realizzazione l'idoneitd edilizia
richiesta dal D.M. 02.08.1991, da espletarsi ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, del DPR 207/2010 e, per la parte in vigore, della
L.R. 5/2007,;

con deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/02/2013 questa ASL
ha ratificato i verbali di gara ed aggiudicato in via definitiva Pappalto in
argomento all’A.T.I. GE Medical System Italia S.p.A. in raggruppamento
temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.l. e Sinergie Engineering
S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 2,467% sull’importo a base di
gara,

con deliberazione del Direttore Generale n. 1445 del 21/08/2013 veniva
approvata I’offerta tecnica — progetto definitivo e il progetto esecutivo
predisposti dall’ Arch, Alessandro Calderari relativi all’aggiudicazione di cui
sopra e veniva nominato il dipendente Geom, Giuseppe Aru quale direttore
dei lavori;

¢ stato stipulato il contratto (Rep. n° 158 del 5/12/2013 ) con la GE Medical
Systems Italia S.p.A. in qualita di capogruppo dell’A.T.I. per I'importo
contrattuale complessivo di € 1.707.932,00 di cui € 1.662.932 per lavori e
forniture e € 45.000,00 per oneri della sicurezza;

in data 23/05/2013 ¢& stato redatto il verbale di consegna dei lavori con la
ditta appaltatrice (ATI in raggruppamento temporaneo di tipo verticale C in
oggetto) con Assuntore dei lavori Ia ditta Dott Mario Ticca S.r.l. di Sassari e
che il tempo utile concesso per I’esecuzione dei lavori era fissato in 95
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna,
pertanto I’ultimazione degli stessi era fissata per il giorno 28/12/2013;

con nota acquisita agli atti al n. di protocollo PG/2013/21326 del
11/09/2013 la Ditta ha comunicato I’intenzione di avvalersi della ditta
Tocco Giampaolo e figli snc, con sede legale in Villamassargia, via castello
39, per Iesecuzione di parte degli scavi e movimento di materie per un
importo di € 5.000,00;

con nota acquisita agli atti al n. di protocollo PG/2013/21323 del
11/09/2013 la Ditta ha comunicato 1’intenzione di avvalersi della ditta C.K.
Costruzioni S.r.l,, con sede legale in Olbia, via Regina Elena 121, per la
fornitura e posa in opera di fondazioni e solai in cls per un importo di €
12.000,00;

» con nota acquisita agli atti al n. di protocollo PG/2013/23953 del 2/10/2013

la Ditta ha chiesto ed ottenuto I"autorizzazione di avvalersi della ditta C.K.



Costruzioni S.r.l, con sede legale in Olbia, via Regina Elena 121, per
I'esecuzione di parte dei lavori edili per un importo di € 40.000,00;

» con nota acquisita agli atti al n. di protocollo PG/2013/25850 del
11/10/2013 la Ditta ha chiesto ed ottenuto I’autorizzazione di avvalersi della
ditta Bontempi Tecnoimpianti S.r.l, per la realizzazione di parte di
impiantistica elettrica per un importo di € 35.000,00 di cui € 1.000,00 quali
oneri della sicurezza;

> con nota acquisita agli atti al n. di protocollo PG/2013/26679 del
21/10/2013 la Ditta ha chiesto ed ottenuto ’autorizzazione di avvalersi della
ditta Emmesse Montaggi di Maurizio Serapiglia con sede ad Assemini, via
Sassari 43, per ’esecuzione di parte dei lavori idrici per un importo di €
3.000,00;

> con nota acquisita agli atti al n. di protocollo PG/2013/28311 del 6/11/2013
la Ditta ha chiesto ed ottenuto 'autorizzazione di avvalersi della ditta
Mauropav di Atzori Maurizio, per la realizzazione di opere edili e cls armati
per un importo di € 3.000,00;

» con nota acquisita agli atti al n. di protocollo PG/2013/28818 del
12/11/2013 la Ditta ha chiesto ed ottenuto 1’autorizzazione di avvalersi della
impresa individuale Edil Design di Cadar Flaviu Gheorghita, per la
realizzazione di pareti e controsoffitti per un importo di € 8.000,00 di cui €
250,00 quali oneri della sicurezza;

> con nota acquisita agli atti al n. di protocollo PG/2013/31278 del 2/12/2013
la Ditta ha chiesto ed ottenuto ["autorizzazione di avvalersi della ditta Abete
Cooperativa Sociale a.r.l., per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti in
PVC per un importo di € 8.000,00 di cui € 250,00 quali oneri della
sicurezza;

» con nota acquisita agli atti al n. di protocollo PG/2013/33614 del
30/12/2013 la Ditta ha chiesto ed ottenuto ’autorizzazione di avvalersi della
impresa individuale Edil CO.RLPA. di Muntoni Egidio per la realizzazione
di pavimenti e rivestimenti in PVC per un importo di € 8.000,00 di cui €
250,00 quali oneri della sicurezza;

> durante 1’esecuzione dei lavori non sono stati redatti atti aggiuntivi né
sottoscritti atti di sottomissione;

» che 1 lavori sono proceduti con regolare continuifa senza alcuna
sospensione;

» in data 23/12/2013 I’appaltatore ha inoltrato una richiesta di proroga,
acquisita al protocollo PG/2014/33370, accolta favorevolmente dal RUP di
concerto con il Direttore dei Lavori, che ha posticipato la data di
ultimazione dei lavori dal 28/12/2013 al 11/02/2014;

» in data 12/02/2014 D’appaltatore ha inoltrato una ulteriore richiesta di
proroga, acquisita agli atti al numero di prot. PG/2014/0003815 del
13/02/2014, accolta favorevolmente dal RUP di concerto con il Direttore dei
Lavori portando il termine di ultimazione dei lavori dal 11/02/2014 al
18/02/2014, cosi come comunicato all’Appaltatore con nota prot.
PG/2014/4040 del 17/02/2014;

> al fine di una piu celere realizzazione dell’opera auspicata dalla Direzione
Generale Aziendale, il Responsabile del Procedimento pro tempore, Ing.
Cristian Cocco, con propria disposizione N° 1 del 20/09/2013, senza alcun
aumento di spesa, ha autorizzato:

e la realizzazione delle opere strutturali in elevazione e dei solai di
copertura, previste in cemento armato, in acciaio, previa
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consegna della documentazione progettuale delle strutture,
completa di relazione di calcolo, agli atti dei competenti Uffici
Aziendali;

» la non realizzazione del previsto marciapiede perimetrale e della
soprastante pensilina, al fine di mantenere inalterata la sede
stradale antistante 1’accesso barellati esterni;

o [’utilizzo di rivestimenti in pve in luogo di quelli di gomma, per la
realizzazione delle pavimentazioni;

» il certificato di ultimazione lavori, redatto in data 18/02/2014, attesta che i
lavori eseguiti dalla ditta Dott. Mario Ticca S.r.l. possono considerarsi
ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile, quindi entro i
termini di proroga concessi dal RUP,

» i lavori eseguiti dalla ditta Dott. Mario Ticca S.r.l. sono stati ultimati senza
nessuna iscrizione di riserva nel registro di contabilita;

» in data 13/06/2014 ¢ stato redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Giuseppe
Arn, 11 Conto finale e la Relazione sul Conto finale della ditta Dott, Mario
Ticca S.r.l., Allegati in copia ai numeri 1 e 2 al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, da cui emerge che sono stati eseguiti lavori
per un importo di € 675.700,00 pitt IVA;

» con deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 6/02/2014 veniva
conferito all’lng. Antonio Zandara, dipendente in ruolo della ASL n. 7 di
Carbonia, I’incarico per il collaudo statico e tecnico amministrativo
dell’opera in oggetto;

> il Verbale di prima e seconda visita preliminare al Collaudo rispettivamente
in data 27/02/2014 e 10/03/2014, la Relazione e il certificato di collaudo del
29/09/2014 (Allegati in copia al n. 3 al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, per un totale di 6 pagine) certificanti che i lavori de
quibus sono stati realizzati a regola d’arte e in conformita al progetto e alle
variazioni approvate, per un importo complessivo di € 675.700,00 pia IVA;

> la sottoscrizione del Verbale di visita, Relazione e certificato di collaudo &
avvenuto senza riserva da parte dell’ Appaltatore;

> con determinazione dirigenziale n. 2640 del 13/12/2013 & stata disposta la
liquidazione della fattura n. 100/2013 del 11/12/2013 di € 446.771,00 oltre
IVA al 10% emessa dalla Dott. Mario Ticca S.r.l. e della fattura n. 32/13 del
10/12/2013 di € 14.699,84 oltre IVA al 22% emessa dalla Sinergie
Engineering S.r.l, a titolo di corrispettivo per il 1° Stato di Avanzamento
Lavori relativo alla fornitura oggetto della presente deliberazione;

» con determinazione dirigenziale n 1887 del 13/10/2014 & stata autorizzata la
liquidazione della fattura n. 32/2014 del 1/04/2014 di € 211.400,00 olire
IVA al 10% emessa dalla Dott. Mario Ticca S.r.l. a titolo di corrispettivo per
il 2° Stato di Avanzamento Lavori relativo alla fornitura oggetto della
presente deliberazione;

» ¢ stata emessa dalla Sinergie Engineering S.r.l. la nota di credito n. 25/14
del 25/11/2014 dell’importo di € 499,83 olire IVA al 22% a valere sulla
fattura n. 32/13 del 10/12/2013, gid liquidata con atto deliberativo del
Direttore Generale n. 2640 del 13/12/2013, in quanto a seguito di opportune
verifiche ¢ emerso che la base imponibile della fattura n. 32/13 del
10/12/2013 superava la quota contrattuale per un importo pari al valore della
CNPAIA 4% che, al contrario, doveva intendersi compresa neil’importo
stabilito dal suddetto contratto;



» con determinazione dirigenziale n® 2344 del 5/12/2014 & stata autorizzata la

DATO ATTO

CONSIDERATO

liquidazione della fattura n. 138/2014 del 27/11/2014 per un importo
complessivo di € 3.329,00 oltre IVA al 10%, emessa dalla la Dott. Mario
Ticca S.r.L. a titolo di corrispettivo per lo stato finale dei lavori ;

che a fronte della fatturazione sopra dettagliata, emerge la regolarita
contabile definita sia dal Direttore dei Lavori nel “Conto Finale dei lavori
della ditta Dott. Mario Ticca S.x.1” ¢ nella * Relazione del Direttore dei
Lavori sul Conto Finale” che dal Collaudatore negli Atti di Collaudo
inerenti I’opera in oggetto;

di dover formalizzare ora per allora ’acquisizione agli atti aziendali e
I’approvazione del Conto Finale dei lavori della ditta Dott. Mario Ticca
S.r.] e della Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e degli
Atti di Collaudo inerenti ’'opera in oggetto;

PROPONE

> di acquisire agli atti aziendali e di approvare, ora per allora, il Conto Finale dei lavori
della ditta Dott. Mario Ticca S.r.l e la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto

Finale;

> di acquisire agli atti aziendali e di approvare, ora per allora, il Verbale di prima e
seconda visita preliminare al Collaudo rispettivamente in data 27/02/2014 ¢ 10/03/2014,
la Relazione e il certificato di collaudo del 29/09/2014, per un totale complessivo di 6

pagine.

PRESO ATTO

SENTITO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
e Logistico;

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario;

DELIBERA

Per 1 motivi esposti in premessa:

> di acquisire agli atti aziendali e di approvare, ora per allora, il Conto Finale dei lavori
della ditta Dott. Mario Ticca S.r.l e la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto
Finale, allegati in copia ai numeri 1 ¢ 2 al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale;



» di acquisire agli atti aziendali e di approvare, ora per allora, il Verbale di prima e
seconda visita preliminare al Collaudo rispettivamente in data 27/02/2014 ¢ 10/03/2014,
la Relazione e il certificato di collando del 29/09/2014, per un totale complessivo di 6
pagine, allegati in copia al n. 3 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

It Commissario Strdordinario

S }

It Direttore/Amministrativo _ Il Direttoly Sanitario

1l Responsabile del Servizio
Tecnico Manutentivo e Logistico

ng. Bruneilﬁ\\%cca




I1 Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n’ZrJ“t%)/ (/o 20 FEB 208

¢ stata pubblicata

nell’ Albo pretorio dell’ Azienda USL n® 7

a partire dal Z 2 FEB 701

Restera a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it.

Allegatin. 3
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Comune di Carbonia
Provincia di Carbonia Iglesias
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STATO FINALE DEI LAVORI

OSPEDALE SIRAI Di CARBONIA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE E
LAVORI NECESSARI PER ASSICURARE ALLA NUOVA DIAGNOSTICA
A RISONANZA MAGNETICA L'IDONEITA EDILIZIA RICHIESTA DAL

D.M. 2.08.1991

ASL 7 CARBONIA

ATl in raggruppamento temporaneo di tipo verticale C. GE Medical
Systemns ITALIA S.p.A. . Via Galeno, n 38, Milano, Dott. Mario Ticca
S.R.L, Viale Adua,4, Sassari — SINERGIE Engineering, Via Arma

Contratio in data 05/12/2013 rep. n. 158 registrato a indata __/__/ aln. dieuro 1

707 932.00

Data Offerta: '24/07/2072  IMPORTO DEL PROGETTO: 675 700.00

Data Consegna: 24/09/2013 © Somme a Disposizione: 0.00
- Data Inizio Lavori; 24/09/2013 : Importo per Ia Sicurezza: 45 000.00

Glomni Utili per Ulimazione: 88 : IMPORTO DI VARIANTE 0.00
: Data Utile per Uitimazione: 31/1212013 ~ Somme a Disposizione (variante): 0.00
© Glomt di Sospensicne: 0 Imporo per Ia Sicurezza {variante}: 000
i Numero di Sospensioni 0
! Nuova Data Ultimazione: _J_f . . Anfticipazione: 0.00
. Data FINE LAVORE ot Glorni impiegati in PIU" I

. Giorni impiegati in MENO:

R (VN

PriMus by Guido Clanciulli - copyright ACCA softwara SpA .

-
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Nutn.Ord ENDHCAZIONE DET LAVOR] IMPORTI
'TARiFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONE umLana TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fornitura Gabbia di Faraday
Ciabhia SOMMANO cadasno 1,00 737500,00 7350000
Parziale LAYORI A MISURA eura i 7350000
A RIPORTARE T3 500,00
COMMITTENTE: ASL 7 CARBONIA '
STATO FINALE DEI LAVORI
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Num Osd INDICAZIONL DEL LAVORE
EDELLE

TARIFFA SOMMINISTRAZION]

Quanlita
umtaric

IMPORT]

TOTALE

RIPORTOG

LAVORI A CORPO
(Progetio enro 6027200,80 - 100%)

2 LAVORI EDILI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DEL CORPO DI FABBRICA ESISTENTE, in termin
edile unica.  dimensionali e tipologici per ic nuove necessitd, per renderc la realizzazione rivisitata e ris ... mitare -

avanrzamento al SAL).
SERRAMENTI (incidenza complessiva di progetto preliminare 6,00% - avanzamento al SAL)

SOMMANO a corpo
aficquee
3 ]LAVORI IMPIANTISTICI NECESSARI PER FORNIRE AL CORPO DI FABBRICA, ADEGUATO ALLE
impiant i{NUOVE NECESSITA', queli'insieme coordinato di impianti (di riscaldamento, di ventilazione ¢ condizian .. [
ustica {SAL)
ilMPIAN'I‘I SPECIALIL (incidenza complessiva di progetto preliminare 7,00% DI € 208,501,42 - avanzamento at
ISAL).
SOMMANO a compo
aligtiote
4- 1ONERI PER LA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO, delerminati su base sommaria, in relazione
oneri ‘a]i'opera da realizzare ed in funzione della localizzazione confinata efo confinabile del ... so comune di
SICRTC7ARY lapprestamenti, atirezzature, infrastrutfure, mezzd ¢ servizi di protezione collettiva fipiche deli'appalto.
SOMMANO a corpo
aliguote
5 SERVIZI ATTINERT] ALLINGEGNERIA ED ALLUARCHITETTURA riconducibili alle prestazioni relative

progeitazione abla progetozione definitiva ed esceutiva dei lavori, noncheé af coordinamento della si ... redisposizione degli

clsborati del progetto definitive {(D.P.R. 20772010, Pane H, Capo 1. Tiolo 1, Seioni 1 ¢ 1V).
SOMMAND a corpo

aligquote

Parziate LAYORI A CORPO curo
aliguota

TOTALE euro

A RIPORTARE

1,60 334'468,58
(55,5419}

FO0 208753142
(34,628%)

100 45°C00,00
(7.473%)

100 1420000
(2,358%)

73°500,0G

134°468,58
(55,5¢1%)

208°531,42
(34,628%)

45°000,00
(7,473%)

1420000
(2,358%)

602°200.60
(100,000%)

G73TTOLG0

COMMITTENTE: ASL 7 CARBONIA
STATO FINALE DEI LAVORI

SVl
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A RIPORTARE

Num.Ocd INDICAZIONE DSl LAVORI IMPORTI
TT;-[F; " EDELLE Quantita
‘ SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIFORTO
RIEPILOGO FINALE
LAVORI A MISURA euro 73" 300,00
LAVORI A CORPO (Progetto euro 602°200,00 - 100%) euro 602°200,60
aligquera {100,000%)
TOTALE euro 6757 700,040

COMMITTENTE: ASL 7 CARBONIA,
STATO FINALE DEI LAVORI

MM
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¥ Direttore dei Lavori i

A RIPORTARE!

Ny Ocd INDICAZIONE DEL LAVORI IMPORTI
'E'A?;IF;-‘A EDELLE Quantitd
' SOMMINISTRAZION] unsaro TOTALE
RIFPORTO
RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 67570000
H
:A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTE
CERTIEICAT! DI PAGAMENTO: 49 {49 /oot
Certificate N.1 del 18A22013 Guro / M 460°900,00
Certificato N.2 del 25326+ cura ' 211°400,00
i ozjodis ALy e S
SOMMANOQ CERTIFICAT! DI PAGAMENTO euro 672°300,00
‘SOMMANO LE DETRAZIONI euro 672°300,00
RISULTA YL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 3°400,00
Data, 13/06/2014 E ' \/""
L'Impresa 5*’ 3 e - e e ("}\-——-‘

COMMITTENTE: ASL 7 CARBONIA ['stato finale carboniadef (C:\Documents and Settings\Roberto_Pazzola\Desktopl) v.1/5]

STATO FINALE DE! LAVORI
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LAVORI: Appalto misto inerente la fornitura di tecnica diagnostica per immagini risonanza magnetica nucleare di
gruppo A, previo ritiro di quella a marca Hitachi - Esaote modello Aliris II, attualmente in uso, unitamente ai servizi di
progettazione ed ai lavori necessari per assicurare la realizzazione dell’idoneita edilizia richiesta dal D,M. 02/08/1991
per I'U.O. di Diagnostica per Immagini dell’Ospedale Sirai di Carbonia - importo a base d’appalto € 1.707.932,00 -
Programmazione delle risorse POR FESR 2007/2013, Asse II, obiettivo specifico 2.2 — Obiettivo Operative 2.2.2.a
(ammodernamento tecnologico) — Linea di attivita 2.2.2.a (ammodernamento tecnologico).

ENTE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7-09013 CARBONIA (CA)
PROGETTISTA: Arch. Alessandro CALDERARI
DPIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Giuseppe ARU

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing Cristian COCCO (fino al 31.12.2013) Ing. Brunello
VACCA(dal 01.01.2014)

COLLAUDATORE: Ing. Antonio ZANDARA

DITTA ESECUTRICE: A.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott.
Mario Ticca S.r.L. ¢ SINERGIE Engineering S.r.l.

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

APPALTO:
Con Delibera n. 247 del 14.02.2013, di aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’A.T.I. GE Medical Systems Halia

S.p.A. in raggruppamento temporaneo di imprese con Dott. Mario Ticca S.r.L. e SINERGIE Engineering Sr.l. &
risultata affidataria in funzione del ribasso del 2,467% offerto sull’importo a base di gara;

PROGETTO:
Con Delibera n. 680 del 16/05/2012, PASL n.7 Carbonia ha approvato il progetto preliminare preordinato alf’adozione

della determina a contrarre per I’ammodernamento tecnologico dell’U.O. di Diagnostica per immagini dell’Ospedale
Sirai di Carbonia riguardante la fornitura di una nuova Risonanza Magnetica ad Alto Campo e compresi i lavori
necessari per assicurare 1'idoneita edilizia richiesta dal D.M. 02.08,1991;

Con Delibera n. 681 del 16.05.2012, P'ASL n.7 Carbonia ha approvato il Bando di Gara e il Capitolato Speciale
delPappalto in oggetto;

Con Delibera n. 1445 del 21.08.2013, PASL n. 7 Carbonia ha approvato P'offerta tecnica - progetto definitivo e il
progetto esecutivo entrambi predisposti a firma dell’arch. Alessandro Calderari, relativi al medesimo affidamento, che,

relativamente ai lavori, riporta i seguenti importi:
Opere civili ¢ impianti € 543.000,00

Oneri sicurezza € 45.000,00

Oneri Tecnici € 14.200,00

TOTALE € 602.200,00
CONTRATTO:

Rep. n. 158 del 05.12.2013 Importo netto contrativale: € 602.200,00

ATTI AGGIUNTIVI/ATTI DI SOTTOMISSIONE:
Non sono stati redatti atti aggiuntivi né sottoscritti atti di sottomissione

VERBALI NUQVI PREZZE:
Durante 'esecuzione dei lavori non sono stati redatti nuovi prezzi.

VARIAZIONI:
Il Responsabile del Procedimento accogliendo le richieste della Direzione Generale tendenti alla pif) celere realizzazione
dell’opera, ha disposto concordemente con la Ditta Appaltatrice, senza aumento della spesa:
- larealizzazione delle opere strutturali in elevazione e dei solai di copertura, previste in cemento armato, in
acciaio, previa la consegna della documentazione progettuale delle strutture, completa di relazione di calcolo,
da depositare presso gli Uffici Aziendali a ¢id preposti.
- che il previsto marciapiede perimetrale e conseguentemente la soprastante pensilina non vengano realizzati, al
fine di mantenere inalterata la sede stradale antistante ’accesso barellati esterni;
- Autorizza inoltre, sulla scorta della richiesta della Ditta Appaltatrice, I"utilizzo di rivestimenti in pvc invece di

gomma, per la realizzazione deile pavimentazioni.



IMPORTO TOTALE NETTO AUTORIZZATO:
€602.200,00

DIRETTORE DEI LAVORI:
1 favori vennero diretti da Geom. Giuseppe Aru, nominato con Deliberazione n. 1455 in data 21.08.2013

CONSEGNA DEI LAVORI:
1.z consegna dei lavori venne effettuata in data 24 seftembre 2013

DURATA DEI LAVORI
Il tempo utile concesso per Iesecuzione dei.Javori era fissato in giorni 95 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data

del verbale di consegna.
L'ultimazione dei lavori era quindi fissata per il giormo 28 dicembre 2013..

SOSPENSIONI E RIPRESE:
1 lavori sono proceduti con regolare continuitd senza alcuna sospensione,

PROROGHE:

Sono state concesse le seguenti proroghe:

1° proroga di gg. 43

Nuova scadenza del tempo utile per 'ultimazione dei lavori: 11 febbraio 2014

2° proroga di gg. 7

Nuova scadenza del tempo utile per Pultimazione dei lavori; 18 febbraio 2014

Per effetto delle proroghe concesse, la nuova scadenza del tempo utile per I'ultimazione dei lavori era fissata per il
giorne 18 febbraio 2014

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
L'uitimazione dei lavori venne accertata in data 18 febbraio 2014 e quindi entro il termine nltimo stabilito.

CONTO FINALE:
Il conto finale, redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data 13.06.2014 sottoscritto dall'impresa senza riserve,

determina Yimporto finale netto dei lavori eseguiti in € 602.200,00.

CONFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE:
Confrontando Iimporto netto dello stato finale con quello netto autorizzato, non risulta differenza di spesa.

AVVISI AD OPPONENDUM:
Non ¢ stato necessario effettuare avvisi ad opponendum in quanto i lavori sono stati eseguiti entro la proprieta aziendale

REGOLARITA® CONTRIBUTIVA
La stazione appaltante ha provveduto a verificare la regolarita contributiva della Ditta appaltatrice acquisendo tramite lo

Sportello Unico Previdenziale i relativi DURC.

LIQUIDAZIONI IN CORSO D’OPERA:

Nel corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento:

Certificato n. 1 in data 12.12.2013 per €460.900,00 (relativo a € 397.143,76 per lavori ¢ € 66.150,00 per gabbia di Faraday)
Certificato 1. 2 in data 03.04.2014 per € 211.400,00 (relativo a € 602.200,00 per lavori e € 73.500,00 per gabbia di Faraday)

CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA:

Importo netto stato finale € 675.700,00 (relativo a € 602.200,00 per lavori e € 73.500,00 per gabbia di Faraday)
Importo totale Certificati emessi € 672.300,00 :

Credito residuo netto a favore dell'impresa € 3.400,00

CONDOTTA DEI LAVOR! E NOTIZIE PARTICOLARI:
I lavori sono stati eseguiti con regolaritd dalla Ditta Appaltatrice

Carbonia /f%,OE».QO:lQ

Il Direttore dei lavori
Geom. Giuseppe Aru
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7 CARBONIA
09013 CARBONIA (CAGLIARI)

Lavori di: Ammoedernamento tecnolegico dell'U.0. di Diagriostica per Immagini Ospedale Sirai di
Carbonia — Risongnza Magnefica ad Alte Campo. Programmazione delle risorse POR
EESR 9007/2013, Asse !, oblettivo specifico 2.2 — Obleftivo Operative 2i2.2.a
(ainodernametite tecriclogico) ~ Linea di atfivith 2.22.a (ammodernamento
tecnologico). CUP F88G10000840006 ~CIG 4205128639
Esite Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 09013 CARBONIA (CA)
Progetto:
préliminaré: spprovato cor defibera n° 680 del 16/05/2012, delASL n.7 Carbonla predisposto
dallUfficio Teerico-AZigndaie;
definitivo éd esecutivo: predisposto dall’Arch. Alessandro Calderari e approvato con delibera n® 1445
dei:21.08.2013 dell’ASL n.7 Carbonia, in rappresentariza dellA,T.l. GE Medical
Bysters [tafia:§.p.A., Dott. Mario Ticoa S.r.L. e SINERGIE Engineefing S.t:l., quale
aggludicataria defla:gara di appaito i cui verball sono stati ratificati con delibera n® 247
def 14.02.2043 dell’ASL n.7 Carbonia;
Responsabile Unilto-del Procedimento; Ing. Cristian COCCO nominato con delibera n. 686.del
12/09/2011, sostitaito-dall’Ing. Brunello Vacca coni delibera n. 62 del 17/01/2014;

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Arch. Alessandro Calderari

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Cristian Cocco, sifio al 31/12/2013;
sostituite dall’Tng. Brunello Vacca con delibera n. 62 del 17/01/2014:

Ditta Appaltatrice: A.T.1. (GE Medical Systems Italia 8.p.A., Dott. Mario Ticea.-S.r.L. . SINERGIE
Engineeting S.r.l;

Assuntore del Iavori: Dott. Mario Ticea Sr.l via Adua 4, Sassari

Colandatore: Ing. Antonio Zandara, nominate con delibera n. 170 del 07/02/2014.

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E-GERTIFICATO DI COLLAUDO

o PREMESSE
Oggetto-del collando:
Oggetto del presente collande sono i lavori necessari per assicurare la realizzazione dell’idoneitd
edilizia richiesta dal D.M. 02/08/1991 per 1'U.0. di Diagnostica per Immagini del’Ospedale Sirai di
Crrboniia per linstallazione di una tecnica diagnostica per imimagini risonanza inagnetica aueleare.di
Zroppe-A, previo xitiro diquella & marca Hitachi - Esaote modello. Adiris 11, attualmente in tso.
Con Délibera n, 247 del 14.02,2013, di apgiudicazione dell’appalto in oggetto, I"A.T.L.GE Medical
Systems Italia S:p.A, in rag:gmppamenta«tamp@ranep-di'i'mpreSe con Dott. Mario Ticca S.r.L. e
SINERGIE Engineering Si.1. & risultata affidatatia in finzione del ribasso del 2,467% offerio
sull’tmporto a base di gara;
PROGETTO: |
Tliprogetto preliminiare preotdinato all’adozione della determina a contrarte per lamiriodernamento
tecnologico dell"U.0. di Diagnostica per immagini dell’ Ospedale Sirai di Carbonia riguardante la
fornitura di una nueva Risonanza Magneticaad Alto.Campo e cotmpresi i lavori necessati per
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assicurare "idoneita edilizia richiesta dal D.M. 02.08.1991 & stato approvato con Delibera n. 680 del
16/05/2012,dell’ ASL 1.7 Carbonia; |

Coti Delibera n. 681 det 16.05.2012, PASL 1.7 Carbonia ha approvato il Bando di Gara ¢ il Capitolato
Speciale dell’appalto-in oggetto;

1l progetio definitivo e il progetto esecutivo, entrambi predisposti-a firma dell’arch. Alessandro
Calderati, relativi al medesimo affidamento ¢ "offerta tecnica, sonc stati approvati con Delibera n.
1445 del 21.08,2013, dall’ASL n. 7 Carbonia: relativamente ai lavori il progetto esecutive riporta i
seguenti importi:

Opere:civili ¢:impianti € 543.000,00

Ohneri sichrezza € 45.000,00

Oneri Tecnici € _14.20000

TOTALE € 602.200,00

La concessione edilizianv69/2013 ¢ stata rilasciata dal Cornune di Cirbionia,

1 Comando provinciale dei Vigili del Fuoce della Provincia di Cagliari ba rilasciato il proprio parere
con n% 0013644-del 16/8/2013 inierente la valutazione ai fint. antincendio del progetto per la
tealizzazione dei lavori di chetrattasi.

CONTRATTO:
Rep. 1. 158-det 05.12.2013 Traporto netto contrattuale: € 602.200,00

ATTI AGGIUNTIVI/ATTI DI SOTTOMISSIONE:
Non sono stati redatti atti aggiuntivi né sottoscritti 4tti di sottormissione.

CAUZIONE:
La Ditta appaltatrice ha costituifo cauzione definitiva di € 170,793,20 con polizza fideiussoria
1°01/08999/6045595 emessa da Intesa Sanpaolo SpA in data 21/11/2013.

DIRETTORE DEILAVORIL: )
1 Ditettore déi laveri, Georti. Giuseppe Aru, & stato nominato con delibera n.1445 del 21/08/2013;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: _ |
Itig. Cristian COCCO nominato eon delibera n. 686 del 12/09/2011, sostituita dall’Tng. Brunello Vacca
con delibera n. 62 del 17/01/2014;

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Arch. Alessandro:Calderari;

COORDINATORE DELLA STCUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: ‘

Ing. Cristian Cocco, sino-al 31/12/2013; sostituito dall'Tng. Bruuello Vacea con delibera n, 62 del
1701/2014; |

COLAUDATORE:
1l Coljandatore, Ing. Antonio Zaidara, & stato nominate con delibera n. 170 del 07/02/2014;

‘CONSEGNA DET LAVORIL:
La-conisegna-dei lavori veiing effettuata in data 23 settembre 2013;

DURATA DEL LAVORI
T fempo utile concesso per Pesecuzione dei lavori era fissato in giorni 95 naturali e consecutivi,

decorrenti dalla:data del verbale di consegna.
Liulfimaziotie deilavori éra quindi.fissata-per il giorno 28 dicensbre 2013,

€ollando Risonanza Magnetica P.0. Siral s o _/Q»\,Quw,  Pag2

SVo : /&V@




SOSPENSIONI E RIPRESE:
I lavori sono proceduti con regolare continuita senza.alcuna sospensione.

PROROGHE:

Sono state concesse le seguenti proroghe:

1° proroga di.gg. 45

Nuova:scadenza del tempo utile per l'ultinazionie def laveri: 11 febbraio 2014;

2° proroga di gg. 7

MNuova scaderiza del tempo utile per Iultimazione dei lavori: 18.febbraio 2014;..... . .

VARIAZIONI:
Tl Responsabile del Procedimiento accogliendo ke richieste della Direzione Generale tendenti alla pit
celere-realizzazione delY opera, ha disposte, concordermente con la Ditta Appaltatrice, senza aumaento
della-spesa: '

1a realizzazione delle opere strutturali in elevazione e dei solai di copertura, previste in cemento
armato, in acciaio, previa la.consegna della documentazione progettuale delle strutture,
completa di relazione &i caleslo, da depositare presso gli Uffici Aziendali a ¢id preposti.

che il previsto masciapiede perimetrale e conseguentemente-la soprastante pensilina non
vengano redlizzati, al fine di mantenere inalterata la sede stradale antistante 1’accesso barellati
estitn;

Ha inoltre autorizzate, sullascorta della richiesta della Ditta Appaltatiice, 'utilizzo di tivestiment in
pve invecé che di gomma, per Ja realizzazione delle pavimentazioni;

HLTIMA-ZIDNE DEI LAVORI: ‘
L'ultimazione dei lavori venne accertata dal Direttore dei Lavori in data 18 febbiaio 2014 e quindi

enttro il termine ultimo stabilito;

SUBAPPALTO: _
Con nota prot, n® PG/2013/21326 delt” 11/9/2013 la Ditta ha comunicato déll’intenzione di avvalersi
della ditta Toceo Giampaolo & figh stc, con sede legale in Villamassargia via Castello 39, per
I"esecuzione di parte degli scavi € movimento di materfe per un importo di € 5.000,00

Con nota prot. 1® PG/2013/21323 dell” 11/9/2013 1a Ditta ha comunicato dell’intenzione di:avvalersi
della ditta C.K. Costruzioni Srl, con sede legale:in Olbia via Regina Elena 121, per-la fornitira € posa
in opera di fondazioni.e:solai in ¢ls:pérundrporto di-€ 12,000,00;

Con'notaprot. n® PG/2013/23953 del.2/10/2013 la Ditta ha chiesto ed.oftenuto 1 autétizzazione di
avvalersi defla ditta C.K. Costrizioni Stl, ¢on sede legalé in Olbia via Regina Bleha 121, per
Pesecuzione di parte dei lavori edili per un importo-di € 40.000,00;

Con nota prot, 1° PG/2013/25850 dell’ 11/10/2013 la Ditta ha chiesto-ed ottenuto 1’autbrizzazione di

avviletsi.della ditta Bonternpi Teenoimpianti stl, per Ia realizzazione di parte:di impianfistica elettrica
per un importo di € 36:000;00 di cui € 1.000,00 quali oneit della sicurezzs;

Con tiota prot; n® PG/2013/26679-del 21/10/2013 la Ditta ha chiesto ed ottenuto I'autorizzazione di
avvalersi della ditfa Bmmesse Montaggi di Maurizio Serapiglia con sede ad Assemirii via Basgari 43,
per I*esecuzione.di patte. dei lavosi idrici per im importo di € 3.000,00;

Con nota prot. n® P(G/2013/28311 del 6/11/2013.1a Ditta ha chiesto ed attenuto 'autorizzazione. di
avvalersi della ditta Mawropav'di Atzorl, Mautizio, per la realizzaziene di opere edili & cls armati per
un importo di € 3.000,00;
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Con-nota prot. n® PG/2013/28818 del 12/11/2013 la Ditta ha chiesto ed ottenuto I"autorizzazione di
avvalersi della impresa individuate Edil Design di Cadar Flaviu Gheorghita, per la realizzazione di i
parte di pareti-e confrosoffitti per un importe & € 8.000,00;

Con nota prot. n® PG/2013/31278 del 2/12/2013 la Ditta ha chiesto ed oitenuto.’autorizzazione di
avvalersi della ditta Abete Cooperativa Sociakle stl, per la realizzazione di pavimenti e rivestimentt in
PVC per uit itmporto.di € 8.000,00;

Connota:prot. n° PG/2013/33614 del 30/12/2013 I4 Ditta hia chiesto ed ottenuto I’autorizzazione di
avvalersi delfa impresa individuale Edil CO.RLPA. di Muntoni Egidiioditta Abete Cooperativa
Socfakle st, per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti ih PVC perun Itporto di € 8.000,00;

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:

Durante il corse dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA -

Nott risults ghe 19mpresa:abbia ceduto I'tmporto-dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di
terzi per1a tiscossione dei mandati di pagatierto rélativi ai Javori in questione

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

L'ulfimaziche dei lavori venne accertata ih data 18 febbraio 2014 e quindi entro il termine ultimo
stabilito.

CONTO FINALE:

11 conto finale, redatto: dal Direitore:dei Lavori in data 13.06.2014 e sottoscrito-dall'impresa senza
riserve, deterntina importo finale netto dei lavori eseguiti in € 602.200,00.

RISERVE DELL'IMPRESA
L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza ingerire riserve di sorta,

CONFRONTO FRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE:
Confronitando Iimporto hetto dello stato findle con quello netto auforizzato, non risulta differenza di
spesa.

AVVISI AD OPPONENDUM:

Non & statonecessarie effettuare avvisi ad opponendum in quanto i lavori sono stafi eseguiti entro la
proprietd-aziendale : .

REGOLARITA> CONTRIBUTIVA
La stazioite appaltante ha proyveduto a verificare:la regolariti contributiva della Ditta appaltatrice

acquisendo tramite lo Sportetls Unico Previdenziale relativi DURC.

LIQUIDAZIONI IN CORSO D’OPERA:
Nel corso dei lavori sono stali emessi 1 seguent! certificati di pagamento:
Certificatorn. 1 in.datd 12.12.2013 per € 460.900,00 (relativo-a €.397.143,76 per lavoti e € 66.150,00
per gabh;ta di Faraday)
Certificato-n. 2'in data. 03,04, 2014 per € 211.400,00 (relativo.a € 602.200,00 perfavori e € 73,500,00

per gabbia di Farada}’)

CREDITO RESIDUO DELL IMPRESA:

Tmpoito fietto stato finale € 675.700,00 (relativo a € 602.200,00 per lavori e € 73.500,00 per gabbia di
Faraday) '

Importo totale Certificati emessi:€.672.300,00

Credito-tesidtio nette a favore deII’unpresaE 3.400,00
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VERBALE DI VISITA

La prima visita preliminare al collaudo & stata eseguita il 27/2/2014 e oltre.al sottoscritto sono

stati convocati, il Direttore dei Lavori Geom. G. Aru, il Responsabile Unico del Procedimento Tng. B.
Vacea, il Medmo Esperto Daott. N. Pacifico, I'Esperto Qualificato e Esperto Responsabile della
sicurezza in RM Dotk Emanvels Turmminia ¢ il Procuratore Speciale del’ATI GE Medical System
Italia = Dott. M. Ticea . SINERGIE Engineering, Ing, 8. Visca.

Trv quiesta oceasions; a catisa di upaserrata letfura defla convocazione Il rappresentanite del’A.T.X. GE
Medical Systems S:p.A. non si & presentato e quindi alle ore 11.00 il sottoscritto ha comunicato a
tatti gli altri convocati & presenti ¢hie non 51 sarebbe potiito procedere alle operazioni di riscontio

previste.
Per quanto sopra, si & confermato ai presenti che la canvocazione per la 2* visita preliminare al

collavide def lavori in-oggetto & fissata-per 1l giormo 10,03.2014 alle ore 10,00
La seconda visita preliminare al collaudo @ stata-eseguita il 10/3/2014. Erano presenti tutti i convecat]
di cui al precedente comma, . _
Durante 1a visits, utilizzando personale, mezzi ed attrezzature della Diita, sono state eseguite le
operazioni di riscontro e verifica di seguito riportate:
v misurazioni dell’intensitd del rumore, nei locali adiacenti la RM, 4l fine di verificare la
tispondenza ai Timiti disposti-dal D.Lgs. n, 81/08, con esito positivo;
¢ misurazioni delle portite d’aria all’interno del locale R.M. in condizioni di normale esercizio
& di emergenza, con égito. positivo;
s misurazioni dei ternpl di intervento degh mterruttorx magnhetotermici differenziali di

protezione, con esito positivo;

o verifiche .déllif"aiftivaziéne dei dispositivi di segnalazione antincendio mediante atfivazione di
senisore fumi e pulsante di emergenza, con esito positivo,

» verifica di funzionamento dei trasformatori di isolamento, con esito positive;

o [Datfestato di certificazione energetica.
T sottoscritto Collandatore ha jnoltre richiesto in visione ed esaminato sia le certificazioni di
conformita degli impianti elettrico, antincendio, allarme, idrico sanitario, clilmafizzazione esegui'ti_
sia la certificazione, quale Dispositive Medico, dell’impianto di distribuzione dei gas medicali (il cui
Fascicolo sark consegnato alla Direzione Lavori entro il mese di maggio pv (tempo tecnico minimo
per la sua costituzione).
Sono stati inolire-esaminati i certificati delle prove effettuati sui provini in cls e acciaio, rilasciati dal
Laboratorio -della Secietd Geotecnicd Sarda Si zona industriale di Macchiareddu, Cagliari che
riportano un esito positivo.
M collaudo déi solai e della struttura in acciaio ¢ stafo-eseguito con prove di carico sugli elementi pitt
sollecitati, tiportando in scarico una freccia residua pari a 0 mm, dalla Ditta Teenica Prove Srl
dell’Ing: Roberto Porta che ha rilasciato il relativo certificato in data 22/03/2014.
Per ¢ parti non pif 1spezmnab1h di difficile ispezione & che non 5i séno potute controllare, la
Direzione Lavori e la Difta hanno concordemente assicutato, -a segifto di esplicita richigsta del
sottosciitto, la parfctta esecuzione secondo le préscrizioni contrat‘tuah e la lore tegolare
conitabilizzazione &d in particolare a Ditta, per pli efferti dell’att; 1667 del codice civile, ha
dighiarato che non vi sono: dxffcfmmé elo vizi {qualora nel biennio di cui all’art. 141, comma 3 dél
codice, dovessero emergere vizi o difetti dell’opera, il responsabile unico del proceditaento
provvederd a denunciare entro il thedesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti .il
direttore dei lavori e il collaudatore ed in contraddittorio von I’esecutore, se:detti difetti -derivino da
carenze della realizzazions dell’opéra; in tal caso proporra alla stazione appaltante di fare eseguire
dall’esecutore, od int suo danno, i necessari interventi.; nell’arco del bientiiv ’esecutore & tenuto alla
garanzia per le difformitd e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo).
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CERTIFICATO DI COLLAUDO

Cid premesso,

Considerato. lintero svolgimento dell'appalto tassunto nelle premesse da eui risulta;

1. che.ilavor sono stati esegiti secondo if progetto e l¢ variazioni approvate rientrano nei limiti
dei poter] discrezionali della dirézione fechica dei lavori;

2. che1lavor stessi sotio stati €seguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;

3. che per quanto pon & stato pogsibile.ispezionare.o di difficile ispezione, la Direzione Lavor e la
Ditta haniio assicurato 14 perfetta corrispondenza fra le condiziont stabilite ed i lavori gseguiti ¢:
contabilizzati  Ia Ditta-ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art, 1667 del codice-eivile,
non esservi difformitd o. vizi; ‘

4. che perquanto-¢ state possibile tiscontrare, le-notazioni contabili corrispondono, per
dimensioni, forma, quaﬁtité,e::quajliié, dei materiali, allo stato di fatto.delle opere;

5. chela Ditia ha otteniperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul
lavoro e tuttigli oneri contributivi & previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

6. chedlavori sono stati;comphuti entro il periode.contrattuale, tenendo conto delle préroghe
autorizzite € coneesse; '

7. chenontisuligno cessioni di credito da parte dell'Tmpresa ne procure o deleghe a favore di terzi
& non risultano altresi notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

8. chela Ditta hd otternperato a tutti gli obblighi derivanti dal conittatto ed agli ordini e
disposizioni date dalfa Direzione dei lavori durante il corso di essi; '

9. che l'opera € stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e comipetenza da parte del
personale addetto alla Direzione def lavori; |

10: chelaDitta ha firmato Ia contabiliti finale senza riserva;

il sottoscritto Collaudatore certifica che i lavori necessari per assicurare Ia realizzazione
dell’idoneita edilizia richiesta dal'D.M. 02708/1991 per 'U.O. di Diagnostica per Immagini
d_ell,’Osped,ale Sirai di Carbonia per installazione di una tecnica diagnostica per immagini risonanza
magnetica nucleare di gruppo.A, previo ritiro di quella a marca Hitachi - Bsaote modello Airis 1I,
attualménte in uso, eseguiti dall' A.T.I GE Medical Systems Italia S.p.A., Dott. Marlo Ticea S.r.L. e
SINERGIE Erigincering S.r:l; in base al contratto Rep. n. 158 del 05.12:2013, per quanto & stato
possibile accertare, sono coliaudabili come con il presente.atto Ii collauda, a norma delle vigenti
leggi per I'esecuzione di opers in conglomératy cementizio arfato e dcciaio per l'aso per eui & stata
progettata e redlizzata la costmzione, precisando di declinare ogni responsabilita derivante da
improprio 0 use errato della stessa, da assenza o mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, da
eventuali ristrutturazioni e modifiche apportate successivamente al presente atto o da altri eventi che
possario interessare la staticiti della.costruzione,

Resta il credito dellImpresa in nette € 3,400,00 (dicons? euro tremi laguattrocenta) che possono essere
contisposte alla Ditta a saldo di ogn suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui fratiasi e
salvo la superiore.approvazione del presente atto.

Carbonia , [i 29/settembre 2014,
N Ly ﬁ
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