REGIONE AUTONOMA DEELLA SARDEGNA

ASL n. 7 Carbonia

adottata dal Direttore Generale in data

OGGETTO:

QO ,
Deliberazione n. 34}80/ C}

!

29 FEB 2016

POR FESR 2007/2013 ASSE III - Linea di Aftivitad 3.1.1.B Sviluppo di energie
rinnovabili, energia solare, energia eolica (mini e micro) ed energia da biomasse da
filiere locali (Cod. 39-40-41)”

Appalto per la Progettazione esecutiva ed esecuzione dell’intervento denominato
“lavori di realizzazione dell’impianto solare integrato nelle strutture e nelle
componenti edilizie del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia - corpo principale
(CUP F85F10000290002) e Padiglione Casa Famiglia (CUP F85F10000300002) - e
del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias (CUP F35F10000080002). CIG
4348725963.

APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE, LIQUIDAZIONE A SALDO E RILEVAZIONE ECONOMIE.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizi Tecnici, Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

PrEMESSO CHE

>

questa ASL ha partecipato alle procedure relative all’Avviso pubblico denominato
“Ospedali sostenibili” PO FESR 2007-2013, Asse 111, Linea di attivita 3.1.1.c “Sviluppo
di filiere bioenergetiche: energia solare”, approvato con Determinazione n. 2020/869 del
30.09.2009 del Direttore del Servizio della Sostenibilitd Ambientale, Valutazione Impatti
e Sistemi Informativi (SAVT) dell’ Assessorato della Difesa dell’ Ambiente della Regione
Autonoma della Sardegna, per il cofinanziamento di impianti solari integrati nelle
strutture e nelle componenti edilizie degli ospedali pubblici;

con Determinazione n. 26706/1185 del 16.12.2009 del Direttore del SAVI & approvata
la graduatoria nella quale Questa ASL risulta assegnataria di cofinanziamenti per la
realizzazione di tre impianti solari fotovoltaici rispettivamente nel P.O. Sirai di Carbonia
-Corpo Centrale, nel P.O. Sirai di Carbonia —Padiglione Casa Famiglia ¢ nel P.O. S.
Barbara di Iglesias;

con Determinazione n. 11856/Det/526 del 14.05.2010 del Direttore del SAVI sono stati
autorizzati gli impegni di spesa per i progetti ammessi al cofinanziamento ed altresi &
stata delegata a questa ASL D'attuazione degli stessi interventi, secondo la seguenie
compartecipazione finanziaria:

Denominazione progetto C:ﬁgﬁ ;Z(i,vo COﬁ";’ff;fgfwmo Quota ASL
Imp. FV 0809 Reg. n. 24575 € 619.833.00 € 452.817,54 € 167.01546
Imp. FV O809 Reg. n. 24574 € 138.404.60 € 99,083,88 € 39.320,72
Imp. FV OS09 Reg. n. 24576 € 277.020,00 € 213.483,60 €  63.536,40

TOTALI € 1.035.257,60 € 765.385,02 € 269.899,58

Con Delibera n. 336 del 02.03.2012 si & provveduto a confermare la nomina del Geom.
Giuseppe Aru quale Responsabile del Procedimento, ed ¢& stata disposta la
riapprovazione del progetto preliminare dell’opera un importo totale di € 1.035.257,60 e,
contestualmente, & stato indetto un appalto integrato di progettazione esecutiva ed
esecuzione mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e deli’art. 55 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ¢ dell’art. 17, comma 4, lett. a) delta L. R. 7 agosto 2007 n.
5 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente pill vantaggiosa ai sensi
dall'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 n. 163;
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con Delibera n. 1764 del 13.12.2012 ¢& stata disposta Paggiudicazione definitiva
dell’appalto in questione a favore della Ditta 8.A.LB.O. S.r.l;

con Delibera n. 927 del 12.06.2014 si & provveduto:

- a prendere atto della sentenza del TAR Sardegna Sez Prima n. 422/2013 che,
accogliendo il ricorso deila Ditta Tepor S.p.A. annullava la Delibera n. 1764/2012 e i
provvedimenti di ammissione alle procedure di gara di alcune Ditte partecipanti;

- a rielaborare la graduatoria dei partecipanti individuando quale nuovo operatore
economico primo classificato la Ditta Tepor S.p.A.;

- alla revoca dell'affidamento alla Ditta S.A.LB.O. S.rl. e all’aggiudicazione definitiva
dell’appaito in questione alla Ditta Tepor S.p.A. Via Mercalli 15-17;

- ad approvare il progetto definitivo e autorizzare la stipula contrattuale;

in data 26.06.2014 & avvenuta la stipulazione in forma pubblica amministrativa del
contratto rep. n. 61;

in data 14.07.2014 la Ditta aggiudicataria ha consegnato la documentazione costituente
il progetto esecutivo dell’opera;

in data 22.07.2014 con delibera del Direttore Generale n. 1208 & stato istituito I'ufficio
di direzione dei lavori;

in data 22.07.2014 con delibera del Direttore Generale n. 1209 ¢ stato approvato il
progetto esecutivo;

che la consegna dei lavori & avvenuta tramite processo verbale di consegna dei lavori in
data 28.07.2014;

che i lavori sono stati ultimati in data 14/07/2015, come indicato nel verbale di
ultimazione dei lavori;

che in data 16/12/2015, il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di regolare
esecuzione;

agli atti del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico:

il certificato n°l in data 5 novembre 2014 per il P.O. Sirai per un importo di
€271.132,00;

il certificato n°l in data 5 novembre 2014 per Casa Famiglia Sirai per un importo di
€73.019,00;

il certificato n°1 in data 5 novembre 2014 per il P.O. S.Barbara per un importo di
€141.118,00;

il verbale di visita, relazione e certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore
dei Lavori Ing. Antonio Zandara in data 16/12/2015 e sottoscritto dall'Tmpresa TEPOR
S.p.a. e dal RUP Geom. Giuseppe Aru;

la determinazione dirigenziale n. 241 del 09.02.2015, con la quale ¢ stata disposta la
liquidazione immediata delle seguenti fatture:

228/14 del 14.10.2014, di € 217.868,14, (IVA al 10% compresa),

230/14 del 14.10.2014, di € 57.701,73, (IVA al 10% compresa),

233/14 del 14.10.2014, di € 35.609,72, (IVA al 10% compresa)

un importo totale di € 310.976,57, emesse dalla ditta TEPOR S.p.a a titolo di
corrispettivo per il 1° Stato di Avanzamento Lavori relativo ail’appalto in oggetto:

le seguenti fatture per le quali occorre procedere alla loro liquidazione cosi come

indicato nella determinazione dirigenziale n. 241 del 09.02.2015:
n. 227/14 del 14.10.2014, di € 37.057,50, (IVA al 10% compresa),
n. 225/14 del 14.10.2014, di € 80.377,08, (IVA al 10% compresa),
n. 231/14 del 14.10.2014, di € 22.819,17, (IVA al 10% compresa),
n. 232/14 del 14.10.2014, di € 119.620,08, (IVA al 10% compresa)
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> la delibera del Direttore Generale n. 336 del 02.03.2012 di incarico di Responsabile del
Procedimento dell'opera pubblica in oggetto al Geom. Giuseppe Aru, dipendente di
questa ASL;

» il progetto preliminare redatto dalllng. Cristian Cocco e dal Geom. Giuseppe Aru,
dipendente di questa ASL;

> la delibera del Direttore Generale n°1208 del 22/07/2014 di istituzione dell'ufficio di
direzione lavori assegnando le competenze come di seguito:

Direttore dei lavori:  Ing. Antonio Zandara, dipendente in ruolo di questa ASL;
Direttore operativo:  Ing. Laura Melis, dipendente a tempo determinato di questa
ASL;

Ispettore di cantiere :  PI. Roberto Vacca, Sig. Eligio Corrias, Sig. Tullio Atzori,
dipendenti in ruolo di questa ASL;

Coordinatore per la

sicurezza in esecuzione : Ing. Brunello Vacca dipendente in ruolo di questa ASL;

» la delibera del Direttore Generale n. 529 del 10.04.2012 con la quale veniva conferito
I'incarico di consulente per l'appalto in oggetto allo Studio tecnico di Progettazione Dott.
Ing. Pier Luigi Schintu di Cagliari;

» la determinazione dirigenziale n. 515 del 21.03.2013 in cui veniva liquidato l'acconto del
90% dell'onorario dell'Ing. Pier Luigi Schintu per un importo pari a € 11.430,72;

CONSIDERAFO

> che a seguito dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, la ditta TEPOR
S.p.a ha emesso:
- fattura n. 114/15 e 115/15 det 16/12/2015 relativa al P.O. Sirai di Carbonia all'lmp. FV
0509 Reg. n. 24575 , a titolo di comrispettivo per lo stato finale dei lavori,
rispeftivamente pari ad € 17.911,05 ed € 48.549,25 per un importo totale pari ad €
66.640,30, IVA esclusa, corrispondente all’importo liquidato dal collaudatore, a saldo e
tacitazione di ogni avere per ’esecuzione dei lavori in argomento;
- fattura n. 116/15 e 117/15 del 16/12/2015 relativa alla Casa Famiglia di Carbonia
all'Tmp. FV OS09 Reg. n. 24574 , a titolo di corrispettivo per lo stato finale dei lavori,
rispettivamente pari ad € 7.826,51 ed € 3.105,90, per un importo totale pari ad €
10.932,41, IVA esclusa, corrispondente all’importo liquidato dal collaudatore, a saldo e
tacitazione di ogni avere per PPesecuzione dei lavori in argomento;
- fattura n. 118/15 e 119/15 del 16/12/2015 relativa al P.O. S.Barbara di Iglesias all'lmp.
FV OS09 Reg. n. 24576 , a titolo di corrispettivo per lo stato finale dei lavori,
rispettivamente pari ad € 37.251,03 ed € 11.089,26 , per un importo totale pari ad €
48.340,29, IVA esclusa, corrispondente alP’importo liquidato dal collaudatore, a saldo e
tacitazione di ogni avere per I’esecuzione dei lavori in argomento;

» che la Ditta appaltatrice ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione senza
apporre alcuna riserva;

»  che lo Studio Tecnico di Progettazione Ing. Pier Luigi Schintu ha emesso la fattura n.
24/PA del 10/12/2015, a titolo di corrispettivo a saldo e tacitazione di ogni avere per le
prestazioni svolte, per un importo netto a pagare pari ad € 1.282,56, IVA inclusa;

Daro arro

» che in data 16/06/2010 con reversale n. 75, la Direzione Generale della Difesa
dell'Ambiente — Servizio Sostenibiliti Ambientale e Sistemi Informativi (SASI)
dell’ Assessorato della Difesa dellAmbiente ha provveduto a liquidare in favore di
questa ASL il primo acconto dell’importo di € 76.538,50, pari al 10 % del finanziamento
assegnato di € 765.385,02 per I' appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione
dell’intervento denominato “lavori di realizzazione dell’impianto solare integrato nelle
strutture e nelle componenti edilizie del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia - corpo
principale (CUP F85F10000290002) e Padiglione Casa Famiglia (CUP

F85F10000300002) - e del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias (CUP
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> che in data 06/10/2015 la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente — Servizo
Sostenibilita Ambientale e Sistemi Informativi (SASI) dell’Assessorato della Difesa
dell'’Ambiente ha provveduto a liquidare in favore di questa ASL un importo parziale del
2° e 3° acconto, per un importo di € 135.910,31 con autorizzazione n. 18521/AutS/208
del 01/09/2015, per I' appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione
dell’intervento denominato “lavori di realizzazione dell’impianto solare integrato nelle
strutture € nelle componenti edilizie del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia - corpo
principale (CUP F85F10000290002) e Padiglione Casa Famiglia (CUP
F85F10000300002) - e del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias (CUP
F55F10000080002). CIG 4348725963;

» che le risorse disponibili, a seguito dei due successivi accrediti effettuati dalla Direzione
Generale della Difesa delllAmbiente — Servizo Sostenibilit: Ambientale e Sistemi
Informativi (SASI) del’Assessorato della Difesa dell'’Ambiente, ammontano
complessivamente a € 149.500,28 al netto dei pagamenti effettuati con Ia
determinazione dirigenziale n. 241 del 69.02.2015;

» che le disponibilita finanziare residue relative alle erogazioni gid ricevute dalla
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente — Servizo Sostenibilith Ambientale e
Sistemi Informativi (SASI) dell’ Assessorato della Difesa dell' Ambiente, ammontano a:

- Casa Famiglia di Carbonia: disponibilitd attualmente residua € 1492,73

- P.O. Sirai di Carbonia: disponibilita attualmente residua €116.636,73
- P.O. S.Barbara di Iglesias: disponibilita attualmente residua €31.370,82
- Totale finanziamento RAS residuo: € 149.560,28

» che occorre liguidare alla ditta TEPOR S.p.a., come indicato nella Determinazione n°
241 del 9 febbraio 2015, le seguenti fatture:

- fattura n. 227/14 del 14/10/2014 pari ad € 37.057,50 relativa alla progettazione dei lavori di
cui in oggefto;

- fattura n. 229/14 del 14/10/2014 pari ad € 80.377,08 relativa ai lavori presso il P.O. Sirai di

Carbonia all'Imp. FV OS09 Reg. n. 24575;

- fattura n. 231/14 del 14/10/2014 pari ad € 22.819,17 relativa ai lavori presso la Casa

Famiglia di Carbonia all'Tmp. FV 0809 Reg. n. 24574,

- fattura n. 232/14 del 14/10/2014 pari a € 119.620,08 relativa ai lavori presso il P.O.

S.Barbara di Iglesias all'Tmp. FV OS09 Reg. n. 24576;

» che occorre liquidare alla ditta TEPOR S.p.a. i lavori eseguiti come appresso indicato ¢
articolati nelle seguenti fatture:

- fattura n. 114/15 del 16/12/2015 relativa al P.O. Sirai di Carbonia alllmp. FV OS09 Reg.
n. 24575, pari ad € 19.702,16 IVA compresa;

- fattura n. 115/15 del 16/12/2015 relativa al P.O. Sirai di Carbonia all'Tmp. FV OS09 Reg. n.
24575, pari ad € 53.404,18 IVA compresa;

- fattura n. 116/15del 16/12/2015 relativa alla Casa Famiglia di Carbonia all'Ilmp. FV 0809
Reg. n. 24574 , pari ad € 8.609,16 IVA compresa;

- fattura n. 117/15 del 16/12/2015 relativa alla Casa Famiglia di Carbonia alllmp. FV 0809
Reg. n. 24574 pari ad € 3.416,49 TVA compresa;

- fattura n. 118/15 del 16/12/2015 relativa al P.O. S.Barbara di Iglesias alllmp. FV OS09
Reg. n. 24576 , pari ad € 40.976,13 IVA compresa;

- fattura n. 119/15 del 16/12/2015 relativa al P.O. S.Barbara di Iglesias all'lmp. FV 0S09
Reg. n. 24576 , pari ad € 12.198,19 IVA compresa;

> che la determinazione dirigenziale n. 515 del 21.03.2013 disponeva la liquidazione
deli'acconto del 90% dell'onorario deil’ Ing. Pier Luigi Schintu per un importo pari a €
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11.430,72, e rimane quindi da liquidare a saldo il restante 10% dell'onorario, pari a €
1.522,56, come da fattura n.24/PA emessa dallo Studio Tecnico di Progettazione Ing.
Pier Luigi Schintu in data 10/12/2015;

» che occorre procedere alla liquidazione del fondo incentivi ex art. 92 del D.Lgs
163/2006 spettanti al personale dipendente che ha avuto un ruolo nell'appalto per la
progettazione, la direzione lavori, il collaudo, il responsabile del procedimento, il
responsabile per la sicurezza, e per tutte i collaboratori delle diverse fasi di esecuzione

dell'appalto;
CONSIDERATO
» che il fondo incentivante previsto dall'ex art.92 del D.Lgs 163/2006 ¢ dall'art.12 della
L.R. 5/07, a valere direttamente sugli stanziamenti di ogni singola opera o lavoro, deve
ripartirsi tra il personale dipendente che ha preso parte nei procedimenti amministrativi e
tecnici dell'appalto;
Daro Arto
> che le quote del fondo incentivante, previsto dall'ex art.92 del D.Lgs 163/2006 e
dall'art.12 della L.R. 5/07, sono intese al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle
erogazioni, ivi inclusi e compensati quelli a carico del Datore di Lavoro;
ACCERTATO
» che per lo svolgimento delle prestazioni inerenti le attivita di competenza, il responsabile
del procedimento, il progettista, l'ufficio di direzione lavori e collaudatore, si sono
avvalsi del supporto tecnico amministrativo dei collaboratori dipendenti individuati
all'interno del Servizio Tecnico Aziendale;
» che sono stati parte aftiva di supporto tecnico amministrativo al progettista, al
Responsabile del Procedimento, all'Ufficio di Direzione Lavori e al Collaudatore i
seguenti dipendenti:
1. Geom. Sulas Osvaldo per assistenza amministrativa
2. Rag. Martinelli Daniela  per assistenza amministrativa
3. Amore Carlo per assistenza amministrativa
4. Palazzari Maurizio per assistenza amministrativa
5. Puddu Giuseppe per assistenza tecnica ‘
6. Scarpa Dario per assistenza tecnica
7. Podda Paolo per assistenza tecnica
8. Portas Alessandro per assistenza amministrativa
9. Pirisi Marco per assistenza amministrativa
10. Zandara Gianfranco per assistenza amministrativa
VERIFICATO
> che il fondo di incentivazione, ex art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 riferito all'opera
pubblica in oggetto, come da quadro economico di progetto esecutivo approvato, risulta
essere pari a € 14.509,80;
Rirenuro

> opportuno provvedere alla liquidazione delle somme dovute per lavori, oneri di
progettazione, consulenze e del fondo di incentivazione ex. art. 92 del D.Lgs 163/2006,
anticipandole mediante fondi di Bilancio di parte corrente, i quali verranno reintegrati
all'accredito delle somme da parte della RAS;

» che la distribuzione del fondo di incentivazione, ripartito secondo le prestazioni parziali,
¢ riportata nella SCHEDA “A”, allegata al presente atto per farne parte integrante e
\ sostanziale nel rispetto del regolamento aziendale, approvato con deliberazione n® 3099

R del 18 dicembre 2002:
; ) ?
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ACCERTATO

> che devono essere liquidate le somme relative al fondo di incentivazione per un importo
part a € 10.011,76 inferiore rispetto a quello stanziato da quadro economico, per
compensare il personale dipendente che partecipato nelle fasi dell'appalto in oggetto per
le sole prestazioni rese, individuato nel Responsabile del Procedimento, nel progettista,
nel Direttore dei Lavori, nel Direttore Operativo, negli Ispetiori di Cantiere, nel
Collaudatore, nel Responsabile per [a sicurezza in fase di esecuzione, e di tutti i 10
collaboratori indicati in elenco, cosi come riassunto nella SCHEDA “B” allegata al
presente atto per farne parie integrante e sostanziale;

> che la ripartizione degli importi dei tre interventi ha portato alla costituzione del quadro
economico finale complessivo, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, approvato a consuntivo sulla base delle risultanze delle operazioni di
collaudo e dopo la liquidazione delle consulenze e del saldo del fondo di incentivazione,
dal quale risulta un totale a consuntivo pari a € 749.590,55 TVA di legge inclusa, ed una
rilevazione di economie pari a € 285.667,05 sull'importo complessive di € 1.035.257,60;

Importo Cofinanziamento
Complessivo R.A.S, Quota ASL

Imp. FV OS09 Reg. n. 24575 € 413.258,16 € 154.325,48 € 258.932,68
Imp. FV OS09 Reg. n. 24574 € 102.046,95 € 9.50838 € 92.13857
Imp. FV O809 Reg. n. 24576 € 230.589,16 € 48.214,54 € 18237422

TOTALI € 745.894,27 € 212.448,80 € 533.445,74

Denominazione progetio

PROPONGONO

di acquisire agli atti e di approvare lo Stato Finale di ognuno dei tre interventi, per I'esecuzione dei
lavort di realizzazione dell’impianto solare integrato nelle strutture e nelle componenti edilizie del
Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia - corpo principale (CUP F85F10000290002) e Padiglione
Casa Famiglia (CUP F85F10000300002) - e del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias (CUP
F55F10000080002). CIG 4348725963;

di acquisire agli atti aziendali e di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 16/12/2015
redatto dal Direttore dei Lavori;

di prendere atto che deli’importo di € 1.035.257,60 assegnato alla ASL n. 7 a valere sui fondi POR
FESR 2007/2013 ASSE III - Linea di Attivita 3.1.1.B Sviluppo di energie rinnovabili, energia
solare, energia eolica (mini e micro) ed energia da biomasse da filiere locali (Cod. 39-40-41)”, &
stato speso un ammontare pari ad € 745.894,27 TVA di legge inclusa, e pertanto si ha una rilevazione
di economie pari a € 289.353,33;

di liquidare le seguenti fatture:

- fattura n. 227/14 del 14.10.2014, relativa alla progettazione degli interventi di € 37.057,50, (IVA al
10% compresa), sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801 (immobilizzazioni in corso e
acconti) al centro di costo 10510101 (costi comuni P.O. Sirai) di cui € 7.455,61 a valere su bilancio
di parte corrente, ed € 14.730,71 a valere sui fondi POR FESR di cui all'Tmp. FV OS09 Reg. n.
24575 relativa al P.O. Sirai di Carbonia; al centro di costo 10920102 (casa famiglia Carbonia) di cui
€ 4.768,76 a valere su bilancio di parte corrente, ed € 185,83 a valere sui fondi POR FESR di cui
all'lmp. FV OS09 Reg. n. 24574 relativa alla Casa Famiglia di Carbonia ; al centro di costo
10510206 (costi comuni P.O. S.Barbara Iglesias) di cui € 8.213,95 a valere su bilancio di parte
corrente, ed € 1.702,64 a valere sui fondi POR FESR di cui all'Imp. FV OS09 Reg. n. 24576 relativa
al P.O. S.Barbara di Iglesias;
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- fattura n. 229/14 del 14.10.2014, di € 80.377,08, (IVA al 10% compresa), relativa ai lavori del
corpo centrale del P.O. Sirai di Carbonia, sul conto del piano dei conti al codice 041021212801
(immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo 10510101 {(costi comuni P.O. Sirai) di cui €
27.010,35 a valere su bilancio di parte corrente, ed € 53.366,73 a valere sui fondi POR FESR di cui
all'Imp. FV OS09 Reg. n. 24575 relativa al P.O, Sirai di Carbonia;

- fattura n. 231/14 del 14.10.2014, di € 22.819,17, (IVA al 10% compresa), sul conto del piano dei
conti al codice 0A1021212801 (immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo 10920102
(casa famiglia Carbonia) di cui € 21.963,31 a valere su bilancio di parte corrente, ed € 855,86 a
valere sui fondi POR FESR di cui all'lmp. FV OS09 Reg. n. 24574 relativa alla Casa Famiglia di
Carbonia

fattura n. 232/14 del 14,10.2014, di € 119.620,08, (IVA al 10% compresa) sul conto del piano dei
conti al codice 0A1021212801 (immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo 10510206
(costi comuni P.O. S.Barbara Iglesias) di cui € 99.081,74 a valere su bilancio di parte corrente, ed €
20.538,34 a valere sui fondi POR FESR di cui ali'Tlmp. FV OS09 Reg. n. 24576 relativa al P.O.
S.Barbara di Iglesias;

- fattura n. 114/15 del 16/12/2015 di € 19.702,16 (IVA al 10% compresa) relativa ai lavori del corpo
cenfrale del P.O. Sirai di Carbonia, sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801
{(immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo 10510101 (costi comuni P.O. Sirai) di cui €
6.620,82 a valere su bilancio di parte correnie, ed € 13.081,34 a valere sui fondi POR FESR di cui
all'Imp. FV OS09 Reg. n. 24575 relativa al P.O. Sirai di Carbonia, corrispondente all’importo
liquidato dal collaudatore, a saldo e tacitazione di ogni avere per P’esecuzione dei lavori in
argomento;

- fattura n. 115/15 del 16/12/2015 di € 53.404,18 (IVA al 10% compresa) relativa ai lavori del corpo
centrale del P.O. Sirai di Carbonia, sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801
{(immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo 10510101 (costi comuni P.O. Sirai) di cui €
17.946,23 a valere su bilancio di parte corrente, ed € 35.457,95 a valere sui fondi POR FESR di cui
allTmp, FV OS09 Reg. n. 24575 relativa al P.O. Sirai di Carbonia, corrispondente al’importo
liquidato da! collaudatore, a saldo e tacitazione di ogni avere per I’esecuzione dei lavori in
argomento;

- fattura n. 116/15del 16/12/2015 di € 8.609,16 (IVA al 10% compresa) relativa ai lavori della Casa
Famiglia Sirai di Carbonia, sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801 (immobilizzazioni
in corso e acconti) al centro di costo 10920102 (casa famiglia Carbonia) di cui € 8.286,26 a valere su
bilancio di parte corrente, ed € 322,90 a valere sui fondi POR FESR di cui all'Tmp. FV OS09 Reg. n.
24574 relativa alla Casa Famiglia Sirai di Carbonia, corrispondente all’importo liquidato dal
collaudatore, a saldo ¢ tacitazione di ogni avere per I'esecuzione dei lavori in argomento;

- fattura n. 117/15 del 16/12/2015 di € 3.416,49 (IVA al 10% compresa) relativa ai lavori della Casa
Famiglia Sirai di Carbonia, sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801 (immobilizzazioni
in corso e acconti) al centro di costo 10920102 (casa famiglia Carbonia) di cui € 3.288,35 a valere su
bilancio di parte corrente, ed € 128,14 a valere sui fondi POR FESR di cui allTmp. FV OS09 Reg. n.
24574 relativa alla Casa Famiglia Sirai di Carbonia, corrispondente all’importo liquidato dal
collaudatore, a saldo e tacitazione di ogni avere per ’esecuzione dei lavori in argomento;

- fattura n. 118/15 del 16/12/2015 di € 40.976,13 (IVA al 10% compresa); relativa ai lavori del P.O.
S.Barbara di Iglesias,sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801 (immobilizzazioni in
corso e acconti) al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S.Barbara Iglesias) di cui €
33.940,68 a valere su bilancio di parte corrente, ed € 7.035,45 a valere sui fondi POR FESR di cui
all'Imp. FV OS09 Reg. n. 24576 relativa al P.O. S.Barbara di Iglesias, corrispondente all’importo
liquidato dal collaudatore, a saldo e tacitazione di ogni avere per l’esecuzione dei lavori in
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argomento;

- fattura n. 119/15 del 16/12/2015di € 12.198,19 (IVA al 10% compresa), relativa ai lavori del P.O.
S.Barbara di Iglesias,sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801 (immobilizzazioni in
corso e acconti) al ceniro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S.Barbara Iglesias) di cui €
10.103,80 a valere su bilancio di parte corrente, ed € 2.094,39 a valere sui fondi POR FESR di cui
all'Tmp. FV OS09 Reg. n. 24576 relativa al P.O. S.Barbara di Iglesias, corrispondente ali’importo
liquidato dal collandatore, a saldo ¢ tacitazione di ogni avere per P’esecuzione dei lavori in
argomento,

- fattura n. 24/PA del 10/12/2015 relativa al saldo pari a € 1.522,56, IVA inclusa, al lordo deila
ritenuta d'acconto pari a € 240,00, per la consulenza professionale, emessa dalio Studio Tecnico di
Progettazione Ing. Pier Luigi Schintu, sul confo del piano dei conti al codice A1021212801
(immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo 10510101 (costi comuni P.O. Sirai) di cui €
900,90 a valere su bilancio di parte corrente, di cui all'Imp. FV OS09 Reg. n. 24575 relativa al P.O.
Sirai di Carbonia; al centro di costo 10920102 (casa famiglia Carbonia)} di cui € 197,062 a valere su
bilancio di parte corrente, di cui all'lmp. FV OS09 Reg. n. 24574 relativa alla Casa Famiglia di
Carbonia ; al centro di coste 10510206 (costi comuni P.O. S.Barbara lglesias) di cui € 424,64 a
valere su bilancio di parte corrente, di cui all'lmp. FV OS09 Reg. n. 24576 relativa al P.O. S.Barbara
di Iglesias;

di autorizzare la liquidazione del fondo di incentivazione ex art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 ¢
dall'art. 12 della L.R. 5/07, per un importo pari a € 10.011,76 inferiore rispetto a quello stanziato da
quadro economico, secondo la ripartizione della SCHEDA “B” allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, che individua i dipendenti che hanno partecipato, ognuno per le
proprie competenze, al procedimento in oggetto, sul conto del piano dei conti al codice
A1021212801 (immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo 10510101 (costi comuni P.O.
Sirai) di cui € 5.923,96 a valere su bilancio di parte corrente, di cui all'Tmp. FV OS09 Reg. n. 24575
relativa al P.O. Sirai di Carbonia; al centro di costo 10920102 (casa famiglia Carbonia) di cui €
1.295,52 a valere su bilancio di parte corrente, di cui ali'Imp. FV 0809 Reg. n. 24574 relativa alla
Casa Famiglia di Carbonia ; al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S.Barbara Iglesias) di
cui € 2.792,28 a valere su bilancio di parte corrente, di cui all'Imp. FV OS09 Reg. n. 24576 relativa
al P.O. S.Barbara di Iglesias;

di demandare al Capo del Servizio Bilancio la contabilizzazione della spesa pari a € 413.258,16 sul
piano dei conti A1020202801 (immobilizzazioni in corso e acconti) del piano dei conti aziendale sul
codice di conto 10510101 (Costi comuni P.O. Sirai di Carbonia}, con imputazione suile spese di €
65.857,87 sul bilancio di parte corrente 2016 e a titolo di anticipazione sui finanziamenti inerenti gli
interventi cofinanziati ricompresi per € 765.385,02 alla Determinazione n. 11856/Det/526 del
14.05.2010 del Direttore del SAVI deila R.A.S. nell’ambito del programma “Ospedali sostenibili”
PO FESR 2007-2013, Asse I, Linea di attivitd 3.1.1.c “Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia
solare” di cui all'Imp. FV OS09 Reg, n. 24575;

di demandare ai Capo del Servizio Bilancio la contabilizzazione della spesa pari a € 102.046,95 sul
codice di conto A1020202801 (immobilizzazioni in corso e acconti) del piano dei conti aziendale sul
codice di conto 10920102 (Casa Famiglia di Carbonia), con imputazione sulle spese di € 39.799,22
su bilancio di parte corrente 2016 ¢ a titolo di anticipazione sui finanziamenti inerenti gli interventi
cofinanziati ricompresi per € 765.385,02 alla Determinazione n. 11856/Det/526 del 14.05.2010 del
Direttore del SAVI della R.A.S. nell’ambito del programma “Ospedali sostenibili” PO FESR 2007-
2013, Asse III, Linea di attivita 3.1.1.c “Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare” di cui
all'lmp. FV OS09 Reg. n. 24574;

di demandare al Capo del Servizio Bilancio la contabilizzazione della spesa pari a € 230.589,16 sul
codice di conto A1020202801 (immobilizzazioni in corso e acconti) del piano dei conti aziendale sul
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codice di conto 10510206 (Costi comuni P.O. S.Barbara di Iglesias), con imputazione sulle spese di
€ 154.557,09 sul bilancio di parte corrente 2016 e a titolo di anticipazione sui finanziamenti inerenti
gli interventi cofinanziati ricompresi per € 765.385,02 alla Determinazione n. 11856/Det/526 del
14.05.2010 del Direttore del SAVI della R.A.S. nell’ambito del programma “Ospedali sostenibili”
PO FESR 2007-2013, Asse III, Linea di attivita 3.1.1.c “Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia
solare” di cui all'tmp. FV OS09 Reg. n. 24576;

di disporre che il Responsabile del Servizio Personale provveda alla liquidazione delle spettanze per
i dipendenti, al netto degli oneri riflessi a carico del Datore di Lavoro sulla base degli importi lordi
indicati nella SCHEDA “B”, allegata al presente atto.

di dare atto che la chiusura del procedimento, il rendiconto finanziario e il trasferimento da
“immobilizzazioni in corso™ a “patrimonio indisponibile” sara disposto successivamente all'accredito
da parte della RAS delle somme anticipate;

di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico e al Responsabile Unico del Procedimento di
richiedere alla Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente — Servizio Sostenibilitd Ambientale e
Sistemi Informativi (SASI) dell’Assessorato della Difesa deil’Ambiente il saldo degli accrediti del
finanziamento di cui alla Determinazione n. 11856/Det/526 del 14.05.2010 del Direttore del SAVI
deila R.A.S. nelP’ambito del programma “Ospedali sostenibili” PO FESR 2007-2013, Asse I, Linea
di attivitd 3.1.1.c “Sviluppo di filiere bicenergetiche: energia solare”.

11 COMMISSARIO STRAORDINARIO

PRESOQ ATTO dell’istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizi Tecnici,

Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali

SENTITY il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

» di acquisire agli atti ¢ di approvare lo Stato Finale di ognuno dei tre interventi, per l'esecuzione dei

lavori di realizzazione dell’impianto solare integrato nelle strutture e nelle componenti edilizie del
Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia - corpo principale (CUP F85F10000290002) e Padiglione
Casa Famiglia (CUP F85F10000300002) - e del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias (CUP
F35F10000080002). CIG 4348725963;

di acquisire agli atti aziendali e di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del 16/12/2015
redatto dal Direttore dei Lavori;

di prendere atto che dell’importo di € 1.035.257,60 assegnato alla ASL n. 7 a valere sui fondi POR
FESR 2007/2013 ASSE 1l - Linea di Attivitd 3.1.1.B Sviluppo di energie rinnovabili, energia
solare, energia eolica (mini ¢ micro) ed energia da biomasse da filiere locali (Cod. 39-40-41)", &
stato speso un ammontare pari ad € 745.894,27 IVA di legge inclusa, e pertanto si ha una rilevazione
di economie pari a € 289.353,33;
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> di liquidare le seguenti fatture:

- fattura n. 227/14 del 14.10.2014, relativa alla progettazione degli interventi di € 37.057,50, (IVA al
10% compresa), sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801 (immobilizzazioni in corso e
acconti) al centro di costo 10510101 (costi comuni P.O. Sirai) di cui € 7.455,61 a valere su bilancio
di parte corrente, ed € 14.730,71 a valere sui fondi POR FESR di cui all'Imp. FV OS09 Reg. n.
24575 relativa al P.O. Sirai di Carbonia; al centro di costo 10920102 (casa famigiia Carbonia) di cui
€ 4.768,76 a valere su bilancio di parte corrente, ed € 185,83 a valere sui fondi POR FESR di cui
aliTmp. FV O8S09 Reg. n. 24574 relativa alla Casa Famiglia di Carbonia ; al centro di costo
16510206 (costi comunti P.O. S.Barbara Iglesias) di cui € 8.213,95 a valere su bilancio di parte
corrente, ed € 1,702,64 a valere sui fondi POR FESR di cui all'lmp. FV OS09 Reg. n. 24576 relativa
al P.O. S.Barbara di Iglesias;

- fattura n. 229/14 del 14.10.2014, di € 80.377,08, (IVA al 10% compresa), relativa ai lavori del
corpo centrale del P.O. Sirai di Carbonia, sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801
(immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo 10510101 (costi comuni P.O. Sirai) di cui €
27.010,35 a valere su bilancio di parte corrente, ed € 53.366,73 a valere sui fondi POR FESR di cui
all'Tmp. FV OS09 Reg. n. 24575 relativa al P.O. Sirai di Carbonia;

- fattura n. 231/14 del 14.10.2014, di € 22.819,17, (IVA al 10% compresa), sul conto del piano dei
conti al codice 0A1021212801 (immobilizzazioni in corsc e acconti) al centro di costo 10920102
(casa famiglia Carbonia) di cui € 21.963,31 a valere su bilancio di parte corrente, ed € 855,86 a
valere sui fondi POR FESR di cut all'Tmp. FV OS09 Reg. n. 24574 relativa alla Casa Famiglia di
Carbonia

fattura n. 232/14 del 14.10.2014, di € 119.620,08, (IVA al 10% compresa) sul conto del piano dei
conti al codice 0A1021212801 (immobiiizzazioni in corso e acconti) al centro di costo 10510206
(costi comuni P.O. S.Barbara Iglesias) di cui € 99.081,74 a valere su bilancio di parte corrente, ed €
20.538,34 a valere sui fondi POR FESR di cui all'tmp. FV OS09 Reg. n. 24576 relativa al P.O.
S.Barbara di Iglesias;

- fattura n. 114/15 del 16/12/2015 di € 19.702,16 (IVA al 10% compresa) relativa ai lavori del corpo
centrale del P.O. Sirai di Carbonia, sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801
(immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo 10510101 {(costi comuni P.O. Sirai) di cui €
6.620,82 a valere su bilancio di parte corrente, ed € 13.081,34 a valere sui fondi POR FESR di cui
all'lmp. FV OS09 Reg. n. 24575 relativa al P.O. Sirai di Carbonia, corrispondente all’importo
liquidato dal collandatore, a saldo e tacitazione di ogni avere per I’esecuzione dei lavori in
argomento;

- fattura n. 115/15 del 16/12/2015 di € 53.404,18 (IVA al 10% compresa) relativa ai lavori del corpo
centrale del P.O. Sirai di Carbonia, sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801
{immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo 10510101 (costi comuni P.O. Sirai) di cui €
17.946,23 a valere su bilancio di parte corrente, ed € 35.457,95 a valere sui fondi POR FESR i cui
all'lmp. FV OS09 Reg. n. 24575 relativa al P.O. Sirai di Carbonia, corrispondente all’imporio
liquidato dal collaudatore, a saldo e tacitazione di ogni avere per D’esecuzione dei lavori in
argomento,

- fattura n. 116/15del 16/12/2015 di € 8.609,16 (IVA al 10% compresa) relativa ai lavori della Casa
Famiglia Sirai di Carbonia, sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801 (immobilizzazioni
in corso e acconti) al centro di costo 10920102 (casa famiglia Carbonia) di cui € 8.286,26 a valere su
bilancio di parte corrente, ed € 322,90 a valere sui fondi POR FESR di cui allTmp. FV 0809 Reg. n.
24574 relativa alla Casa Famiglia Sirai di Carbonia, corrispondente all’importo liquidato dal
collaudatore, a saldo e tacitazione di ogni avere per I’esecuzione dei lavori in argomento;

- fattura n. 117/15 del 16/12/2015 di € 3.416,49 (IVA al 10% compresa) relativa ai lavori della Casa
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Famiglia Sirai di Carbonia, sul conto del piano dei conti al codice 041021212801 (immobilizzazioni
in corso ¢ acconti) al centro di costo 10920102 (casa famiglia Carbonia) di cui € 3.288,35 a valere su
bilancio di parte corrente, ed € 128,14 a valere sui fondi POR FESR di cui all'Imp. FV OS09 Reg. n.
24574 relativa alla Casa Famiglia Sirai di Carbonia, corrispondente all’importo liquidato dal
collaudatore, a saldo e tacitazione di ogni avere per I’esecuzione dei lavori in argomento;

- fattura n. 118/15 del 16/12/2015 di € 40.976,13 (IVA al 10% compresa); relativa ai lavori del P.O.
S.Barbara di Iglesias,sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801 (immobilizzazioni in
corso e acconti) al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S.Barbara Iglesias) di cui €
33.940,68 a valere su bilancio di parte corrente, ed € 7.035,45 a valere sui fondi POR FESR di cui
all'lmp. FV OS09 Reg. n. 24576 relativa al P.O. S.Barbara di Iglesias, corrispondente all’importo
liquidato dal collaudatore, a saldo e tacitazione di ogni avere per Pesecuzione dei lavori in
argomento;

- fattura n. 119/15 del 16/12/2015 di € 12.198,19 (IVA al 10% compresa); relativa ai lavori del P.O.
S.Barbara di Iglesias,sul conto del piano dei conti al codice 0A1021212801 (immobilizzazioni in
corso e acconti) al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S.Barbara Iglesias) di cui €
10.103,80 a valere su bilancio di parte corrente, ed € 2.094,39 a valere sui fondi POR FESR di cui
all'lmp. FV OS09 Reg. n. 24576 relativa al P.O. S.Barbara di Iglesias, corrispondente all’importo
liquidato dal collaudatore, a saldo e tacitazione di ogni avere per Pesecuzione dei lavori in
argomento;

~ fattura n. 24/PA del 10/12/2015 relativa al saldo pari a € 1.522,56, IVA inclusa, al lordo della
ritenuta d'acconto pari a € 240,00, per la consulenza professionale, emessa dallo Studio Tecnico di
Progettazione Ing. Pier Luigi Schintu, sul conto del piano dei conti al codice A1021212801
(immobilizzazioni in corso e acconti) al centro di costo 10510101 (costi comuni PO, Sirai) di cui €
900,90 a valere su bilancio di parte corrente, di cui all'Imp. FV OS09 Reg. n. 24575 relativa al PO.
Sirai di Carbonia; al centro di costo 10920102 (casa famiglia Carbonia) di cui € 197,02 a valere su
bilancio di parte corrente, di cui all'lmp. FV OS09 Reg. n. 24574 relativa alla Casa Famiglia di
Carbonia ; al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S.Barbara Iglesias) di cui € 424,64 a
valere su bilancio di parte corrente, di cui all'Tmp. FV OS09 Reg. n. 24576 relativa al P.O. S.Barbara
di Iglesias;

di autorizzare la liquidazione del fondo di incentivazione ex art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 ¢
dall'art.12 della L.R. 5/07, per un importo pari a € 10.011,76 inferiore rispetto a quello stanziato da
quadro economico, secondo la ripartizione della SCHEDA “B” allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, che individua i dipendenti che hanno partecipato, ognuno per le
proprie competenze, al procedimento in oggetto, sul conto del piano dei conti al codice
A1021212801 (immobilizzazioni in corso ¢ acconti) al centro di costo 10510101 (costi comuni P.O.
Sirai) di cui € 5.923,96 a valere su bilancio di parte corrente, di cui all'Tmp. FV OS09 Reg. n. 24575
relativa al P.O. Sirai di Carbonia; al centro di costo 10920102 (casa famiglia Carbonia) di cui €
1.295,52 a valere su bilancio di parte corrente, di cui all'Tmp. FV OS09 Reg. n. 24574 relativa alla
Casa Famiglia di Carbonia ; al centro di costo 10510206 (costi comuni P.O. S.Barbara Iglesias) di
cui € 2.792,28 a valere su bilancio di parte corrente, di cui all'Imp. FV OS09 Reg. n. 24576 relativa
al P.O. S.Barbara di Iglesias;

di demandare al Capo del Servizio Bilancio la contabilizzazione della spesa pari a € 413.258,16 sul
piano dei conti A1020202801 (immobilizzazioni in corso e acconti) del piano dei conti aziendale sul
codice di conto 10510101 (Costi comuni P.O. Sirai di Carbonia), con imputazione sulle spese di €
65.857,87 sul bilancio di parte corrente 2016 e a titolo di anticipazione sui finanziamenti inerenti gli
interventi cofinanziati ricompresi per € 765.385,02 alla Determinazione n. 11856/Det/526 del
14.05.2010 del Direttore del SAVI della R.A.S, nell’ambito del programma “Ospedali sostenibili”
PO FESR 2007-2013, Asse III, Linea di attivita 3.1.1.c “Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia
solare” di cui all'Tmp. FV OS09 Reg. n. 24575;
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» di demandare al Capo del Servizio Bilancio la contabilizzazione della spesa pari a € 102.046,95 sul
codice di conto A1020202801 (immobilizzazioni in corso e acconti) del piano dei conti aziendale sul
codice di conto 10920102 (Casa Famiglia di Carbonia), con imputazione sulle spese di € 39.799,22
su bilancio di parte corrente 2016 e a titolo di anticipazione sui finanziamenti inerenti gli interventi
cofinanziati ricompresi per € 765.385,02 aila Determinazione n. 11856/Det/526 del 14.05.2010 del
Direttore del SAVI della R.A.S. nell’ambito del programma “Ospedali sostenibili” PO FESR 2007-
2013, Asse III, Linea di attivitd 3.1.1.c “Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia solare” di cui
all'lmp. FV OS09 Reg. n. 24574;

» di demandare al Capo del Servizio Bilancio la contabilizzazione della spesa pari a € 230.589,16 sul
codice di conto A1020202801 {immobilizzazioni in corso e acconti) del piano dei conti aziendale sul
codice di conto 10510206 (Costi comuni P.O. S.Barbara di Iglesias), con imputazione sulle spese di
€ 154.557,09 sul bilancio di parte corrente 2016 e a titolo di anticipazione sui finanziamenti inerenti
gli interventi cofmanziati ricompresi per € 765.385,02 alla Determinazione n. 11856/Det/526 del
14.05.2010 del Direttore del SAVI della R.A.S. nell’ambito del programma “Ospedali sostenibili”
PO FESR 2007-2013, Asse I, Linea di attivita 3.1.1.c “Sviluppo di filiere bioenergetiche: energia
solare” di cui all'Imp. FV OS09 Reg. n. 24576;

» di disporre che il Responsabile del Servizio Personale provveda alla liquidazione delle spettanze per
i dipendenti, al netto degli oneri riflessi a carico del Datore di Lavoro sulla base degli importi lordi
indicati nella SCHEDA “B”, allegata al presente atto.

» di dare atto che la chiusura del procedimento, il rendiconto finanziario e il trasferimento da
“immobilizzazioni in corso™ a “patrimonio indisponibile” sara disposto successivamente all'accredito
da parte deila RAS delle somme anticipate;

» di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico ¢ al Responsabile Unico del Procedimento di
richiedere alla Direzione Generale della Difesa deil’Ambiente — Servizio Sostenibilitd Ambientale e
Sistemi Informativi (SAST) dell’ Assessorato della Difesa dell'Ambiente il saldo degli accrediti del
finanziamento di cui alla Determinazione n. 11856/Det/526 del 14.05.2010 del Direttore del SAVI
della R.A.S. nell’ambito del programma “Ospedali sostenibili” PO FESR 2007-2013, Asse III, Linea
di attivitd 3.1.1.c “Sviluppo di filiere bicenergetiche: energia solare”.

H Commissario Straordinario
Dort. Antopio Onnis
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REG!ONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n. 7 Carbonia

Segue Deliberazione n. del

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

ttesta che la Deliberazione

n. 02807 C/ | del 29 FEB 0%

¥

¢ stata pubblicata

nell’albo pretorio dell’ Azienda USL nn. 7

_ 29 FEB 20
a partire dal

Restera a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizicﬁffari Generali
7»@(1)&

ALLEGATI: n.........

Certificato n°1 P.O. Sirai

Certificato n°1 Casa Famiglia Sirai

Certificato n°1 P.O. §.Barbara

verbale di visita, relazione e certificato di regolare esecuzione

fattura n. 227/14 del 14/10/2014 pari ad € 37.057,50 IVA al 10% compresa;

fattura n. 229/14 del 14/10/2014 pari ad € 80.377,08 IVA al 10% compresa;

fattura n. 231/14 del 14/10/2014 pari ad € 22.819,17 IVA al 10% compresa;

fattura n. 232/14 del 14/10/2014 pari a € 119.620,08 IVA al 10% compresa;

fattura n. 114/15 del 16/12/2015 pari ad € 19.702,16 IVA al 10% compresa;

10. fattura n. 115/15 del 16/12/2015 pari ad € 53.404,18 IVA al 10% compresa;

11. fattura n. 116/15del 16/12/2015 pari ad € 8.609,16 IVA al 10% compresa;

12. fatturan. 117/15 del 16/12/2015 pari ad € 3.416,49 IVA al 10% compresa;

13. fatturan. 118/15 del 16/12/2015 pari ad € 40.976,13 TVA al 10% compresa;

14. fattura n. 119/15 del 16/12/2015, pari ad € 12.198,19 IVA al 10% compresa;

15. fattura n. 24/PA del 10/12/2015 pari a € 1.522,56, iva compresa ¢ al lordo della ritenuta d'acconto;
16. scheda “A”Ripartizione del fondo di incentivazione ex.art. 92 del D.Lgs. 163/2006;

17. scheda “B”Importi lordi della Ripartizione del fondo di incentivazione ex.art. 92 del D.Lgs.
163/2006;

Wl SR
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OGGETTO: REALIZZAZIONE D IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSE ALLA RETE ELETTRICA DI
DISTRIBUZIONE - IMPIANT! SOLARI INTEGRAT! NELLE STRUTTURE E NELLE
COMPONENT! EDILIZIE DEI P.O. SIRAI DI CARBONIA E SANTA BARBARA DI IGLESIAS

COMMITTENTE:
IMPRESA:

ASL CARBONIA
TEPOR SPA - CAGLIARI

Fal o

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 Dl euro 737019,00

CERTIFICAT!I PRECEDENTI

n. data importo

iL SOTTOSCRITTO,

VISTO: it Contratto in data 26/06/2014 repertorio n. 61 registrato a Iglesias in data 27/06/2014 al n. 1163

con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che I'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &

quello in seguito riportato:

o~ @M b W

MR N RN R R R R R b e a3 A
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TOTALE

0,00

anticipazione

0.00

Lavori e somministrazioni
Oneri sicurezza

SOMMANO importi soggetii a ritenute euro
IMPORTI NON SOGGETT! A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5%

Ammontare dei certificati precedenti euro
SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro
per LV.A. al 0%
TOTALE GENERALE euro

CERTIFICA

70°780,00
2'606,67

73°386,87

0,00

DETRAZIONI

366,93

0,00

366,93

73°019,00

73°018,00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gii operai con
Polizza continuativa presso I'INAIL di
Cagliari (n® 70976 del 15.01.1978)

,“

1l Darettore d Lavon

ON

CHE ai termini delfarticolo 12 del contratto d'appalto si pud pagare allimpresa la rata di

euro 73°019,00 oltre VA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro settantatremiladiciannove/00).

Carbonia, 22/68/2014

5 A UDAL

E! Responsabile del
Procedimento
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OGGETTO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESS! ALLA RETE ELETTRICA DI
DISTRIBUZIONE - {MPIANTI SOLARI INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE
COMPONENTI EDILIZIE DEI P.O. SIRAI DI CARBONIA E SANTA BARBARA Di IGLESIAS

COMMITTENTE:
IMPRESA:

ASl. CARBONIA

[ SR

TEPOR SPA - CAGLIARI

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 2717132,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

data

e

importo

CO ~F h O I W B -
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TOTALE

0,00

anticipazione

0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

Limpresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso 'INAIL di
Cagliari afn® 70976 del 15.01.1978

IZ%\E}%&{?\EEYOT%
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3

L SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratte in data 26/06/2014 reperforio n. 61 registrato a Iglesias in data 27/06/2014 ai n. 1163
con it guale fu affidata ailla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabifita sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese faite &
guello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni 262°815,83

Oneri sicurezza 9'678,91

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 272°454,74
IMPORTI NON SCGGETTI A RITENUTE ‘

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 0,00
DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni 0,5% 1736247

Ammontare dei certificati precedenti euro 0,00

SOMMANO LE DETRAZIONI euro 17362,47

CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro 2717132,00

per VA al 0%
TOTALE GENERALE euro 271°132.00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 12 del contratto d'appalto si put pagare allimpresa la rata di
euro 2717132,00 olire IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro duecentosettantaunomilacentotrentadue/00).

Carbonia,22/69/2044—
C4 A4 DAL

i Responsabile del
Procedimento
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OGGETTO: RFEALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESS! ALLA RETE ELETTRICA DI
DISTRIBUZIONE - IMPIANTI SOLAR! INTEGRATI NELLE STRUTTURE E NELLE
COMPONENTI EDILIZIE DEI P.O. SIRAl DI CARBONIA E SANTA BARBARA DI IGLESIAS

COMMITTENTE: ASL CARBONIA
IMPRESA: TEPOR SPA - CAGLIARI

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER l. PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 141°118,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importe

0~ B WO
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TOTALE 0,00

anticipazione 0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

Limpresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso FINAIL di
Cagliari (n* 70976 del 15.01.1978)

Il Difettore deittavori

f{" L / L -
£ e

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 26/06/2014 repertorio n. 61 registrato a Igleésias in data 27/06/2014 aln. 1163
con il quale fu affidata alla predetta impresa Pesecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggl che 'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatie @
quello in seguito riporiato:

Lavorie somministrazion 136°789,75

Oneri sicurezza 57037,65

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 1417827 40
IMPORT! NON SOGGETT!I A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 0,00

DETRAZIONI

Ritenuta per infortuni 0,5% 709,14

Ammontare dei certificati precedenti euro 0,00

SCMMANO LE DETRAZIONI euro 709,14

CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro 1417118,00
per LV.A al 0%

TOTALE GENERALE euro 141°118,00

CERTIFICA

CHE ai termint dell'articolo 12 del contratio d'appalto si pué pagare allimpresa la rata di
eurc 141°118,00 clire IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (eurc centoguarantaunomilacentodiciotto/00).

Carbonia, 22/09/2014"

05 AL 2041 1l Responsabile del
Procedimento
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE —~ REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 CARBONIA
09013 CARBONIA (CAGLIARI)

Lavori di: “Appalto per la Progettazione esecutiva ed esecuzione delP’intervento denominato
“lavori di realizzazione dell’impianto solare integrato nelle strutture e nelle
componenti edilizie del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia - corpo principale
(CUP F85F10000290002) e Padiglione Casa Famiglia (CUP F85F10000300002) - ¢
del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias (CUP F55F10000080002).
CIG 4348725963.

Ente Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 09013 CARBONIA (CA)

Progettista e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Giuseppe Sedda iscritto
all’ordine degli ingegneri di Cagliari al n. 3750 :

Progetto:

preliminare: predisposto dall'Ufficio Tecnico Aziendale & stato approvato con delibera n® 336 del
02/02/2012;

definitivo ed esecutivo: predisposti dall'lng. Giuseppe Sedda , iscritto all'Ordine degli Ingegneri di
Cagliari al n® 4246 e approvati, il definitivo con delibera n® 927 del 12/6/2014 ¢
l'esecutivo con delibera n® 1209 del 22/7/2014.

Direttore dei Lavori: Ing. Antonio Zandara del Servizio Tecnico dell’ Azienda ASL 7 Carbonia;

Direttore operativo: Ing. Laura Melis del Servizio Tecnico dell’ Azienda ASL 7 Carbonia;
Ispettori di cantiere; p.i. Roberto Vacca, Sig. Eligio Corrias, Sig. Tullio Atzori del Servizio

Tecnico dell’ Azienda ASL 7 Carbonia

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giuseppe Aru;

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Brunello Vacca:

Ditta Appaltatrice: Ditta Tepor S.p.A. Via Mercalli 15-17 Cagliari;

VERBALE DI VISITA, RELAZIONE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE

Lavori:
Realizzazione impianti fotovoltaici presso il Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia ¢ il Presidio
Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias.

AGGIUDICAZIONE:

La procedura di aggiudicazione & stata “procedura aperta” ai sensi dell'art.3, comma 37 e dell'art.55 del
D.Lgs n°163/2006 e il criterio di aggiudicazione ¢ stato quello dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs n°163/2006 previa verifica delle offerte anomale ai sensi
dell'art.86 dello stesso Decreto; la Ditta & risultata affidataria in funzione del ribasso percentuale del
25,00 % sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 746.990,00 pertanto per un importo
ribassato pari a € 559.867,50 oltre 'l VA di legge , comprensivi dell'importo degli oneri per la sicurezza
non soggetto a ribasso di € 19.500,00 per un importo contrattuale di € 579.367,50.

Collaudo Impianto solare fotovoltaico A / \*:%_



PROGETTO:
I lavori constano, essenzialmente nella installazione di n°3 impianti solari fotovoltaici rispettivamente
nel P.O. Sirai — corpo centrale — padiglione Casa Famiglia di Carbonia e nel P.O. S. Barbara di

Iglesias.
Il progetto ¢ cofinanziato dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della RAS secondo il seguente

schema:

Denominazione Progetto Importo complessivo| Cofinanziamento Quota ASL
RAS
Imp.FV OS09 Reg, n. 24575 € 619.833,00 € 452.817,54 € 167.015,46
Imp.FV OS09 Reg, n. 24574 € 138.404,60 € 99.083,88 € 39.320,72
Imp.FV OS09 Reg, n. 24576 € 277.020,00 € 213.483,60 € 65.536,40
TOTALI € 1.035.247,60 € 765.385,02 € 269.872,58

If progetto preliminare & stato approvato con delibera n® 336 del 02/02/2012 ¢ il definitivo con delibera
n® 927 del 12/6/2014 e l'esecutivo con delibera n° 1209 del 22/7/2014 la Ditta & risultata affidataria in
funzione del ribasso percentuale del 25,00 % sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di €
746.990,00, pertanto per un importo ribassato pari a € 579.367,50 oltre 1'TVA di legge , comprensivi
dell'importo degli oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di € 19.500,00.

1l quadro economico dell'aggiudicazione € riportato all'allegato A

AUTORIZZAZIONI:

Le procedure autorizzative relative alle realizzazioni dei lavori sono constate in:
- Comunicazione di intervento di edilizia libera al Comune di Iglesias (nota PG/2017/0020621
del 24/07/2014);
- Comunicazione per opere di manutenzione ordinaria al Comune di Carbonia (nota
PG/2014/20622 del 24/07/2014);

CONTRATTO:
Rep. n. 61 del 26/06/2014 Importo netto contrattuale: € 559.867,50 oltre a € 19.500,00 quali oneri per
la sicurezza.

CAUZIONE:

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06, nella misura ivi indicata, e costituita in
conformita agli schemi di polizza di cui al Decr. Min. delle Attivita Produttive n. 123 del 12.3.2004, ha
prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. N050/00A0444987 in data
26/06/2014 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni per l'importo di € 86.905,13 (euro ottantaseimila-
novecentocinque/13) pari al 15% dell'importo del contratto;

CONSEGNA DEI LAVORI:
La consegna dei lavori venne effettuata in data 28/luglio/2014;

PROROGHE:

Sono state concesse n° 3 proroghe:

1° 40 gg con fine lavori al 28/10/2014;
2° 150 gg con fine lavori al 25/3/2015;
3° 105 gg con fine lavori al 08/7/2015

SOSPENSIONI E RIPRESE:
I lavori sono proceduti con regolare continuita senza alcuna sospéisione.

Collaudo Impianto solare fotovoltaico 9 / .:(_




VARIAZIONI:

In riferimento ai lavori in oggetto previsti nel progetto esecutivo , antecedenti al nuovo Regolamento
di Esercizio di cui alla norma CEI 0-16 V03-dicembre 2012 paragrafo 8.8 “Regole tecniche di
connessione per utenti attivi”, relativo ai sistemi di protezione generali da installare nelle cabine di
MT/BT, si & reso indispensabile e indifferibile il concordamento di n® 8 Nuovi Prezzi relativi a
nuovi quadri elettrici per poter passare da n° 6 connessioni con I'Enel Distribuzione ad un solo
punto.

ORDINI DI SERVIZIO:

Sono stati emessi i seguenti Ordini di Servizi:
n°l: emesso in data 29/ottobre/2014: nello stesso si concorda il prezzo da NP1 a NP8 riguardante la
fornitura e posa in opera dei nuovi quadri elettrici in esito alle nuove direttive del Gestore Enel

Energia.

SUBAPPALTO:
L'Appaltatore non ha usufruito di sub-appaltatori

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO:
Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

CESSIONI DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA :
Non risulta che 1'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di
terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi at lavori in guestione

STATO FINALE:

Lo Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori in data 04/novembre/2015 e sottoscritto dall'impresa
senza riserve, determina l'importo finale netto dei lavori eseguiti in € 611.002,14; il quadro economico
della stato finale & riportato nell'allegato B.

RISERVE DELL'IMPRESA :
L'Tmpresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

- ?;' A
ULTIMAZIONE LAVORI A B
I certificato di ultimazione lavori ¢ stato emesso dal Direttore dei Lavori i datgi,@ﬁfuglio/QOlS e
sottoscritto dall'impresa senza annotazioni. '

AVVISI AD OPPONENDUM:
Non ¢é stato necessario effettuare avvisi ad opponendum in quanto i lavori sono stati eseguiti entro la

proprieta aziendale

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
La stazione appaltante ha provveduto a verificare la regolarita contributiva della Ditta appaltatrice e di

i;’ quelle sub-appaltatrici acquisendo tramite lo Sportello Unico Previdenziale i relativi DURC.
Lo
q
% LIQUIDAZIONI IN CORSO D’OPERA:
ﬁﬁ“ Nel corso dei lavori sono stati emessi 1 seguentt certificati di pagamento:
X Certificato n. 1 in data 05jnc_>vem}bre/2014 per P.O. Sirai per € 271.132,00;
B  Certificato n. 1 in data 94/54#58¢47015 per Casa Famiglia P.O. Sirai per € 73.019,00;
M. ~Conte-finale in data 05/novembre/2014 per P.O. S. Barbara per € , 141.118,00.
~
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CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA.:

Importo netto stato finale per€ 611.002,14
Importo totale Pagamenti e Certificati emessi per € 485.269,00
Credito residuo netto a favore dell'impresa per € 125.733,00
VERBALE DI VISITA

Le visite di collaudo tecnico amministrativo sono state eseguite in corso d'opera sin dal primo giorno
della nomina del sottoscritto e sempre alla presenza del Geom. Giuseppe Aru nella sua veste di
Responsabile Unico del Procedimento e del Geom. Antonio Putzu nella sua veste di Direttore di
cantiere e Capo Commessa in rappresentanza della Ditta Tepor S.p.A. Via Mercalli 15-17 Cagliari.

Ad opera ultimata, il sottoscritto ha proceduto alle operazioni di collaudo tecnico amministrativo alla
presenza del Geom. Giuseppe Aru nella sua veste di Responsabile Unico del Procedimento e del
Geom. Antonio Putzu nella sua veste di Direttore di cantiere e Capo Commessa in rappresentanza della
Ditta Tepor S.p.A. Via Mercalli 15-17 Cagliari, sono state eseguite le seguenti operazioni:

° verifica del regolare funzionamento e della lettura dei due “totem™ (installati nella hall del
P.O. Sirai e in quella del P.O. S. Barbara) riportanti sul display la produzione istantanea e
quella totalizzata nonché la quantitd di CO2 risparmiata dal momento della connessione
dell'impianto; lettura dei contabilizzatori dell'energia consumata per l'illuminazione, installati
nei quadri di zona dei Presidi Ospedalieri;

° documentazione a corredo della certificazione di conformitd degli impianti instailati;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha inoltre acquisito ed esaminato sia le certificazioni di
conformita degli impianti installati, nonché la certificazione dell’impianto solare fotovoltaico da 140
Kwp allacciato e attivato dallENTE Enel Distribuzione, con verbale del 29/settembre/2015 per
Carbonia e del 4/novembre/2015 per gli impianti di Iglesias, controfirmati dal Responsabile Unico
del Procedimento Geom. Giuseppe Aru.

Per le parti non pit ispezionabili, di difficile ispezione o che non si sono potute controllare, la Ditta
ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le
prescrizioni contrattuali ed in particolare la Ditta, per gli effetti dell’art. 1667 del codice civile, ba
dichiarato che non vi sono difformitd e/o vizi (qualora nel biennio di cui all’art. 141, comma 3 del
codice, dovessero emergere vizi o difetti dell’opera, il responsabile unico del procedimento
provvedera a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il
direttore dei lavori e il collaudatore ed in contraddittorio con ’esecutore, se detti difetti derivino da
carenze della realizzazione dell’opera; in tal caso proporra alla stazione appaltante di fare eseguire
dall’esecutore, od in suo danno, i necessari interventi.; nell’arco del biennio I’esecutore & tenuto alla
garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del
saldo).

Carbonia , i 16/dicembre/2015

[\,J \z_yem 5
11 RUP
Geom. Giuseppe Aru
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ci0 premesso,
Considerato {'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

1. che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le variazioni approvate rientrano nei limiti
dei poteri discrezionali delia direzione tecnica dei lavori;

2. che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisterti;

3. che per quanto non & stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Ditta ha assicurato la
perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e la Ditta
ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformita o
vizi;

4. che le notazioni contabili comispondono, per dimensioni, forma, quantitd e qualita dei
materiali, allo stato di fatto delle opere;

5. che la Ditta ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul
lavoro e tutti gh oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

6. che i lavori sono stati compiuti entro il periodo conirattuale, tenendo conto delle proroghe
autorizzate e concesse;

7. che non risultano cessioni di credito da parte deli'Impresa ne procure o deleghe a favore di terzi
e non risultano altresi notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

8. che la Ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contraito ed agli ordini e
disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

9. che l'opera & stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del
personale addetio alla Direzione dei lavori;

10. che la Ditta ha firmato la contabilita finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori necessari per APPALTO PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELL’INFTERVENTO DENOMINATO “LAVOR!I DI
REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO SOLARE INTEGRATO NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI
EDILIZIE DEL PRESIPIO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA - CORPO PRINCIPALE (CUP
F85F10000290002) £ PADIGLIONE CAsA FamicrLia (CUP F85F10000300002) - E DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO SANTA BARBARA DI IGLESIAS (CUP F55F10000080002). CIG 4348725963; in base
al contratto Rep. n. 61 del 26/06/2014 la Ditta ¢ risultata affidataria in funzione del ribasso percentuale
del 25,00 % sull'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 746.990,00, pertanto per un importo
ribassato part a € 579.367,50 oltre I'TVA di legge , comprensivi dell'importo degli oneri per la sicurezza
non soggetto a ribasso di € 19.500,00

per quanto € stato possibile accertare, sono collaudabili come con il presente atto li collauda, a
norma delle vigenti leggi per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato e acciaio per
I'uso per cui & stata progettata e realizzata la costruzione, precisando di declinare ogni responsabilita
derivante da improprio o uso errato della stessa, da assenza o mancata manutenzione ordinaria e
straordinaria, da eventuali ristrutturazioni e modifiche apportate successivamente al presente atto o da
altri eventi che possano interessare la staticita della costruzione.

Resta il credito del!'Impresa in nette € 125.733,00 a saldo e tacitazione di ogni avere per |’esecuzione
dei lavori di culi trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Carbonia , 1i 16/dicembre/2015

Collaudo Impianto solare fotovoltaico g / j”
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Sede legale, uffici e deposito: Cod. Fisc., P. VA e Reg. Impr. 2
09129 CAGLIAR Cagliari n, 00511500928

Via G. Mercalli, 15/17 R.E.A. Cagtiari n. 92300

Tel. 070 497670 - 070 487256 Capxtaie sociale € 266.000,00 i.v.
Telefax 070 494882

Rk < Sede secondaria e uffick
ingegneria e Costruzione -?2; Sgﬁﬂgg‘;\%ﬁ'a | Serra, 32
Facility Management e-mail: tepor@tepor.it Destinatario
PEC: tepor@legalmail.it

website: www.tepor. it

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA
VIADALMAZIAN.83

09013 CARBONIACI
Tipo Documento Fog.N.
Fattura 1
N.Documento Data DocumenicCod.Cliente  Parlita IVA/ Codice fiscale Cod.Pag. Descrizione Pagamento
00227M4 14410114 X024 02261310920 10 RIMESSAA 30 GG.
Coordinate Bancarie IBAN C/C Bancario AB! CAB
BANCO Di SARDEGHNA S.PA. IT73K0101504800000000081327 81327 01015 04800
Ns. Riferimento Vs, Riferimento
Descrizione UM. Quantitd Prezzo Unitario Imponibi!eﬁ """""""""" IVA
VOSTRO DARE PER:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO SCOLARE INTEGRATO
NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE DEL PRESI-
DIO OSPEDALIERQ SIRA! D) CARBONIA - CORPO PRINCIPALE E
PADIGLIONE CASA FAMIGLIA - E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
SANTA BARBARA DI IGLESIAS.
ClG 4348725963
CUP FBSF10000290002 5.Bonkais.  -IDS40%06 Gl commant & &w‘m¢~
CUP FBSF10000300002 < Famasglie. 40930400 Con, Sﬂum £, m Cuabyttiyn
CUP FS5F1G000080002  voirend AoBdaded  Cevly famn ol 0.0 SBumal
{COM-927) .
- MPORTO PROGETTAZIONE COORD. SICUREZZA CONTRATTO AC 1,00 30.375,00 30.375,00 22
RIF: CONTRATTO REP. N. 61 DEL 26/06/2014
DELIBERA N.336 DEL 02 MARZO 2012
" DELIBERA N.1601 DEL 23/06/2014
Scadenze:
€ 37.057,50 al 1411114
3%. 050D Reg.m QuBIE £ 9945
Tomps. 0509 Rego e LUBT4 £ 435459
M 0840 (\Lﬂy‘m Jupts £ 22446,22
¢
LA
' f & ,Q;P/‘ 1A
** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAIASSOLTO SE DOVUTO \ jf ./‘“/
RIEPI.OGHI IVA ’ -/
Cod.lva Imponibife | iVA imposta : Descrizione  otale imponibile
22 ' 30.375,00 232,00 6.682,50VA22% 30.375,00
Totale imposta
6.682,50
Totale Documento EURO
37.057,60

+*IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATYO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO** Pari
' S £.71.7563.326,00

\{ /{LZ - Z¥ “',wm,\\, o4V
Informatfva per ta Privacy al sensi'del D.Leg. 196/2003

Al sensf delt’art, 13 La'mfom\iamn ¢he | dati da Lef rilasciat] saranno trattati ed organizzatt datla Soc. Tepor S.p.A. anche medlante strumeati informatici at fine di rispettare quanto previsto
dalla legge in maleria Gmministrativa, contabile e fisczle ed al fine di adempiere agl obblighi derivantl dal coptratto / ordine / formitura. Suo diritta otienerne gratuitamente il cantrello,
{aggiernamento, 1a modifica o la cancellazione e di opporsi al trattamento ai sensi det citato decreto legislativo,

Titelare del trattamento dei datl & a Societd Teper 5.p.4., Via Mercalli 15717, Cagliart,
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Sede legale, uffici ¢ deposito:
09129 CAGUIARI

Via G. Mercalli, 15/17

Tel. 070 457670 - 070 487256
Telafax 070 494882

Sede secondaria e uffici:

GO153 ROMA - Via L. Serra, 32

Tel. 06 5817054

e-mail: tepor@tepor.it H :
PEC: tepor@tegalmall it 1 a1aro
website: www.teporit

Facility Management

1 L] T
C.::gr:;h_ L8 R Wnse

Cad, Fisc., B IVA e feg, Irnpr,

Cagliari n. 00511500028

R.E.A. Cagliari n. 592300

Capitale sociale € 260.000,007.v,

e 1.;,3 it A D acereren
o) RINA

(\ w,;;:::-'@

2 |

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA
VIA DAEMAZIA N.83
08013 CARBONIA CI
Tipe Documento Fog.AN,
Fattura 1
N.Documento Data DocumentcCod.Clienle  Partita IVA / Codice fiseale Cod.Pag. Descrizione Pagamento
0022814 14110114 X00214 022613109820 10 RIMESSAA 30 GG,
Coordinate Bancarie IBAN C/C Bancario ABI CAB
BANCO D] SARDEGNA SPA. " l‘i-T3KO1015Q4800000000981327 91327 01015 04800
Ns. Riferimento Vs, Riferimentd
Descrizione UM. Quantita Prezzo Unitaric  Imponibiie VA

VIGISTRO DARE PER:

LAVORI Dt REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO SOLARE INTEGRATO
NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENTI EDILIZIE DEL PRESI.
DIO OSPEDALIERD SIRAE DI CARBONIA - CORPO PRINCIPALE £
PADIGLIONE CASA FAMIGLIA - E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
SANTA BARBARA DI IGLESIAS,

CIG 4348725083 )

CUP Fa5F10D00280002:

{COoM-g27)

"PRESIDIO OSP. SIRAI DI CARBONIA - GORPO PRINGIPALE -*

S

e
Wi

S 2651

im{ﬂ\/osag) Reg

- 1A STATO AVANZAMENTO LAVOR! AL 22/09/2014 AC 1,00 73.070,07 73.070,67 19
RIF.: CONTRATTO REP. N. 61 DEL 26/06/2014
DELIBERAN.336 DEL 02 MARZO 2012 - WAL
DELIBERA N.1004 DEL 23/06/2014 il 1w 7 QARBINI
‘ LZFENDA USL N {_,_..._...-w—-* S
Scadenze: e
€ 80,377,08 &l 1411114 ' 04 NOV 7t |
IO
‘ e s TOLAL LA n‘:‘l"{t?’-- :’E.Lﬂ:\“. >
B Tt L L j .
’), &
£ TN
\/ i Mg
<
P a"
** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO* "
RIEFILOGHI IVA
Cod.lva tmponibliz VA Imposta Descrizione Totale tmponibile
10 73.070,07  1g,00 7.307,01IVA 10% 73.070,07
Tatale Imposta
i\ 7.307,01
ez &) Totale Documente EURD
\ _/‘-“*'/;"'“" 7.4 [{haoln 04T 80.377,08
*’?IMPOS‘I!T\.? ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO** Paria
1.155.631.729,00

nfarmativa perla Privacy al sens{ del D.Leg, 196/2003
\f sensf dell'art, 1
talla legge Tn mat

“agglornamento, ta modifica o 1a cancellazione e di opporsi al trattamento.al sensl
‘itolare dei trattamento del dab & fa Socletd Tepor 5.p.A., Yia Mercalif 15717,

3 La Informiamo che § datl da Lef rilasciati sacanno trattat) ed org
eris amministrativa, contabfie & fiscale. ed al fine df adempiere a

anfzzati dolla Soc. Teper 5.p.A. anche mediaate strumenti Infarmatici af fine dl rispettare quante previste
gh pbblfgh!'ﬁgﬂyant!_dal contratia ¢ ording / fornitura. Suo difitto ptteneme gratultamente il controllo,
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] ’ Sede legale, ufficl e deposito: Cad. Fisc., P VA e Reg. impr.
09129 CAGLIAR] Cagliari n, 00511500928
Yia G, Mercalli, 15/17 R.E.A. Cagliari n. 92300
SpA Tel. 070 497670 - 070 487256 Capitale Sociale € 260.000,00 v,
R Telefax G70 494882 - St A
¥ R i ] 5 Sede séconddrta e ufficl: @ RINA
ngegneria & Costrtizione s RO e L. Serra, 32 L_Er‘;‘-::m_
Facility Management. e-mait; tepor@teporit pesfinatario
PEC: tepor@legaimail.it ’

website: www.teponit

AZIENDA SANITARIALOCALE N.7 DI CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83

08413 CARBONIACI
Tipo Documento Fog.N.
Faltura _ 1
N.Documenio Data DocumentcCod.Cliente  Partita IVAJ Cadles fiscale  CodPayg. Desgrizions Pagamenio
CO0231/14 1410114 X00214 02261310020 ) 10 RIMESSAA 36 GG. . )
Coordinale Bangarie IBAN ‘CIC Bancarlo ABl - CAB
BANCO DI'SARDEGNA S.BA, © O ITT3K0101504800000000081327 81327 01015 04800
Ns, Riferimenio Vs, Riferimento.

Descrizighe
VOSTRQ DARE PER:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELUIMPIANTO SOLARE INTEGRATO
NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENT] EDILIZIE DEL PRESI-
DIO. OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA - CORPO PRINGIPALE E
PADIGLIONE CASA FAMIGLIA - E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

£

SANTA BARBARA DI IGLESIAS. - )

CIG 4348725063 CStm\w VIS Re pn . QUTE
CUP FBSF10000:300002

{COM-927)

*PRESIDIO-OSP.SIRA] DI CARBONIA -PADIGLIONE CABA FAMIGLIA-

<14 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 22/0012014 AC 1,80 20.744,70 20.744,7¢ 1o

RIF; CONTRATTO REP. N. 61 DEL 26/06/2014
DELIBERA N.336 DEL 02 MARZO 2012

; " '. a7 (R
DELIBERA N.1001 DEL 230612014 KZIENDA USL E L__,_, !‘
Scadenze: ' - i ek \
€ 22,8197 al 14/11114 0t iy At !

e
s R

S FRLAL [’ \l !.A .‘\ A
f l\...: LAt O
i E{‘VE‘“‘U[O (YR i ¢ ll}!‘l‘ “i

L
/!
i .
1/ AE E T ar
** CONTRIBUTO-AMBIENTALE CONAI ASS0OLTO SE DOVUTO™
RIEPILOGH! VA
Cod.lva Impanibile WA imposta Descrizione  ptaig Imponibile
10 20.744,70 19,00 2.074,47IVA 10% o 20.744,70
Totale Imposia
207447
Totale Dooume s
ik @ . ;?;?%R?'?
UARLET Dl s Eed e
“*IMPOSTA ESIGIBILE ALL' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO** Pari & _
1L44.184.074,00

Informativa per la Privacy af sens! del D.Leg, 196/2083
Ai serui delb'art. 13 La Informiamo che { datf da Lei rilasclatd saranno trattat! ed organizzati dails Soc: Tepar S.p.4, anche mediants strumentt informatict al fine dl rispeltare quanto previsto

dzlla legge in materia amministrativa; contablle & fiscale ed al fing di acempiers aglf obblisht derivant] dal cantzatte / ordine 7 foraltura, Suo diritto ottenarné gratwstamente 1 contrally,
V'agglornamento, la modifica o 14 cancellatone ¢ di opporst al trattamentn al sens! del citate decreto legistativo.
Thelare cel trattamento del dati & bn Socletd Tepor 5.p.A., Via Mertalll 15/17, Cagliarl,
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Cod. Fisc., P. VA e Reg. Impr,
Cagliari n. 00511500928

R.E.A. Cagliari n. 92300
Capitale sociate €260.000,00 iv.

Sade legale, uffici e deposito!
09129 CAGLIARL

Via G. Mercatli, 15/17

Tel, 70 497670 - 070 487256

‘ - Telefax (70 494882 wd
o Eeay Sede secondaria e uffici: <5
Ingegneria & Costruzione _?gasgéR%h‘:%s\ga L. Serra, 32 ’
Facility Managemeént e-mail; tepor@tepor.it pestinatarip
PEC: tepor@legalmail.it
website: www.tepor.it
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 &l CARBONIA
VIADALMAZIA N.83
09043 CARBONIACl
Tipo Documento Fog.N.
Fattura 4
N.Documento Data DocumenicCod.Cliente Parfita IVA / Codice fiscale Cod.Pag. Descrizione Pagamento
000232114 141014 Xo0214 02261310820 10 RIMESSAA 30 GG.
Coordinate Bancarie IBAN C/C Bancario ABI CAB
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. IT73K0101504800000000081327 81327 01015 04800

Ns, Riferimento

S S——

Vs. Riferimento

Descrizione
VOSTRO DARE PER:

LAVORI D) REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO SOLARE INTEGRATO
NELLE STRUTTURE £ NELLE COMPONENTI EDILIZIE DEL PRESI-
DO OSPEDALIERO SIRA! DI CARBONIA - CORPO PRINCIPALE E
PADIGLIONE CASA FAMIGLIA - E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO

SANTA BARBARA Di IGLESIAS.
CIG 4348725963

CUP F55F10000080002
(COM-927)

“PRESIDIO OSPEDALIERC "SANTA BARBARA" D] IGLESIAS
- 12 STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 22/08/2014

RIF.: CONTRATTO REP. N. 61 DEL 26/06/2014
DELIBERAN.336 DEL 02 MARZO 2012
DELIBERA N.1001 DEL 23/06/2014

Scadenze:
€ 118.620,08 at 14/11/14

LTI oS dRb SRt

A T LT N

UM. Quantitd "Prezzro Unitario Imhgﬁibile VA

p . . | R

e ALTE008

1

3%&«‘,7@\[0565 llpam Q4530

AC 1,00 108,745,53 108.745,53 10

* CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAIASSOLTO SE DOVUTOY™

RIEPILOGHI VA

Cod.lva imponibile
10 108.745,53

NF

2
faa PAIPAY RINPNG ¥

**IMPOSTA ESIGIBILE ALL! ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Informativa per fa Privacy al sensi del [.teg. 196/2003
Al sensi defl’art. 13 La informiame ©

Imiposta Deserizione Totale Imponibile
16.874,55VA 10% ' 108.745,53
Totate Impasta
10.874,55
Totale Documento EURO

119.620,08

Parla

L231.616.772,00

he | dati da Lel rilasciati saranno trattati ed erganizzati dalla Soc. Tepor 5.p.A. anche mediante strument! informatici al fine di rispettare quanic previsto

datla tegge in materia amministrativa, contabile e fiscale ed al fine df adernpiere aghi oliblighi derivanti dal contratta / ordine / fornitura, Suo diritto ottenerne gratuitamente il contralle,

"agglorramento, la moditica o la canceflaziane e di opporsf al trat!
Lol S L R T

1armento ai sensi del citato decreto legislativo.
[P

nnnnnn



Sede legale, uffict e deposito: Cod, Fisc., P. IVA e Reg. Impr.

09129 CAGLIARI Cagliari n. 060511500928
Via G. Mercalli, 15/17 R.E.A. Cagliari n. 92300

Tel. 070 497670 - 070 487256 Capitate sociale € 260.000,00 i.v,
' Telefax 070 494882 ]
Sede secondarta e uffici:

ingegneria e Costruzione %11’5361{5%!?%5313 L. Serra, 32

Facility Management @-mail: tepor@teporit o atinatar
: PEC: tepor@legalmai{.iP estinatario

website: www.tepor.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83
08013 CARBONIA CI
Tipo Documento Fog.N.
Fattura 1
N.Documento Data DocumentcCod.Cliente Partita IVA / Codice fiscale  Cod.Pag. Descrizicne Pagamento
0oo114M15  1BM2M15 x00214 02261310920 10 RIMESSAA 30 GG.
Coordinate Bancarie IBAN o C/C Bancario ABl CAB
BANCO Dt SARDEGNAS.PA. IT73K0101 594800000000081327 81327 01015 04800
Ns, Riferimento Vs. Riferimento
Descrizione UM. Quantith Prezzo Unitario  tmponibile VA
VOSTRO DARE PER: :
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLUIMPIANTO SOLARE INTEGRATO
NELLE STRUTTURE E NELLE GOMPONENTI EDILIZIE DEi. PRESH-
DI OSPEDALIERC SIRA! DI CARBONIA - CORPO PRINCIPALE E
PADIGLIONE CASA FAMIGLIA - E DEL PRESIDIC OSPEDALIERO
SANTA BARBARA D! IGLESIAS,
CIG 4348725963
CUP F85F 10000290002
{COM-927)
"PRESIDIO OSP. SIRA! DI CARBONIA - CORPQ PRINCIPALE -
STATO FINALE AL 04/11/2015 AC. 0,00 50.981,12 50.981,12 10
- ADEDURRE 14 SAL AL-22/09/2014 AC 1,00 -73,070, 07 -73.070,07 10
RIF.: CONTRATTO REP. N. 61 DEL 26/06/2014
DELIBERA N.336 DEL 02 MARZO 2012
DELIBERA N.1G01 DEL 23/06/2014
** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAIASSOLTO SE BOVUTO™
RIEPILOGHI IVA
Cod.iva Imponibile VA imposta Descrizione  poale limponibile
10 17.5911,05 19,00 1.791,111VA 10% 17.911,05
Totale Imposta
1.791,11
Totale Documento EURQ
19.702,16
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA EX ART. 17-TER DPR 633/72 Totale Da Pagare
17.911,05

Informativa per la Privacy ai sens! del D.Leg. 156/2003
A sensi deil’art. 13 La Infermiamo che § dati da Lei rilasciati saranno trattati ed organizzati dallz Soc, Tepor 5.p.A. anthe mediante strumentt informatict al fine di rispettare quanto previsto

dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale ed &} fine di adempiere agli cbblight derivantt dal contratte 7 ordine / farnitura. Suo diritto ottenerne gratuitamente il controtio,
{aggiornamento, 1a modifica o 1a canceltazione e di opporsi al trattamento ai sensi del citato decreto legislativo.
Titolare def trattamento def dati & la Societa Tepor S.p.A., Via Mercalli 15/17, Cagliari.



Sede legale, uffici e deposito: Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr.

09129 CAGLIARI Cagliari n. 00511500928
Via G. Mercalli, 15/17 R.E.A, Cagliari n, 92300

Tel, 070 497670 - 070 487256 Capitale sociale € 260.000,00 i.v.
) Telefax 070 494882 ot oy
Sede secondaria e uffici:
Ingegneria e Costruzione '?'2{1 536%%%65:}3 - serma, 32
Facility Management e-mail: tepor@tepor.it e
: PEC: tepor@legalmail,itaes{malam
website: www.tepor.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA
VIA BALMAZIA N.83

09013 CARBONIACI
Tipo Documento Fog.N.
Fattura 4
N.Documento Data DocumenicCod.Cliente  Partita IVA/ Codice fiscale  Cod.Pag. Descrizione Pagamento
CoONMEMs  15M215 X00214 02261310920 10 RIMESSA A 30 GG.
Coordinate Bancarie IBAN o C/C Bancario ABI CAB
BANCO DI SARDEGNAS.PA. IT73K0101504800000000081327 81327 01015 04800
Ns. Riferimento Vs. Riferimento
Descrizions UM. Quantitd  Prezzo Unitario Imponibile VA

VOSTRO DARE PER:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SOLARE INTEGRATO
NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENT! EDILIZIE DEL. PRESI-
DIO OSPEDALIERQ SIRAI DI CARBONIA - CORFO PRINCIPALE E
PADIGLIONE CASA FAMIGLIA - E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
SANTA BARBARA DI IGLESIAS.

CIG 4348725963

CUP F85E10000290002
{COM-927)
"PRESIDIO OSF. SIRAI DI CARBONIA - CORPO PRINCHPALE "
STATO FINALE AL 04/11/2015 AC 1,00 246.611,18 246.611,18 10
- ADEDURRE 1" SAL Al 22/09/2014 AC 1,00 -198.061, 93 -19%.061,93 10
RIF: CONTRATTO REP. N. 61 DEL 26/06/2014

DELIBERA N.336 DEL 02 MARZO 2012
DELIBERA N.1001 DEL 23/06/2014
** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAS ASSOLTO SE DOVUTO™
RIEPILOGH! IVA
Cod.lva Empﬂ_n_ibile VA Imposta Descrizione  gtale irnponibile
10 48.545,25% 49,00 4.854,93IVA 10% 48.549,25
Totale Imposta
4.854,93
Totale Documento EURO
53.404,18
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA EX ART. 17-TER DPR 633/72 Totale Da Pagare
48.548,25

Informativa per 1a Privacy ai senst del b.Leg. 196/2003
Al senst delt’art. 13 La informiamo che | dati da Lei rilasciati saranno trattat] ed organizati dalla Soc. Tepor S.p.A. anche mediante strumenti informatici al fine di rispettare guanto previsto

dalla tegge in materia amministrativa, contablle e fiscale ed al fine di adempiere agli abblighi derivanti dal contratto / ordine / fornitura. Suo diritto ottenerne gratuitamente il controllo,
laggiarnamento, ia modifica o la cancellazione e di cpporsi sl trattamento ai senst det citate decreto legislativo.
Titotare del trattamente dei dati € ia Societd Tepor S.p.A., Via Mercatli 15/17, Cagtiari.



Sede legale, uffici e deposito; Cod. Fisc., P. IVA e Reg. Impr,

09129 CAGLIARS Cagliari n. 00511500928
Via G. Mercalli, 15/17 R.E.A. Cagliari . 92300
Tel. 070 497670 - 070 487256 Capitale sociale € 260.000,00 i.v.

e
ey o CED Hactreginn

" Bgﬁ,fw)

. Telefax 070 494882
S Sede secondaﬁg e uffici:
;”gﬁfg?e’;‘a e gg ;‘;Q:ftme *?‘3[1 SgﬁRsog‘le\%-E\;:a L. Serra, 32
aCiuty Mana e-mail; tepor@tepot.it pastinatari
: PEC: tepor@tegalmail.it oo 20
website: www.teporit

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 Di CARBONIA

VIA BALMAZIA N.83
08013 CARBONIA CI
Tipo Documento Fog.N.
Fattura 1
N.Documento Data DocumentcCod.Cliente Partita IVA / Codice fiscale Cod,.Pag. Descrizione Pagamento
000116/M8  15M2/15 X00214 02261310820 i0 RIMESSAA 30 GG.
Coordinate Bancarie IBAN CiC Bancario AB! CAB
BANCO DI SARDEGNA S.PA. ITYSKO‘E01594805000000081327 81327 01015 04800
Ns. Riferimento Vs, Riferimento
Descrizione UM. Quantith Prezzo Unitario Imponibile VA
VOSTRO DARE PER: '
LAVORI D1 REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO SOLARE INTEGRATO
NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENT] EDIIZIE DEL PRESH-
DIO OSPEDALIERO SIRA] DI CARBONIA - CORPO PRINCIPALE E
PADIGLIONE CASA FAMIGLIA - E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
SANTA BARBARA DI IGLESIAS.
ClG 4348725963
CUP F85F 10000300002
(COM-927)
"PRESIDIC OSP.SIRAI DI CARBONIA -PADIGLIONE CASA FAMIGLIA-"
STATO FINALE AL 04/11/2015 AC 1,00 60.100,81 60.100,81 10
~ADEDURRE 14 S.A L. AL 22/09/2014 AC 1,00 -52.274,30 -52.274,30 10
RiF.; CONTRATTO REP. N. 61 DEL 26/06/2014
DELIBERA N.336 DEL 02 MARZO 2012
DELIBERA N.1001 DEL 23/06/2014
** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAJ ASSOLTO SE DOVUTO*
RIEPILOQGH! IVA
Cod.iva imponibile VA imposta Descrizione  Totale Imponibile
10 7.826,51 19,00 782, 651VA 10% 7.826,51
Totale Imposta
782,65
Totale Documento EURO
8.609,16
SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA EX ART. 17-TER DPR 633/72 Totale Da Pagare _
7.826,61

Informativa per ta Privacy af senst del D.Leg. 196/2003 . o ] -
Af sensi dell’art, 13 La Informlamo che | dati da Lei rilasciati saranno trattati ed organizzati dalla Soc. Tepor 5.p.A. anche mediante strumenti informatici al fine di rispettare guanto previsto

dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale ed at fine di adempiere agli obblighi derivanti dal cantratto / ordine / forniiura. Suo diritto ottenerne gratuitamente it controllo,
l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione e di opporst al trattamento ai sensi del citato decreto legislativo, .
Titolare del trattamento dei dati & ta Sorieta Teper S.p.A., Via Mercalli 15717, Cagliar.



Sede legale, uffici.e deposito: Cod. Fisc., P. VA g Reg. Impr.

09129 CAGLIARY Caglfari n, 00511500528

Via G. Mercatli, 15/17 R.E.A. Cagliari n. 92300

Tel. 070 497670 - 070 487256 Capitale sociale € 260.000,00 i.v.

. Telefax 070 494882 o it 1058 Yot

Sede secondaria e uffici: NA & }
Ingegneria e Costruzione 321155’6;!5%'?%5\4“’1 L. Serra, 32 b BT
Facility Management e-mail: Leper@tepor.it pectinatari

; PEC: tepor@legalmaii.iP estinatario

website: www. tepor.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA

VIA DALMAZIA N.83
09013 CARBONIA G
Tipo Documenio Fog.N.
Fattura 1
N.Documento Data DocumentcCod. Cliente Partita IVA/ Codice fiscale Cod.Pag. Descrizione Pagamento
000117118 1511215 xXon214 02261310920 10 RIMESSAA 30 GG.
Coordinate Bancarie IBAN o C/C Bancario ABI CAB
BANCO_DI SARDEGNA S.PA. IT73K0101 59480000000008_1 327 81327 01015 04800
Ns. Riferimento Vs. Riferimento
Descrizione U.M. Quaniitda Prezzo Unitario Imponibite VA,
VOSTRO DARE PER:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO SOLARE INTEGRATO
NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENT] EDILIZIE DEL PRESI-
DIO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA - CORPO PRINCIPALE E
PADIGLIONE CASA FAMIGLIA - E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
SANTA BARBARA DI IGLESIAS.
CIG: 4348725963
CUP F85F 10000300002
(COM-827)
"PRESIDIO OSP.SIRAI DI CARBONIA -PADIGLIONE CASA FAMIGLIA-"
STATO FINALE AL 04/11/2015 AC 1,00 23.850,60 23.850,60 10
-ADEDURRE 1* S AL, 22/09/2014 AC 1,00 -20.744,70 -20.744,70 10
RIF.: CONTRATTO REP. N. 81 DEL 26/06/2014
DELIBERAN.336 DEL 02 MARZO 2012
DELIBERA N.10071 DEL 23/06/2014
** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO*
RIEPILOGHI VA
Cod.lva lmponibile IVA Imposta Descrizione Totale imponibite
10 3.105,90 15,60 310,59IVA 10% 3.105,90
Totale imposta
310,59
Totale Documento EURQ
3.416,49
SCISSIONE DE! PAGAMENTI - IVA EX ART. 17-TER DPR 633/72 Totale Da Pagare
3.105,90

informativa per 1a Privacy ai senst del D.Leg. 196/2003 . X )
Al sensi dell’ant, 13 La informiama che | dati da Lef rilasciatl saranno trattati ed organizzati dalla Soe, Tepor 5.p.A. anche mediante strumenti informatici al fine di rispettare quanto previsto

dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscate ed 2l fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto / ordine / fornitura. $uo diritte ottenerna gratuitamente il controlia,
{'aggiornamento, ta modifica o la cancellazione e di apporsi al trattamento ai sensi det citate decreto fegislativo. ’
Titolare del trattamento dei dati & ia Societd Tepor S.p.A., Via Mercalli 15717, Cagliarl.



Sede legale, uffici e deposito: Cod. Fisc., P IVA e Reg. Impr.

09129 CAGLIARI Cagliari n. 00511500928
Via G. Mercalli, 15/17 R.E.A, Cagliari n. 92300

Tel. 070 497670 - 070 487256 Capitale sociale € 260.000,00 i.v.

o . Telefax 070 494882 _

e PSEOR S S . Sede secondaria e uffici:

ingegneria e Costruzione S o o L. Serra, 32

Facility Management e-mail: tepor@teporit pegtinatario
. PEC: tepor@legalmail.it

website: www. tepor.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 DI CARBONIA

VIA DALMAZIA N.B3
09013 CARBONIA C1
Tipo Documento Fog.N.
Fattura 1
N.Documento Data DocumentcCod.Cliente Partita IVA / Codice fiscale  Cod.Pag. Descrizione Pagamento
000118/15 15112115 x00214 02261310920 10 RIMESSAA 30 GG,
Coordinate Bancatie IBAN C/C Bancario AB| CAB
BANCO D} SARDEGNA S.PA, IT73K0101504800000000081327 81327 01016 04800
Ns. Riferimento Vs. Rifefimento
Descrizione UM. Quantitd Prezzo Unitario Imponibite IVA
VOSTRO DARE PER: '
LAVOR! DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SOLARE INTEGRATO
NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENT! EDILIZIE DEL PRESI-
DIO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA - CORPQ PRINCIPALE E
PADIGLIONE CASA FAMIGLIA - E DEL PRESIDIO QSPEDALIERD
SANTA BARBARA Dl iGLESIAS.
CIG 4348725963
CUP F55510000080002
{COM-927)
"PRESIDIO OSPEDALIERQ "SANTA BARBARA" DI IGLESIAS
STATO FINALE LAVORI AL 04/11/2015 AC 1,00 145.996, 56 145.996,56 10
-ADEDURRE 1A8.AL. AL 22/00/2014 AC 1,00 -108.745,53 ~108.745,53 10
RIF: CONTRATTO REP. N. 61 DEL 26/06/2014
DELIBERA N.336 DEL 02 MARZO 2012
DELIBERA N.1001 DEL 23/06/2014
** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAIASSOLTO SE DOVUTO
RIEPILOGH! VA
Cod.lva Imponibile IVA Imposta Descrizione  Tutae Imponibile
10 37.251,03 39,00 3.725,10VA 10% 37.251,03
Totale imposta
3.725,10
Totale Documento EURQ
40.976,13
SCISSIONE DEI PAGAMENT! - IVA EX ART. 17-TER DPR 633/72 Totale Da Pagare
37.2561,03

Informativa per la Privacy al sensi del D.Leg, 196/2003
Aj sensi dell’art. 13 La informéamo che § dati da Lei rilasciati saranno trattati ed oreanizzati dalta Soc. Tepor 5.p.A. anche mediante strumentl informatici al fine di rispeltare quanto previsto

daila legge in materia amministrativa, contabite e fiscale ed al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto / ordine / fornitura, Sue diritto ottenerne gratuitamente il contralto,
t'aggiornamento, la modifica o ta cancellazione e 4i opporsi al trattamento ai sensi ded citato decreto legislativo.
Titolare del trattamento del dati & la Societd Tepor-S.p.A., Via Mercalli 15/17, Cagliart. -



Sede legale, uffici e deposito: Cod. Fisc., B IVA e Reg, Impr.

09129 CAGLIARI Cagliarf n. 00511500928
Via G. Mercalli, 15/17 R.E.A. Cagliari n. 92300

Tel. 070 497670 - 070 487256 Capitale sociale € 260.000,00 i.v.
; Telefax 070 494882 N L

- . Sede secondaria e uffici; RINA & J
Ingegneria e Costruzione gg;‘ SSGRE%’;“?\U.SXH L. Serra, 32 L
Facility Managément e-mail: teporeteporit pectinatario
' PEC: tepor@legalmail.it
website: vwww, tepor,it
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.7 D] CARBONIA
VIA DALMAZIA N.83
08013 CARBONIA C!
Tipo Documento Fog.N.
Fattura _ _ 1
N.Documento Data DocumentcCod.Cliente  Partita IVA/ Codice fiscale  Cod.Pag. Descrizione Pagamento
Q00118115 18112115 X00214 02261310920 ) 10 RIMESSAA 30 GG.
Coordinate Bancarle IBAN C/C Bancario ABI CAB
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. iT73K0101504800000000081327 81327 01015 04800
Ns, Riferimento Vs. Riferimento
Descrizione U.M. Quantitd Prezzo Unitario Imponibile VA
VOSTRO DARE PER:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SOLARE INTEGRATO
NELLE STRUTTURE E NELLE COMPONENT! EDILIZIE DEL PRESI-
DIO OSPEDALIERO SIRAI DI CARBONIA - CORPO PRINCIFALE E
PADIGLIONE CASA FAMIGLIA - E DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
SANTA BARBARA D! IGLESIAS.
CIG 4348725963
CUP F55F10000080002
{COM-827)
“PRESIDIO OSPEDALIERO. "SANTA BARBARA" DI IGLESIAS
STATO FINALE AL 04/11/2015 AC. 1,00 43.461,73 43.461,73 10
-ADEDURRE 14 S.AL. AL 22/09/2014 AC 1,00 ~32.372,47 -32.372,47 16
RIF.: CONTRATTO REP. N. 61 DEL 26/06/2014
‘DELIBERA N.336 DEL 02 MARZO 2012
DELIBERA N.1001 DEL 23/06/2014
** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO SE DOVUTO*
RIEPILOGHI ivA
Cod.lva Imponibite VA mposta Descrizione  Totaie Imponibile
10 11.08%,26  1g,00 1.108,93IVA 10% 11.089,26
Totale imposta
1.108,93
Totale Documento EURO
12,198,179
SCISSIONE DE] PAGAMENTI - 1VA EX ART, 17-TER DPR 633/72 Totale Da Pagare 089,26

Informativa per la Privacy si sensi det D.Leg. 19672003 )
Al sensi'deli’art. 13 La informiamo che § diti da Lei rilasciati saranno trattati ed organizzati dalta Soc. Tepor 5.p.A. anche mediante strumenti informatici at fine di rispettare quanto previsto

dalla tegge in materia amministrativa, contabite e fiscale ed al fine di adempiere agli obblight derivanti dat contratto / ordine / fornitura. Suo diritte ottenerne gratuitamente it controlle,
'aggiornamento, la modifica o ta cancellazione e di opporsi al trattamento ai sensi def citato decreto legislative.
Titolare del trattamente def dati & la Socleta Tepor 5.p.A., Via Mercalti 15/17, Caglfari.



Fattura

Studio Tecnico di Progettazione Ing. Pier Luigi Schintu
Ingegnere

ViaE. Bestz, §

09129 - CAGLIAR - CA

C.F.: SCHPLG52P051730M - P.IVA: 02406550027

Tel: 070300542 - Fax:1786057502

Email: plesuigi.schintu@bscali it

DESYINATARIO F INTESTAZIONE DOCUMENTO

ASL 7 Carbonia

Servizio Bilancio/Contahilita

Via Daimazia, 83

09124 - CARBONIA - Cl

C.F.: -P.IVA: 02261310920

Tel, 0781 6683282 - - Fax:
Email: fatture@pec.aslcarbonia.it

LUOGO B DESTINAZIONE

ASL. 7 Carbonia

Via Dalmazia, 83
09124 - CARBONIA - CI
Tel.: 0781 6683282 -

MODALITA” Df PASAMENTQ

B.B. 30 gg. D.F. su BANCA INTESA SANPAOLO fifiale di

Cagliati IBAN [T8OMO306904853100000000638

Prestazioni professionsli:

INCARICO CONSULENZA Rif, Delibera 525 del10/04/2612 Classe di Costo cod. 0506030105

incarice di consulenza all'appalio integrato relativo alt impianto solareiniegrato da realizzare nelle strutture del Presidio Ospedaliero
Sirai di Carbonia - corpoprincipale, Padiglione Casa Famiglia e de! Presidio Ospedatiero Santa Barbara di iglesias - Saldo residue

Servizio Bilancio/Contabilita

PAGIHA

10% 1'200.60
Contributo integrativo Cassa di Previdenza:
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architelfi liberi professionisti su euro 1°200.00 i 4% 22% 48.00
RIEPILOGO GENERALE IMPONIBILE WA TOTALE
S0Mmana euro 1'248.00 27458 1'522.56
TOTALE DOCUMENTO earo

COPIA CARTACEA PER USO CORRENTE.
EMESSA FATTURA ELETTRONICA INVIATA ALLA P.A.

Ritenuta d'acconto del 20% su sure 1°200.50

NETTO A PAGARE euro

IVA ad Esigibilita Differita - ex Art. 32-bis, DL 83/2012 - Conv. Legge 134/2012 (IVA per Cassa)

-240.00
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