AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALEN® 7
CARBONIA

DELIBERAZIONE N® - / g 5 é{a

Adottata dal Direttore Generale in data = 4 ) 2604

OGGETTO: I FASE ART. 20 L. 67/88 - P.O. SIRAI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO 5°
PIANO, COPERTURA TETTO, REALIZZAZIONE UTIC, ECC. - NP 101, 10181S, 101TER.
Approvazione e liguidazione 1° §. A. L. - Ditta BELLAVISTA.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA TECNICHEE OQ.PP.

PREMESSO CHE :

- 1 lavori in argomento sono relativi alla RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO 5° PIANO,
COPERTURA TETTO, REALIZZAZIONE UTIC E BLOCCO OPERATORIO, TRASFERIMENTO
PEDIATRIA, RISTRUTTURAZIONE DIALISI, CAMERA MORTUARIA, SPAZI TECNICI E
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI ACCREDITAMENTO, DEL P.O. SIRAI,

- con determinazione n°® 1128/2002 del Direttore del Servizio di Edilizia Pubblica della RAS ¢
stata delegata |’attuazione di detti lavori;

- con Delibera n° 1638 del 11.07.2002 ¢ stato confermato !’incarico conferito all’Ing.
Francesco Auteri, libero professionista, per la redazione del solo progetto preliminare dei
lavori; detto incarico era gia stato conferito con Delibere nn® 924/31.12.1994,
1393/10.5.1996, 2001/17.11.1998;

- con Delibera n° 2108 del 11.09.2002 & stato conferito all’Ing. Francesco Auteri, libero
professionista, I’incarico di consulente e collaboratore tecnico per la progettazione dei lavori;

- con Delibera n® 2710 del 18.11.2002 & stato conferito all’lng. Francesco Auteri, libero
professionista, I’incarico di coordinatore della sicurezza per la progettazione ¢ I’esecuzione
dei lavor,

- con Delibera n° 2719 del 19.11.2002, ¢ stato confermato I’incarico per la redazione del
progetto preliminare dei lavori in oggetto, conferito all’Ing. Francesco Auteri con la Delibera
n°® 1638 del 11.07.2002 nella quale per mero errore materiale era stato omesso d’indicare 1
Direttore Generale quale soggetto deliberante;

- con Delibera n® 3124 del 23.12.2002 ¢ stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’Ing.
A. Zandara, dipendente dell’Azienda, avente un importo complessivo di € 5.164.569,00 (lit.
10.000.000.000), di cui € 4.137.617,20 per lavori;

- con Delibera n° 13 del 16.01.2003 ¢ stato individuato I'Ing. Cristian Cocco, dipendente
dell’ Azienda, quale Responsabile del Procedimento di detti lavori,

- con Delibera n® 1329 del 20/06/2003 ¢ stata ratificata [’aggiudicazione dell’appalto dei lavori,
a seguito espletamento di pubblico incanto, con un ribasso percentuale del 14,54%, in favore
della A.T.I. BELLAVISTA Srl (capo gruppo mandataria) IM.FO.EDIL. Snc (mandante),
per un importo contratiuale di € 3.555.647,74 di cui € 3.420.571,51 per lavori al netto del
ribasso d’asta ed €. 135.076,23 per oneri della sicurezza,

- con Delibera n° 1962 del 11/09/2003 & stata affidato all’Ing. Brunello Vacca, dipendente
dell’ Azienda, I'incarico di Direttore dei Lavori;

- in data 08/10/2003 ¢é stato stipulato il contratto d’appalto dei lavori, repertorio n® 177,
registrato ad Iglesias il 14.10.2003 al n® 1799 M3;

- con Delibera n® 1499 del 01/07/2004 ¢ stata disposta la revisione temporanea dell’art. 12 del
Contratto d’appalto attinente all’emissione dei Certificati di Pagamento portando il limite a €
100.000,00, anziché € 200.000,00 come stabilito dal Contratto.
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Segue IIELIBERAZIONE N° j g] § 4 del E’"‘ f& ﬁg@ Zgﬂ‘é"

CONSIDERATO che il responsabile del Procedimento Ing. C. Cocco, ha acquisito gli atti contabili
relativi al 1° Stato d’Avanzamento Lavori, eseguiti dalla Ditta appaltatrice a tutfo il
28/06/2004 ¢ ha provveduto ad emettere il relativo certificato di pagamento.

DATO ATTO che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 28/06/2004, lavori per un importo
totale di € 107.645,77 al netto del ribasso offerto, oltre gli oneri per la sicurezza di €
4.089,38 quindi complessivi € 111.735,15 al netto delle prescritte ritenute di legge
oltre I"IVA, come risulta dal 1° Stato d Avanzamento Lavon emesso dal Direttore
dei Lavori.

AQUISITO il certificato di pagamento n° 1, allegato alla presente deliberazione per farne parte

integrante, nel quale il Responsabile del procedimento certifica che si pud pagare alla
Ditta la somma di € 111.176,47, al netto delle prescritte ritenute di legge oltre PIVA.

RILEVATO che il Responsabile del procedimento ha svincolato e trasmesso al Servizio Bilancio,
la fattura n° 84 del 05/07/2004 di € 111.176,47 + IVA 10% per un totale di €
122.294,12 che la Ditta appaltatnce ha €messo per il pagamento delle spettanze
relative ai lavori eseguiti.

PROPONE L’ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO.
IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO  dell’istruttoria del Responsabile del Settore Attivita Tecniche e OO. PP.

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direftore Sanitario ed il Dirigente del Servizio
Acquisti, Tecnici e Patrimonio

DELIBERA

» di acquisire agli atti aziendali il 1° Stato d’Avanzamento Lavori nel quale il Direttore det
lavori contabilizza che la Ditta Appaltatrice ha eseguito, a tutto il 28/06/2004, lavori per un
importo totale di € 107.645,77 al netto del ribasso offerto, oltre gli oneri per la sicurezza di €
4.089,38 quindi complessivi € 111.735,15 al netto delle ritenute di Legge oltre PIVA;

> di confermare che il Responsabile del Procedimento ha regolarmente svincolato e trasmesso
al Servizio Bilancio, la fattura n° 84 del 05/07/2004 di € 111.176,47 + IVA al 10% per un
totale di € 122.294,12;

> di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della somma suddetta
mediante regolare ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale; Lo

> che limporto complessivo da liquidare, pari a € 122.294,12, attinto dalle somme di cut alla
determinazione n° 1128/2002 del Direttore del Servizio Edﬂzzxa abitativa dell’ Assessorato
LL. PP, ai fini della contabilitd aziendale sara imputato sul cod. 020800012 -
immobilizzazioni in corso - appositamente costituito per i lavori in oggetto, del Bilancio
Aziendale.
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N/ ReSpohsabile del Servizio Affari Generali,
: attesta che la deliberazione
/f’Qa 1—{— del - 4 BED. 2884
¢ stata pubbhcata
nell Albo pretorlo dell'Azienda USL n. 7
apartire dal € Sfa QGD %gg; _ ? g QS& QQ&';

Restera in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed ¢ stata posta a disposizione per la consultazione.

»

IL'RESPONSAB]LE DEL SERVIZIO
AFFAR] GENERALI
(Dr.ssa Ma, jta Cannas)

ALLEGATIN® 3 Tot. paginen® 5
-all. n° 1 di pag. n° 3; Stato Avanz. Lav. n° 1
- all. n® 2 di pag. n° 1: Cert. di pagam. n° 1
- all. n® 3 di pag. n® 1: Fattura n° 84/5.7.04

Deestinatari:

COLLEGIO DEI SINDACT -
SERV. ACQuISTI (U fﬁcm tecnico Carboma)
SERV. BILANCIO . '
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ALLEG. ¢ 4 Dt Thc. 2

Comune di CARBONIA

Provincia di CAGLIARI

pag. 1

|N.1ATUTTO IL 2810612004

TTO: | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A
| COMPLETAMENTO 5° PIANO, UTIC, BLOCCO OPERATORIO E SPAZI

- COMMITTENTE:

IMPRESA:

TECNICI DEL P.O. SIRAI CARBONIA

AT.l. BELLAVISTA IM.FO.EDIL SNC

AZIENDA U.S.L. N°7 CARBONIA

1 Contratio in data 08/10/2003 rep. n. 177 registrato a Iglesias in data 14/10/2003 ai n.
S 1799M.3 di euro 3'555°647 .74

Data Offerta 19/05/2003 | IMPORTO DEL PROGETTO: 4137°617,20
Data Consegra 10/02/2004 | Somme a Disposizione: 1°026°951,80
' Data Inizio Lavori: 16/02/2004 | Importo perta Sicurezza: 135°076,23
| Giorni Utili per Ultimazione: 720 | IMPORTO DI VARIANTE ) 0,00
i} Data Utile per Ultimazione: 31/01/2006 | Somme a Disposizione (variante]: 0,00
4 Giorni di Sospensione: QO | imporio per la Sicurezza (variante): 0,00

i+ Numero di Sospensioni 0
{ Nuova Data Uttimazione: d | Anficipazione: 0,00

PriMus by Guide Clanciulli - copwright ACCA software s.cl.




5 INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. . P .
TARIFFA EDELLE Quantita -

) SOMMINISTRAZION] unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Tunnel pufito taatto blocco operatorio intersezione magazzine
CO04 SOMMANO % 13,77 186'225.77 257643,29
2 Bloceo operatoria
CO05 SOMMANQ %% 13,031 648'14947 24°453 28l
3 Spostamento U7, A ( unita trattamento aria) dalla sala operatoria di traumatologia
N.P.1 SOMMANCQ Y% 100,00] 153'16748 15716748
Parzinfe LAVORI A CORFO euro 12526465 ;
RIBASSO del 14,54% da considerare su euro 125'264,65)
TOTALE curo

1257264.65;

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ATIL BELLAVISTAIMFO.EDIL SNC
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 ATUTTO IL 28/06/2004



Num.Qrd.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitagio

RIPORTO

RIEPHOGO FINALE

Importoe TOTALE dei Lavori appaliati - Progeito - eiwro
Tmporto dei Laveri per la Sicurezza su cul NON applicare il Ribasse euro
Percentuale dei Lavori relativi alla Sicyrezza NON soggetti a Ribasso

LAVORI A CORPO euro

{Mmporio da considerare per il RIBASSO é di euro 1237264,65 al quale va detratta Ia quota di curo 4'089.38 refativa
alla Sicurezza NON soggetta a RIBASSO ¢ quindi si ha:

RIBASSO del 14, 54% da applicare su curo F21°175,27 = euro

PER LAVORE A CORFPO euro

TOTALE cure

Carboata, 28/06/2004

J'J:Litg{c dei Lavori
Ing Brurello Vacea
-

S A <

7 T

LUI76I7.20
13507623
3,264589822%

125326465

-E7'618.88

10764577

107'643,77

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AT BELLAVISTAIM.FO.EDIL SNC [15al' (CMACCASIrai) v.1/3]
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 1 A TUTTO IL 28/06/2004




OGGETTO:

COMMITTENTE:
IMPRESA:

Comune di CARBONIA
Provincia di CAGLIARI

AFFIDAMENTO DEI LAVOR! DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO 5° PIANO, UTIC,
BLOCCO OPERATORIC £ SPAZI TECNICI DEL P.O. SIRAI CARBONIA

ATL BELLAVISTA IMFO.EDIL. SNC
AZIENDAUSL. N°7 CARBONIA

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 1117176,47

CERTIFICATI PRECEDENT!

n. data

importo

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: § Contratto in data 08/10/2003 repertorio n. 177 registrato a Iglesias indata 141072003 al v,
1798M.3 con il quale fu aifidata alla predefia impresa lesecuzione dei suindicati lavor;
RISULTANDO daila contabilitd sino ad oggi che lammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatie & guello

in seguito riportato:

O~ WN =

[9] N N ] b b
EERBNBYEBRNNBsadsoronide

TOTALE 0,00

anticipazione 0,60

ASSICURAZIONE OPERA}

L'impresa ha assicurato gli operai con Polizza
continuativa presso MNNANL di Palermo n®
91211358/65

H Direttore dei Lavori
ng..Brunello Vacca

Lavori @ somministrazioni
Omneri di sicurezza

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenufe euro

Ritenuta per infortuni 0,5%

Ammontare dei certificati precedenti euro
SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondate a 0 di euro
per VA a 10%

TOTALE GENERALE euro

CERTIFICA

Carbonia, 28/06/2004

107°645,77
4°089,38

1117735,15

6,00

H

DETRAZIONt

558,88

0,00

558,68

1117176,47

117117,65

122°294,12

CHE ai termini dell'articolo g@’ del capitolato speciale d'appalto si pud pagare
allimpresa la rata di 111176.47 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diceonsi: {centoundicimacentosettantaseifd?).




SEDE LEGALE: Via Resuttana, 367 - 50146 Palermo
tel, 091 524761 ~ 091 524745 Fax 091 6709722
e-mail: beltavista.impianti@tin.it

Partita LV.A. 04516970821

' :“ '-:.':;"‘*——_._, ;:AS
TRy LR

fpladaGle, [0

AZIENDA U.S. L. N°7

VIA DALMAZIA N.83
(69013 - CARBONIA (CA)

GUACER [ a0z |
NUMERO DATA
FT. 84 05/07/2004

N. Bolla e data

Partita IVA 02261310920 Codice fiscale Data ordine vs. rif./prot.
QUANTITA' DESCRIZIONE IMPORTO

OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVORI
DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO
5° PIANO, UTIC, BLOCCO OPERATORIO
E SPAZI TECNICL € 11117647
P.O. SIRAI - CARBONIA.
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N1
IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

Totale tmponibile %IVA Importo IVA Spese bancarie Totale fattura

€ 11117647 10 €11 117,65 € 12229412
Modalité di pagamento: RIMESSA DIRETTA ACCR. BONIFICO: BANCA NUOVA SPA FIL. N°5 DI PALERMO cre

NUBO35T ABI 05132 CAB 04603 CIN. J







