SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ~ REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L.n°7
Carbonia

PO
Deliberazione n° “29 'fﬂ (%

Adotiata dal Direttore Generale in data 19 80y 2004

OGGETTO:

tavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento, istituzione Centro Servizi,
Magazzini, Farmacia presso it P.O. Flii Crobu di Iglesias - Impresa AT.I.
Bellavista s.r.l. IM.FO.EDIL. s.n.c. Palermo - Approvazione atli relativi al 5° stato
d'avanzamento dei lavori e liguidazione fattura n® FT.1756 del 03/11/2004.

i Responsabile delle Attivita Tecniche ed OC.PP.;

premesso

atteso

atteso

considerato

recepito

considerato

che Popera di cui all oggetto & finanziata nel seguente modo:
fondi L. 67/88, art. 20 seconda fase per un imporio di € 1.446.079,32, pari a
£. 2.800.000.000;

che I'Azienda, con deliberazione n°® 1400 del 30/06/2003, ha aggiudicato i lavori
in oggetto allimpresa A.T.l. Bellavista s.r.l. - IM.FO.EDIL. s.n.c. Palermo per un
importo contrattuale di € 942.826,50, al netio del ribasso d'asta del 14,30%
sulfimporto a base d'asta di € 1.063.371,57 + IVA al 10%;

altresi che in data 08/10/03 ¢& stato stipulato, con la Ditta aggiudicataria, i
relativo contratto d’appalto, n® 178 di repertorio, registrato ad Iglesias i 14/10/03
al n® 1800, Mod. 3.

che l'arl. 6 del Capitolato Speciale d’'Appalto prevede che I'Appaltatore ha diritto
ai pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta e delle ritenute previste dalle norme vigenti in materia di lavori
pubhblici, raggiunga la cifra di € 52.000,00;

che l'lmpresa A.T.l. Bellavista s.rl. - IM.FO.EDIL. s.n.c., a tutto il 22/10/04, ha
eseguito lavor, al netto del ribasso d'asta del 14,30%, per un importo di
€ 432.836,61, giusto lo stato d'avanzamento dei lavori n° 5 emesso il 22/10/04
dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio Zandara, approvato dal Responsabile del
Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, per cui il credito netto dovuto all'tmpresa,
dedotto lo 0,5 % per infortuni e lammontare dei certificati precedenti, é pari a
€ 144.229,76 + VA al 10%, cosi come risulta dal Certificato di Pagamento n® 5
emesso, in data 03/11/2004, dal Direttore dei Lavori ed approvato dal
Responsabile di Procedimento;

che, sulla base degli atti posti in essere, risuita legittima la liquidazione del credito
vantato dalla Ditta appaliatrice, come risuita dal certificato di pagamento n° 5;

tenuto conto che la fattura delllmpresa Bellavista s.r.l., capogruppo mandataria, n° FT,175 del

03/11/2004 di € 168.652,74, IVA al 10% compresa, & stata gia trasmessa al
Servizio Bilancio per la liquidazione, giusto i visto del Responsabile del
Procedimento attestante [a regolaritad amministrativa della stessa;



PROPONE

» l'adozione di formale atto deliberativo per Facquisizione agli atti aziendali del 5°
SAL predisposto dal Direttore dei Lavon Ing. Antomo Zandara relativo ai lavori in
oggetio;

» Fadozione di formale atto dehbérativo per confermare la liquidazione della fattura
n® FT.175 del 03/11/2004 di € 158 652 74 IVA al 10% compresa, aiflmpresa
Bellavista s.r.l;

I DIRETTORE GENERALE - '+

preso atto  dellistruttoria del Settore Tecnico;

sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti;
DELIBERA

o di acquisire agli atti aziendali il 5° SAL predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonio
Zandara che contabilizza a tutto il 22/10/2004, al netio del ribasso d'asta del 14,30%,
lavori eseguiti per un importo di € 432.836,61, relativi alfappalto dei lavori di ristrutturazione,
manutenzione, adeguamento, istituzione Centro Servizi, Magazzini, Farmacia presso il P.O.
F i Crobu di iglesias;

e di confermare che risulta regolarmente trasmessa al Servizio Bilancio per la liquidazione, dal
Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe Puddu, la fattura n® FT.175 del
03/11/2004 di € 158.652,74, IVA al 10% compresa, delllmpresa Beliavista s.r.l. di Palermo,
relativa al 5° SAL e coerente al cerlificato di pagamenio n° 5 emesso dal Direttore dei
Lavori;

e di demandare al Capo Servizio Bilancio di provvedere al pagamento della suddetta fattura
per un importo di € 158.652,74 all'impresa Bellavista s.r.l. di Palermo tramite ordinativo =
bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;

e di imputare la liquidazione dellimporto complessivo sopraindicato di € 158.652,74, da
movimentare sul cod. 020800008 del piano dei conti aziendale, fondi legge 67/88, art. 20
H* fase, sulfapposita finalizzazione di € 1.446.079,32 per la realizzazione dei lavor di
ristrutturazione, manutenzione, adeguamento, istituzione Ceniro Servizi, Magazmm
Farmacia presso il P.O. F.lli Crobu di lglesias;

Al
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|STATO AVANZAMENTO LAVOF
IN.5ATUTTO IL 22/10/2004

RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO,
ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI, CENTRO STERILIZZAZIONE,
MAGAZZINI, FARMACIA PRESSO P.O. F.LLI CROBU - IGLESIAS -

AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA -

ATI - BELLAVISTA - IM.FO. EDIL SNC

Contratto in data 08/10/2003 rep. n. 178 registrate a lglesias indata __/_ / aln. di
| euro 0,000

Data Offerta: 30/05/2003 | IMPORTO DEL PROGETTO: 0,G60¢
‘| Data Consegna: 20/10/2003 | Somme a Disposizione: 0,006
‘ Data Inizio Lavori: _ I & | Importo per la Sicurezza: 31'547,060
Giorni Utili per Ultimazione: 365 | IMPORTO DI VARIANTE 0,002
21 Data Utile per Ultimazione; 4 | Somme a Disposizione (varante): 0,000
"+ Giorni di Sospensione: 0 | Importo per la Sicurezza {variante): 0,000

= | Numero di Sospensioni 0
%} Nuova Data Uliimazione: A .. | Anticipazione: ’ 0,006

Pritus by Guide Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVOR{ IMPORTI
Num.Ord. LE .
TARIFFA E DEL Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
AN LAVORI A MISURA
I Compense per la rimozione di tutti i radiatori esistenti, la.rimozione delle saracinesche dintercettazione
ANOGO? defl'acqua calda di ciascun radiatore nonché il taglio delle tubazioni d ... discariche autorizzate, poste a
qualsiasi distanza e frocurate a cura, compreso l'onere per il conferimento a discarica
SOMMANO a corpo 1,000}  27993,020 2°993,020)
Rimozione di infissi di qualsiasi genere compreso il refativo cassonetto ¢ T'eventuale avvolgibile ed it trasporto
in locali delfamministrazione indicati dalla D.L. o trasporto 2 ... anza e procurate a cura delf'impresa, compreso
Fonere per il conferimento a discarica dei materiali non riutilizzabili,
SOMMANO m2 267,390 14,630 391,916
13 Demolizione di pavimentazione di qualsiasi tipo compreso il massettto di livellamento fino alla caldana ¢
ANOGO4 compresa l'eventuale rimozione del battiscopa di partenza defla superficic ... orizzate, poste a qualsiasi distanza
: ¢ procurate a cura defl'impresa, compreso onere per il conferimento in discarica,
: SOMMANO m2 1179,570 8,650 10'203,280
4 Demolizione di rivestimento di pareti in piastrelle e compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in
SHANOD0S discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza ¢ procurate a cura dellimpresa compreso lonere per il
: conferimento a distanza,
SOMMANO m2 1"168,750 7,340 8'578,625
S Demelizione di framezzi di mationi di qualsiasi spessore compreso Yintonace sulle superfici ¢ compreso il
AFANGOO7 trasporto a rifiute dei materiali di risulta in discariche awtorizzate, poste a qualsiasi distanza e procurate a cura
dell'impresa compreso l'onere per i conferimente a discarica.
SOMMANQ m2 182,502 10,150 3°882,396
{3 Demojizione di muoratura di qualsiasi genere compreso calcestruzzo armato e non armate con martelii
. JANOOOY demolitori e/o con mazzetts ¢ punciotti compreso il trasporto a rifiuto dei mater ... ell'impresa, compreso l'encre
per if conferimente a discarica e compresa quota parte degli eventuali ponteggi necessari.
SOMMANO m3 3,780 52,140 197,089
7 Demolizione d'intonaco su pareti in laterizio o su pareti in cls compreso il trasporto a rifiuto dei materiali in
ANQOHO risulta in discariche autorizzate poste a qualsiasi distanza e pr ... curate a cura dellimpresa, compreso l'onere
per it riferimento a discarica compresa quota parte del ponteggi necessari.
SOMMANO m2 1'016,090 3,880 3'942,429
8 Rimozione di apparecchi sanitari comprese il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta in discariche autorizzate
ANO0OI2 poste a qualsiasi distanza ¢ procurate a cura dell'impresa e compreso l'enere per il conferimento a discarica,
SOMMANO cadauro 34,000 19,720 670,480
9 Compenso per lo smontaggio, leventuale taglio dei pezzi con cannello ossiacetilenico per fa successiva
ANOO13 rimozione, il carico sui mezzi, il trasporto a discarica autorizzata procura ... per l'allontanamento dei prezzi ¢
compresa qualsiasi opera di demolizione muraria strettamente connessa agli essicatoi.
SOMMANO a corpo 1,600F  67592,710 6'592,710
10 Rimozione di controsoffitto in pannelli di cartongesso o in fibra minerale compresi i telai di sostegno, tiranti e
ANQOL4 quant’altro facente parte del controsoffitto, compreso il fraspor ... in discariche autorizzale e procurate a cura
dell'impresa e compreso Fonere ¢ le spese per il conferimento a discarica,
SOMMANQ m2 ILT7E0 4,200 133,182
il Dempolizione di solaio di qualsiasi spessore ¢ di luce non superiore a m 3.5, compreso il trasporto a rifivte dei
SFANCO1S materiali di risulta in discariche autorizzate poste a qualunque distanza e procurate a cura dellimpresa
: compreso Fonere per il conferimento z discarica
SOMMANO m2 36,110 7,130 257.464
12 Calcestruzzo & resistenza caratteristica RcK 25, di consistenza plastica, confezionato con aggregati della
ANG203 dimensione massima di 30 me:, fornito in opera con autobetoniera, entre o ... toric € collaudo finale, esclese e
sole armature metalliche, ma compresa inolire la quota parte dei ponteggi necessari,
SOMMANO m3 9,863 96,250 249,314
13 Fornitura ¢ posa in opera di rete eletirosaldata costituita da tondini in acciaio ad aderenza migliorata a maglie
AND302 quadre in panneli standard, compresi sfridi, eventuali legature, sovrapposizioni, ecc.
SOMMAND m2 32,875 6,730 23,999
14 Muratura di mattoni forati 8x12x24 ¢ malta cementizia a Kg 600 di cemento di qualsiasi altezza, compresi
ANO401 magisteri di immorsature, spigoli, sguinci, architravi, riseghe, compreso 'onere per il ponteggi ¢ quanto cccora
per dare il lavero compiuto a regola d'arte
A RIPORTARE 42'335,904

COMMITTENTE: AZIENDA US.L. N° 7- CARBONIA -
STATO AVANZAMENTO LAYORIN. § A TUTTO 1L 22/10/2004
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Nem.Ord INDICAZIONE DEI LAVOR] IMPORTI
T;?;ipé " EDELLE Quantita
4 SOMMINISTRAZIONI anitario TOTALE
RIPOQRTCQ 42°335,904
H
I
' SOMMANO m2 440,705 11,290 4'975,560
E 15 Solaio del tipo ia laterizio ¢ c.a., dello spessore di em 20+5 orizzontale od inclinato, con travetti tipo Bausta e
i ANO50L pignaite dell'altezza di cm 20, completo di armatura in ferro to ... tuale inghisaggio dei travetti nella muratura
; esistente ovvero la predisposizione neita muratura del cardolo d'appoggio.
i SOMMANO m2 6,850 37,300 235,505
5 16 intonaco civile liscio per pareti e soffittt interni, formato da un primo strate rinzaffo ed un secondo strato tirato
g ANOT0Z in piano con regolo ¢ frattazzo su predisposte guide, rifinito ... omprese il ponteggio ed il tiro in alto, in malta
i bastarda, rifinito con sovrastante strato di coila della stessa malta.
§5 SOMMANO m2{  4°439,602 8,990 39'912,021
§ 17 Fomitura ¢ posa in opera di pavimento eseguito con piastrefle in gres ceramice per locali soggetti a traffico
IHANDZ03 pedorale medio-forte di dimensioni di 20x20 o 33x33, posto in opera e .. pulizia finale con segatura. Le
i piastreile di prima scelta, con colore e posa a scelta della D.L., compreso ogni onere.
E SOMMANO m2 700,000 23,360 16°352,000
ilig Fomnitura ¢ posa in opera di lastre di granito sardo levigate o fiammate, a scelta deila D.L. in stabilimento, dello
ANOB04 spessore di em 3, compresa l'evventuale formazione del gocciola ... poste in opera con malta bastarda,
i compresi tagli, pulitura, stuccatura, tasselli per il fissaggio ed ogni altro onere.
SOMMANO m2 54,340 56,090 3047931
19 Fornitura ¢ posa in opera di finestre monoblocco ad una o pili ante con parti mabili ed evventualmente fisse
ANOGS0L escguita in afluminio prevernicialo & fucco , a taglio termico con profi ... er I'andamento ai vani esistenti ed
ogni altro enere e magistero per dare la finestra in opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 29,600 193,870 5'738,552
20 Fomnilura e posa in opera di finestra ad una o pifl ante con parti mobili ed evventualmente fisse secondo i nodi
ANO9O2 ¢d i tipi indicati nell'abaco allegato al progetto, eseguita in allu ... er landamento ai vani esistenti ed ogni altro
‘ onere e magistero per dare la finestra in opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 106,860 162,440 17358339
21 Fornitura ¢ posa in opera tagliafuoco con classe di resistenza REI 120 ad una o due ante certificata seconde la
ANOS05 nerma UNI 9723 costituita da :
- telaio in lamiera fipo LA diacci...adella D.L.;
- targhetta d'identificazione, su ogni porta, con riportati gli estremi di riproduzione e cestificazione.
SOMMANQ m2 57,960 317,070 18'377,378
22 Trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, proveaienti dagli scavi, compreso fa sistemazione degit
D.1030. [060. |stessi in discarica ed eschiso eventuale costodi conferimento a discarica autorizzata con percorrenza emtro i
0l timiti di distanza di 20 Km, compreso il ritorno a vuoto SpCat 0
SOMMANOG m3 137,060 7,150 979,550
23 Indennitd di conferimento a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, valutati per it volume
! [3.1030.1080 ieffettivamente conferito, esciuso il trasporto
E SOMMANO m3 137,000 5,440 745,280
|
ir24 Cunicolo ispezionabile in opera per impianti ideci, igienfco-sanitari, realizzato in c.a. dimensioni interne:
D.1150.1090.|2x50x40 cm
06.06 SOMMANO m 171,410 95,950 16°446,790
25 Tubo in PVC in opera sottolraccia per scarichi di apparcechi igienicosanitari di fabbricati civili e industriali,
D.115C. 1120, jcompresi sfridi, pezzi speciali, incollaggio, apertura e chivsura di trace & fori su murature, solai e strutture dj
o7 qualsiasi tipo o a pavimento FI e 200 mm, spessore 3.2,
SOMMANO m 137,660 34,430 4'739,634
26 Colonna fognaria in Geberit mm 160 lsnghezam [5.
MD.1850.1125 [La colonna fogniaria sard realizzata in Geberit polistilene ad alta densita per scarichi conformi alla norma
i1o1.B DIN19535 e UNI 8451/5452.
i SOMMANO a compo 16,840  1°951,190 32'858,040
27 Tube in acciaio zincato, con coibentazione it elastomero espanso con giuazione a vite ¢ manicotio, per reti
1|D.1160.1020. lidriche esterne di adduzione, a vista, dato in opera fissato alle muratu ... iale di consumo, la formazione e
96.B chiusura di fori o tracce per lattraversamente di murature di qualunque tipo F12" [/2
SOMMANO m 84,850 34,500 2'927,325
128 Tubo in acciaio zincato saldato tipo Dalmine, con giunzione a vite ¢ manicotto, per reti idriche esterne di
: D.1160.1620. |adduzione, distribuzione ¢ antincendio, a vista, dato in opera fissato § ... teriale di consumo, la formazione o \J
08 chiusura di fori o tracce per [attraversamento di murature di qualunque tipe FL 4",
A RIPORTARE 207°049,80%

COMMITTENTE; AZIENDA US.L. N° 7- CARBONIA -
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5 A TUTTO IL 22/10/2004
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IiMPORTI
T:\?Qﬁ; N E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 207°049,80¢
SOMMANO m 84,650 56,430 4'268,%00
29 Tubo ir accizio zincato satdato tipo Dalmine, con solamento in slastomero spanso, con giunzione a vite ¢
4D, 1160, 1020. imanicotto, per reti idriche esterne di adduzione, distribuzione e antincend .. teriale di consumo, fa formazione
H08.B e chiusura di fori o tracce per lattraversamento di murature di qualunque tipo F1 4",
E SOMMANO m 85,600 54,910 4'700,297
i
; 30 Punto luce dato in opera completo di conduttori unipotari di rame flessibiic tipo NOTV-K sez. 1x].5 mmgq
HD.1170.3010. fisolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK 15 di PVC autoes ... , apere murarie si rustico;
#lo1 esclusa la quota parte della linea principale, di pianc o di settore, punto luce interrotto.
§ SOMMANGC cadauno 6,000 33,740 202,440
; 31 Presa di corrente dato in opera completo di conduttori unipelari di rame flessibile fipo FG100MI sez. [x2.5
JfD. 1170,3020. fmenq isolant in EPR, passanti e sfdabili entro tubo isolante FK 15 di PV ... Ia quota parie della linea principale
03 fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore - presa bipasso 2P+T 10/16 A
| SOMMANO cadauno 45,000 33,060 ["487,700
|
32 Veali] convettore pensile da incasso, Fornitura e posa in apera di ventiiconvetiore da pavimento o soffitio
1§D 1180.1515. /secondo le polenze riportate in tabella, costituito da: earter in lamier ... istero per dase il tulto finito a perfetia
01 regola d'arte. Con portata di 1000 me/h afla massima velocita, 865 W -1395 W.
SOMMANG cadauno 7,000 631,990 4'423,930
; 33 Fornitura € posa in opera di ventilconvetiore da pavimento o soffitto secondo le potenze riportate in tabellz,
A1™.1180.1515. [ eostituito da: carter in lamicra zincata o priglia di ispezzione a co ... istero per dare il tutio finito a perfeita
503 regola d'arte. Con portata di 1000 me/h alla massima vefocita, 1720 W-2635 W
! BN SOMMANO cadauno 11,000 797,270 8769,970
an
§ 34 Fomnitura ¢ posa in opera di ventilconvettore da pavimenta o soffitio secondo le potenze riporiate in tabella,
E D.1180.1515 [eostituito da: carter in lamiera zincata o griglia di ispezione a con ... stero per dare il tutto fnito a perfetta
HI0s regola d'arte, con portata di 1000 me/h alla massima velocita 3140 W - 4845 W,
i SOMMANOQ cadauno 4,000 962,530 8'662,770
: 35 Fomitura e posa in opera di Ventilconvettore da pavimento o soffitto sccondo le potenze riporiate in tzbella,
g 2. 1180.1515. fcostituito da: carter in lamiera zincata o griglia di ispeziene a con ... agistero per dare il tutto finito a perfetta
§ 06 regola d'arte, con portata di 1000 me/h alla massima velocita 3705 W- 5610W
i SOMMANQ cadaunc 40001 1'017,9%0 4'071,960
36 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore da pavimento o soffitto secondo fe potenze riportate in tabella,
#1D.1180.1515. lcostituito da: carter in Jamiera zincala o griglia di ispezione 2 con ... stero per dare il tutto finito a perfetia
i 07 regola d'arte. Con portata di 1000 me/h alla massima velocit 4415 W - 6630 W,
i SOMMANQ cadauno 4,000]  1'045,7060 4'182,800
i
I
37 Fomituira e posa in opera di giunto diclettrico con isolante in resina, in grado di supportare una lensione di
g D.1803.0060.13000 velt alla temperatura di 70° C, con urestremita filettata e I' 10, compresa fomitura e posa in opera. I
102.8 inoltre compreso quanto aliro occorre per dare loperz finita e funzionante.
i SOMMANQ cadauno 4,000 13,200 52,800
58 Pozzetto prefabbricate in conglomerato cementizio vibrata, senza sifone ma complete di copertina, dato in
HID.3560.1020, |opera per fognature ¢ scarichi in genere; compreso: la formitura del manuf . ¢zza, larghezza ¢ di profonfita:
% 05 dimensioni interne 50x50x50 ¢m, con copertina prefabbricata in cls armato da 60x60x7 cm
, SOMMANO cadauno 27,000 74,660 2°015,820
3 39 Fomitura ¢ posa in opera di cavo multipolare flessibife in rame, nazionale, tipo FG10OMI, sezione 3xI.5
{i1D-62.22.160. |mmgq, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 92, isolato in mescola elestomer ... ancoraggl, eseguili con idonei
: 30 materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finite a regola d'arte.
{ SOMMANO m 248,450 3,390 842,246
{740 Fomitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FGIOOMI, sezione 3x2.5
D-62.22. 160, |mmg, conforme alle prescriziont CEI 20-13 '92, isolato in mescola elastomer ancoraggi, eseguiti con idonei
i#3s materiali, scorta, sfridi ed ogni alFo onere per dare il favoro finito a regola daste.
; SOMMANGC m 221,450 3,860 854,797
H4l Fomitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame, razionale, tipo FGIOOMI, sezione 3x4 mim,
J|D-62.22 160 |conforme alte prescrizioni CEI 20-13 '92, isolato in mescola elastomeric .. ancoraggi, eseguiti con idonei
40 materiali, scorta, sfridi ed ogni altre onere per dare il favoro finito a repola d'arte.
SOMMANO m 143,800 4,440 638,472
142 Fornitura ¢ posa in opera df cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG10OMI, sezione 3x6 mma,
4|D-62.22.160. |conforme alie prescrizioni CEl 20-13 ‘92, isolato in mescola elastomeric ... ancoraggi, eseguiti con idonef \)
A RIPORTARE 252'224.711

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N* 7 - CARBONIA -
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 5 A TUTTO 1L 22/16/2004
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Num Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
,T;EFF’ " £ DELLE Ouantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPCRTO 22224714
45 materiali, scorta, sfridi ed ogni aliro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
SOMMANO m 43,360 5,150 222,995
43 Fornitura e posa in opera di rilevatore di stato di fuma ¢ di gas ottico, a diffusione di luce, compteto di zoccolo,
DF.02 con uscita a reld fornito e posto in opera con collegamenta el ... . lie murature © a pavimento, completo di:
scatele stagne di infiltrdggio e di derivazione con coperchio in PVC isolante .
- SOMMANO cadauno 39,000 135,900 57300,1006
44 Fomnitura e posa in opera di pulsante di emergenza pey allarme antincendio, del tipo a rottura frammentata dal
D.F.03 velro, antischeggia a pressione, compieto di telaio de incasso, compr ... so nelle murature o a pavimento
compietodi: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio in PVC isolante.
SOMMANO cadauno 4,500 33,450 150,525
45 Fornitura € posa in opera di indicatore uminoso reafizzato con pannello otfico, con seritta retroilfuminata,
D.F 05 visibile anche a pannelio spento, in conformita alle direttive in mate ... nelle murature o a pavimento, compieto
di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante.
SOMMANG cadauno 5,060 89,270 446,350
46 Fomimra ¢ posa in opera di luce di sicurezza, realizzata con pannello ottico, con scrita retroilluminata, visibile
D.F.06 in materiale nelle murature o a pavimento, complelo di: scatole stagne di infilaggio ¢ di derivazione con
coperchio in PYC isolante
SOMMANO cadauno 10,500 115,930 1'217,265
47 Fomitura ¢ posa in opera di appareccitio autonomo per l'illuminazione di emmergenza, autonomia 30 18W,
D.ERO7 preddisposto per il funzionamento permanente con attacco  parete di: scatole stagne di infilaggio e di
derivazione con coperchio in PYC isofante.
SOMMANO cadauno 28,500 270,530 7'7t0,105
18 Fomitura e posa in opera di coppia di elettromagneti per porte tagliafuoco. Inchusa lincidenza delle lines di
DFE08 alimentazione e di controllo, i pulsanti di sgancio, dato in opera arie s rustico; inclusa la quota parte deila linea
principale fino af quadro o di settore; in opera ogni onere incluso.
SOMMANQ coppic 8,500 84 140 715,190
il49 Pompe di calore reversibile aria-acqua tipo CARRIER ACQUASNAP 240 adatte per installazione all'aperto,
D.pompa di |detate di compressori Scroll, di ventitatori ad elevata silenziositd e di sisterna autoadattivo a microprocessore ¢
lteal.02 furzionanti con refrigerante HFC-407C.
SOMMANO cadaunc 1,000} 51°689,600 51°689,600
50 Rivestimento isolante per le tubazioni dellacqua calda e fredda di conducibilita e spessore pieno secondo [a
Isol.05 legge 10/91 e il DPR 412/93;
SOMMANO m 181,110 36,830 6°670,281
13t Ventil convettore pensile verticale
NP.LVCT.1 | Fomitura e posa ia opera di ventilconvettore da pavirente o soffitto secondo le potenze riportate in tzbelia,
277 costituito da;
carter in fami ... arc il tutto finito a perfotta regofa d'arte.Con portata 289 me/h alla massima velacita
Polenzialitd 1277 W« 1869 W
SOMMANO cadauno 9,000 783,760 7'053,840
52 Cavo NG7V-K sezione 1x2,5mmq. Fornitura e posa in opera ¢i cavo unipolare a corda rigida in rame,
JEMP.LO0NGT inazionale, tipo NOTV-K; conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '92, 450750V, isolat ... ancoaggi, eseguiti con
JVK idonei materiali, scorta, sitidi ed ogni altro onere per dare if lavoro finito a regola d'artc.
::hX?_,S SOMMANO m 495,000 1,350 638,050
53 Cavo NO7V-K sezione 1x1,5mmq. Fomitura ¢ posa in opera di cavo unipolare a corda rigida in rame,
NP.10L.N07 |nazionale, tipo NOTV-K; conforme alle prescrizioni CEE 20-13 '92, 450+750V, isolat ... ancoaggi, eseguiti con
VK idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
1X1,5 SOMMANO m 532,650 1,330 708,425
54 Fomnitura ¢ posa di tubo nero @1"1/4.
NP.14.TU.N |{Tubo in accizio nero liscio @1"U/4, tipo senza saldature, secondo norme UNI 8863, Finito a regola darte
ERO.I")/  jcompleto di raccordi ed accessori per Jo staffaggio.
4 SOMMANO m 32,860 13,760 1" E40,154
55 Ventil convettore pensile verticale "
NP.2.VCT.5 | Fomitura ¢ posa in opera di ventilconvetiore da pavimenio o soffitto secondo le potenze riportate in tabella,
589 costituito da:
carter in lami ... tutio finito a perfetta regola d'arte.Con portata 1.058 mc/h alla massima velocitd. Potenzialita
5589 W -0.685 W
A RIPORTARE 3357937561

- COMMITTENTE: AZIENDA U.S L. N° 7. CARBONIA -
"STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 5 A TUTTO IL 22/10/2004
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTIE
T:E F[;A‘ EDELLE Quantit
SOMMINISTRAZION] unitario TOTALE
RIPORTO 335'937,591
SOMMANO cadauno 6,000 101,550 6'069,300
36 Fornitura e posa di tubo @40 in PVC rigido (arancio)spessorato con giunzione a bicchiere, posato sotto fraceia
NP.20.TU.P {a parete o a pavimento completo di accessori per dare 'opera completa a regola darte.
VO.40 SOMMANQC 70,800 8,760 620,208
F
57 Fornitura e posa di tubo @50 in PVC rigido (arancio)spesscrato con giunzione a bicchiere, posato sotto traccia
ANP.23 TU.P |a parete o a pavimento completo di accessori per dare l'opera completa a regola d'arte.
VC.50 SOMMANO 52,300 10,920 571,116
58 Fornitura ¢ posa di tubo in FeZn @2" isolato.
1IP.22.TUF |Tubo in acciaio zincato @2", tipo mannesmann senza saldature con fiettatura € manicotto, sccondo norme UNI
EZN.2UIS 8863. Finito a regoia d'arte completo di rzecordi, rivestimento isolante sp. 13mm ed accessari per o staffaggio.
3 SOMMANO m 33,850 30,650 ['037,503
iis9 Fornitura ¢ posa di tubo in FeZn ©1"1/2 isolato.
HINP.23.TU.FZ{Tuba in accizio zincato (91"1/2, tipo mannesmann senza saldature con filettatira e manicotto, secondo norme
N UNI 8863. Finito 2 regola d'arte completo di raccordi, rivestimento isolante sp. 13mm ed accessori per o
218 staffaggio.
! SOMMANO m 1,060 17,630 17,630
ilao Fornitura ¢ posa di tube in FeZn @1"1/4 isolato
NP.24 TU.FZ| Tube in aceiaic zincato @1"1/4, tipo mannesmann senza saldature con fileftatura ¢ manicotto, secondo norme
E N 1"1/ UNI 8863, Finito a regola d'arte completo di raccordi, rivestimento isolante sp. 13mm ed accessori per lo
418 staffaggio.
SOMMANO m 74,100 15,650 1'159,666
61 Formitura ¢ posa di tubo in FeZn @1" isclato
NP.25.TU.FZ{Tubo in acciaio zincato & 1", tipo mannesmann scnza saldature con filettatura & manicotto, secondo norme UN]
HNE'IS 8863. Finito a regola d'arte completo di raccordi, rivestimento isolante sp. 13mun ed accessori per lo staffaggio.
i SOMMANO m 24,100 13,320 281,052
62 Fornitura ¢ posa di tubo in FeZn &1"1/2.
NP.26. TU.F |Tubo in acciaio zincato @1"1/2, tipo mannesmana senza saldature cor fHettatura e manicotto, scconde norme
HEZN 1"/ UNI 8863. Finito a regola d'arte completo di raccordi ed accessari per fo staffaggio.
2 SOMMANO m 22,700 13,320 302,364
63 Fomitura e posa di tube in FeZn 02",
NP.27.TU.F |Tube in acciaio zincato @27, tipo mannesmann senza saldature con filettatira e manicotto, secondo norme UNI
Y EZIN.2" 8863. Finito a regola d'arte completo di raccordi ed accessori per lo staffapgio.
SOMMANO m 38,150 18,730 714,550
64 Fornitura e posa di tubo in FeZn &33" isolato.
NP28.TUF {Tubo in acciaio zincato @3", tipo mannesmannr senza saldature con filettatira ¢ manicotio, secondo norme UNIL
EZN.3"[S 8863. Finito  regola d'arte completo di raceordi, rivestimento isolante sp. 25mm ed accessori per lo staffaggic,
SOMMANO m 3,500 61,510 215,285
3|65 Fornitura e posa in opera di coppia di collettori ©1"1/4 fino a otle derivazioni da 3/4" con corpo in ottone OT
NP.4.COLLE |58 UNI 5705/65 dotato di:
{T.8v -n°1 coppia di zanche per il fissaggio a ... Il tutto cotmprese le opere civili, eventuale raccorderia e ogni onere
per rendere if lavoro a perfetta regola d'arte.
SOMMANQ 6,000 257,470 1°544,820
66 Foraitura ¢ posa di tubo nero @4,
NP 41.TUN [Tubo in acciaio nero liscio @4%, tipo senza saldature, secondo norme UNI 8863, Finito a regota d'arte completo
R.4"S di raccordi, rivestimento isolante sp. 25mm ¢d accessori per [o staffaggio.
' SOMMANO m 95,850 58,480 5'605,308
67 Fornitura e posa di tubo nero §2"1/2.
NP.42,TUN [Tubo in acciaio nero liscio @2"1/2, tipo senza saldature, secondo norme UNI 8863. Finito a regola d'arte
R.2"1¢ complete di raccordi, rivestimento isolante sp. 19mm ed accessori per lo staffaggio.
218 SOMMANO m 177,550 50,260 8'923,603
68 Foritura ¢ posa di tubo nero @3,
NP.43 TU.N [Tubo in accizio nero liscio 33", tipo senza saldature, secondo norme NI 8863, Finito a regola d'arte completo
R.3"IS di raccordi, rivestimento isolante sp. 25mm ed accessori per lo staffaggio.
SOMMANO m 137,600 57,220 7°873,472
69 Fornitura e posa di tubo nero @1, \)
A RiIPORTARE 370°873,528

COMMITTENTE: AZIENDA U.5.L. N° 7- CARBONIA -
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
MNum.Ord. U I
“TARIFFA E DELLE Quantita .
SOMMINISTRAZIONE unitaric TOTALE
RIPORTO 370°873,528
NP.44, TU.N {Tubo in acciaio nero liscio @17, tipe senza saldature, secondo norme UNI 8853, Finito a regola d'arte completo
R.[™IS di raccordi, rivestimento isolante sp. 13mm ed accessori per lo staffaggio.
SOMMANO m 159,050 23,390 37720,180
70 Fornitura ¢ posa di tube nero @3/4",
NP.45.TUN |Tubo in acciaio nefo fiscio @3/4", tipo senza saldature, secondo norme UNI 8863. Finito a regola d'arte
R.3/ completo di raceerdi, rivestimento isofante sp. 13mm ed accesseri per lo staffaggio.
4" 1S SOMMANO m 40,150 20,320 815,848
7 Fomitura e posa di tubo nero 82",
NP.46.TU.N 1Tubo in acciaio nero liscio @27, tipo senza saldature, secondo norme LNT 8863, Finito a regola d'arte completo
R.2MS di raccordi, rivestimento isolante sp. 19mm ed accessori per lo staffaggio. 1
SOMMANO m 172,700 36,940 6'379,538
472 Dismissione di tebazione in ferro nero o zincata isclata con lana di roccia e finitura estema con gesso. La
NP.47.[HSM |dismissione prevede tutie le operazioni preliminari necessarie come:
TUB{ . la movimentazione dei materiali di risuita all'interno del cantiere e quindi il trasporto ¢ conferimento ¢
discarica,
SOMMANO m 978,450 9,300 9°099,585
73 PUNTO LUCE INTERROTTO.
MP.48.P.LU | Punto luce dato in opera completo di condutteri unipofari di rame flessibile tipo NO7V-K sezione 1,5 mmg
CEINT isclati in PVC, posati per il collegamento del dis ... scatola portafrutti da incasso in resina.
Opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della finea principate,
SOMMANO cadauno 43,000 29,980 1'289,140
74 PUNTO LUCE DEVEATO.
NP49.P.LU | Punto tuce dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NOTV-K sezione 1,5 mmq
CE.DEV isolati in PVC, posati per il coliegamento del dispos ... scatola portafiutti da incassa in resina,
Opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principate.
SOMMANO cadauno 20,000 38,040 760,800
75 PUNTO LUCE INVERTITO.
JHPS0.PLU | Punio fuce dato in opera completo di conduttori unipolart di rame flessibile tipo NOTV-K sezione 1,5 mmq
CE.INV isolati in PVC, posati per il collegamento del disp ... scatola portafrutti da incasso in resina,
Opere mararie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale.
SOMMANO cadaunc 4,000 29,100 116,400
6 PUNTO LUCE SEMPLICE,
NPSLP.LU | Punte fuce dato in opera completo di condutiori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sczione 1,5 mmq
<E.SE isolati in PVC, posati per la realizzazione del punt ... scatola ponafrutti da incasso in yesina.
Opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale.
SOMMANO cadauno 81,000 23,460 1'900,260
7 Sistema di canale portacavi P40, costituita da base rettilinea forata imbutita, in accizio zincalo sendzimir, base
NP.52.C.ME |75mm ed altezza 75mem {lunghezza barra 2 3 metri), spessore nomiin ... 'arte.
T.75x75 Sono compresi le opere murarie per la realizzazione di opportune asole per if passaggio delle canalizzaziond,
SOMMANG m 182,550 24,720 4°'512,636
78 Sistema di canale portacavi IP40, costituila da base rettilinea forata imbutita, in accinio zincato sendzimir, base
NP.54.C.ME |i50mm ed altezza 75mm {lunghezza barra a 3 meiri), spessere nomi ... ‘arte.
T.150x75 Sono compresi ie operc murarie per la realizzazione di opportune asole per il passaggio delic canalizzaziont,
SOMMANQ m 70,760 30,510 2°157,057
79 Sistema di canale portacavi IP40, costituita da base rettilinea forata imbutita, in acciaio zincato sendzimir, base
INP.55.C. ME {200mm ed altezza 75mm (funghezza barra 2 3 metri), SpesSSoTe nomi ... "arte.
T 200x75 Sono compresi le opere murerie per fa realizzazione di opportune asole per il passaggio delle canalizzazioni.
SOMMANO m 83,050 33,750 2°802,938
20 Sistema di canale portacavi IP40, costituita da base rettilinea forata imbutita, in acciaio zincato sendzimir, base
INP.56.C.ME |300mm ed altezza 75mm (lunghezza barra a 3 metri), spessore nomi ... 'arte.
T.300x75 Sono compresi fe opere murarie per la realizzazione di opportune asole per il passaggio delle canalizzazioni.
SOMMANO m 13,000 41,320 337,160
81 Fomitura e posa in opera di sistema per la chiamata di emergenza serie, composto da un pulsante a tirante, un
INP.5TCHE Ipulsante di reset e relé interruttore installati allintemo det bagn ... ortafrutto, placche, { colore a scelta della
M.WC [3.L. ) e quantialtro necessario per dare if lavoro finito 2 regola d'arie,
SOMMANOQ cadauno 1,000 161,300 101,300
A RIPORTARE 405'066,370

COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA -
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'STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 5 A TUTTO IL 22/10/2004

d INDICAZIONE DEl LAVORI IMPORTI
,N”"‘I"}frf " E DELLE Quantit
TAR SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 405°066,370
82 M.AT. COLLETTORE IDRICO
NP.50.M.A.T| Reatizzazione di messa a terra i coppia di collettori idrici, dato in opera completo di conduttore unipolari di
.COL rame fiessibile tipe NO7V-K sez. 6mmq pe ... non propagatore di fiamma.
Opere mararie su rustico; esclusa [2 quota parte dellz dorsale principale di messa tetra
SOMMANO cadaunc 9,000 36,580 329220
83 PRESE INTERBLOCCATE.
NP.60.PRES | Realizzazione di punto prese costituito da n®2 prese fisse con interruttore di bloceo tipo fisse orizzontali con
E.IND fondo, date in opera compiete di conduttori ...
Opere murarie su rustico; esclusa la guota parie delia dorsale principale proveniente da quadro elettrico di
Z0nd.
SOMMANO cadauno 4,500 112,760 507,420
| 84 Fornitura & posa in opera di 2 prese schuke da Zx10-16A + T delia serie componibite, completa di conduttori di
NP.61.2SHU {derivazione per alimemntazione sino alla cassetta di derivazione esegu ... ¢r la discesa dai canale alla scatola
KO10\6 poriafrutio e quant'altro necessario per dare l'opera completa a regela d'arte.
; SOMMANO cadauno 12,600 39,220 470,640
85 Fornitura e posa di tubo nero 1172,
NP.8.TU.NE {Tubo in accialo nero lscio €1"1/2, tipo senza saldature, secondo norme UNI 8863, Finito a regola d'arte
RO.I"Y compieto di raccord; ed accessori per lo staffaggio.
2 SOMMANO m 333,750 16,230 5'416,763
86 Sistema di canale portacavi [P40, costituita da base rettilinea forata imbutita, in acciaio zincato sendzimir, base
NP.84.C.ME 1400mm ed altezza 75mm (lunghezza barra a 3 metri), spessore nomi .., "arte.
T.400x75 Sono compresi le opere murarie per la reafizzazione di opportune asole per it passaggio delle canalizzazioni.
SOMMANGO m 58,050 48,040 2'788,722
87 Fornitura € posa di tubo nero @2
NP.9. TU.NE |Tubo in acciaio nero fiscio @2", tipo senza saldatre, secondo norme UNI 8863, Finito a regolz d'arte completa
RO.2" di raccardi ed accessori per lo staffaggio,
SOMMANO m 5,200 18,460 95,992
83 Cave NO7V-K sezione 1x6mmq. Fornitura ¢ posa in opera di cavo unipolare a corda rigida in rame, nazionale,
NP.98.NO7V [tipo NO7V-K; conforme alle prescrizioni CEl 20-13 '92, 450+750V, isolato ... anccaggi, eseguiti con idonei
K materialt, scorta, sfridi ed ogni aliro onere per dare il lavero finite a regola d'arte.
16 SOMMANO m 74,700 1,760 131,472
89 Cave NO7V-K sezione 1xdmmq.
NP.99.NO7V |Fomitura e posa in opera di cave unipolare a corda rigida in rame, nazionale, tipo NO7V-K,; conforme alle
K prescrizioni CEI 20-13 92, 450+750V, isolato ... ncoaggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni
X4 altre onere per dare il {avoro finito a regola darte.
SOMMANO m 327,100 1,650 539,715
20 Presa {rasmissione dati ISDN RJ45 completo di contenitore da incasso, supporto ¢ la quota parte dei cavi sino
Presa dati0] |afta scatola di derivazione pitt vicina, compresa a placca esterna ¢ ie opere murarie
SOMMANO cadaunc 12,000 65,900 790,800
91 Connettore telefonico, 6 poli 4 contatti completo di contenitore da incasso, supporte € la guota parle dei cavi
Presatel. 0t |sino alla scatola di derivazione pitl vicina.
SOMMARNO cadaunc 12,600 35,500 430,800
1192 Saracinesca con aftacchi a vite manicotto da DN | 1/2* a BN 32, corpo di bronzo o oftone, comando a
Saracin.06 |volantino o a farfalla
SOMMANO cadauno 58,000 11,440 663,520
93 Saracinesca a flangia corpo piatto in ghisa grigia, asta ¢ sedi in ottore, con tenutz a baderna, DN 50 PN10
Valvole.0L.C SOMMANO cadauno 4,000 131,550 526,200
94 Saracinesea con corpo di oftone e volantine in lamiera zincata PN 16 ad attachi filetiafi, diametro [¥ 1/4
Vaivole.01LE SOMMANO cadauno 20,000 30,500 610,000
Parziate LAVORI A MISURA euro 418°367,634
TOTALE euro 4187367,634
i
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AZIENDA U.S.L. N° 7 - CARBONIA -
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INDICAZIONE DEI LAVOR]
E DELLE
SOMMBNISTRAZION!

Num.Ord.
i TARIFFA

Quantitd

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalio: a Misura

Tipologin Offerta: Prezzi Unitari

Importo dei Lavori fer la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 31°517,060
Incidenza Sicurezza - 15 = 317517060/ 0,000 = 0 '

LAVORI A MISURA cure

importe oneri sicurezza non soggetti a ribasso = ((SAL / Po) * 8CS) =
((438°367,634 £ 911°309,440) * 31'517,060) = euro

IGLESIAS, 22/10/2004

PER LAVORI A MISURA euro

TOTALE ¢uro

4187367,634
147408,98C

432'836,614]

432°836,614

A RIPORTARE

;COMME']TENTE: AZIENDA US.L. N®7-CARBONIA - ['PROG_CROBU' {CAACCANcrobu\) v.1/121)
(STATO AVANZAMENTO LAYORI N 5 A TUTTO IL 22/10/2004




Comune di IGLESIAS
Provincia di CAGLIARI

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO, ISTITUZIONE CENTRO
SERVIZI, CENTRO STERILIZZAZIONE, MAGAZZINI, FARMACIA PRESSO P.O. F.LLI CROBUY -

IGLESIAS -
COMMIRIENTE: AZIENDA U.S.L.N° 7 - CARBONIA -
IMPRESA: AT~ BELLAVISTA - IM.FO. EDIL SNC

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5

PER il. PAGAMENTO DELLA RATA N. 5 DI euro 1447229,757

CERTIFICATI PRECEDENTI

IL SOTTOSCRITTO,

n. data importo

Mo~ N oh W N =

27101/2004 55'831,640
30/06/2004 53'0562,420
19/07/2004 81°608,410
17/09/2004 9$5'650,204

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 432°836,614
IMPORT! NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute eure 0,000

Ritenuta per infortuni 0,5% 27164,183

Ammeoentare dei certificati precedenti euro 2867442 674
SOMMANO LE BETRAZION! euro 288'606,857

CREDITO impresa arrotondato a 0§ euro 144°229,757

Lavori e somministrazioni . 418°367,634

Oneri delia sicurezza 14°468,980
DETRAZIONI

per VA al 10% 147422976

TOTALE GENERALE euro 158°652,733

TOTALE 2867442674

CERTIFICA

anticipazione 6,000

ASSICURAZIONE OPERAI

U'lmpresa ha assicurato gl operai con
Polizza continuativaspresso TINAIL di
Palermo n® 91211

iGLESIAS, 2211072004

VISTOQ: il Contratto in data 08/10/2003 repertorio n. 178 registrato a Igiesias in data al n. con il quale fu
affidata alla predetta impresa 'esecuzione dei suindicati tavori:

RISULTANDO dalia contabilita sino ad oggi che lammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &
quelio in sequito riportato:

CHE ai termini dell'articolo del capitolato speciale d'appalto si pud pagare all'impresa
la rata di 95.650,204 oltre [VA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (novaniacinquemilaseicentocinguania/204),

Il Responsabile del
Procedimento

(st



eEansm

attestato SOA
cert, IS0 9002 n, 1035/98

SEDE LEGALE: Via Resuttana, 387 - 90146 Palermo
Tel. 091 524761 - 091 524745 Fax 091 6709722
e-mail; beliavista.impianti@in.it

DIVISIONE MANUTENZIONE:

Conduzuone e gestione tmplarm di condlzacnamenﬁo Terrnici

- Eletirici - Cébme BT - Telecontmi[o

DIVISIONE iIMPIANTI:
Elettrici - Gondizionamento - Cogenerazione - Termici - Telegontrollo
Ingegnenzzazmne e Programmazione su Sisterni PLC

- Cahiaggm struﬁurato Gas - T{anamento Acque

DIVISIONE EDILE CHEAVE BN MAND: .
_ Acquisizione e ricerca - Pregetiazione

- Realizzazione ed installazione di Stazioni Radio Base ed assimilabili

Partita LV.A. 04516970821

Spettle

AZIENDA US.L. N°7

VIA DALMAZIA N.B3
09013 - CARBONIA (CA)

FATTURA

NUMERO DATA
FE178 I 0[3[11/2004
P S ——t = e
bértlta WA Codlce Hgcale Data_ ordlha ;IB. rif.iprot.
) 02261310920 ]
Cluamltia_ Descrizione - !MPOHTO-
OGGETTO: VOSTRO DARE PER LAVOR!
DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE E
ADEGUAMENTO  ISTITUZIONE CENTRO
SERVIZI, MAGAZZINI FARMACIA PRESSO
P.O. FLLI CROBU - IGLESIAS. € 144.22975
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 3
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Totale imponibile % VA lmporto" Spese bancarie TOTALE FATTUAA
€ 14422975 16 € 14.422.98 ‘ € 158.652,73
Modalita di pagamento: RIMESSA DIRETTA ACCR. BONIFICO: BANCA NUOVA SPA FIL. N°§ DI PALERMO C/C NoB0357
ABI 05132 CAB 04603 CIN. J
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