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DELIBERAZIONE N° }) {:"b i

Adottata dal DIRETTORE GENERALEindata 75 FER 7105

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL REPARTO PSICHIATRIA P.O. SIRAI DI CARBONIA.

Approvazione Contabilita finale e certificato di regolare esecuzione
Liguidazione saldo alla Ditta Appaltatrice.

Su proposta del RESPONSABILE DELLE ATTIVITA TECNICHE ED OO.PP. 1l quale:

CONSIDERATO - che la progettazione e la direzione dei lavori in oggetto sono state affidate all'lng.

RILEVATO

DATO ATTO

\

7
Ray

\

(iannetto Vacca di Sant'Antioco con delibera n° 922 del 31.12.94. L'incarico ¢
stato formalizzato con convenzione Rep. n° 72 del 30.09.95 registrata a Iglesias il
04.12.95 al n° 1628; rettificata con delibere n° 228 del 09.02.00 e n° 1272 del
19.06.00.L'incarico suddetto era revocato con delibera n® 934 del 14.05.97 ¢
successivamente, con delibera n° 1688 del 07.10.98 era confermato con nuove
condizioni pattuitizie. L'Ing. Giannetto Vacca ¢ stato nominato coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori con delibera n® 2348 del
29.12.98 e convenzione n° 06 del 02.02.99;

- che i lavori in oggetto sono finanziati sugli stanziamenti di cut ai D.ALS. di
seguito indicati, nell'ambito degli interventi relativi al Piano Regionale per
l'assistenza psichiatrica territoriale;

- che con delibera n® 2706 del 15/11/2002 & stato approvato il progetto esecutivo
redatto dal professionista per un importo totale di € 197.802,13;

- che con delibera n° 3149 del 23.12.2002 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto
alla ditta CO.GE.S.T. Sas, avente sede in Carbonia, con il ribasso del 12,00%;

- che l'affidamento dei lavori & stato disposto con contratto rep. n° 87 in data
04/04/2003 reg. a Iglesias il 17/04/2003 al n® 743M per un importo conirattuale di
€ 115.165,74 per lavori, € 2.916,04 per oneri di sicurezza, oltre I'lVA di legge.

- che, ai sensi dei pp. 9 e 10 dell’art. 134 del DPR n° 554/1999, con provvedimento
del Responsabile del Procedimento, in data 06/11/2003, relativamente ai lavori in
questione ¢ stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore
dei Lavori ing. Giannetto Vacca, per un importo complessivo di € 132.367,89
comprensivo degli oneri della sicurezza, rimasti invariati, di € 2.916,04 ¢ quindi un
onere aggiuntivo di € 14.286,11;

- che 'affidamento dei lavori cui alla perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ¢
stato disposto con contratto rep. n® 206 in data 12/12/2003 reg. a Iglesias il
29/12/2003 al n° 2257M3 per un importo contrattuale di € 14.286,11 per maggiori
lavori, oltre I'TVA di legge;

che la spesa per lopera trova copertura finanziaria nell'ambito degli interventi
relativi al Piano Regionale per lassistenza psichiatrica terrtoriale, per €
423.494,66, ripartita sugli stanziamenti come segue:

€42.865,06 P.1 94 suppl. ex USL 17 (DAIS di variazione n° 85 del 04.10.02)

€51.645,69 PIL94 exUSL17( ° ; " “ )
€ 51.645,69 P.I. 95 ( " n " " )
€51.64569 PL % (" " n° 54 del 04.07.02)

che la Ditta ha ultimato i lavori entro il termine contrattuale;
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RECEPITI - il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione presentati dal Direttore
dei Lavori, nei quali si rileva che il credito spettante alla Ditta appaltatrice, a
saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in
oggetto, & pari a € 640,77, oltre I'TVA di legge al 10%;

RILEVATO - che il responsabile del procedimento ha regolarmente vistato gli atti contabili;

- che- l'importo da liquidare alla Ditta CO.GE.S.T. S.a.s. sara imputato al cod.
020800015 sulla quota finanziata sul P.I 96 cod 020800015 del bilancio
aziendale

DATO ATTO  che la Ditta deve ottemperare al disposto dell'art. 102 ¢. 3 D.P.R. 554/99;

propone 'adozione del presente atto

IL DIRETTORE GENERALE
SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio
Acquisti;
DELIBERA

> di acquisire agli atti aziendali la contabiliti finale dei lavori;

> di approvare lo stato finale dei lavori

> di approvare 1l certificato di regolare esecuzione dei lavori;

> di svincolare la polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice, a garanzia
degli adempimenti contrattuali;

» di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei
lavori in oggetto, alla Ditta appaltatrice la somma di € 640,77 oltre I'TVA di
legge al 10%;

» di subordinare leffettiva liquidazione del saldo e lo svincolo della polizza
fideiussoria, agli adempimenti di cui all'art. 102 c¢. 3 del D.P.R. 554/99, da
parte della Ditta appaltatrice;

» di disporre la liquidazione della somma di € 704,85 sulla quota finanziata sul
P.L 96 al cod. 208000015 del Bilancio;

> di determinare che il Capo Servizio Bilancio/contabilita provveda al puntuale

pagamento della fattura d'addebito mediante regolare ordinativo bancario tratto
sul tesoriere aziendale;

oy
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1l Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione
. %ﬁ% del 19 FEB. 2000
¢ stata pubblicata
neH Albo pretorlo dellAmenda USL o 7

a partire dal £ d okl

pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed ¢ stata posta a

disposizione per la consultazione. .

It. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

ALLEGATIN® 4 Tot. pagine n° 20
- Allegato 1 pag. n°3

- 2 :n°7
. [ik1} 3 n : no 6
- ny 4 n o, nQ 4
Destinatan:

COLLEGIO DEI SINDACT

SERV. ACQUISTI (Uff. Tecnico - Carbonia)
SERV. BILANCIO
B i Dons N20fon,

fgh.a
Fila CARISTRUTT-PSICHIATRIAAPFROVAZIONE -Cont-Finale-Clartif Reg Esecuziona ntf
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L Allegato n® I (pag. n° 3) I

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALEN® 7
{CARBONIA

AL SIG. RESPONSABILE
ATTIVITA TECNICHE ED QO.PP.
Sede

Oggetto: LAVORI SISTEMAZIONE DEL REPARTO PSICHIATRIA P.O. SIRAI CARBONIA
Proposia adozione atfo deliberativo per ['approvazione della
contabilite  finale e del certificato di regolare esecuzione,
liquidazione saldo alla Ditia Appaltatrice.

Lo scrivente Geom. Giuseppe Aru, responsabile del procedimento
dei lavori in oggetto, ha preso in esame la documentazione relativa alla
contabilita finale, al certificato di regolare esecuzione per 1 lavori in oggetto,
trasmessi dal Direttore dei lavort, Ing. Giannetio Vacca.

PREMESSA

- la progettazione ¢ direzione lavori sono state affidate alllng. Giannetto
Vacca di Sant'Antioco con delibera n® 922 del 31.12.94. L'incarico € stato
formalizzato con convenzione Rep. n°® 72 del 30.09.95 registrata a Iglesias il
04.12.95 al n® 1628; rettificata con delibere n® 228 del 09.02.00 e n° 1272 del
19.06.00.L"incarico suddetio era revocato con delibera n® 934 del 14.0597 ¢
successivamente, con delibera n° 1688 del 07.10.98 era confermato con nuove
condizioni pattuitizie. L'Ing. Vacca ¢ stato nominato coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori con delibera n® 2348
del 29.12.98 e convenzione n° 06 del 02.02.99.

- con delibera n® 2706 del 15.11.02 ¢& stato approvato il progetto esecutivo
redatto dal professionista per un importo totale di € 197.802,13 il cui quadro
economico ¢ il seguente:

Per lavori € 130.870,16
Per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 2.916,04
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA € 133.786,20
SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% lavori a base d'asta € 13.378,62
Spese tecniche € 40.476,02
Imprevisti € 2.89054
Accantonamento art. 18 L. 109/94 € 2.006,79
Somme per accordo bonario art. 31 bis 1.109/94 €  3.926,10
Somme per pubblicita € 1.337,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 6401593
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO € 197.802,13

- la spesa complessiva di € 197.802,13 trova copertura finanziaria
nell'ambito degli interventi relativi al Piano Regionale per l'assistenza
psichiatrica terrrtoriale, ripartita come segue:
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€42.865,06 P.I 94 suppl. ex USL 17  (DDAIS di variazione n° 85 del 04.10.02)

€51.645,69 P1 94 exUSL17 (" n " ")
€51.64569 PI 95 ex USL17 ( " " " «
€51.64565 P19 ¢ " G 54 det 04.07.02 )

- con deliberazione n° 3149 del 23.12.2002 sono stati aggiudicati i lavori in
oggetto alla Ditta Co.Ge.S.T. S.a.s. di Carbonia, che ha offerto 1l ribasso
del 12,00%;

- Taffidamento dei lavori & stato disposto con contratto rep. n° 87 in data
04.04.2003 reg. a Iglesias il 17.04.2003 al n° 743 per un importo
contrattuale di € 118.081,78 per lavori, oltre I'IVA di legge;

- Il quadro economico dopo 'aggiudicazione ¢ il seguente:

IMPORTO FINANZIAMENTO € 197.802.13
Importo lavor a base d'asta € 130.870,16
Ribasso d’asta 12,00% € 15.704.42
Importo dei lavori al netto del ribasso €115.165,74
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) £ 291604

IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE €118.081,78

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche 40.476,02

€
I.V.A. 10% lavori contrattuali £ 11.808,12
Accantonamento L. 109/94 € 593289
Ribasso d'asta+differenza IVA € 17.274,86
Altre somme ( event. pubblicitd,) € 133786
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 76.82975
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO € 197.802.13
DIFFERENZA DAL FINANZIAMENTO =~ —eceesmeeineeee

- ai sensi dei punti 9 e 10 dell'art. 134 D.P.R. 19.12.1999 n°® 554, con
provvedimento del responsabile del procedimento in data 06.11.2003 ¢ stata
approvata la perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore det lavori
Ing. Giannetto Vacca, con il seguente quadro economico:

IMPORTO FINANZIAMENTO €197.802,13
Importo lordo lavori perizia €147.104,38
Ribasso d’asta 12,00% € 1765253
Importo dei lavori al netto del ribasso €129.451,85
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.916,04

IMPORTO CONTRATTUALE TOTALE € 132.367.89

SOMME A DISPOSIZIONE
1L.V.A. 10% lavori contrattuali € 13.236,79
Spese tecniche € 4927537
Accantonamento L. 109/94 € 292208

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 65.434,24

IMPORTO TOTALE IMPEGNATO € 197.802,13

DIFFERENZA DAL FINANZIAMENTO e

- & stato stipulato l'atto di sottomissione rep. n° 206 del 12.12.2003 reg. a
Iglesias il 29.12.2003 al n°® 2257, per un importo contrattuale di € 14.286,11;
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- il Direttore dei lavori ha presentato la documentazione di contabilita finale ed
il certificato di regolare esecuzione nei quali si rileva un credito della Ditta
appaltatrice pari a € 640,77, cosi distinte:

TOTALE LAVORL € 145.628,90
Ribasso d'asta 12% € 1747547
Importo netto lavori €128.153 .43
Oneri per la sicurezza € 2916,04
SOMMANO € 131.069,47
Acconti gia corrisposti € 130.428,70
CREDITONETTO € 640.77

- 1a Ditta appaltatrice ha firmato senza alcuna riserva il registro di contabilita e
lo stato finale;

Si propone pertanto:

'acquisizione agli atti aziendali della contabilita finale;
I'approvazione dello stato finale
'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

la hquidazione, a saldo e tacitazione di ogni € qualunque avere, per
I'esecuzione dei lavori in oggetto, alla Ditta appaltatrice CO.GE.S.T. S.as,,
della somma di € 640,77 + IVA per un totale di € 704,85;

lo svincolo della polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice, a
garanzia degli adempimenti contrattuah,

Iimporto da liquidare alla Ditta CO.GE.S.T. S.as. sara imputato al cod.
(20800015 sulla quota finanziata sul P.1. 96

Si rileva che ¢ stata richiesta, alla ditta appaltatrice, ai sensi dell'art. 102 comma 3

del D.P.R. 554/99, idonea garanzia fideiussoria (conforme al Decr. Min. Att. Prod. n°
123/2004) a garanzia della rata di saldo.

Al sensi dell'art. 29 del DecrMinLL.PP. n® 145/2000, dal giommo della

presentazione della richiesta polizza, decorrera il termine di novanta giorni previsti per la
liquidazione del saldo e per lo svincolo della polizza presentata a garanzia degli adempimenti

contrattuali.
Ii. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe Aru
G C/\R Qe .
ALLEGATE:
- Registro di contabifita -pag. n°7
- Stato finale - pag. n® 6
! - Certificato di regolare esecuzione -pag. n°4 |
% - Schema di deliberazione - pag. n°3 I
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA US.L. n°7

09013 CARBONIA (CAGLIARI)

LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL REPARTO PSICHIATRICO
DEL PRESIDIO OSPEDALIERD * SIRAI * - CARBONIA

Ente Appaltante: ~  AZIENDA SANITARIA LOCALE n° 7
Oggetto dei Lavori: Lavori di sistemazione del Reparto Psichiatrico del P.O. SIRAL - AS.L.n° 7

Impresa: CO.GE.S.T. del Geom. Pasquale PILI & C. S.ass.
Piazza Rinascita 18/C1 - CARBONIA (CA)

Contratto:in data (04 Aprile 2003 rep. 87, registrato in Iglesias il 17 Aprile 2003 al n°® 743 mod. 3,
Afto aggiuntivo in data 12/12/2003 rep.206 , registrato in Iglesias il 29/12/03 al n° 2257 mod. 3

STATO FINALE DEI LAVORI

DEL 04/03/04 PER LAVORI A TUTTO IL 27/02/04

e G Desert Jate | Giort
Importo progetto W& Data consegna lavori 14/04/03
Importo lavori DR Scadenza del tempo utile per l'ultimazione 10/10/03
€  133.786,20 |dei lavori -
I DGO 3Y X
Lavori a misura TN Giorni di sospensione o proroga 148
Ribasso contrattuale del 12% Nuova scadenza del tempo utile 06/03/04

R
~+65;74 | Giorni impiegati in meno
2.9&6,04 Giorni impiegati in pilt
AJTAETY '
Importo contrattuale —1-1-8-68-117%

Fondo a disposizione dell'Amministrazione. 55‘43#
Del quale impeganto per: mﬁ

Importo netto dei lavori

Oneri della sicurezza

[ TN T 0 B T

€ -8
LV.A. sui lavori 10% € ?ﬁ%@
Spese tecniche + I[VA € ‘64—632:#
Imprevistt 3\3@%99-54—-
; 29108
Somme at-18 L. mqrqti € 20067

& Or onario S o 0L 18 o
Spesepubblicozione-bamto digara~— € 1337867

Accamturreno Mot AT ]




FINALE DET LAVORI DEL 04/03/04

DESCRIZIONE

UGM. |QUANTITA’ PREZZC IMPORTO
LAVORI A MISURA OG1
IMPIANTI IDRICO SANITARI
1 ¢.086 | Vaso igienico a tazza allungala in vetrochina di
dimensioni 65x50x21.5, cad 9.00 € 207,09 1.863,81
2 1e.087 |Bidet in vetrochina delle dimensioni 65x50x21.5,
{ornito e posto in opera, cad 6,00 1€ 191,04 1.146,24
3 e.088 {Piatto doccia in vetrochina delle dimensioni di 82x82
cm, completo di apparec- cad 500:€ 166,63 833,15
4 e.089 Lavabo in vetrochina delle dimensioni 100x45 cm,
completo di rubinetieria, cad 9,00 € 227,52 2.047,68
5 |e.l13 |PUNTO IDRICO EDIF.PUBBLICI DI
ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo cad 33,00 (€ 139,44 4.601,52
6 le.lld [TUBO IN RAME CON RIVESTIMENTO IN
GOMMA SPUGNOSA a norma L373, spessore mm
1, m 80,00 |€ 9,30 744,00
7 e.118 |Vuotatoio in vetrochina, dim. 44%54*33 ¢, con
griglia ribaltabile in acciaio cad 1.00 |€ 337,91 337,81
8 |e.123 {Vasca a sedere in ghisa smaliata, dim. indicative 65
*104*64, completa di cad 2,00 1€ 425,08 |€ 850,16
Importo IMPIANTI IDRECO SANITARI 12.424.47
FINITURE GENERALI DI NATURA EDILE
9 [e.041 ;Pannelli in fibre minerali costituiti da libre di roccia
agoiomerata mediante mg 234,03 (€ 23,67 5.539,49
10 {e.066 |Scavo a sezione obbligata per fondazione di opere
d'arte o per posa delle nc 2,50 € 8,93 2233
11 |e.071 |Caleestruzzo R15 N/mmq dato in opera per
sottofondazioni non armate mc 32,26 € 66,97 2.160.45
12 |e.073 |Calcestruzzo R30 N/mmgq per fondazioni armate di
qualunque dimensione ¢ spessore me 0,47 |€ 101,52 656,83
13 {e.074 |Ferro tondo ad aderenza migliorala tipo FeB44k,
controllato in stabilimento, Kg 284,50 |€ 0,73 207,69
14 |e.077 |Ferro lavorato per cancellate, porte, grate, parapetti ect.
completo di Kg 450,00 {€ 2,96 (¢ 1.332,00
15 |e.078 |Tavolato interno in mattoni forati 8*15*30 allettati i
con malta cementizia me 24,37 |€ 138,00 3.363,06
16 (e.079 |Intonaco per eslerni in malia di cemenio di spessore
non inferiore a cm 1.5, mq 89,11 |€ 8,78 782,39
17 1.080 |Intonaco per interni in malia bastarda, completo di
strollalura, arriceiatura e mq 794,89 1€ 6,89 5.476,79
e.081 |Pavimento in piastrelle in klinker trafilato ingelivo,
tipo KlinkerSire, serie mq 660,11 1€ 24,42 16.119,88
e.082 |Fornitura e posa in opera di piastrelle in klinker
trafilato ingelivo, secondo mq 270,85 |€ 16,07 4.352,56
e.095 {Marmo Perlato Sardo per pedate, soglie ¢ davanzali, in
A Riportare: 40.013,47




DESCRIZIONE

IMPORTO

135

N.R.| Art. .M. |QUANTITA' PREZZO
B Riporto: €  40.013,47
lastre spessore cm 3, con mq 16,56 i€ 67,05 € 1.310,35
21 {e.096 |ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI
GRES, di altezza pari alla dimensione m 402,79 |€ 3,88 € 1.562,83
22 |e.100 |Tinteggiatura di pareli e soffitti con pittura lavabile,
data in due mani, mq 1.356,46 i€ 243 € 3.296,20
23 |e.122 { FINESTRA IN PVC RIGIDO CON
VETROCAMERAFINESTRA IN PROFILAT!
ESTRUSI DI PVC
I - con un'anta a bandiera o a ribalta. (dimensioni nette
cm 70*120) tipo F1 mi 8,40 i€ 485,73 |€ 4.080,13
24 |e122 | FINESTRA IN PVC RIGIDO CON
VETROCAMERAFINESTRA IN PROFILATI
ESTRUSI DI pPVC
2 - cor un'anta a bandiera o a ribalta(dimensioni nette
cm 120°80) tipo F2 mq 0,96 |€ 678,32 |€ 651,19
25 1e.122 | FINESTRA IN PVC RIGIDO CON
VETROCAMERAFINESTRA IN PROFILATI
ESTRUSI DI PVC
3 - con due ante a bandiera di cui una a ribalta, tipo
monaoblocco, completa di g 720 |€ 1.008,24 |€ 7.259,33
26 {np.00 {Tinteggiatura di pareti sino alla quota di mt. 2.00 dal
4 pavimento esegutita su g 1.241,72 |€ 4,50 1€ 5.587,74
27 |np.00 | PORTA INTERNA IN LAMIERA, ad un'anta,
5 dimensioni nette 800x2100, costituita da cad 400 1€ 385,83 € 1.543.32
28 inp.00 [PORTA INTERNA IN LAMIERA, ad un’anta
6 dimensioni nette 900x2100, costituita da cad 31,00 |€ 39224 1€ 12,159 44
29 |np.00 | PORTA INTERNA IN LAMIERA, a due ante
7 dimensioni nette [250x2100 con vetratura cad 3,00 i€ 675,04 1€ 2.025,12
30 [ap.0¢ |Fornitura e posa in opera di MANIGLIONE Di ,
8 SICUREZZA, in tube di alluminio, cad 2,00 |€. 190,00 (€ 380,00
31 |[np.00 |Serramento per vetrate esterne, realizzato come da
9 disegno, con profili estrusi cad 1,00 (€ 2.660,00 € 2.660,00
Importo FINITURE GENERALY DI NATURA
EDILE €  82.329,12
DEMOLXZION] .
32 |a.001 |Operaio specializzato ora 32,00 |€ 16,54 € 529,28
33 12,002 |Operaio qualificato ora 64,00 1€ 15,79 (€ 1.010,56
34 |a.003 [Manovale ora 64,00 i€ 14,71 |€ 941,44
¢.001 |Autocarro di media portata, compreso ritorno a vaoto  [gl/km 7.600,00 |€ 0,08 € 608,00
36 |d.002 {Pala meccanica ora 16,00 (€ 25,82 |€ 413,12
37 |e.062 {Demolizione totale o a tratti saltuari di strutture
murarie di qualsiasi forma, mc 36,10 i€ 4932 |€ 1.780,43
e.063 |Spicconatura totale o a tratti saltuari di intonaco di
qualsiasi spessore e mg 113,07 |€ 2,75 (€ 310,95
A Riportare: € 5.593,80




" STATO FINALE DEI LAVORI DEL 04/03/0% |

N.R.| Art. DESCRIZIONE UM. [ QUANTITA’ PREZZO IMPORTO 1
Riporto: € 5.593,80

39 le.104 [RIMOZIONE INFISSI O SERRAMENTI LEGNO O

METALLICI ; compresi i trasporti cad 48,00 € 11,26 |€ 540,48
40 le.106 |RIMOZIONE DI APPARECCHI IGNIENICO

-SANITARI in genere, o di riscaldamento quali cad 5,00 i€ 12,38 1€ 61,90
41 {e.107 [RIMOZIONE D! APPARECCHI IGNIENICO

-SANITARI in genere, o di riscaldamento quali cad 25,00 i€ 10,59 (€ 264,75
42 1e.116 |DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE interna di

qualsiasi tipo DISFACIMENTO DI myg 533,29 |€ 4,65 € 2.479,80
43 1e.117 JCONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

di maleriali demoliti INDENNITA’ DI me 230,00 i€ 6,20 |€ 1.426.,00

Importo DEMOLIZIONI €  10.366,73

IMPIANTO ELETTRICO
44 |e.001 |Quadro eletirico generale dimensioni h2000 1700 p400

(dim. esterne), in possesso cad 1,00 (€ 4.410,87 i€ 4.410.87

45 [e.002 |Cavo elettrico multipolare a due conduttori FG100M1
0.6/1kV, sez. 1.5 mrng, dato m 350,00 |€ 1,351€ 472,50

46 |e.003 |Cavo eletirico multipolare a due conduttori FGI00OM1
0.6/1kV, sez. 2.5 mmgq, dato m 500.00 |€ 1,51 € 755,00

47 [e.005 |Cavo elettrico multipolare a due conduttori FG100M!
0.6/1 kV, sez. 6 mmy, dato m 500,00 € 2,i1|€ 1.055,00

48 1e.009 |Cavo per connessioni telefoniche doppino twistalo
fornito ¢ posto in opera entro m 300,00 (€ 0,21|€ 63,00

49 1e.011 |Cavo coassiale per trasmisstoni televisive, dato in
opera entro cavidotti o m 180,00 € 0,68 |€ 122,40

50 [e.012 | Cavo eleltrico multipolare a qualtro conduttori
FG100M1 0.6/1 kV, sez. 6 mmyq, m 240,00 1€ 6,05 (€ 1.452.00

51 |e.016 |Canalizzazione per distribuzione principale orizzontale
a soffilto con grado di m 100,00 € 23,39 |€ 2.339,00

52 |e.017 |Cassetta di derivazione stagne da parete in maleriale
termoplastico autoestin- cad. 25,00 (€ 8,89 |€ 222,25

53 |e.018 |Punto luce interrotto per ambienti interni ordinari, da
eseguirsi con cavi di cad 34,00 1€ 28,91 |€ 982,94

54 |e.019 [Punto luce interrolto aggiuntivo utilizzante scatola
portafrutio esistente per cad. 2,00 (€ 19,89 |€ 39,78

55 1e.020 Punto presa bipolare con terra 10/16A, con interrutiore
bipolare, realizzato con cad 70,00 1€ 28,85 |€ 2.019,50

56 1e.021 (Punto di chiamata allarme bagno per zone non aperle
al pubblico (bagni degenza, cad 400 i€ 27,34 |€ 109,36

57 :e.022 |Punto luce segnapasso per camere degenza,
comprendente lampada segnapasso 24V, cad . 7,000€ 33,63 1€ 235,41

58 [e.023 |Punto presa telefonica, realizzato con tubazioni in
materiale plastico corrugato cad 4,00 € 29.08 € 116,32

39 |e.024 |Punto presa TV, realizzato con tubazioni in materiale
plastico corrugato DN 20 cad 12,00 1€ 29,741€ 356,88

A Riportare: € 1475221




N.R.

Art.

DESCRIZIONE UM. [QUANTITA' PREZZO IMPORTO
Riporto: € 14.752,21
60 |e.025 |Presa interbloccata CEE 17 380V 16 A, compresi i
cavi elettrici di collegamento cad 5.00 43,53 |€ 217.65
61 {e.026 [Presa interbloccatapresa CEE 17 220V 16 A,
compresi i cavi elettrici di cad 5,00 39,56 |€ 197.80
62 |e.028 |Plafonicra da incasso/platone, provvista di lampada a
{luorescenza 1x38W, con cad 4.00 138,49 i€ 353,96
63 [e.030 |Plafoniera da incasso/plafone, provvista di lampada a
" ifluorescenza 1x36 W, con cad 9.00 125,03 |€ 1.12527
64 |e.031 |Plafoniera da incasso/plafone, provvisia di lampade a
fluorescenza 2x36 W, con cad 33,00 139,77 € 4.612.41
65 [e.032 Plafoniera stagna ad alto rendimento con diffusore in
policarbonato, colore cad 33,00 80,32 1€ 2.650,56
66 |e.034 |Proiettore per esterno con lampada alogena 100 W,
monlato a muro tramite cad 400 42.90(€ 171,60
67 |e.135 {Centralina di controilo apparecchi illuminanti di
emergenza, dotata di display a cad 1,00 237124 € 2.371,24
68 1e.036 | Unith elettronica di conversione per illuminazione
d'emergenza con controllo cad LOO 201,17 |€ 201,17
69 1e.037 |Lampada di emergenza pratica bandiera, con corpo,
diffusore e riflettore cad 8,00 188,17 |€ 1.505,36
70 |e.038 {Avvisatore di emergenza manuale a rollura di vetro
con protezione anlischegge cad 100 80,74 |€ 80,74
71 |e040 {Impianto di segnalazione per repario degenza
alimentato a 24V, con centralina di cad 1,00 2.634,62 1€ 2.634,62
72 |e.124 [Nodo equipotenziale per locali bagni e docce,
costituito da sbharra di rame cad 9,00 17,11 [€ £53,99
73 |np.00 {Plafoniera da incasso/plafone, provvista di lampada a
i fluorescenza 4x18W, con cad 30,00 235,00 (€ 7.050,00
74 {np.00 ;Canalizzazione per distribuzione principale linea
2 telefonica orizzontale a I 140,00 9,50 € 1.330,00
75 |np.U0 [Canalizzazione per distribuzione principale linea TV
3 orizzonlale a parcte m 120,00 (€ 7,50 € 900,00
Importo IMPIANTO ELETTRICO €  40.508,58
Riepilogo
IMPIANTI IDRICO SANITARI € 1242447
FINITURE GENERALI DI NATURA EDILE €  82329,12
DEMOLIZIONI €  10.366,73
IMPIANTO ELETTRICO € 40.508,58
Importo netto LAVORI A MISURA OG1 € 145.628,90
Riepilogo
LAVORI A MISURA 0OG1 145.628,90
ImpC |Sommano € 14562890
A Riportare: € 145.628,90




 STATO TINALE DETLAYORI DEL OO

DESCRIZIONE

NR.| Art. U.M. |QUANTITA'| PREZZO IMPORTO

Riporto: € 145.628,90

Rib  |Ribasso d'asta del 12% € -17.47547

ImpN |Importo netto lavori € 128.153,43

Osc  |Oneri per la sicurezza € 2.916,04

ImpT |Sommano € 131.069,47

Pagamenti effettuati

1 Emesso certificato nr. 1 in data 30/07/03 per Iimporio €  -2B.668.88

2 Emesso certificato ar. 2 in data 09/01/04 per Himporto €  -53.585.79

3 Emesso certificato nr. 3 in data 27/02/04 per limporio €  -48.174,03

[mpD | A detrarre acconti corrisposti € -130428,70|1€ -130.428,70

ImpS |Restano € 640,77

Si certifica che a termine dell'articolo 35 del Capitolato speciale d'appalio si pud pagare all'impresa la somma di

€ 640,77 diconsi seicentoquaranta/77 Euro.

L'impresa ha proceduto agli adempimenti assicurativi presso INAIL di Cagliari con polizza n. 06044313/53 continuativa

Carbonia, 1i 04/03/2004

Il Direttore dei Lavori

Dojt. Ing. Giannetto Vacca

Or. ing. GIAR
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REPUBBLICA ITALIANA

| dllegato n° 4 {(pag. n°4).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7— CARBONIA

OGGETTO: La—veri di sistemazione del Reparto Psichiatrico del P.O. SIRAI - A.S. L. n° 7

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIALOCALEn® 7

IMPRES A: CO.GE.S.T. del Geom. Pasquale PILI & C. S.a.s.

CONTRATTO: in data 04 Aprile 2003 rep. 87, registrato in Iglesias il 17 Aprile 2003 al n®

743 mod. 3,Atto aggiuntivo in data 12/12/2003 rep.206 , registrato in Iglesias it 29/12/03 al

n” 2257 mod. 3

RIBASSO D'ASTA: 12%

IMPORTO PROGETTO: €232-405:66-A 3L 802 43 -

IMPORTO CONTRATTO: € 118 081,78

IMPORTO AGGIUNTIVO: € 14.286,11

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori & stata fatta il giorno 04/03/2004 e

oltre al solfoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

1) Geom. Giuseppe ARU - Responsabile del Procedimento

2) Geom. Pasquale PILI - Rappresentante dell Impresa esecutrice

Descrizione dei lavori eseguiti:

lavori di sistemazione del Reparto Psichiatrico del Presidio Ospedaliere Sirai di Carbonia.

Risuitati della visita di collando:

Con la scorta del progetto, della perizia suppletiva e dei documenti contabili, H sottoscritto

Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei

favori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni.




Per le parti non pil ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, 'Tmprzsa ha

assicurato, a seguilto di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione se-

condo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare 'Im-

presa, per gii effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformita o vi-

Zi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nella perizia con quelle

effettivamenie eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei po-

teri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, segnalate al Responsabile del procedi-

mento.

QOsservanza delle prescrizioni:

Da quando si & poluto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misura-

zioni, accertamenti e saggi, si ¢ tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in

tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono staii impiegati

materiali idonei e seguite le modalitd specificate nel capitolato speciale di appalte; che la la-

vorazione ¢ stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli ef-

fetti conlabili, tra le opere eseguile ¢ le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di

contabilita e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Cid premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

a)che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetio e le varianti approvate salvo lievi modi-

fiche entro i Hmiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

b)che i tavori stessi sono stati eseguil a regola d'arte, con buoni materiali & idonei magisteri;
=}

c)che per quanto non é staio possibile ispezionare o di difficile ispezione 11mpresa ha in




particolare dichiarato, agli effetii dell’art. 1667 del codice civile, non esservi difformita o

vizi oltre quelli notati;

d)che per quanio € stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per di-

mensioni, forma, quantita e qualita dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

ejche 'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 131.069.47 & infe-

riore alle somme autorizzate (€ 132.367,89) per € 1.289,42;

f) che 'lmpresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro ghi infortu-

ni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi/previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

g)che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospen-

sioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzale e concesse;

h)che le prestazioni di materiali & di mano d'opera rigeardano lavori che in effesti non erano

susceltibili di pratica valutazione g misura e sono state ad ogni modo contenute nelle stret-

to necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entitd dei lavori stessi;

1) che 1 prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordalti ed approvati;

) che-nes risultano cessioni di credito da parte dell'mpresa né procure o deleghe a favore di

terzi e non risultano altresi notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

k)che, come risulta dagli atii, venne eseguita Ja pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza

che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;

1) che I'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e di-

sposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

m)che 'Impresa ha firmato la contabilita finale senza/con riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di sistemazione del Reparto Psichia-

trico del P.O. Sirai di Carbonia eseguiti dall'Tmpresa CO.GE.S.T. con sede in Carbonia per

conto deli’ Azienda Sanitaria Locale n® 7 in base al contratto in data 04/04/2003 n. 87 di re-

pertorio e atto di sottomissione in data 12/12/2003 n.206 di repertorio sono stati regolarmen-




te eseguiti e liquida il credito defl'Impresa come segue:

- Ammontare del conte finale € 13106947
- A dedurre per n. 3 acconti gia corrisposti € 130.428,70
Restano € 640,77

Resta il credito dell'Tmpresa in netti € 640,77 (diconsi Euro seicentoguaranta/77) che posso-

no essere corrisposte all'lmpresa CO.GE.S.T. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'e-

secuzione dei lavori di cut trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Carbonia, 1i 04/03/2004

L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI
Q.GE.S.T, Dptt. Ing. Giannetio Vacca
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