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Presidio Ospedaliero Sirai Ditta MA.TRA.IM - Autorizzazione a
re perizia di variante e progetto di completamento.

IL DIRETTORE GENERALE

la nota Prot. n. 47 ABS del 26.07.2001 a firma del Responsabile del Servizio
Acquisti e del Responsabile del Procedimento con la quale si evidenzia la
necessita di autorizzare la redazione di una perizia relativamente ai lavori
affidati alla Ditta MA.TRA.IM, nonché la redazione di un progetto di
completamento per consentire l'immediata fruibilita delle opere;

che la Direzione Lavori, con Delibere nn. 1386 e 1393 del 10.05.1996, &
stata affidata rispettivamente agli Ingg. lLuigi Carosi e Francesco Auteri;

che laffidamento di che trattasi, per evidente continuitd operativa e
competenza non pud che essere affidato all’attuale Direzione dei Lavori;

il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

la Direzione Lavori nella persona dell'Ing. F. Auteri e L. Carosi a redigere
perizia di variante per | lavori affidati alla Ditta MA.TRA.IM sulla base dei
prezzi contrattuali in essere, ovvero perizia di assestamento, entro i limiti di
legge;

la predisposizione di un progetto di completamento per le opere per le quali
devono essere redatti nuovi prezzi;

che il progetto di completamento deve essere limitato alle opere di
consolidamento dei soffitti  dell'ultimo piano deli'Ospedale (reparto
Maternitd), di protezione dei solai di copertura (impermeabilizzazioni) e di
fruibilitd immediata de! Nuovo reparto di Rianimazione;

al Responsabile del Procedimento le indicazioni tecnico-operative alla
Direzione dei Lavori per la redazione di quanto disposto;

il Servizio Acquisti di porre in essere gli adempimenti opportuni per dare
esecuzione al presente atto.




Azienda U.S.L. n° 7 — Carbonia

Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale
dell’Azienda, per., dieci giorni, a decorrere dal i3 ann 200 fino al
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

Asienda US.L. 7 — Carbonia

Via Dalmazia, 83 — 09013 CARBONIA (CA)

Prot. n°® 47/ABS Carbonia 26 luglio 2001

Al Sig. Direttore Amministrativo
SEDE

OGGETTO: Proposta Delibera perizia di variante e progettazione
opere di completamento Ospedale Sirai di Carbonia.

L'Azienda con delibera n. 976 del 20.04.1997, ha affidato alla Ditta MA.TRA.IM i
lavori di ampliamento e ristrutturazione del P. O. Sirai per un importo di Contratio di
£.3.510.807.225, aumentato a £.6.300.000.000 in totale con perizia approvata con Delibera n.
1554 del 21.07.2000.

II Contratto Principale & stato stipulato in data 03.11.1997 Rep. 187, registrato in
Iglesias it 04.11.1997 al n. 1205 Mod. 3 e I'Atto di Sottomissione & stato stipulato in data
19.10.2000 Rep. 25, registrato in Iglesias al n. 1312 Mod. 3 in data 20.10.2000.

La Direzione lavori disposta con Delibera n. 1386 e 1393 del 10.05.96, & stata
affidata rispettivamente agli Ingegneri Carosi, per la parte impiantistica ed Auteri per la parte
architettonica.

In data 10 Luglio il Direttore Generale, unitamente allo scrivente, al Direttore
Sanitario, al Direttore Medico, all’Impresa ed ai Direttori dei Lavori ha effettuato un soprallucgo in
cantiere per verificare lo stato dei lavari. In tale sede il Direttore Generale ha chiesto che venissero
chiusi i laveri nei tempi concordati facendo in modo che le opere fossero fruibili secondo la
necessita degli operatori.

Ne & scaturita una serie di necessitd, in particolare la circostanza che la fruizione del
reparto Maternita, che sarebbe gia fruibile completato & legata alla esecuzione di opere di
consolidamento ritenute necessarie a seguito di cedimenti in Carloforte. Le altre esigenze
manifestate sono esiziali ma comunque necessarie per una idonea funzionalita delle strutture, in
particolare dei locali per la rianimazione.

In data 20 Luglio si & tenuta, presso la Direzione Medica del P. Q. Sirai una riunione
operativa nella quale sono stati messi a punto gli interventi necessari.

Per il 30 Luglio |la Direzione dei Lavori deve presentare una proposta economica.

Il Direttore Generale ha manifestato |'esigenza che il reparto Maternita sia agibile sin
dal mese di Settembre.
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Il tutto deve essere formalizzato mediante atti amministrativi.

Questo Ufficio ritiene pertanto necessario procedere con il seguente metodo:
1) disporre la redazione di una perizia, entro i limiti di legge, per consentire le varianti da
apportare al progetto approvato, utilizzando quindi i prezzi di progetto, ovvero una perizia di
assestamento;

2) Redigere, per quei lavori per i quali non si dispone dei prezzi di applicazione, un nuovo
progetto da dare in affidamento.

Si ritiene che la perizia ed il progetto di completamento per continuitéd operative
debbano essere affidati necessariamente all’attuale Direzione Lavori,

Per quanto sopra lo scrivente, unitamente al Responsabile del Procedimento Geom.
G. Sulas che sottoscrive la presente, sottopone all‘attenzione la proposta di Delibera per
I'affidamento di quanto descritto nei precedenti punti 1 e 2.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. G. Sulas
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