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  856    DEL  04/08/2009 
 
 
 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX PEDIATRIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI AMBULATORI 

INTRAMOENIA DEL P.O. SIRAI  - CARBONIA- 
 Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione 
 
 
Su proposta del Responsabile di Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico 

 
PREMESSO CHE:  con Deliberazione del Direttore Generale n° 220 del 29.02.2008 si affidava all’Ing. 

Brunello Vacca, dipendente dell’Ufficio Tecnico aziendale coadiuvato dall’Ing. Francesco 
Auteri, quale consulente, la redazione del progetto  esecutivo dei lavori in oggetto; 

 
  con Deliberazione del Direttore Generale n° 520 del 09.05.2008: 
 

- - è stato approvato il progetto esecutivo generale dei lavori RISTRUTTURAZIONE 
AMPLIAMENTO EX PEDIATRIA PER LA CREAZIONE DI STRUTTURE PER 
ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA, che prevede un costo 
complessivo di € 1.100.000,00; 

- si dispone di dare immediata esecuzione al lotto funzionale indicato come 1° Stralcio- 
Contratto principale del costo complessivo di € 830.000,00; 

 
  con Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 25.06.2008  
 

- è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla A.T.I. Mancosu 
Gesuino di Mancosu Paolo & C. S.n.c. e SA.CO.IM. S.a.s., con un ribasso  del 15,676% 
sull’importo a base d’asta; 

 

- è stata disposta l’imputazione della spesa dell’aggiudicazione in oggetto, pari a € 
746.455,09 come segue: 
-  € 546.455,09 a valere sul cod. 0200800013 riferibile alla Determinazione del 
Direttore del Servizio dell’Edilizia Pubblica, Assessorato Lavori Pubblici, n° 933 del 
22.10.2002; 
- € 100.000,00 a valere sul cod. 0200800014 riferibile alle Determinazioni del Direttore 
del Servizio dell’Edilizia Pubblica, Assessorato Lavori Pubblici, n° 1127 del 
03.12.2002, n° 592 del 10.06.2003 e n° 1445 del 27.11.2006 e quale stralcio parziale 
della somma accantonata per imprevisti e lavori in economia indicata nella Delibera del 
Direttore generale dell’ASL Carbonia n° 499 del 05.05.2008; 
- € 100.000,00 a valere sul cod. 0200800014 riferibile alle Determinazioni del Direttore 
del Servizio dell’Edilizia Pubblica, Assessorato Lavori Pubblici, n° 1127 del 
03.12.2002, n° 592 del 10.06.2003 e n° 1445 del 27.11.2006 e quale stralcio parziale 
della somma per economie di  aggiudicazione rinvenienti a seguito dell’affidamento 
disposto con la Delibera del Direttore generale dell’ASL Carbonia n° 1330 del 
20.06.2003; 

 
che l'affidamento dei lavori è stato disposto in data 29/07/2008 con contratto rep. n° 134 
reg. a Iglesias il 13/08/2008 al n° 1590 per un importo contrattuale di € 515.043,51 di cui 
€ 503.110,71 per lavori al netto del ribasso d’asta e € 5.892,02 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta, per un totale di € 254.311,56, oltre l'IVA di legge. 

 
ATTESO  - che è pervenuta la documentazione finale redatta dal Direttore dei lavori, comprensiva del 

carteggio per gli adempimenti inerenti il collaudo statico della scala antincendio esterna, 
con note a tutto il 18.06.09; 

 
  - che i lavori sono stati consegnati il 30.06.2008 e che l’ultimazione lavori è avvenuta il 
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26.12.2008 e quindi entro il termine previsto contrattualmente in giorni 180; 
   

 
 

  - che la Ditta appaltatrice è in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali, come 
risulta dall’accesso al sito dello Sportello Unico Previdenziale, presso il quale è stata 
presentata la richiesta di regolarità contributiva per la liquidazione finale e regolare 
esecuzione;  

- che in data 08.07.09 è stato redatto il certificato di collaudo statico della scala antincendio; 
 

 

V ISTI                - lo stato finale dei lavori in cui il Direttore dei Lavori contabilizza l’esecuzione di lavori 
per € 515.043,51, comprensivi degli oneri per la sicurezza; 

 
  - il certificato di regolare esecuzione che liquida il credito netto dell’impresa in € 

32.743,51; 

  - il certificato di colludo statico della scala antincendio esterna, che certifica che la struttura 
è collaudata; 

 
  - la fattura n° 4 del 02.02.2009 dell’importo di € 32.743,51, oltre l’IVA al 10% per un totale 

di € 36.017,86, che la Ditta appaltatrice ha emesso a saldo dei lavori in oggetto; 
 

RILEVATO   che la Ditta appaltatrice ha sottoscritto il registro di contabilità, lo stato finale e il certificato 
di regolare esecuzione senza apporre alcuna riserva, 

 
DATO ATTO  che la Ditta deve ottemperare al disposto dell'art. 102 c. 3 D.P.R. 554/99; 

 
PROPONE  l'adozione del presente atto 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 

Preso atto dell’istruttoria del Responsabile di Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e 
Logistico 
 
Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

DELIBERA 
 

- Di acquisire agli atti aziendali la contabilità finale; 
 
- Di approvare lo stato finale dei lavori; 
 
- Di approvare il certificato di regolare esecuzione; 

 
- Di approvare il certificato di collaudo statico della scala antincendio esterna; 
 
- Di liquidare a saldo e tacitazione di ogni e qualunque avere, per l'esecuzione dei lavori in 

oggetto, alla Ditta appaltatrice, la fattura n° 4 del 02.02.2009 dell’importo di € 32.743,51, oltre 
l’IVA al 10% per un totale di € 36.017,86; 

 
- Di svincolare le polizza fidejussoria prestata dalla Ditta appaltatrice a garanzia degli 

adempimenti contrattuali, a qualsiasi titolo, per l'esecuzione dei lavori; 
 

- di subordinare l'effettiva liquidazione del saldo e lo svincolo della polizza fideiussoria, agli 
adempimenti di cui all'art. 102 c. 3 del D.P.R. 554/99, da parte della Ditta appaltatrice; 

 
- di demandare al Capo Servizio Bilancio il pagamento di € 36.017,86 mediante regolare 

ordinativo bancario tratto su tesoreria aziendale; 
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- che l’importo complessivo da liquidare, pari a € 36.017,86, attinto dalle somme di cui 

alla Determinazione del Direttore del Servizio dell’Edilizia Pubblica, Assessorato 
Lavori  Pubblici, n° 933 del 22.10.2002, ai fini della contabilità aziendale sarà imputato  
nel Bilancio Aziendale, sul cod. 0200800013 –immobilizzazioni in corso- 
appositamente costituito per i lavori in oggetto,  

   
        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                       Dr. Pietro Pasquale CHESSA 
 

 

 

 

 

 

DIR. AMM /PERGOLA 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali, 

attesta che la deliberazione 

n.__________ del ______________ 

è stata pubblicata 

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 

a partire dal ____________ al _____________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI 

______________________________ 
 
 
 
 
 
     

ALLEGATI N° 5 Tot. pagine n° 25 
- Allegato  1 Stato finale lavori            pag.: n° 8 
-      ""       2  Registro di contabilità             "  : n°12 
-      ""       3 Certificato di regolare esecuzione           "  : n° 2 
-      ""       4    "              di collaudo statico              "  : n° 2 
-      ""       5    Fattura n.  04/09              "  : n° 1 
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