REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 2: ’i ié‘r/ C)
07 AGD. 201

adottata dal Commissario Straordinario in data

Oggetto: Delibera n. 689/C del 19/05/2015 — “Appalto integrato inerente la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la Casa della Salute di Carloforte” CUP
F93B11000280002 — CIG 5201229DFQ - Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 -
Presa d’atto e approvazione Q.T.E, - Integrazione.

Su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico Aziendale, Ing.
Brunello Vacca il quale:

PREMESSO che con atto deliberativo n. 689/C del 19/05/2015 del quale si conferma
interamente sia la parte motiva che la parte dispositiva, sono stati
disposti;

= Pacquisizione agli atti aziendali e I’approvazione della perizia
suppletiva e di variante dei lavori inerenti I’ Appalto in oggetto;

= ["approvazione dello schema d’Atto di Sottomissione n. 1;

= J’approvazione del Quadro Economico della perizia suppletiva e
di variante n. 1;

* il mandato all’Ufficio Contratti per la redazione dell’atto
aggiuntivo al contratto Repertorio n. 69 del 26/11/2014;

RILEVATO che, per mero errore materiale, al suddetto atto deliberativo non sono stati
Allegati 1 documenti di seguito elencati:
* Elaborato A: RELAZIONE TECNICA debitamente firmata dal
RUP;
» Elaborato H: VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI
PREZZI E SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE sottoscritto
dal RUP e dalla Ditta Appaltatrice;

RITENUTO di dover integrare [’atto deliberativo n. 689/C del 19/05/2015
provvedendo alla corretta individuazione degli allegati, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, riferiti alla Perizia Suppletiva e
di Variante n. 1 in oggetto, come sopra specificati;

PROPONE

» di integrare P’atto deliberativo n. 689/C del 19/05/2015 con gli elaborati distinti con le
lettere A (Relazione Tecnica) ed H (Verbale di concordamento nuovi prezzi e
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schema atto di sottomissione) debitamente firmati dal RUP e all’Impresa Appaltatrice,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

» Di dare mandato all’Ufficio Contratti per la redazione dell’atto aggiuntivo al contratto
Repertorio n. 69 del 26/11/2014;

IL. COMMISSARIO STRAORDINARIO

o PRESOATTO = deliistiuttoria vl dal Responsabile del Servizia Techico: Mas
e Logistico;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

> di integrare ’atto deliberativo n. 689/C del 19/05/2015 con gli elaborati distinti con le
lettere A (Relazione Tecnica) ed H (Verbale di concordamento nuovi prezzi e
schema atto di sottomissione) debitamente firmati dal RUP e all’Impresa Appaltatrice,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

> Di dare mandato all’Ufficio Contratti la redazione dell’atto aggiuntivo al contratto
Repertorio n. 69 del 26/11/2014.

{inistrativo 1l Direttol Sanitario

Tl Direttore | h
i Pittau Dott. Silvihy Maggetti

Dr.ssa M. &

Il Responsabile del Servizio
Tecnico Manutentive e Logistico \

Ing. Brunello Vacca /{/{/

11 Responsabile Unico del Procedimento

Geom Paolo Podd?i”>
IOV




11 Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
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¢ stata pubblicata

nell’ Albo pretorio dell’ Azienda USL n® 7
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a partire dal v

Restera a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it.
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PROVINCIA DI CARE

Progettista:

Geom. Paolo PODDA

Commitiente:

ASL CARBONIA

*

Marzo 2015

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA USL N. 7 - CARBONIA - Via Dalmazia 83 09013 Carbonia (C)

B Rup:

Geom. Paolo PODDA

Opera:

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTTOBRE 2011 N. 42/3 - POR FESR 2007-2013

ASSE 11 - LINEA DI ATTIVITA 2.2.2.d)
CASHA DELLA ZALUTE DIC LOFORTE

. Agglornaﬁiénti:

00

Elaborato di proprietd, sono vietate la
riproduzione e divulgazione senza |
autorizzazione {art. n. 299 legge n. | |
633 del 22 apriie 1947)

| Impresa.appaltatrice : -

Oggetto:

RELAZIONE TECNICA

Pisano,Bruno Costruzioni s.r.l.

oem:rsela.ls CA
telifax 670387 BN 443




Imp. Pisano Bruno Costruzioni srl




Imp. Pisano Bruno Costruzioni sri

1. PREMESSA

Con determinazione n.

del

il cui quadro economico é:

¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetio

A BASE D'ASTA INAPPALTO
£ A |[Lavori + sicurezza
§ 1 {Lavori a base d'asta € 35000000 € 350 000,00
g 2 |importo totale servizi di ingegneria progettazione
& definitiva, esecutiva e coordlnamento delia sicurezza € 31 500 (}0 € 31 500,00
» E' . m fase dl pmqeﬁazmrje [P T U IS IS U A S S I S
§ 3 Totale A1 ¥ A..'Z € 381 500,00 € 381 500,00
2 ‘,% 4 |Ribasso d'asta offerto in fase di gara 10,50% £ 40 057,50
% E 5 |Onerl di sicurezza €  10500,00] € 10 500,00
5% 6 Totale A € 39200000 € 351 942,50
B {Spese generali ‘
1 liva su A1+A5 10% | € 36 050,00 € 32 375,00
2 iinarcassa su A2 4% £ 1260001 € 1127,70
3 [lva su (A2+B2) 21% | € 687960| € 6 157,24
B 4 Speses tecnif.:he(assit‘enza alig direzione lavori , coord, € 23000,00] € 23 000,00
T D.lgs 81/08 in fase di esecuzione+
g Incentive progetiazione (2% di A) € 510000 € 5 100,00
Y 5 |Accordi bonari (art. 240 D.gs n° 163/2006) € 1081500] € 10 815.00
g 6 |Imprevisti € 16827540] € 16 258,90
0 7 1Pubblicazioni ed avvisi + varie £ 1185,00! € 1185,00
g {indagini e prove € 721000 € 7 210,00
mmmmm 9.1\ersamenti AVCP. & 225,004.-€ 225,001
10 | Economie da ribasso d'asta € 44 803,66
14 Totale B € 108000,00 | € 148 057,50
C Totale (A+B) € 500000,00 | £ 500 000,00

Con deliberaziohe n. 108 del 27.01.2014 & stata disposta ['aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa Pisano
Bruno Costruzioni Sri.
sono stati consegnati i lavori, all'impresa la quale ha per contratto 330 giorni naturali e
consecutivi per eseguire il lavoro.
Durante si & reso necessario variare alcune lavorazioni presenti i contratto come di seguito descritto, pertanto la

In data

scrivente in data

variante.

Con autorizzazione prot.

del

della presente perizia.

2. MIOTIVAZIONI DELLA PERIZIA

ha richiesto al Direttore Generale ['autorizzazione alla redazione della perizia di

il Direttore generale ha autorizzato fa D.L. alla redazione

La perizia, a norma dell'art. 132, comma 1, si & resa necessaria a fronte di quanto di seguito riportato:

Cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all’art.3 del
D.Lgs. 163/2006, o per l'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie
non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di

. costo, miglioramenti significativi nella .qualiti deh’ pera 0 dl sue parti e. sempre che non ...

alterino l'impostazione progettuale.

La ditta ha proceduto ad iniziare i lavori di spicconamento delf'intradosso del solaio del piano terra. In fase di
redazione del progetto esecutivo durante "esecuzione dei lavori il solaio non ha mai mostrato tracce che potessero
pensare ad ammaloramenti. Rimaneva in dubbio la parte sottostante la struttura in acciaio che 2 detta della
Azienda sanitaria era stata fatta tempi addietro per aumentare la capacita portante del solaio nella parte ospitante
fa sala comune della dialisi.




Imp. Pisano Bruno Costruzioni sri

Con | primi spicconamenti dell'intonaco invece lo scenario & cambiato radicalmente.

fig. 1. Solaio durante le fasi di rimozione delfintonaco

Si & assistito al distacco dellintera pignata ed a parte del cls dei travetti.

Come & evidente dalle foto lo stato complessivo del solaio non permette I'applicazione diretta delle fibre In
carbonio, quale inforzo del solaio previsto in progetto.

Infatti per eseguire la lavorazione prevista in progetto & necessario eseguire prima le seguenti | operazioni: pulitura
dei ferri del travetto con sabbbiatura, passaggio di prodotti protettivi atti a contrastare il formari della ruggine,
aumentare I'armatura del travetto saldando a quella presente una nuova, ricostruire il cls del travetto e la pignata
magari in poristirolo.

La soluzione prospettata e verificata anche con la ditta alla luce degli elevati costi che fa lavorazione sopra descritta
comporta, comporta la demolizione complessiva del solaio delia dialisi ed i rifacimento dello stesso.

St prevede di utilizzare un solaio semplicemente appoggiato su dei profilati in acciaio ad L inghisati con barre
filettate disposte a quinconce.

La caldana armata con rete elettrosaldata sara inghisata anch’essa alla muratura perimetrale.

Per poter eseguire i lavori nella dialisi & stato necessario allestire 4 nuovi posti dialisi nei locali del reparto nellaltra
ala. In appalto & previsto solo ed esclusivamente le opere edili di adeguamento dei focali mentre |a parte
impiantistica sara realizzata da altra ditta fuori dalt’appalto.

3. QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

1i quadro economico della presenza perizia & riportato nel prospetto seguente:




Imp. Pisano Bruno Costruzioni sri

Dal quadro economico sopra riportato, nel confronto tra appalto e variante si evidenzia quanto segue:

ABASE D'ASTA IN APPALTO INVARIANTE
. LA Lavori + sicurezza
2 Incidenza percenivale £.97%
g 1 {Lavori 2 base d'asta € 35000000 € 35000000( € 36740000
P 2 {Imporio totale servizi di ingegneria
2 progettazione definitiva, esecutiva € Hs0000f € 500,001 € 31500,00
& & coordinamento della sicurezza in
g 3 Totale A1+ A2 € 38150000 € 381500,00 1€ 39890000
é = 4 Ribasso d'asta offerto in fass di 10,50% £ 4005750 |[-€ 4188450
%‘% o -5-10neri-di-sicurezza- e o A0 0000 € 18.500,00: 1€ 15:000,00:
58| |s “Totalo A £ 30200000 [€ 35194250 |€ 37201550
B |Spese generali
1 |iva su AT+AS 0% [ € 36050001 € 3237500 € 34382,30
2 {Inarcassa su A2 4% | € 1260001 € 1127705 € 1127,70
3 ilva s (A2+B2) 2% | € 687960) € 6 157,24
4 ilva su {A2+B2) 22% € 645044
Spese tecniche(assitenza alla
- 5 tdirezione lavori , coord. Dgs € 23000001 € 2300000 € 2300000
f:‘i 81/08 in fase di esecuzione+
s 6 {Incentivo progettazione (2% diA) | 102% { € 510000 € 510000 € 5 100,00
o)) - - "
@ | |7 |Aocordibonariarl 20Digs 0 | 5o 1 qogiso0le 1081500 1147200
4 16312006
@ g fimprevisi € 1627540] € 16258,90] € .
g [Pubblicazioni ed avvisi +varie £ 1185001 € 1185001 € 1135 09
illndaginieprove | €. 1210001 € 7210001 € S U
1 [Versamenti AVCP € 225001 € 225001 € 225 0{}
12 |Econormie da ribasso d'asta € 4460366| € " 4475713
3 Totale B € 10800000 € 143 057,50 | € 127 699,57
¢ Totale {A+B) € 50000000 1€ 50000000 € 49971507
€ 50000000 € 500006001 €  500000,00
€ -| € -1 € 284 93

- 1lavori contrattuali sono aumentati del'importo di 17.400,00 che incide sul contratto in appalto per il 4,97%.
- e spese generali si sono ridotte di euro 20.357,93;

4. TEMPI CONTRATTUAL

A fronte di tale perizia il tempo per eseguire i lavori & passato da 250 a 300 giorni, con un aumento di 50 giorni,
necessari per eseguire i maggiori lavori presenti in perizia. Inoltre questo ulteriore tempo si rende necessario in
quanto il cantiere viene consegnato alla ditta per lotti.

1l progetto necessita dell'autorizzazione dei seguenti enti:

- Comune di Carloforte
- ASL 7 Carbonia
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COMUNE DI CARLOFORTE

Progettista:

Geom. Paclo PODDA

T

SERVIZTIO SANTTARTO NAZTONALE —

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA USLN. 7 - CARBONIA - Via Delmazla 83 09013 Carbonla (Cl}

tipadiions & divulgiaione tenza
533 ded 22 apriie 1947)

Llabonto 4l proprietd, sono Vietnta .o
nubyizaziona (st h 299 fsgge n. . =

i .
Geom. Paolo PODDA l )\
e T e
Scalz Data: Opera:
Marzo 2015 :ss.::m % gu:;r: REGN.?;L: :;i) OTTOBRE 2011 N. 42/3 ~ POR FESR 2007-2013
L mELEA BALUTE I SRALOSGNTY
Agglomamenkl:

. VERBALE DI CONCORDAMENTQO NUGVI PREZZI E

SCHEMA ATTQO DI SOTTOMISSIONE

et Impresa appaltairice :

2008 - Caytfeia o, TILDS







COMUNE DI CARLOFORTE
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 22 OTTOBRE 2011 N. 42/3 - POR FESR 2007-2013 ASSE II -
LINEA DI ATTIVITA 2.2,2.d) CASA DELLA SALUTE DI CARLOFORTE.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

{art. 163 del regolamento sui il. pp. di cui d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Premesso:

* che con contratto rep. n. 69 stipulato a Carbonia in data 26 novembre 2014, limpresa PISANO BRUNO
COSTRUZIONI ha assunto i lavori di cui trattasi per Iimporto di € 351.942,50 al netto del ribasso d'asta del 10,50 %;

= con riferimento al progetto in questione & stata redatta fa presente perizia suppletiva e di variante n.1 da parte del
Geom. Paolo PODDA,

~TUTTO CIO PREMESSO:

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno ___del mese di Aprile con il presente atto si conviene quanto segue:
-Art-1-
1'ing. Roberta Pisano in qualita di legale rappresentante della Ditta Pisano Bruno Costruzioni srl, con sede
legale in via Fleming, 13 09047 Selargius assume |'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e
diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. | lavori
previsti saranno eseguiti secondo le modalita e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi
prezzi che si concordano con il presente atto.
-Ant-2-
Uimporto complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 367.400,00 (euro

trecentosessantasettemilaquattrocento/00 ) al fordo del ribasso d'asta.

| gruppi di lavorazioni omogenee, di cui all'articolo 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2004, all'articolo 45 _

- commlé, 7e .8., e 'a"tl"éi;ticalc':m:'lusé cfé! Eégolamento generale, all'articolo 10 comma 6 del Capitolato Generale
d'Appalto, sono indicati nella seguente tabella, che sostituisce quella riportata ail'art. 1 del capitolato

speciale d'appalto;



LAVORI A CORPO
001 PIANO SEMINTERRATO curo
602,601 GPERE EDJLI 104 593,09[ 28,49
C:001.001.001 SCAVI E RINTERRY 3525,09 0,959
€:001.001.002 DEMOLIZION E RIMOTIONS 25 746,12 7,008
C:001.002.004 MURATURE 2437,82 0,564
£:001.00£.005 IMTONACI E TINTEGGIATURE 23 460,47 6,336
001001006 FAVIMENT! € RIVESTIMENT) 1533643 4,310
001,004,007 1NEIS5! ECONTROSSOFFITTI 77282 ‘7848
£:001.001.008 SANITARI 5 863,34 1,625
C:001,002 OPERE STRUTTURAL! 31 751.7zi 8,65
C:60-1.002.003 JCALCESTRUZZO E FERRO PER ARMATURE euro 31 761,72 | 8,645
C001.003 1MAFIANTIELETTRICH
. o 1 18 148,83 |
CRHG0E 4 [P TANTT DR ICT E FOBHART" g
£:001.004.00% |!Mpmm'| 29562,23 | 8,046
C:001.00% IMPIANTO B CUMATIZZAZIONE auro 17 504,00| 479
001005009 [IMPIANTI 1760400 | 4792
002,008 IMFLANTO Df SCLLEVAMENTC euro 25 455,59[ .93
£:001.008.009 IIMFIANTI euro 2545599 ‘ 6,925
€:001.009 IMPIANTC ANTINCENDIO eurp 1 310,44] 0,49
001000009 [IMPIANTE eura 181044 [ g4
C:002 FIANO RIALZATO .
C:002,000 <nessuna> eurc 5 ssz,zof 1,60
C:002.006.00¢ <nessuna> eurn 382,20 0,104
£:002.000.009 IMPIANT! 2urc 550000 1,497
C:002.801 OPERE EOIL 2uro 3177813 8,65
£:002.001.002 DEMOLIZIONI E RIMOZIO NI euro 33762,25 3,745
£:002.001.008 MURATURE euro 2651,71 0,722
£:002.001.005 INTONAC! E TINTEGGIATURE suta 5 224,44 1,422
£:002.001.006 PAVIMENT: E RIVESTIMENTI euro 5 744,45 1,564
C:002.001.007 IMFISSI E CONTROSSOFFITTI eura 2 167,88 0,550
€;002.001.008 Esnmmm eure 227740 0,506
€:002,002 OPERE STRUTTURALI eura 16 835,08 4,36
1 comooreoy  TCACESTRUZOEFOROPER ARMATUREbure — oot | aser |
C:002.008 IBAPIANTC ANTIN CEMDIO euro 1508,58 0,49 ‘ -
02009003 JIMPIANT: euro 150858 [ o.a52
C:003 PIANG PRIMO
GOC3,001 OPERE EDIU euro 43 817,24 11,93
003,001,002 iosmouzmm E RIMOZION) euro 5525,06 1,504
€:003.001.005 !mromcs E TINTEGG IATURE evro 3300,55 0,884
003,001,006 !PAVIMEN‘H E RIWVESTIMENTI eura 6 805,15 1,852
€:003.001.007 EINFISS! E CONTROSSOSFITT) euro 15 393,00 4,150
€003.001.008 !smmm eurc 1399348 2,597
£:003.002 OPERE STRUTTURAL! euro 458,48 1,125
€:003.002.003 lc.nLcssmuzzo £ FERRO PER ARMATURE euro 458,48 0,120
£:003.003 IMPIANT] ELETTRIC) 430568] 1172
£003.003009  |IMPIANTI 4 305,69 1,172
C:003.009 IMPIANTO ANTINCERDIO 1508,58] 492
C:003.009.009 ]IMP|ANT1 1808,58 0,497
con4  JPIANO COPERTURA
C:003.006 IMPIANTO FOTOVOLTAICO 1060253 3885
€:004.006.009 immrm weo2,53) 2586
c:005  |ESTERNI euro
C:005.001 OFERE EDILl euro 2186222 5051
£:005.001.001 SCAV E RINTER R e 171625 0,467
£005.001.002 DEMOLZION! E RIMOZION; euro 4270,9% 1,162
£005,00L.003 CALCESTRUZZQ E FERRQ PER ARMATURE euro 735090 2001
€005, 001,006 PAVIMENTI E RIVESTIMENT euro 852500}  z32
TOTALE eure .




Lavori a corpo progetto principale

€ 350.000,00

importo complessivo contratto di variante € 367.400,00
magglore importo lordo di perizia e di atto di sottomissione € 1740000
maggiore importo al netto del ribasso d'asta 10,5% € 15.573,00

L'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, esclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 15.000,00

(euro quindicimila/00).

-Art-3.

L'importo del presente atto risulta pari a € 15.573,00 {euro guindicimilacinquecentosettantatre/00) per lavori, piti €

AO0.00: {enwn 2o

ventimilasettantatre/00).

-Art-4-

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nel presente atto di sottomissione Iimpresa presta una cauzione

integrativa corrispondente al 10% dell'importo del presente atto,

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare

ultimati i lavori, viene ampliato di 50 { in lettere cinquanta ) giorni, pertanto il tempo per dare i lavori ultimati & di 300

{in lettere trecento).

~Art-5-

Ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, vengono concordati | seguenti nuovi prezzi.

Np. 1

Np. 2

Np. 3

Np. 4

‘Np. 5

ELENCO NUOVI PREZZ]

Rimozione e riposizionamento di n, 2 infissi
prezzo Furo cadauno 50,00

Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gres o maiolica, di altezza sino a 16 cm, compresa la malta di
sottofondo e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con

esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri.
prezzo Euro m 4,94

Rimozione di zoccolino battiscopa in gomma o pve, di qualsiasi altezza, compreso 1a colla di sottofondo e
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, con esclusione di carico e

trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri
prezzo Euro m 3,42

Rimozicne di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incoliato su sottofondo
cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso |'awvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto ad impianto autorizzato; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonché' l'eventuale onere per
il conferimento a discarica. Valutata per I' effettiva superficie rimossa.

prezzo Euro m 6,18

MAGGIORAZIONE DELLA VOCE D.0013.0004.0058 PER UTILIZZO DI INTONACO PREMISCELATQ IN PRESENZA

DI UMIDITA DI RISALITA IN MURATURE ANTICHE O TRADIZIOMALI. Esecuzione di intonaco in presenza di
umidita di risalita capillare e reintegrazione di malta di allettamento per strutture in pietra o mattoni di
murature antiche o tradizionali, con malta premiscelata e sabbia naturale selezionata eventualmente
colorabile, di consistenza plastica e con bassa resistenza meccanica e porosita melto simile alle antiche malte
a base di calce, fino ad un massimo di cm 3 di spessore, per mano, per lo strato di intonaco e fino a mm 2 per
la finitura eseguita con malta premiscelata e sabbie naturali selezionate, eventualmente colorabile, resistente

5




Np. 6

aj solfati presenti nelle murature e alle reazioni degli alcali. Il prodotto dovrd essere areato e quindi presentare
una elevata traspirabilita da permettere un veloce smaltimento dell'umiditd interna della muratura, con
caratteristiche di resistenza nei confronti dei vari eventi aggressivi naturali: azione delle acque piovane, cicli di
gelo-disgelo. £ compresa: I'applicazione a cazzuola o a spruzzo. E inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
prezzo Euro m* 22,90

Tramezzi in cartongesso: le partizioni interne che non hanno funzione portante, saranno realizzate in gesso
rivestito delio spessore di mm 100 costituita da orditura metallica in profilati di lamiera d'acciaio zincato a
norma DIN larghezza mm 75 spessore 0,6 mm con profili guida orizzontali ad "U" a pavimento e a soffitto e
profili montanti asolati verticali inseriti ad interasse cm 60, tamponatura con pannelio isolante in lana
minerale, rivestimento in lastre di gesso rivestito spessore mm 12,5 nel numero di una lastra per paramento

deliadivi

Np.7

Np. 8

della divisoria; flesate-all'orditura metallica con' implegerdiviti autoperforant meito delgiunth
piani, orizzontali e verticali di accostamento tra le lastre eseguito con sistema costituito da nastro di armatura
e stucco ad alta resistenza a base di gesso.

prezzo Euro m?53,00

SOLAIO dello spessare di cm 25+4, calcalato per un sovraccarico di 350 kg/mg pil)’ peso proprio, realizzato
con traveiti CAP e pignatte laterizie h cm 25, dato in opera compresa 'armatura provvisoria e relativo
disarmo; il montaggio; i getti di completa- mento dei travetti, defle zone piene di banchinaggio agli appoggi,
delle eventuali fasce rompitratta e della caldana dello spessore di cm 4 con calcestruzzo RcK 35;
innaffiamento periodico fino a maturazione dei gettl. Esclusa solo farmatura integrativa e di ripartizione dei

carichi PER LUCI FINO A m 7.00
prezzo Euro m* 83,40

Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per I'esecuzione dei geti per strutture in elevazione con Fimpiego
di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; dato in opera gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compre- sa [a vibratura e l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche, per ogni mc di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m
prezzo Euro m3 40,32

Np. 9

Np. 10

Np. 11

Np. 12

Prezzo a corpo per la rimozicne ed il successivo ripristine di tutti gli impianti tecnologici presenti nei locali
oggetto di intervento; compresi tubazioni, cavidotti, conduttori, adduzioni e quant‘altro necessario per ridare

it reparto dialisi perfettamente efficiente a lavoro finito
prezzo Euro a corpo 5°500,00

PREZZO A CORPQ PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TRAVI IN ACCIO D'APPOGGIO PER 1 TRAVETT! DEL
NUOVO SOLAIO, realizzate in ferro lavarato zincato, profilato ad 1 200 x 10 bullonate alle pareti ogni 630 cm a
quinconce, con barre filettate m 12 x 120 8.8 completo di inghisaggio come con malta tipo hilti hyt 200

compreso tutto il necessario per darle in opera a perfetta regola d'arte
prezzo Euro a corpo 4,700,00

ANTE D'OSCURQ. Ante d'oscuro (scuretti) in legno, a due o pill ante, con telaio & pannello in massello, a facce
lisce, fornite e poste in opera. Sono comprese: le cerniere; i dispositivi di chiusura; la verniciatura a colore o
trasparente. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita In legno di Abete,

prezzo Euro m® 140,00

Maggiorazione art. D.0013.0005.0005 per utilizzo di smalto epossidico bicomponente idrodiluibile, per
interno, a basso tenore odorifico, resistente all'azione di idrocarburi e benzine per un periodo minimo di 6
giorni, caratterizzato da particolare resistenza al graffio ed all'usura, basso assorbimento allo sporco, elevato
grado di adesione, resistente ai normali detergenti industriali, oli e normali sostanze chimiche,

particolarmente indicato in ambienti ad uso alimentare, sanitario e industriale, dato il basso grado di

" “emissione di solventi e I'elevata durezza stiperficiale del film; dato a rullo in 2 mani per uno spessore minimo

di 150 - 250mm, verificata I'idoneita del supporto, previa adeguata pulizia e preparazione, previa applicazione
di una prima mano di ACQUAFLOOR TRASPARENTE diluito al 10% con acqua con funzioni di primer ed

idrofobizzante
prezzo Euro m?10,00




Np. 13 ONERE PER PADEGUAMENTO DELL'ASCENSORE ATTUALMENTE IN ESERCIZIO per I'allungamento del vano
corsa sino al piano seminterrato consistente nello smontaggio ed il rimontaggio della cabina, contrappeso e
primi spezzoni di guida e nel'onere per la fornitura in opera di:

- n.4 funi di trazione 8 trefoli, diametro 11 mm, lunghezzacad . 36 m

- n.1fune limitatore 6 trefoli, diametro 6 mm, lunghezza 30 m )

- n. 2 5pezzoni guide cabina 90 x 75 x 16, lunghezza 3500 mm, staffe fissaggio

- n.2 Spezzoni guide contrappesc 60 x 60 x 7, lunghezza 3500 mm, staffe fissaggio

- m1 quadro di manovra Resolve 200, 3 fermate, manovra universale, azionamento V3F, cavi flessibili, linee fisse di
vano

~ n.1 Bottoniera di cabina KONE 4u, piastra in acclaio inox satinato, pulsanti di chiamata, apriporta, citofono

- n.1 bottoniera di piano KONE 4u, piastra in acciaio inox satinato, pulsante chiamata, occupato

- n.1 porta di piano Wittur 2PT, apertura 1100 x 2000, ante in acciaio inox portali standard in acciaio inox satinato

mpreso il collaudo” ed. ognizaltro. onere ~anch

(ESercizio.

LA VoGE Combrende . I'ciere el messa

amministrativo necessario.
prezzo Euro a corpo 25°455,99

Np. 14 DEMOLIZIONE DI SOLAI MISTI IN GENERE, fatta eccezione di quelli in cemento armato; compresi trasporti
interni sia orizzontali che verticali, 'innaffiamento, la formazione di canali e scivoli per i carico del materiale
di risulta su autocarro escluso il trasporto a3 deposito o a rifiuto, nonché' l'onere per il conferimento ad
impianto autorizzato; valutata per la superficie effettiva e per solaio con le seguenti caratteristiche; solaio in

latero-cemento
prezzo Euro m* 41,21

Np. 15 Fornitura e posa in opera di impianto solare naturale Easy Sistem Natural 3-4 completo composto da n. 2
collettori solari da mt 2.00, Solar3 un bollitore orizzontale da It 320 con scambiatore ad intercapedine e
resistenza elettrica, kit di fissaggio per installazione su tetto piano o faida inclinata. §| fluido termovettore
{acqua ed antigelo) proveniente dai collettori solari, circola naturalimente all'interno deilo scambiatore ed una
volta ceduto il calore, ritorna al collettore per essere nuovamente riscaldato. Lo scambiatore di calore cede il
calore all'acqua sanitaria, contenuta nella parte interna del bollitore che, mediante la pressione di rete, viene

inviata alle utenze. It kit & comprensivo tutta la componentistica necessaria all'installazione, nonché di tappi,
nonnt ’:anirl’u.'_\“t‘i.‘flla.u". GM,‘mf.mmmm.,-m.-w

a.dal 1ic

raccordi, valvole di sicurezza tubiicolatl.di-collegamente-ai-bellitori e delle-corrispendenti-taniche-d

antigelo
prezzo Euro a corpo 17300,00

|| presente atto & fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sard per F'Amministrazione solo dopo intervenute le

approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVOR!

L'APPALTATORE



