

Adottata dal Direttore Generale in data 23 MAR 2009

OGGETTO: *LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, VIABILITÀ ED ACCESSI DEL P.O SIRAI DI CARBONIA - EX ART. 20 L. 67/88 (NP 100)*

Liquidazione finale dei lavori di cui all'appalto dichiarato risolto con delibera n° 329 del 29.03.06

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n° 329 del 29.03.2006 con la quale si è disposto:

- di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.P.R. 554/99, oggi riconfermata dall'art. 140 del D.Lgs. 163/06, il contratto d'appalto 22.10.04 Rep. N° 242, stipulato con l'A.T.I. IM.FO.EDIL S.n.c. (Capogruppo) - BELLAVISTA S.r.l. (mandante), per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di attivare le procedure previste per l'affidamento dei lavori necessari al completamento dell'opera;
- di quantificare le maggiori spese per il completamento dei lavori e per l'incameramento di tale somma a valere sulla cauzione definitiva;

CONSTATATO che il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione della risoluzione del contratto, ha disposto, a cura del direttore dei lavori, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

VISTO lo stato di consistenza trasmesso dal direttore dei lavori ed acquisito al prot. ASL n° 17114 del 01.08.2007;

RILEVATO che le operazioni a stato di consistenza sono state effettuate, in funzione dell'assenza dell'impresa IM.FO.EDIL Snc - Bellavista Srl, alla presenza di due testimoni;


CONSTATATO che rispetto ai pagamenti in acconto, effettuati a tutto il 21.09.2005 per complessivi € 612.084,00 di cui € 556.440,00 per lavori ed € 55.644,00 per IVA, lo stato di consistenza in atti permette di accertare opere dichiarate accettabili per complessivi € 538.205,40, che giustificano un credito della ASL di € 73.878,60

DATO ATTO che con deliberazione in data odierna, si è definito il procedimento di aggiudicazione e affidamento dei lavori per il completamento dell'opera;

CONSTATATO che, per effetto della suddetta aggiudicazione, il maggior costo da addebitare all'appaltatore dichiarato inadempiente con la citata delibera 329/06, viene definito in € 209.350,09, di cui € 143.142,83 quale incremento di spesa per completare i lavori, € 35.246,65 per ripristini ed € 30.960,61 per spese tecniche;

PROPONE:

- di approvare gli atti dello stato di consistenza trasmesso dal direttore dei lavori ed acquisito al prot. ASL n° 17114 del 01.08.2007;



- di approvare la quantificazione del maggior costo da addebitare all'appaltatore dichiarato inadempiente con la citata delibera 329/06, definito in € 209.350,09
- di attivare le procedure per liquidazione finale dei lavori di cui all'appalto dichiarato risolto con delibera n° 329 del 29.03.06, che, per le ragioni in preambolo, espone un credito complessivo vantato dall'ASL per € 283.228,69, rivalendosi, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, sulla cauzione definitiva, prodotta dall'appaltatore inadempiente, mediante polizza fidejussoria assicurativa n° 6300477-01 rilasciata in data 21.07.2004 dalla Società Assicuratrice FATA ASSICURAZIONI.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

- di approvare gli atti dello stato di consistenza trasmesso dal direttore dei lavori ed acquisito al prot. ASL n° 17114 del 01.08.2007;
- di approvare la quantificazione del maggior costo da addebitare all'appaltatore dichiarato inadempiente con la citata delibera 329/06, definito in € 209.350,09
- di attivare le procedure per la liquidazione finale dei lavori di cui all'appalto dichiarato risolto con delibera n° 329 del 29.03.06, così da recuperare il credito complessivo vantato dall'ASL per € 283.228,69 rivalendosi, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, sulla cauzione definitiva, prodotta dall'appaltatore inadempiente, mediante polizza fidejussoria assicurativa n° 6300477-01 rilasciata in data 21.07.2004 dalla Società Assicuratrice FATA ASSICURAZIONI.



DIRETTORE GENERALE
Dr. Pietro Pasquale CHIESSA

DIR-AMM/

DIR-SAN/

RESP-SETT.OO.PP.

RESP. PROC.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

attesta che la deliberazione

n. 273 del 23 MAR. 2009

è stata pubblicata


nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 MAR. 2009 al 6 APR. 2009

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI



Quarta

Allegati n °

Destinatari:

Collegio dei sindaci
Ufficio Tecnico Carbonia
Affari Generali
