

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

Deliberazione n° 561

Adottata dal Direttore Generale in data 5 MAG. 2006.

OGGETTO: Integrazione spesa su deliberazione n° 2056/04 relativa a lavori edili nei locali cantina delle due palazzine ubicate presso il P.O. CTO in via Cattaneo ad Iglesias.

SU proposta del Responsabile del Settore Tecnico per le manutenzioni, il quale:

PREMESSO che l'Azienda ha proceduto alla vendita di alcuni appartamenti delle palazzine in locazione presso il CTO di Iglesias;

che la vendita ha interessato anche i locali seminterrato per i quali l'Azienda ha frazionato la superficie in tre distinti lotti assicurando l'accesso ai locali garage;

che con deliberazione n° 2056 del 16.09.2004 l'Azienda ha affidato i lavori per la realizzazione dei locali secondo il frazionamento allegato agli atti di vendita alla Ditta Multiservizi Sulcis di Carbonia;

che in sede d' esecuzione dei lavori per l'apertura di accesso ai locali, da realizzarsi nella facciata esterna dell'immobile, si è rilevata la presenza di una trave di fondazione con altezza superiore al piano di campagna che di fatto impediva la realizzazione dell'apertura;

CONSIDERATO che tale circostanza non era stata mai riscontrata e quindi non prevista in sede di formulazione del preventivo all'atto dell'affidamento dei lavori;

che a seguito degli imprevisti riscontrati, si è reso necessario procedere all'esecuzione di ulteriori lavori, dopo il concordamento dei prezzi con la Direzione Lavori, che più precisamente vengono descritti nel preventivo formulato dalla Ditta Multiservizi Sulcis, che si allega al presente atto;

ACCERTATO che l'importo dei lavori aggiuntivi ammonta a complessive € 3.342,00 + iva 20%;

RITENUTO di dover procedere all'integrazione della suddetta spesa sulla deliberazione n° 2056/04;

PROPONE

l'adozione di un formale atto per una integrazione di spesa sulla deliberazione n° 2056/04 che ammonta a complessive € 3.342,00 + iva 20%;

Deputato 

IL DIRETTORE GENERALE


PRESO ATTO dell'istruttoria effettuata dal Settore Tecnico;
SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:


- di autorizzare un aumento di spesa sulla deliberazione n° 2056/04, per i lavori aggiuntivi necessari per assicurare l'accesso ai locali garage del seminterrato locali palazzine CTO per un importo ammontante a complessive € 3.342,00 + iva 20%;
- di determinare che il Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità provveda al pagamento della fattura di addebito, previa autorizzazione alla liquidazione delle medesime a cura del Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Ventura;
- di disporre la contabilizzazione della spesa pari a € 4.010,40 iva 20% compresa, sul codice numero 04400900033 del Piano dei Conti Aziendale per l'Esercizio in corso, da imputare sugli introiti provenienti dalla vendita degli appartamenti..

Dir. Amm. 


Dir. Sanitario 


Resp. Serv. Acquisti D.ssa Foddis 

Resp. Manutenzioni Ing. Vacca 

Resp. Proc. Geom. Ventura 

Il Direttore Generale

Dott. Benedetto Barranu 



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione
n. 501 del - 5 MAG. 2006

è stata pubblicata


nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal - 8 MAG. 2006 22 MAG. 2006

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
n. 1 (Dott.ssa Maria Teresa Garau)



Allegati n. _____

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

RESP. SETTORE MANUTENZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



MULTISERVIZI SULCIS
DI POETA LORIS & C.S.a.s
Via Montanara, 16
Tel. 349.1989154
09013 CARBONIA (CA)
P.IVA 02780370926

OPERE EDILI - MOVIMENTO TERRA - TRASPORTI - TINTEGGIATURA
IMPIANTI TERMIDRAULICI - ELETTRICI - GIARDINAGGIO
MANOVALANZE VARIE

Carbonia 02-01-2005

Spett. Azienda U.S.L.N°7
Via Dalmazia n°83
09013 Carbonia

Al Responsabile Amministrativo
Dei P.O. Iglesias
Geom. Gerolamo Agulli

Al Responsabile del servizio
Tecnico Manutentivo
Ing. Brunello Vacca

Oggetto: preventivo di spesa per lavori aggiuntivi eseguiti presso la Palazzina del P.O. C.T.O di Iglesias.

Dando seguito al preventivo datato 27-07-2004, avente oggetto lavori edili presso le Palazzine C.T.O. Iglesias, con la presente vi formuliamo l'elenco dei lavori aggiuntivi Prezzo a corpo "iva esclusa" da voi commissionati, ma non descritti in preventivo.

	DESCRIZIONE	U.M	IMPORTO
01	Taglio con disco diamantato trave di collegamento in calcestruzzo armato per realizzazione accesso Box auto	a corpo	450,00
02	Realizzazione massetto in calcestruzzo compreso di armatura temporanea e rete elettrosaldata	a corpo	960,00
03	Demolizione ponticello esistente per scavalco cavedio	a corpo	440,00
04	Realizzazione muro di contenimento in blocchi di calcestruzzo, "Fondazione e intonaco compreso"	a corpo	240,00
05	Modifica posizione colonna fognaria, e colonna riscaldamento	a corpo	250,00
06	Ripristino lastre di marmo per rivestimento pareti esterne della palazzina	a corpo	170,00
07	Demolizione porzione di muro tramezzo e suo rifacimento dei Box Terranna Marongiu.	a corpo	220,00
08	Realizzazione di finto pilastro in C/gesso a maschera colonna fognaria e riscaldamento.	a corpo	180,00
09	Scavo di sbancamento con Terna gommata per Realizzazione ingresso ai Box	a corpo	432,00
TOTALE COMPLESIVO PREZZO A CORPO			€. 3. 342,00

Restando a completa disposizione, per ogni ed eventuale chiarimento in merito, si cogli l'occasione per porgere:
Distinti Saluti

MULTISERVIZI SULCIS S.a.s

L'amministratore

Loris Poeta