

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
Azienda U.S.L. n° 7
Carbonia

Deliberazione n **869**

adottata dal Direttore Generale in data **07/08/2007**

Oggetto:Inventario Aziendale – Ricognizione beni mobili art. 31 Regolamento di contabilità aziendale. Proroga.

Acquisita la deliberazione n. 452 del 27/04/2007, con la quale l’Azienda U.S.L. n. 7 ha affidato al Consorzio Metis la ricognizione dell’inventario di tutti i beni mobili aziendali;

Precisato che l’attività di ricognizione dei beni mobili svolto dal Consorzio Metis, sotto il controllo e le direttive amministrative e contabili del Responsabile del Servizio Acquisti – Settore Patrimonio, ha incontrato difficoltà tecniche e operative connesse alla necessità di allineamento delle procedure informatiche ed alle conseguenti modifiche del sistema ENCO, che non hanno consentito il rispetto dei termini entro cui tutta l’attività doveva essere conclusa;

Acquisita la relazione pervenuta il 30/07/2007 dal Consorzio Metis, sull’attività svolta a tutto il 27/07/2007 e della necessità di prorogare il progetto d’inventario per altri tre mesi, per il completamento di tutte le procedure e la definitiva acquisizione a sistema dell’inventario dei beni mobili aziendali (All. A);

Dato atto che l’Azienda con nota prot. n. 17065 del 01/08/2007, ha confermato al Consorzio Metis l’intendimento di prorogare il progetto di ulteriori mesi tre alle medesime condizioni economiche, stabilite con la deliberazione n. 452 del 27/04/2007 (All. B);

Il Direttore Generale

Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario

Delibera

Per i motivi indicati in premessa

- di prorogare il progetto di inventariazione dei beni mobili aziendali affidato al Consorzio Metis con deliberazione n. 452 del 27/04/2007 di ulteriori mesi tre decorrenti dal 15/08/2007, alle medesime condizioni economiche;
- di movimentare la spesa derivante dal presente atto sul codice n. 4401310 del piano dei conti aziendale;
- di incaricare il Servizio Acquisti delle attività di coordinamento, supporto, controllo e monitoraggio del progetto sino al completamento dello stesso.

Il Direttore generale
dr. Benedetto Barranu

DIR.SAN

DIR.AMM

RESP. SERV. ACQUISTI