

Adottata dal Direttore Generale in data **23/12/2008**

OGGETTO: Completamento Nuovo Pronto Soccorso del P.O. Sirai - Carbonia-
Incarico di redazione certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.:

RILEVATO CHE - i lavori dell'importo di £ 950.000.000, sono stati finanziato per £ 513.502.708 con le economie disponibili sulle opere appaltate ai sensi dell'art. 20 L. 67/8, per £ 375.000.000 con maggiori oneri sul P.I. 1997 e per £ 61.497.292 con ulteriori oneri sulle quote per urgenze P.I. 1999;

- con Delibera n° 2530 del 22.12.99 viene affidato all'Ing. Giannetto Vacca l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. L'incarico è stato formalizzato con convenzione Rep. n° 4 del 08.03.00;

- con Delibera n° 420 del 29.02.00 viene approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in oggetto, per un importo complessivo di £ 950.000.000 (€ 490.634,05), di cui £ 808.215.320 (€ 417.408,38) a base d'asta;

- con Delibera n° 1142 del 08.06.00 si aggiudicano i lavori in oggetto alla Ditta IMPRESAR S.r.l. di Quartu Sant'Elena;

- con contratto rep. 22 del 21.07.00 reg. a Iglesias il 24.07.00 al n° 1014 si affidano i lavori medesimi alla Ditta IMPRESAR per un importo contrattuale di £ 664.781.347, al netto del ribasso offerto del 17,747;

- con Delibera n° 2531 del 22.12.99 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante e il relativo atto di sottomissione è stato stipulato il 08.02.2000 rep. n° 3, reg. a Iglesias il 01.03.2000 al n° 322, dell'importo aggiuntivo di £ 78.629.466 (€ 40.608,73)

- con Delibera n° 640 del 13.03.02 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante e il relativo atto di sottomissione è stato stipulato il 21.03.02 rep. n° 59, reg. a Iglesias il 02.04.02 al n° 513, dell'importo aggiuntivo di £ 16.153.410 (€ 8.342,54)

DATO ATTO che il Direttore dei lavori ha consegnato la documentazione di contabilità finale dalla quale si rileva che l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a £ 673.472.964 (€ 347819,76) al netto del ribasso d'asta, oltre al costo della sicurezza di £ 22.000.000 (€ 11.362,05);

CONSTATATO - che con Delibera n° 2963 del 12.12.02 viene affidato l'incarico di collaudo tecnico amministrativo all'Ing. Mario Basciu;

- che il collaudatore nominato non ha potuto portare a compimento l'incarico in quanto deceduto;

- che sussistono i presupposti stabiliti dalla normativa di riferimento che legittimano, in alternativa al collaudo, la redazione del certificato di regolare esecuzione;

PROPONE - di acquisire agli atti aziendali la documentazione di contabilità finale presentata dal Direttore dei lavori;

- di incaricare il Direttore dei lavori di redigere il certificato di regolare esecuzione a collaudo dei lavori;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Dirigente del Servizio Acquisti e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali la documentazione di contabilità finale presentata dal Direttore dei lavori;
- di incaricare il Direttore dei lavori di redigere il certificato di regolare esecuzione a collaudo dei lavori;

DIRETTORE GENERALE

Dr. Benedetto BARRANU

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ/

RESP-ATT. TEC-OO.PP./

RESP. PROC./

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione
n. _____ del _____
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal _____ al _____
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

ALLEGATI °

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)
