

Adottata dal Direttore Generale in data **23/12/2008**

OGGETTO: NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. SIRAI - CARBONIA-
Incarico di redazione certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ TECNICHE E OO.PP.:

RILEVATO CHE - i lavori sono finanziati con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/88 per un importo di £ 1.400.000.000 (€ 723.039,66), come da Decreto del Coordinatore Generale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici n° 537 del 27.06.97;

- con Delibera n° 725 del 27.06.94 viene affidato all'Ing. Giannetto Vacca l'incarico di progettazione e direzione lavori l'opera in oggetto; L'incarico è stato formalizzato con convenzione Rep. n° 286 del 03.08.94 registrata a Iglesias l'11.08.94 al n° 1219; rettificata con Delibera n° 1392 del 10.05.96 e n° 2034 del 15.10.97; regolarizzata con convenzione Rep. n° 195 del 27.11.97, registrata a Iglesias il 05.12.97 al n° 133;

- con Delibera n° 1884 del 09.07.96 viene approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere in oggetto, per un importo complessivo di £ 1.400.000.000 (€ 723.039,66), € 86.100,00, di cui £ 1.061.570.071 a base d'asta;

- con Delibera n° 1259 del 20.06.97 si aggiudicano i lavori in oggetto alla Ditta **CONSORZIO SARDO COOPERATIVE COSTRUZIONI** di Cagliari;

- con contratto rep. 194 del 20.11.97 reg. a Iglesias il 26.11.97 al n° 1305 si affidano i lavori medesimi alla Ditta **CONSORZIO SARDO COOPERATIVE COSTRUZIONI** per un importo contrattuale di £ 807.748.667, al netto del ribasso offerto del 23,91;

- con Delibera n° 2531 del 22.12.99 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante e il relativo atto di sottomissione è stato stipulato il 08.02.2000 rep. n° 3, reg. a Iglesias il 01.03.2000 al n° 322, dell'importo aggiuntivo di £ 78.629.466 (€ 40.608,73)

- con Delibera n° 2675 del 18.10.01 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante e il relativo atto di sottomissione è stato stipulato il 21.11.01 rep. n° 117, reg. a Iglesias il 30.11.00 al n° 1454, dell'importo aggiuntivo di £ 39.534.631 (€ 20.417,93)

- con Delibera n° 1000 del 12.05.00 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante e il relativo atto di sottomissione è stato stipulato il 13.02.03 rep. n° 29, reg. a Iglesias il 23.02.04 al n° 307, dell'importo aggiuntivo di £ 10.771.393 (€ 5.562,96)

DATO ATTO che il Direttore dei lavori ha consegnato la documentazione di contabilità finale dalla quale si rileva che l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a £ 865.429.680 (€ 446.957,13);

CONSTATATO - che per i lavori di che trattasi la Regione Sardegna aveva segnalato un professionista per l'incarico del collaudo tecnico;

- che il collaudatore nominato non ha potuto portare a compimento l'incarico in quanto deceduto;

- che sussistono i presupposti stabiliti dalla normativa di riferimento che legittimano, in alternativa al collaudo, la redazione del certificato di regolare esecuzione;

PROPONE - di acquisire agli atti aziendali la documentazione di contabilità finale presentata dal Direttore dei lavori;

- di incaricare il Direttore dei lavori di redigere il certificato di regolare esecuzione a collaudo dei lavori;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Settore Attività Tecniche

SENTITI il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Dirigente del Servizio Acquisti e Patrimonio

DELIBERA

- di acquisire agli atti aziendali la documentazione di contabilità finale presentata dal Direttore dei lavori;
- di incaricare il Direttore dei lavori di redigere il certificato di regolare esecuzione a collaudo dei lavori;

DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto BARRANU

DIR-AMM/

DIR-SAN/

DIR-SERV.ACQ/

RESP-ATT. TEC-OO.PP./

RESP. PROC./

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,
attesta che la deliberazione
n. _____ del _____
è stata pubblicata
nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7
a partire dal _____ al _____
Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

ALLEGATI °

Destinatari:

COLLEGIO DEI SINDACI
SERV. ACQUISTI (Ufficio tecnico Carbonia)