

adottata dal Commissario in data **12/10/2009**

**OGGETTO:** lavori di "Ristrutturazione spazi comuni ai piani, ampliamento e messa a norma cucina, locali mensa, androne, realizzazione percorsi pulito-sporco, per adeguare il complesso ospedaliero alle norme di sicurezza (NP 98) - COMPLETAMENTO 1° STRALCIO". Riapertura termini di gara.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico:

Premesso che:

- con il provvedimento del Direttore Generale n° 1736 del 31.12.2008 si delibera di approvare il progetto esecutivo e, contestualmente, di indire la gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- come si evince dai contenuti della Sezione VI del Bando di Gara pubblicato il 21.08.2009 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, n° 98, l'aggiudicazione dell'appalto in trattazione è subordinata alla definizione della consistenza di fatto dei lavori da parte della magistratura nell'ambito del contenzioso tra l'ASL Carbonia e l'impresa aggiudicataria di precedente appalto attualmente risolto,
- nell'ambito del contenzioso di cui sopra era previsto che, nell'udienza del 24.09.2009, si sarebbero dovute acquisire le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo,
- in funzione della tempistica di cui sopra, il termine per l'apertura delle offerte è stato fissato nel giorno 14.10.2009;

Vista la segnalazione del Responsabile del Procedimento del 06.10.2009, prot. n° 728/UT, il quale, facendo riferimento ai risultati dell'udienza del 24.09.2009 che ha posticipato il termine per l'acquisizione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo a tutto il 20.10.2009, ravvisa l'opportunità di riconsiderare la tempistica prevista nel bando pubblicato il 21.08.2009;

Valutato inoltre che, a causa della concomitanza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con l'organizzazione delle turnazioni per ferie del personale dipendente, la pubblicazione dei files del progetto a base di gara sul sito istituzionale dell'ASL Carbonia, è stata aggiunta solo nella seconda decade del mese di settembre;

Ritenuto che, nell'ambito dello specifico contesto, l'efficienza, l'efficacia ed il buon andamento dell'amministrazione possano essere perseguiti anche per mezzo della riapertura dei termini di gara;

#### PROPONE

- per le motivazioni indicate nel preambolo, di ritenere giustificata la riapertura dei termini di gara previsti con l'avviso pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, n°98 del 21.08.2009;
- di approvare la riapertura dei termini disponendo la contestuale pubblicazione;

#### IL COMMISSARIO

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico,

SENTITO il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario,

#### DELIBERA

PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA

- di ritenere giustificata la riapertura dei termini di gara fissati con l'inserimento dell'avviso all'interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, n°98 del 21.08.2009
- demandando agli uffici competenti l'attivazione delle procedure inerenti la contestuale pubblicazione

**II COMMISSARIO**

*Dr. Maurizio Calamida*

DIR.AMM/A.Pergola

DIR.SAN/A.Farci

Serv. Tecn. Log./G.V.Michelotto

Resp.Proc/C.Cocco

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI,*

*ATTESTA CHE LA DELIBERAZIONE*

*N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_*

*È STATA PUBBLICATA*

*NELL'ALBO PRETORIO DELL'ASL 7 CARBONIA*

*A PARTIRE DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_*

*RESTERÀ IN PUBBLICAZIONE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI*

*ED È STATA POSTA A DISPOSIZIONE PER LA CONSULTAZIONE*

**Il Responsabile del Servizio**

***AFFARI GENERALI***

**( \_\_\_\_\_ )**

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Tecnico Logistico

Servizio Acquisti e Patrimonio