



adottata dal Commissario in data 23 LUG. 2010

OGGETTO: appalto misto riguardante la fornitura di un sistema angiografico completo per le procedure di emodinamica e dei lavori di completamento edile, impiantistico, e tecnologico della sala emodinamica/pacemakers, nonché dei servizi e delle forniture del presidio ospedaliero Sirai di Carbonia. Approvazione varianti in corso di esecuzione del contratto.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico:

Richiamate: le seguenti delibere dell'ASL 7 Carbonia:

- n° 93 del 3 febbraio 2009 con la quale è stata indetta la gara, a procedura aperta, per la fornitura, chiavi in mano, di un sistema angiografico completo per le procedure di emodinamica e dei lavori di completamento edile, impiantistico, e tecnologico della sala emodinamica/pacemakers, nonché dei servizi e delle forniture del presidio ospedaliero Sirai di Carbonia;
- n° 133/C del 2 febbraio 2010 con la quale si ratificano i verbali di gara predisposti dalla commissione aggiudicatrice e si dispone l'aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese - R.T.I. Siemens S.p.A. (capogruppo), Maquet Italia S.p.A. (mandante) e RE.C.ED. Sr.l. - per un importo complessivo "chiavi in mano" di € 1.812.000,00, compresi € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di I.V.A.;
- 360/C del 12 marzo 2010 con la quale si approva il progetto esecutivo, predisposto dall'aggiudicatario in quanto servizio ricompreso nell'obbligazione contrattuale, riguardante i lavori di completamento edile, impiantistico, e tecnologico della sala emodinamica/pacemakers previsti in appalto;

Accertato che il costo complessivo dell'investimento, pari a € 2.300.000,00, è ascrivibile per € 1.812.000,00 a corrispettivo contrattuale ed € 488.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante (IVA, imprevisti, economie di aggiudicazione, etc.);

Dato atto che, stante la specificità dell'investimento, si è ritenuto opportuno inoltrare una richiesta all'Agenzia delle Entrate per sapere se per l'acquisto delle forniture, dei lavori e dei servizi in appalto, si può applicare l'aliquota IVA agevolata in relazione alle voci 122-quinquies, 127-terdecies e 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n° 633/1972;

Preso Atto che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, Ufficio Consulenza, con riscontro Prot. N° 921-18046/2010 del 11.06.2010, pervenuto al protocollo dell'ASL il 17.06.2010, n° 14807, ha fatto sapere che:

- ai fini del particolare trattamento di aliquota, la fornitura delle apparecchiature elettromedicali di cui trattasi possa essere assoggettata all'aliquota IVA agevolata del 10%, qualora la stessa si incorpori di fatto funzionalmente e strutturalmente nell'edificio oggetto di recupero e qualora l'acquisto della stessa sia finalizzato all'esecuzione di opere edilizie riconducibili ad interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
- la suddetta aliquota IVA agevolata del 10%, si applica anche alle prestazioni di servizi dipendenti dal contratto di appalto relativi ai lavori di adeguamento edilizio, impiantistico e tecnologico,
- non rientrano nelle agevolazioni dell'IVA al 10%, l'acquisto di arredi e le spese relative alla progettazione dei suddetti lavori;

Precisato che dalla documentazione in atti, il responsabile del procedimento, ha potuto evincere che l'importo del corrispettivo contrattuale di € 1.812.000,00 risulta ascrivito:

- per € 1.185.737,00 alle apparecchiature elettromedicali e attrezzature incorporate funzionalmente e strutturalmente nell'edificio oggetto di recupero ed alle prestazioni di servizi dipendenti dal contratto di appalto il tutto riconducibile all'esecuzione di opere edilizie finalizzate ad interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
- per € 557.602,32, compresi € 30.000,00 per oneri della sicurezza, ai lavori riconducibili

- ad interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, per € 15.000,00 ai servizi di ingegneria (progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) previsti in appalto ma che non rientrano nelle agevolazioni dell'IVA al 10%
- per € 53.660,68 agli arredi che, non essendo chiaramente incorporati funzionalmente e strutturalmente nell'edificio, non dovrebbero rientrare nelle agevolazioni dell'IVA al 10%;

Accertato che in esito all'aggiudicazione ed alla ricognizione compiuta in materia di IVA agevolata, la somma di € 488.000,00, a disposizione della stazione appaltante, può essere ripartita nel seguente modo:

IVA al 10% (su 1.185.737,00+557.602,32)	€ 174.334,00
IVA al 20% (su € 53.660,68+15.000,00)	€ 13.732,00
incentivi ex art. 11 della L.R. 5/07	€ 11.600,00
spese di pubblicazione e varie	€ 15.000,00
imprevisti	€ 10.000,00
ribassi di aggiudicazione e/o economie di gestione	€ 263.334,00

Dato atto che, nelle more della definizione della richiesta inoltrata all'Agenzia delle Entrate, il Responsabile del Procedimento, stante l'intendimento della Direzione Aziendale di valutare la possibilità di introdurre al contratto alcune aggiunte e variazioni rispetto a quanto previsto in offerta, ha avviato una procedura di negoziazione preordinata al concordamento di nuovi prezzi che attengono alla possibilità di integrare i beni già previsti in fornitura;

Considerato che alla procedura avviata con nota del Responsabile del Procedimento prot. N° 7570 del 31.03.2010, il R.T.I. Siemens S.p.A., Maquet Italia S.p.A. e RE.C.ED. Sr.l., ha fatto seguire il riscontro del 11.05.2010, pervenuto al protocollo dell'ASL Carbonia il 19.05.2010, prot. N° 12010;

Accertato che l'introduzione delle aggiunte e variazioni al contratto, definite nell'interesse unico e prevalente della stazione appaltante nell'ambito dello specifico contesto nonché volte a soddisfare bisogni complementari non compresi nel contratto iniziale, riguarda:

- la fornitura di un sistema di imaging diagnostico medicale con tecnologia OCT (Tomografia a Coerenza Ottica), il quale, adottando la metodica tomografica prevista dal principio del Frequency Domain, deve fornire in vivo immagini dei tessuti in esame indagando la diversa riflettività ottica delle singole strutture vascolari componenti il tessuto oggetto dell'indagine
- la fornitura di un dispositivo per la riserva di frazione di flusso (FFR Fractio Flow Reserve), che deve permettere diagnosi della riserva del flusso coronario attraverso valutazioni della stenosi dal punto di vista emodinamico,
- la fornitura di un sistema di angioplastica rotativa aterotomo rotazionale che deve consentire la rimozione della placca aterotomata,
- i servizi connessi con lo spostamento del Quadro Elettrico UTIC, esistente nei nuovi locali destinati all'U.O. di Cardiologia e la fornitura e posa in opera nei quadri elettrici "Power Center", di n° 3 interruttori automatici magnetotermico-differenziali, con corrente nominale 160 A, potere di interruzione 70 kA e n° 1 interruttore automatico magnetotermico-differenziale, con corrente nominale 250 A, potere di interruzione 70 kA, tutti con corrente termica regolabile, corrente differenziale di intervento regolabile e tempo di intervento sganciatore differenziale regolabile, per l'alimentazione dei circuiti posti in Sezione Ordinaria, Sezione Privilegiata, Sezione Continuità e Sezione Continuità Angiografo, compresi e/o riconducibili ai lavori di completamento edile, impiantistico, e tecnologico della sala emodinamica/pacemakers,
- la fornitura e posa in opera di n° 1 porta ad apertura automatica, anta scorrevole o a battente, da installarsi nell'ingresso pazienti sala UTIC.
- la fornitura degli arredi e/o delle attrezzature generiche conseguenti a sopraggiunti bisogni e/o richieste del personale sanitario riconducibili alla diversa destinazione attribuita all'ambiente 10 (nuovo spazio o sala d'attesa), all'ambiente 8 (nuova accettazione piuttosto che attesa visitatori), all'ambiente 7 (nuovo studio cardiologico piuttosto che accettazione), all'ambiente 14 (studio primario piuttosto che ambulatorio), all'ambiente 15 (nuovo studio cardiologico), all'ambiente 13 (nuova sala riunioni medici piuttosto che area tecnica di pertinenza degli operatori), alla sala medici che diventa sala incontro/mensa pazienti, oltre ad una serie di arredi generici complementari;

Richiamato l'art. 4, comma 1, della L.R. n. 29/93 in materia di riutilizzo delle somme riferite ai ribassi accertati nell'espletamento delle gare d'appalto, di qualsiasi tipo esse siano, per il completamento funzionale delle stesse opere;

Considerato che le variazioni e le aggiunte previste:

- apportano un miglioramento dell'investimento e una più efficiente fruizione della stesso, consentendo un migliore esercizio delle attività da svolgere nell'intera U.O. di Cardiologia;
- richiedono l'introduzione di n° 6 nuovi prezzi per un corrispettivo di € 206.386,00, pari al 11,39%, in più rispetto all'importo contrattuale;
- comportano un impegno economico complessivo di € 230.011,20 (€ 206.386,00 per aggiunte contrattuali, € 17.652,00 per IVA al 10% ed € 5.973,20 per IVA al 20%) che trova copertura nell'ambito delle somme derivanti dai ribassi di aggiudicazione e/o economie di gestione e, pertanto, può trovare copertura nell'ambito della somma stanziata per l'esecuzione dell'investimento;

Rilevato che i maggiori costi di € 206.386,00, pari al 11,39% in più rispetto al contratto principale, saranno eseguiti dalla stessa ditta appaltatrice delle opere principali, alle medesime condizioni stabilite nel contratto principale;

Visto lo schema di atto di sottomissione delle aggiunte e variazioni che prevede n° 6 nuovi prezzi, concordati in ossequio delle prescrizioni di riferimento;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;

Atteso che le aggiunte e variazioni non rientrano nelle fattispecie per le quali è necessario richiedere ulteriori pareri e/o autorizzazioni di altri enti;

Visto l'art. 114 del D.Lgs 163/06;

PROPONE

Di approvare le varianti in corso di esecuzione del contratto meglio indicate nel preambolo nonché conseguenti:

1. alla possibilità di riutilizzo delle somme riferite ai ribassi accertati nell'espletamento della gara d'appalto, per il completamento funzionale delle stesse opere,
2. alla definizione della richiesta inoltrata all'Agenzia delle Entrate in merito all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata,

e che comportano un impegno economico complessivo di € 230.011,20 (€ 206.386,00 per aggiunte contrattuali, € 17.652,00 per IVA al 10% ed € 5.973,20 per IVA al 20%) che può trovare copertura nell'ambito delle somme derivanti dai ribassi di aggiudicazione e/o economie di gestione;

IL COMMISSARIO

Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario,

DELIBERA


Per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare le varianti in corso di esecuzione del contratto meglio indicate nel preambolo;
- di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali, al Responsabile del Servizio Acquisti, al Responsabile della Struttura Tecnico Manutentiva e Logistica ed al Responsabile del Procedimento, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, l'adozione dei provvedimenti correlati e conseguenti all'adozione del presente atto.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Resp. Tecn. Log./V. Michelotto
Resp. Proc./C. Cocce

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida



Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 1025/C del 23 LUG. 2010

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 LUG. 2010 al 6 AGO. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione



Responsabile del Servizio
Affari Generali

gasta

Allegati n. _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Affari Generali

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Struttura Tecnico Manutentiva e Logistico