

Deliberazione n. 334

adottata dal Direttore Generale in data 13 FEB. 2004

OGGETTO: Art. 20 L. 67/88 1^a Fase – Lavori di ristrutturazione ed ampliamento locali ex forno inceneritore da destinare a deposito archivio presso l'ospedale S. Barbara di Iglesias. Approvazione quadro economico finale.

Su proposta del Responsabile del Settore "Attività Tecniche ed Opere Pubbliche";

Constatato che con decreto dell'Assessorato Regionale dei LL.PP. n° 534 del 27.06.97 è stata delegata a questa Azienda la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento locali ex forno inceneritore da destinare a deposito archivio presso l'ospedale S. Barbara di Iglesias;

che l'opera rientra nel programma di interventi di cui all'ex art. 20 1° fase della Legge 67/88 e finanziata per un importo di £ 110.000.000 (€ 56.810,26);

Dato atto che con deliberazione n° 2120 del 03.12.98 è stata approvata la contabilità finale;

che con deliberazione n° 188 del 04.02.99 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione;

che dalla contabilità finale si evince che l'ammontare dei lavori ammonta a £ 78.574.719 (€ 40.580,46) oltre l'IVA;

Constatato che in sede di approvazione della contabilità finale non si è provveduto ad approvare contestualmente il quadro economico dell'intero finanziamento;

Ritenuto di dover provvedere i merito proponendo il quadro economico comprensivo dell'IVA e delle spese generali, che viene di seguito riepilogato:

	Approvato		Consuntivato	
	lire	euro	lire	euro
Per lavori	87.600.000	38.681.	78.574.719	40.580,45
Per somme a disposizione:				
1) Imprevisti	1.814.000	2.480,98		
2) spese tecniche	11.826.000	20.404,05	18.339.902	9.471,77
3) IVA sui lavori 10%	8.760.000	15.114,11	7.857.472	4.058,05
4) Economia di gestione			5.227.907	2.699,99
TOTALE GENERALE	110.000.000	56.810,26	110.000.000	56.810,26

Rilevato che dal suddetto quadro economico si evince una economia di gestione pari a £. 5.227.907 (€ 2.699,99);

PROPONE

l'adozione di formale atto deliberativo per l'approvazione delle risultanze della contabilità finale e il relativo quadro economico finale a consuntivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore "Attività Tecniche e OO.PP.";

Sentiti: il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario e il Responsabile del Servizio Acquisti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare le risultanze finali relative allo stanziamento di cui al Decreto dell'Assessorato Regionale dei LL.PP. n° 534 del 27.06.97 per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento locali ex forno inceneritore da destinare a deposito archivio presso l'ospedale S. Barbara di Iglesias per un importo complessivo di £ 110.000.000 pari a € 56.810,26;
- di approvare a consuntivo il quadro economico finale dell'investimento che risulta così riepilogabile:

	Approvato		Consuntivato	
	lire	euro	lire	euro
Per lavori	87.600.000	38.681	78.574.719	40.580,45
Per somme a disposizione:				
1) Imprevisti	1.814.000	2.480,98		
2) spese tecniche	11.826.000	20.404,05	18.339.902	9.471,77
3) IVA sui lavori 10%	8.760.000	15.114,11	7.857.472	4.058,05
4) Economia di gestione			5.227.907	2.699,99
TOTALE GENERALE	110.000.000	56.810,26	110.000.000	56.810,26

- di dare atto che l'importo relativo all'economia di gestione pari a £. 5.227.907 (€ 2.699,99);
- di proporre, con successivo atto deliberativo, l'utilizzo dell'economia di gestione.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simone

Dir. Amm.vo
Dir. San.
Serv. Acq./geom. G. Agulli
Resp. OO.PP./ing. C. Cocco
Resp. Proc./geom. L. Ventura

