

Deliberazione n. 338

adottata dal Direttore Generale in data 13 FEB. 2004

OGGETTO: Art. 20 L. 67/88 1^ Fase – Lavori di ristrutturazione degli impianti elettrici del Presidio Ospedaliero F.lli Crobu di Iglesias. Approvazione quadro economico finale.

Su proposta del Responsabile del Settore "Attività Tecnica ed Opere Pubbliche";

Constatato che con decreto dell'Assessorato Regionale dei LL.PP. n° 536 del 27.06.97 è stata delegata a questa Azienda la realizzazione dei lavori di ristrutturazione degli impianti elettrici del P.O. F.lli Crobu di Iglesias;

che l'opera rientra nel programma di interventi di cui all'ex art. 20 1° fase della Legge 67/88 e finanziata per un importo di £ 433.773.400 pari a € 224.025,27;

Dato atto che con deliberazione n° 1011 del 19.05 1999 è stato approvato il quadro economico finale dal quale si evince che l'ammontare dei lavori risulta essere di £ 247.341.533 (€ 127.741,25) oltre l'IVA;

Constatato che in sede di approvazione del quadro economico della contabilità finale non si è provveduto ad approvare il quadro economico dell'intero finanziamento;

Visto il Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione n° 3099 del 18.12.2002;

Ritenuto di dover provvedere i merito proponendo il quadro economico finale a consuntivo, comprensivo dell'IVA, delle spese generali, che viene di seguito riepilogato:

	Approvato		Consuntivato	
	lire	euro	lire	euro
Per lavori	342.092.590	176.676,08	247.341.533	127.741,24
Per somme a disposizione:				
1) Imprevisti	11.289.051	5.830,31		
2) spese tecniche	46.182.500	23.851,28	61.518.173	31.771,49
3) IVA sui lavori 10%	34.209.259	17.667,61	24.734.153	12.774,12
5) Incentivo art. 18			5.131.389	2.650,14
7) Economia di gestione			95.048.152	49.088,28
TOTALE GENERALE	433.773.400	224.025,27	433.773.400	224.025,27

Rilevato che dal suddetto quadro economico si evince una economia di gestione pari a £. 95.048.152 (€ 49.088,28) che si ritiene possa essere utilizzata nei lavori relativi alle restanti opere finanziate con i medesimi fondi,

Autura

PROPONE

l'adozione di formale atto deliberativo per l'approvazione delle risultanze della contabilità finale e del relativo quadro economico finale a consuntivo.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore "Attività Tecniche e OO.PP." ;

Sentiti: il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario e il Responsabile del Servizio Acquisti;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di approvare il quadro economico finale a consuntivo relativo allo stanziamento di cui al Decreto dell'Assessorato Regionale dei LL.PP. n° 536 del 27.06.97 per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione degli impianti elettrici del P.O. F.lli Crobu di Iglesias per un importo complessivo di £ 433.773.400 pari a € 224.025,27;
- di approvare a consuntivo il quadro economico finale dell'investimento che risulta così riepilogabile:

	Approvato		Consuntivato	
	lire	euro	lire	euro
Per lavori	342.092.590	176.676,08	247.341.533	127.741,24
Per somme a disposizione:				
1) Imprevisti	11.289.051	5.830,31		
2) spese tecniche	46.182.500	23.851,28	61.518.173	31.771,49
3) IVA sui lavori 10%	34.209.259	17.667,61	24.734.153	12.774,12
5) Incentivo art. 18			5.131.389	2.650,14
7) Economia di gestione			95.048.152	49.088,28
TOTALE GENERALE	433.773.400	224.025,27	433.773.400	224.025,27

- di dare atto che l'importo relativo all'economia di gestione è pari a £. 95.048.152 (€ 49.088,28);
- di riconoscere l'incentivo di cui all'art. 18 comma 1 della legge n° 109/94, rinviandone la liquidazione con successivo e distinto atto deliberativo;
- di proporre, con successivo e distinto atto deliberativo, l'utilizzo dell'economia di gestione.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Dir. Amm. vo./
Dir. San./
Serv. Acq./geom. G. Agulli
Resp. OO.PP./ing. C. Cocco
Resp. Proc./geom. L. Ventura

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 338 del 13 FEB. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal

16 FEB. 2004

1 MAR. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Cannas", written over the typed name.

Allegati n° _____

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio del Personale
- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. geom. L. Ventura