

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 606

Adottata dal Direttore Generale in data 23/03/2004

OGGETTO: **Art. 20 L. 67/88 1^a Fase** – Lavori di Ristrutturazione Magazzino generale del P.O. SIRAI – Carbonia. Approvazione Quadro Economico finale.

Su proposta del Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP, il quale:

Atteso - che con D.C.G. dei LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna, n. 538 del 27.06.1997 questa Azienda è stata delegata alla realizzazione dei Lavori di Ristrutturazione del Magazzino generale del P.O. SIRAI – Carbonia;

- che l'opera rientra nel programma degli interventi di cui all'ex art. 20 1^a Fase della Legge 67/88 e finanziata per un importo di £ 570.000.000 (€ 294.380,43) ;

Dato Atto - che con deliberazione n° 1543 del 20.07.2000 è stato approvato il quadro economico finale dal quale si evince che l'ammontare dei lavori risulta essere di £ 392.964.448 (€ 202.949,20) oltre l'IVA;
- che con deliberazione n° 2057 del 09.07.2001 è stato approvato il relativo certificato di collaudo;

Constatato che in sede di approvazione del quadro economico inerente la contabilità finale non si è provveduto all'approvazione del quadro economico dell'intero finanziamento;

Visto il Regolamento aziendale approvato con deliberazione n° 3099 del 18.12.2002;

Ritenuto di dover provvedere in merito proponendo il Quadro Economico finale a consuntivo, comprensivo dell'IVA e delle spese generali, come di seguito riepilogabile:

Descrizione	Approvato		Consuntivo	
	Lire	Euro	Lire	Euro
Per lavori	392.964.448	202.949,20	392.964.448	202.949,20
Per somme a disposizione:	§	§	§	§
- IVA 10% sui lavori	39.296.445	20.294,92	39.296.445	20.294,92
- Imprevisti	§	§	§	§
- Spese tecniche	61.210.045	31.612,35	64.210.665	33.162,04
- Fondo incent. art. 8 L.109/94	§	§	6.230.745	3.217,91
- Economie di gestione	76.529.062	39.523,96	67.297.697	34.756,35
Totale generale	570.000.000	294.380,43	570.000.000	294.380,43

Rilevato che dal suddetto Quadro Economico si evince una economia di gestione pari a £ 67.297.697 (€ 34.756,35), ritenendo possa essere utilizzata nei lavori relativi alle restanti opere finanziate con i medesimi fondi;

PROPONE

- l'adozione di formale atto deliberativo per l'approvazione delle risultanze della contabilità finale e del relativo quadro economico a consuntivo;

IL DIRETTORE GENERALE

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Attività Tecniche e OO.PP.

Sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario nonché il Dirigente del Servizio Acquisti/Patrimonio;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare il Quadro Economico finale a consuntivo relativo allo stanziamento di cui al D.C.G. dei LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna, n. 538 del 27.06.1997, per la realizzazione dei Lavori di Ristrutturazione Magazzino generale del P.O. SIRAI di Carbonia, per un importo complessivo di £ 570.000.000 (€ 294.380,43);
- di approvare a consuntivo il quadro economico finale dell'investimento che risulta così riepilogabile:

Descrizione	Approvato		Consuntivo	
	Lire	Euro	Lire	Euro
Per lavori	392.964.448	202.949,20	392.964.448	202.949,20
Per somme a disposizione:	§	§	§	§
- IVA 10% sui lavori	39.296.445	20.294,92	39.296.445	20.294,92
- Imprevisti	§	§	§	§
- Spese tecniche	61.210.045	31.612,35	64.210.665	33.162,04
- Fondo incent. art. 8 L.109/94	§	§	6.230.745	3.217,91
- Economie di gestione	76.529.062	39.523,96	67.297.697	34.756,35
Totale generale	570.000.000	294.380,43	570.000.000	294.380,43

- di dare atto che l'importo relativo all'economia di gestione è di £ 67.297.697 (€ 34.756,35);
- di riconoscere a consuntivo l'incentivo di cui all'art. 18 comma 1, Legge n. 109/94, rinviandone la liquidazione mediante successivo e distinto atto deliberativo;
- di proporre l'utilizzo delle suindicate economie di gestione, mediante successivo e distinto atto deliberativo.



Il Direttore Generale
(dr. Emilio Simeone)

DIR.AMM/

DIR.SAN/

SERV.ACQ/G.AGULLI

SETT. TEC.OO.PP./C.COCCO

Resp.Proc./G.Sulas

Add./M.Meloni

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 606 del 23 MAR. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL N. 7

a partire dal 24 MAR. 2004 al - 7 APR. 2004.

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n. _____

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Tec. OO.PP.

AZIENDA U.S.L. n° 7

CARBONIA (CA)

Oggetto: Mutuo Complessivo di £ 309.962.000.000
per Opere di Edilizia Ospedaliera Varie
Posizione: n. 430337800

Opera: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO GENERALE P.O. SIRAI -CARBONIA
DITTA CAPRIELLO.

Importo: € 294.380,43 (£ 570.000.000)

DD.C.G.LL.PP. n. 538 del 27.06.1997

Quadro Economico finale

	Progetto Principale	Stato Finale
Importo lordo Lavori	£ 453.407.743	£ 461.536.744
Ribasso d'asta 17,45%	£ 79.119.651	£ 68.572.296
Importo Lavori contrattali	£ 374.288.091	£ 392.964.448
TOTALE LAVORI NETTI	£ 374.288.091	£ 392.964.448
SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA 10% su Lavori	£ 46.253.632	£ 39.296.445
Imprevisti	£ 9.128.580	
Spese generali	£ 61.210.045	£ 64.210.665
Incentivo art. 18 L. 109/94		£ 6.230.745
Totale somme a disposizione	£ 116.592.257	£ 109.737.855
Sommano	£ 490.880.348	£ 502.702.303
Economie d'appalto	==	£ 67.297.697
Importo complessivo	£ 570.000.000	£ 570.000.000

In riscontro alla Vs. nota Prot. n. 4567/S.E.P. del 25.02.04 si fa presente che l'Amministrazione Regionale, ai sensi della L.R. n° 6/92 art. 24, ha provveduto all'erogazione pari al 100% del finanziamento assegnato, come segue.

- | | | | |
|----|---|----|-----------------------------|
| 1. | mandato di pagamento n. 70 del 22.07.97 | di | £ 142.500.000; |
| 2. | " " n. 21 del 01.09.98 | di | £ 171.000.000; |
| 3. | " " n. 16 del 16.02.00 | di | £ 171.000.000; |
| 4. | " " n. 17 del 11.06.02 | di | £ 85.500.000 (€ 44.157,06). |

Carbonia, 23 MAR. 2004

Add. M.MELONI



Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giorgio Sulas

Documento composto di

n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 509 DEL 23/03/2004

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

