

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA  
AZIENDA U.S.L. N° 7  
Carbonia

Deliberazione n° 21321

Adottata dal Direttore Generale in data 29 SET. 2004

**OGGETTO:** razionalizzazione distributiva dei PP.OO. di Iglesias “progetto obiettivo di incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio - Personale del servizio manutenzione –“. Presa d’atto economie e redistribuzione del fabbisogno finanziario all’interno del progetto.

**SU** proposta del Responsabile delle Attività Tecniche e OO.PP., il quale:

**PREMESSO** che:

- con deliberazione n° 1016 del 12.05.03, a seguito dell’istanza prot n° 27 del 14.03.03 del Responsabile del Settore OO.PP. e del Settore manutentivo, è stato approvato il progetto obiettivo di incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio finalizzato alla razionalizzazione distributiva dei PP.OO. di Iglesias;
- la stima dei costi indicata nella relazione di progetto, allegata alla citata deliberazione, prevede l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sui PP.OO. di Iglesias per un fabbisogno finanziario di € 55.400 IVA inclusa di cui € 23.000 per costo manodopera ed € 32.400,00 per acquisto materiali ed attrezzature;
- con il progetto approvato si è attribuita una quantità presunta a ciascuna attività lavorativa;
- con deliberazione n° 974 del 29.04.04 è stata approvata e liquidata la 1° fase dei lavori che hanno comportato una spesa di € 12.590,67 a favore del personale operaio e di circa € 2.500 per l’acquisto del materiale occorrente;
- è in corso di ultimazione la seconda fase dei lavori che prevede una spesa di € 8.104,96 per il personale operaio e di circa € 3.000 per l’acquisto del materiale occorrente;
- i lavori realizzati all’interno del progetto, hanno visto la prevalenza di attività lavorative con elevata percentuale di manodopera e ridotto apporto di materiali ed attrezzature;
- le attività espletate, rientranti nell’ambito delle attività programmate, hanno visto l’allestimento dei nuovi locali destinati al reparto di rianimazione del P.O. S. Barbara, il trasferimento del Servizio Psico Sociale, del Consultorio e complementari, del Servizio di Tutela Mentale, oltre ad una serie di attività non previste né prevedibili attuate nel P.O. C.T.O. in concomitanza con lo sgombero dei reparti di Traumatologia e Fisioterapia e Riabilitazione interessati dai lavori di ristrutturazione generale;
- il personale impiegato ha proficuamente portato a compimento opere di facchinaggio e trasloco, tinteggiature, demolizioni e bonifiche di impianti



idrici, fognari ed elettrici;

- il costo sinora sostenuto, pari a circa € 26.195,93 da ripartirsi in € 20.695,63 per manodopera ed € 5.500,00 per acquisto di materiali ed attrezzature, determina un risparmio netto per l'Azienda superiore a quanto previsto presentando, contemporaneamente, una disponibilità residua di progetto pari ad € 29.204,07 di cui € 2.304,37 per manodopera ed € 26.900,00 per materiali ed attrezzature, IVA inclusa;

**RAVVISATA** l'opportunità di attuare il progetto di razionalizzazione distributiva dei PP.OO. di Iglesias con l'utilizzo dell'intera disponibilità finanziaria inizialmente accantonata per acquisto materiali ed attrezzature;

**VISTA** la segnalazione e stima predisposta dagli incaricati della supervisione e controllo, Ingg. C. Cocco e B. Vacca, dalla quale emerge che con la rimodulazione delle risorse utilizzabili è possibile soddisfare i seguenti fabbisogni contingibili ed urgenti:

- una nuova compartimentazione tra i servizi Pronto Soccorso e Rianimazione nonché l'adeguamento e la standardizzazione del prospetto principale del P.O. S. Barbara, per via della realizzazione di opere serramentistiche,
- il rinnovamento apparecchi radianti in uso al 5° piano del P.O. S. Barbara,
- la realizzazione compartimentazioni, ringhiere e parapetti a servizio delle centrali gas medicali e della centrale termica del P. O. S. Barbara,
- altri compiti di natura edilizia ed impiantistica e minute manutenzioni attualmente non programmabili;

restando inalterata l'impostazione originale del progetto e le metodologie di valutazione e ripartizione del fondo incentivante tra i diversi attuatori del programma;

### **PROPONE**

- l'adozione di un formale atto deliberativo finalizzato alla rimodulazione ed al riutilizzo delle somme originariamente destinate all'acquisto di materiali ed attrezzature, pari a € 29.204,07, per la realizzazione dei lavori sopra indicati,

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PRESO ATTO** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP.;

**SENTITI** il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Responsabile del Servizio Acquisti

### **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di apportare una variante al progetto originario nella parte riguardante la ripartizione delle spese manodopera/materiale, utilizzando la somma disponibile pari a € 29.204,07 per l'attuazione di tutte quelle opere urgenti meglio precisate nel preambolo;



- di dare atto che la preventivazione indicata nella deliberazione n° 1016 del 12.05.03, relativamente agli oneri da accantonarsi per spese di manodopera, viene integrata con la somma di € 14.204,07 con riutilizzazione delle somme originariamente preventivate per acquisto di materiali ed attrezzature, restando inteso che l'importo complessivo del progetto viene confermato pari a € 55.400 con la seguente ripartizione:
  - spese per manodopera € 37.204,07
  - acquisto materiali ed attrezzature € 15.163,27
  - IVA al 20% per acquisto materiali ed attrezzature € 3.032,66
- di demandare al Capo Servizio del Personale, per quanto di competenza, la predisposizione/assunzione dei conseguenti atti e provvedimenti.

Il Direttore Generale  
Dr. Emilio Simeone



Dir. Amm.vo./  
Dir. San./  
Resp. Serv. Acq./Geom. G. Agulli  
Resp.le OO.PP./Ing. C. Cocco  
Uff. Tecn. OO.PP./Geom. C. Sanna

Several handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed in the adjacent text block.

Il Responsabile del Settore Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 2132 del 29 SET. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 15 OTT. 2004

15 OTT. 2004

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n° //

Destinatari:

- Collegio dei Sindaci
- Servizio Bilancio
- Servizio del Personale
- Servizio Acquisti
- Uff. Tec. Sett. OO.PP.
- Resp. Proc. Geom. C. Sanna