

Deliberazione *2147* del 13 LUG. 2001

Oggetto: Proroga dei contratti in scadenza destinati ai Moduli di Nefrologia e Dialisi dei PP.OO. Sirai e S. Barbara nelle more dell'espletamento della gara pubblica fissata per il prossimo mese di settembre.

IL DIRETTORE GENERALE

- acquisita** la richiesta del responsabile S.A.F. Dr.ssa Teresa Galdieri, tendente ad ottenere la fornitura dei materiali di consumo per i moduli di Nefrologia e Dialisi, in previsione dell'imminente scadenza dei corrispondenti affidamenti di fornitura;
- atteso** che con deliberazione 2045/2001 è stata indetta pubblica gara per l'affidamento quinquennale con modalità in service, per l'effettuazione di 110.000 dialisi, della fornitura di materiale di consumo, impiantistica, apparecchiature, arredi e della ristrutturazione dei locali per i servizi di dialisi ed eventuale dotazione e gestione del personale e, la relativa gara è stata fissata per il giorno 18 settembre 2001;
- considerato** che le forniture sono state autorizzate con deliberazione n° 1330/2001, non oltre il 10/09/2001 e, secondo quanto dichiarato dai responsabili sanitari, deve essere garantita in tempo la copertura almeno per il periodo estivo, mese di settembre compreso;
- considerato** ancora che l'imminente chiusura degli stabilimenti produttivi e/o distributivi per ferie estive obbliga gli uffici alla gestione anticipata delle forniture, comunque non oltre la data del 15 luglio 2001;
- dato atto** che le condizioni attuali non consentono il ricorso ad altre procedure, se non a scapito di un non più recuperabile ritardo, nella fattispecie appare più utile, opportuno e necessario un ulteriore periodo di proroga a favore delle medesime ditte contraenti aggiudicatarie;
- precisato** che le ditte si sono dichiarate disponibili a fornire senza modificazione delle condizioni originali, fino a nuova gara;
- rilevato** che il servizio acquisti, come da allegata nota Prot. delib. n° 16/1/ABS del 12/07/2001, ha provveduto alla relativa istruttoria;
- ritenuto** che i tempi previsti per il perfezionamento della relativa pratica amministrativa ed i successivi adempimenti contrattuali, lavori ed opere, consentono di determinare lo spostamento del termine finale almeno sino alla data del 31 dicembre c.a., termine comunque prorogabile sino all'effettivo avvio delle forniture, e comunque non oltre la data del 30 marzo 2002;
- sentito** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario;

DELIBERA



- autorizzare formalmente la proroga dei contratti in scadenza per la fornitura di materiale diverso di consumo per emodialisi spostando il termine finale fino alla data del 31 dicembre c.a., termine comunque prorogabile sino all'effettivo avvio delle forniture, e comunque non oltre il 30 marzo 2002 e, contestualmente determinare l'aggiornamento dei consumi medi mensili coerentemente alla richiesta dei responsabili sanitari.
- dare immediata esecutività all'atto per consentire il ripristino delle scorte in tempo utile rispetto all'imminente chiusura degli stabilimenti per ferie estive.
- demandare al **capo servizio acquisti** per gli adempimenti correlati all'emissione dei relativi ordinativi di fornitura.
- determinare che il **capo servizio bilancio/contabilità** provveda al puntuale pagamento delle fatture d'addebito, previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali, con regolare ordinativo bancario tratto su **tesoreria** aziendale.
- imputare il costo presuntivo semestrale di lire novecentocinquantasettemilioni novecentoottantamilacenti (£ 957.980.100) € 494.755,44 + Iva 4 % sulla classe di costo 42 01 00012 del piano dei conti aziendale.

DIRAMM/

DIRSAN/

ACQ/AGULLI

RSETT/PREVOSTO

ADD/FODDE



IL DIRETTORE GENERALE
SIMEONE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Simeone", written over the printed name.

Azienda U.S.L. n° 7 Carbonia


Si attesta che la deliberazione risulta affissa all'albo aziendale, presso la sede legale dell'Azienda,
per dieci giorni, a decorrere dal 16 LUG. 2001 fino al 25 LUG. 2001

Il Responsabile del Procedimento

Carta




Il Responsabile del Servizio
Affari Generali



**Azienda unità sanitaria locale n° 7
Carbonia**

Prot. delib. n° 16/1/ABS del 12/07/2001

Al Sig. Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: Richiesta fornitura urgente dispositivi dialitici per i Moduli di Nefrologia e Dialisi.

La Dr.ssa Teresa Galdieri, responsabile S.A.F., ha indirizzato allo scrivente, con lettera Prot.n° 294/2001/SAF in data 27 giugno 2001, la richiesta di fornitura di dispositivi dialitici, in vista dell'imminente scadenza dei contratti, sottolineando la necessità in previsione del periodo di chiusura estiva degli stabilimenti produttivi e/o distributivi di provvedere in tempo, anticipatamente la scadenza formale, all'emissione dei relativi ordinativi di fornitura "per non interrompere le prestazioni erogate".

Il Dr. Giorgio Mirarchi, responsabile D.D.M.RVU, con una successiva nota integrativa, ha precisato meglio le ragioni della richiesta, con particolare riferimento alle scorte, dichiarandone la parziale insufficienza per i prossimi mesi di agosto e settembre.

I contratti di fornitura ai quali i responsabili sanitari fanno riferimento sono stati autorizzati dall'Azienda con aggiudicazione disposta con delibera n° 2122/98, prorogata con deliberazione n° 1330/2001, non oltre i primi di settembre 2001.

In data 09 luglio 2001 è stata adottata la delibera di indizione dell'appalto pubblico con modalità in service della fornitura, comprensiva di lavori ed opere.

Il relativo bando di gara ha fissato l'espletamento pubblico, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie regolanti gli appalti pubblici di forniture, in data 18 settembre 2001. Le diverse fasi di procedura prevedono i seguenti tempi previsti dalla legge: aggiudicazione giorni 30; Assessorato Igiene giorni 30; stipula contrattuale giorni 30; consegne forniture giorni 90. Per quanto sopra, si ritiene che le forniture relative al nuovo appalto possano essere avviate tra dicembre 2001 e marzo 2002.

La Dr.ssa Teresa Galdieri chiede allo scrivente "omissis ...di attivare la procedura che la S.V. ritiene più idonea"

Nella fattispecie, il non più recuperabile ritardo, non consente il ricorso a procedure alternative rispetto alla negoziazione diretta in favore delle medesime ditte contraenti aggiudicatarie. Tale procedura appare l'unica atta a garantire la continuazione ininterrotta della fornitura e l'utilizzazione al meglio delle scorte a disposizione. Trattasi infatti di dispositivi dialitici per i quali i sanitari abbisognano di prova in vivo prima di essere acquisiti. E nell'imminente chiusura delle ditte, sulla base delle suesposte pregiudiziali avanzate dai sanitari, la strada alternativa risulta praticamente non percorribile.

A parere dello scrivente, per le forniture richieste può essere legittimamente invocato l'art. 9 punto 4 lettera e) del D.Lgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente di trattare direttamente con la stessa ditta qualora "la sostituzione del fornitore obblighi l'Amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente".

Peraltro le condizioni del contratto vigente consentono un ulteriore periodo di proroga e le ditte fornitrici si sono dichiarate disponibili a fornire agli stessi prezzi (listino anno 1998).

Si demanda agli organi aziendali di verificare l'opportunità di procedere alla proroga del contratto con effetto immediato e fino a nuova gara secondo quanto esposto in premessa per garantire la continuità dell'assistenza.

Elenco forniture:

	Carbonia	Iglesias
Ditta Hospal		
N° 2.456 filtri Cristal 2800 G a £ 70.000 cad.	1.736	720
N° 2.033 filtri Nephral 300 G a £ 110.000 cad.	875	1.158
N° 4.900 linee Bio A 22 Bioline a £ 5.000 cad.	4.900	
N° 4.900 linee Bio V 1 Bioline a £ 5.000 cad.	4.900	
N° 1.050 linee Bio V 6 Bioline a £ 5.000 cad.	1.050	
N° 4.900 linee MF 100 a £ 2.800 cad.	4.900	
N° 2.450 connettori SP 81 a £ 2.500 cad.	2.450	
N° 5.140 linee MH 206/209 a £ 6.000 cad.	4.900	240
N° 3.789 linee Bio A 70 Bioline a £ 5.000 cad.	630	3.159
N° 1.788 linee Bio V 72 Bioline a £ 5.000 cad.	630	1.158
N° 2.016 linee Bio V 71 Bioline a £ 5.000 cad.		2.016
N° 1.788 linee MH 270/277 a £ 6.000 cad.	630	1.158
N° 5.430 Kit Bioprime a £ 6.500 cad	3.500	1.930
N° 370 Diaclear Kit a £ 180.000 cad.	280	90
N° 13.212 soluzione per AFB Lt 3 Biosol a £ 12.000 cad.	9.000	4.212
N° 11.000 aghi fistola 15 G H C30 W a £ 980 cad.		11.000
N° 350 Aghi fistola 16 G H C30 W a £ 980 cad.		350
Ditta Belco		
N° 124 circuito per modulo bicarbonato BL 723 BI 190 cod. 0502200 a £ 16.000 cad.	124	
oppure BL 714/D BL 327/B cod. 0526701 a £ 27.000 cad.		
oppure BL 714/N BL 327 cod. 0526715 a £ 27.000 cad.		
N° 40 filtro antibatterico S 3976 Multiclean a £ 204.000 cad.	40	
N° 175 spezzone pompa BL 038 cod. 0579610 a £ 10.000 cad. oppure BL 038 cod. 0579620 a £ 10.000 cad.	175	
N° 800 set per eparina BL 370 cod. 0549000 a £ 3.000 cad.		800
Ditta M.D.M.		
N° 13 set per accessori per cannule vasi centrali Quinton cod. 10807001 a £ 45.700 cad.	7	6
N° 22.100 aghi fistola 17 G terumo cod. AV-E 17 CP a £ 2.000 cad.	22.000	100
Ditta Fresenius Kabi		
N° 300 filtri in prova Asahi AM BIO 750 WET a £ 37.000 cad.		300
N° 5.100 taniche da 5 lt soluzione concentrata acida non sterile tipo SIF RCA a £ 4.600 cad.		5.100
N° 15.300 taniche da 3 lt soluzione concentrata acida non sterile tipo SIF RCB a £ 2.760 cad.		15.300

RSSETT/PREVOSTO
ADD/FODDE



IL CAPO SERVIZIO ACQUISTI

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda USL n°7 Carbonia
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via Dalmazia - Carbonia

Servizio Assistenza Farmaceutica
Via Dalmazia - Carbonia
Tel. 0781/ 6683268

Verilina
Vaccate
Non è su posto
Dell'ufficio
2/7/01 *pr*

Prot. n°294 /2001 SAF

Carbonia 27 giugno 2001

ABS 02.07.01 n. 1336

Al Capo Servizio Acquisti
Geom. Agulli
Carbonia

Oggetto: Richiesta Acquisto Dispositivi Dialitici

Si trasmettono, in allegato, come da accordi con l'impiegato addetto (la Sig. Fodde) le richieste del fabbisogno mensile per i centri dialisi di Carbonia ed Iglesias (le voci evidenziate) presenti nella delibera n° 647 in scadenza al 19.07.01. *e da n° 1336 /01 in scadenza 10.07.01.*

Si chiede, considerato il periodo di chiusura estiva delle ditte fornitrici ed il fatto che è necessario inoltrare gli ordini di fornitura entro il 20 luglio, di attivare la procedura che la S.V. ritiene più idonea al fine di non interrompere le prestazioni erogate. *gld*

Distinti saluti

Il Capo Servizio
Assistenza Farmaceutica
Dott.ssa M. Teresa Galdieri

M. Teresa Galdieri

ASL N°7
DIPARTIMENTO MALATTIE DEL RENE E DELLE VIE URINARIE
Carbonia 04,07,01

Al Responsabile Serv. Acquisti e Tecnici
Geom. Gerolamo AGULLI

e p.c. Al Capo Servizio Assistenza Farmaceutica
Dott.ssa M.Teresa GALDIERI

Oggetto: richiesta acquisto dispositivi dialitici

In data 27,06,01 Il Capo Servizio Assistenza Farmaceutica della ASL trasmetteva alla Direzione in indirizzo il fabbisogno mensile dei dispositivi dialitici dei Centri Dialisi di Carbonia ed Iglesias con la specifica che gli ordini alle Ditte fornitrici venissero trasmessi entro il 20 Luglio.


Si sottolinea che se è vero che la Delibera n° 647 scade il 19,07,01, è altrettanto vero che:

1. i dispositivi dialitici relativi alla Delibera n°647 sono già stati tutti ordinati
2. le scorte di dispositivi dialitici in giacenza nella ASL saturano al massimo l'attività dei Centri Dialisi del mese di Luglio (comunicazione verbale Responsabile Servizio Farmacia)
3. le Ditte non sono in grado di fornire i dispositivi dialitici per garantire l'attività dei Centri Dialisi nel periodo estivo se non ricevono gli ordini di fornitura entro il **15 Luglio** (comunicazione verbale Ditta HOSPAL nella persona del Rappresentante di zona)
4. le Ditte riprenderanno le forniture di dispositivi di dialisi dopo il 01 Settembre ed alcune dopo il 15 Settembre (comunicazione verbale Ditta HOSPAL nella persona del Rappresentante di zona)
5. che i contratti pluriennali di acquisizione dei dispositivi di dialisi in SERVICE non potranno essere attivati prima del periodo estivo
6. che non sono previsti significativi incrementi nei consumi di dispositivi di dialisi nel periodo estivo rispetto a quanto previsto nella delibera 647

di conseguenza si chiede che venga formalizzato un ordine di dispositivi di dialisi, secondo le specifiche della richiesta, in allegato, del Capo Servizio Assistenza Farmaceutica, prima della data di scadenza della Delibera n° 647, il quale :

- saturi l'attività dei Centri Dialisi della ASL almeno per il periodo estivo , mese di Settembre compreso
- pervenga alle Ditte fornitrici entro il **15,Luglio,2001**

Con osservanza


Giorgio Mirarchi
(D.D.M.RVU)

DATA	CONSUMO MENSILE	GIACENZA ATTUALE	Consumo Semestrale	+ 30%	
LINEA ARTERIOSA A 24	364	Hospital	2187	2840	
LINEA VENOSA V 1	27	Hospital	162	210	
LINEA VENOSA V 6	337	Hospital	2025	2630	
LINEA ARTERIOSA A 70	405		2430	3159	
LINEA VENOSA V 71	257		1539	2000	
LINEA VENOSA V 72	148		891	1158	
KIT BIOPRIME MF 108	247		1485	1930	
DEFLUSSORE A T MF 104	-----				
LINEA INFUS. MH 270	148		891	1158	
LINEA INFUS. MH 206	27		162	210	
RACCORDO AD Y	30		100	130	
FILTRO ACEPAL 1300 G	279	Hospital	1674	2176	
FILTRO CRYSTAL 2800	90		540	702	
FILTRO NEPHRAL 300	148		891	1158	
FILTRO T'N 1915 G	81	Hospital	486	632	
FILTRO N G 1785	54	Bellco	324	421	
FILTRO F 6	14				
FILTRO F 60	34	Prodi farm	189	245	
FILTRO AM BIO 750	50		300		
SET PRISMA M 100	-----				
AGHI 15 G	1540		9000	11000	
AGHI 16 G	50		300	350	
AGHI 17 G	10		60	100	
AGHI INTRODUTTORI	10	Guinard	50	70	
CANNULA GIUGULARE	2	?			
CANNULA FEMORALE	5	MAM	15	20	
CANNULA DOPPIOLUME	2	MAM	7	10	
GUIDE	9	MAM	25	33	
DILATATORI	5	MAM	15	20	
CONCENTR. ACIDO A 26	160		945	1228	
CONCENTR. ACIDO A 2	50		270	351	
CONCENTR. ACIDO A 11	382		2295	2983	
CONCENTR. BASICO B 2	1755		10530	13689	
BIEFFE 14 AFB 01	180	Bielle	1080	1400	
BIOSOL 145	540		3240	4212	
PRIMATO	248		1485	1930	
SOL. FISIOLGICA 2000	765		4590	5967	
SOL. FISIOLGICA 500	1170		7020	9120	
BI INTENSIVE					
HD INSTRUNET	54		324	421	
DIACLEAR KIT					
ACIDO CLORIDRICO	14		81	105	
IDRATO DI SODIO	9		54	121	

no. 15 CT. 1

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°7 CARBONIA
OSPEDALE S.BARBARA – IGLESIAS –
Servizio di Nefrologia ed Emodialisi
(Responsabile Dr. Raffaele Pistis)

Prot. n. *41/001.*

Prot. no 226/R
del 28/06. 01

Iglesias, 27.06.01

Al Sig. Responsabile Servizio
Farmaceutico
Osp. Iglesias

Oggetto: Fabbisogno semestrale presidi dialitici

Si trasmette in allegato il fabbisogno dei presidi emodialitici per il centro dialisi dell'ospedale Santa Barbara, suddiviso per mensilità e per semestre. Come si può notare, i presidi da richiedere con massima urgenza (considerato il periodo della chiusura estiva delle ditte fornitrici) sono: 1) concentrato 14AFB 01 della ditta BIEFFE, 2) Sacche di soluzione fisiologica da 500 ml e da ml 2000, 3) Sacche di biosol 145 per AFB.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Raffaele Pistis)

contoe) giacosa farmacia

Ditta Hospal

Carbonia

Filtri Cristal 2800 G	248
Filtri Nephral 300 G	125
Linee Bio A 22 Bioline	700 —
Linee Bio V 1 Bioline	700
Linee Bio V 6 Bioline	150
MF 100	700
Connettori SP 81	350
MH 206/209	700
Linee Bio A 70 Bioline	90
Linee Bio A 72	90
MH 270/277	90
Kit Bioprime	500
Diaclear Kit	40
Soluzione per AFB lt 3 Biosol	6000

Ditta Bellco

Si conferma nelle stesse quantità

Ditta MDM

Set accessori per cannule vasi centrali Quinton
Aghi fistola 17 G Terumo cod. AV-E 17 CP

1
3000

Ditta Fresenius Kabi

Per Carbonia non si conferma

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE N° 7 – CARBONIA
FARMACIA P.O.SIRAI
TEL.0781/668.334-316/7 FAX 0781-674942

Prot 364

Carbonia 22-05-01

Al Caposervizio S.A.F
Sede

Oggetto: Invio richiesta per proroga delibera 647

In previsione dell'imminente scadenza della delibera n° 647 del 19-01-01, relativa al materiale per Dialisi , si invia la presente richiesta indicante i nuovi consumi mensili relativi all'attività del Reparto Dialisi del P.O. Sirai :

Ditta Hospal

✓ Filtri Acepal 1300 G	N°	600
✓ Filtri TN 1915 G	N°	182
Filtri Diacepal 16 G	N°	216
Filtri Filtral 8	N°	50

Ditta Bellco

Filtri NC 1485/1785 G riconfermare stesse quantità

Linee arteriose A 544.3 ex A 068.	N°	140
Linee venose V 326.3 ex V 625.3	N°	140
Set per fisiologica BL 007 cod 0560310	N°	140
Linee arteriose biago A 255.4	N°	350
Linee venose biago V 883.4	N°	350
Linee arteriose monoago A 256.4	N°	70
Linee venose monoago V 885.4	N°	70
Set per fisiologica BL 007 cod 0560310	N°	350
Set per HDF-Afb cod H 884.1	N°	250

C.a. Dr. ^{SIO} Galdieri (da non protocollare)

Ditta Alfamed

Filtri B1-1.3 Toray N° 30

Ditta Bieffe Medital

- 1) N° ~~6500~~ sedute dialitiche ecc. (OK) 1300/mesi
- 2) N° 500 sedute dialiticheecc. (OK)
- 3) N° 500 sacche di soluzione concentrata sterile per AFB 5 lt 14AFB01 c/connettori 5000 386

Ditta M.D.M. (I quantitativi sotto riportati sono semestrali e non mensili)

Cannule vena femorale a lume singolo così costituite:

N° 100 cateteri Quinton cod 17232019

N° 150 filo guida

N° 150 dilatatore femorale

Cannule vena femorale doppio lume così costituite:

N° 30 cateteri Quinton

N° 40 filo guida

N° 30 dilatatore vascolare

Ditta Fresenius Kabi

N° 750 sacche HDF con bicarbonato (quant. mensile)

Ditta Prodifarm

N° 100 filtri Mod. F60 cod.5008961 FRESENIUS.

Confidando in un sollecito riscontro si porgono distinti saluti

IL RESPONSABILE
FARMACIA P.O. SIRAI
(PISANO DOTT. ALESSANDRO)